



# ROMÂNIA

## CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

Sistemul de Management al Calității  
certificat conform  
**RINA SIMTEX**  
ISO 9001 REGISTERED C.3446.1

Tel.: 0243 230200  
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro  
e-mail: cji@cicnet.ro

Direcția Investiții și Servicii Publice  
Serviciul Management de Proiect

Nr: 9002/123/10.10.13

SE APROBĂ,

Președinte

Vasile Silviu Ciupercă

Raport la proiectul de hotărâre privind  
încetarea contractului de finanțare nr. 1141/321/04-12-2013  
afereț proiectului „Eficientizarea activității autorităților administrației publice locale  
din județul Ialomița prin implementarea unei soluții e-guvernare performante”  
COD SMIS – 48391

Urmare a lansării de către Ministerul pentru Societatea Informațională a apelului de proiecte pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” 2007- 2013, **-co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională**, Axa III „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, Domeniul Major de Intervenție 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, Operațiunea 1 „Susținerea implementării de soluții de e-guvernare<sup>1</sup> și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, proiectul „Eficientizarea activității autorităților administrației publice locale din județul Ialomița prin implementarea unei soluții e-guvernare performante” COD SMIS – 48391 depus în luna mai de către unitatea administrativ-teritorială –județul Ialomița, **a fost selectat și aprobat spre co-finanțare.**

**Termenul de implementare a fost de 18 luni, ulterior a fost prelungit la 23 luni, Consiliul Județean fiind lider de proiect, în parteneriat cu alte 15 unitati administrativ-teritoriale după cum urmează: Fetefști, Tândarei, Albești, Andrășefști, Bordușani, Buești, Colelia, Gheorghe Doja, Gheorghe Lazăr, Giurgeni, Ograda, Scînteia, Valea Ciorii, Valea Măcrișului, Vlădeni.**

Obiectiv principal al proiectului : creșterea eficienței, eficacității și calității serviciilor oferite de administrația locală prin eficientizarea activității de înregistrare și gestiune a Registrului Agricol și a fluxurilor și documentelor asociate activității operative a primăriilor, utilizând mijloace specifice tehnologiei informației și comunicației.

În etapa de analiză a sistemului informatic integrat, pe care o realizează operatorul economic desemnat câștigător în urma procedurii de achiziție publică din cadrul proiectului, vor fi determinate cerințele funcționale ale sistemului informatic integrat, atât din punctul de vedere al UAT-urilor partenere în proiect, cât și din

punctul de vedere al infrastructurii tehnice și de securitate necesară informatizării registrului agricol din cadrul UAT-urilor partenere în proiect și a activităților specifice, de la cele financiar-contabile, bugetare și până la resursele umane, taxe și impozite locale și evaluarea eficienței proiectelor desfășurate.

Având în vedere termenul de execuție al contractului de finanțare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informațională, respectiv 06.11.2015, s-a solicitat furnizorului S.C. Romsys S.R.L. să finalizeze activitățile ce fac obiectul contractului cu acesta în interiorul perioadei de implementare a proiectului.

Furnizorul S.C. Romsys S.R.L. a răspuns solicitării beneficiarului, prin adresa nr. 1748 / 30.06.2015 și înregistrată la consiliul județean sub nr. 4614 din 30.06.2015, și ne-a comunicat că poate desfășura toate activitățile ce fac obiectul contractului în interiorul perioadei de implementare a proiectului, reducând termenul de execuție al contractului încheiat **doar dacă va introduce în contract doi subcontractanți, nedeclarați în ofertă.**

Introducerea de subcontractanți după semnarea contractului poate fi interpretată ca o încălcare a principiului tratamentului egal și cel al nediscriminării, așa cum sunt definite de OUG nr. 34/2006.

În situația continuării implementării proiectului în afara perioadei precizate în actul adițional nr. 1/07.05.2015 la contractul de finanțare respectiv 06.11.2015, ar conduce inevitabil la suportarea din surse proprii a cheltuielilor pentru desfășurarea acestor activități. Cheltuielile efectuate până la momentul încheierii perioadei de implementare devin și ele neeligibile ca urmare a faptului că nu sunt realizați integral indicatorii de realizare asumați prin Cererea de Finanțare și obiectivul Proiectului nu este atins.

În această situație, cheltuielile pentru implementarea proiectului vor fi neeligibile, bugetul județului și al partenerilor din proiect nu poate susține această cheltuială. Bugetul proiectului este de 6.732.958,20 lei.

Programele prezentate de către S.C. Romsys S.R.L. pentru componentele taxe și impozite, contabilitate sunt depășite de programele existente în acest moment la o parte din primăriile partenere, reprezentanți furnizorului nerăspunzând favorabil solicitărilor UAT-urilor partenere de adaptare a programului furnizat la programele existente. Nemulțumiți de funcționalitățile pe care le oferă aceste componente Consiliile locale partenere au hotărât retragerea din parteneriat, lucru care determină rămânerea fără obiect a contractului de finanțare, ceea ce poate avea ca efect încetarea contractului de finanțare.

Având în vedere cele mai de sus, Consiliul Județean Ialomița prin adresele 6250/22.07.2015 și 6506/31.07.2015, a prezentat Ministerului pentru Societatea Informațională situația și riscurile care puteau fi identificate la acel moment în implementarea proiectului și a solicitat un punct de vedere la situația prezentată.

Ministerul pentru Societatea Informațională prin adresa nr. 11787 din 05.08.2015, înregistrată la Consiliul județean Ialomița sub nr. 6506 din 06.08.2015 a solicitat să

comunicăm cu celeritate decizia beneficiarului în ceea ce privește implementarea și derularea proiectului.

Consiliul Județean Ialomița prin adresa nr. 6506/07.08.2015, înregistrată la OIPSI cu nr. 11094/07.08.2015 a solicitat încetarea contractului de finanțare ca urmare a retragerii partenerilor din proiect, respectiv UAT-urile partenere, decizia acestora conducând la rămânerea fără obiect a contractului de finanțare.

Ministerul pentru Societatea Informațională prin adresa nr. 13133 din 14.08.2015, înregistrată la Consiliul județean Ialomița sub nr. 6863 din 14.08.2015 ne transmite "Notificarea privind încetarea" contractului de finanțare nr. 1141/321/04.12.2013 încheiat între Ministerul pentru Societatea Informațională și Consiliul Județean Ialomița.

Până la momentul solicitării de încetare a Contractului de finanțare, beneficiarul a solicitat și încasat în cadrul proiectului suma de 197.268,33 lei, sumă ce reprezintă în fapt rambursări aferente cererilor de rambursare 1-3 întocmite și depuse la O.I.P.S.I. În vederea implementării proiectului a fost cheltuită suma de 255.911,54 lei, diferența reprezentând suma de 55.409 lei aferenta cererii de rambursare nr.4 din cadrul proiectului aceasta nemaifiind decontată de Autoritatea de management ca urmare a notificării de încetare a contractului de finanțare.

Conform articolului 6 alin (9) din acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Județean Ialomița și comunele partenere, " în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciu răspunde solidar cu liderul de proiect", în acest sens, fiecare UAT partener în cadrul proiectului va trebui să returneze bugetului județului Ialomița un procent de 6,25% ( 15.994,45 lei) din suma cheltuită.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre analiză Consiliului Județean Ialomița, în vederea aprobării, adoptarea unei hotărâri privind încetarea implementării proiectului și restituirea sumelor rambursate conform solicitării O.I.P.S.I.

Anexam:

- adresa OIPSI nr. 13133/14.08.2015 înregistrată la CJI cu nr. 6863/14.08.2015;

DIRECTOR EXECUTIV,  
NICULINA NEGOIȚĂ

Î/Rd: Nicoară Iulian- Adrian -Coordonator proiect  
Consilier- Serviciul Management de Proiect

