



ROMANIA	
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA	
Intenție Nr. 4452	
20.11.2015	09

Handwritten signatures and initials, including 'E.E.', 'B. B.', and 'E.P.I.'.

Nesecret

MINISTERUL PENTRU  
SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ

**Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale  
Direcția Monitorizare**

Către CONSILIUL JUDETEAN IALOMIȚA

**Titlul proiectului: E-UAT. SISTEM INFORMATIC INTEGRAT, SUPOORT PENTRU DEZVOLTAREA SI  
CREȘTEREA EFICIENȚEI SERVICIILOR PUBLICE IN JUDEȚUL IALOMITA**

Număr de referință SMIS-CSNR: 48411

Contract de finanțare nr. 1119/321/03-12-2013

Fax: 0243.230.250

Stimate domnule Președinte,

În ceea ce privește implementarea proiectului **E-UAT. SISTEM INFORMATIC INTEGRAT, SUPOORT  
PENTRU DEZVOLTAREA SI CREȘTEREA EFICIENȚEI SERVICIILOR PUBLICE IN JUDEȚUL IALOMITA, SMIS**

48411 vă transmitem următoarele:

1. Având în vedere că:

- licitația deschisă lansată spre ofertare în SEAP cu nr. 151404 din 11.06.2014 pentru achiziția de: E-UAT, SISTEM INFORMATIC INTEGRAT, SUPOORT PENTRU DEZVOLTAREA SI CREȘTEREA EFICIENȚEI SERVICIILOR PUBLICE IN JUDEȚUL IALOMITA, a fost anulată la 04.02.2015 în SEAP și în perioada 04.02.2015 până la data prezentei nu s-a relansat achiziția publică spre ofertare în SEAP;
- durata de implementare a contractului de achiziție, care a constituit element de evaluare în grila tehnico-economică la litera d) *Gradul de pregătire și maturitate a proiectului*, a fost de:
  - ❖ 11 luni, conform proiectului inițial aprobat
  - ❖ 11 luni începând de la data atribuirii contractului de achiziție, conform termenului de finalizare al achiziției lansate în SEAP cu nr. 151404 din 11.06.2014.
  - ❖ 5 luni în calendarul de implementare care a stat la baza actului adițional nr. 1 din 22.04.2015 pentru prelungirea perioadei de implementare de la 18 luni la 23 de luni;
- mai sunt numai 6,5 luni până la 30.11.2015, termenul limită de finalizare a implementării proiectelor conform Ordinului MSI nr.601/21.10.2014, termen în care trebuie realizate atât achiziția publică principală cât și sistemul informatic;

se constată astfel imposibilitatea realizării proiectului în perioada de implementare: 06.12.2013-06.11.2015, conform Contractului de finanțare nr. 1119/321/03-12-2013.

2. Față de cele menționate, prin prezenta vă comunicăm încetarea contractului de finanțare nr. 1119/321/03-12-2013 începând cu a 10-a zi lucrătoare de la data primirii prezentei.

3. În acest sens, vă solicităm restituirea sumei rambursate în cadrul proiectului până în prezent, în valoare de 27.273,56 lei, către AM POS CCE C.I.F. (cod de înregistrare fiscală) – 20897750 la TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, în conturile corespunzătoare, astfel:

sumele plătite pentru FEDR: RO55TREZ70054010602XXXXX

sumele plătite pentru BS: RO23TREZ70054010202XXXXX

sumele plătite pentru TVA: RO39TREZ70054010402XXXXX

Cu stimă,

MINISTRU  
Sorin Mihai GRINDEANU

Director General OIPSI  
Adina MOGA

Director Monitorizare  
Petrică CIUPITU-STRATE

Director adjunct Monitorizare  
Alexandru GEAMBAȘU

Ofițer de monitorizare  
Viorel ROBU