

PROIECT



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro



PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10

privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru restul de executat la obiectivul de investiții „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.4467 din 19.03.2018 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița;

Examinând:

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 6/19.01.2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru restul de executat la obiectivul de investiții „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”, cu modificările ulterioare;

- contractul de lucrări nr. 10864/15.09.2017 privind realizarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor la obiectivul de investiții „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”;

- procesul verbal nr. 2081/05.02.2018 privind recepția serviciilor de proiectare ce fac obiectul contractului de servicii nr. 10864/15.09.2017;

- Raportul nr. 4468 din 19.03.2018 al Direcției Investiții și Servicii Publice;

- Raportul nr. _____ din _____.2018 al Comisiei economico-financiare și agricultură;

- Raportul nr. _____ din _____.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism,

În conformitate cu:

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 10 alin.(6) și (7) și art. 12 alin.(4) și (5) din Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

- Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadrului de documentație tehnico-economică aferente investițiilor publice, precum și a

structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 15 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru restul de executat la obiectivul de investiții „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”, după cum urmează:

a) valoarea totală a investiției : 10.385.204,93 lei inclusiv TVA, din care Construcții Montaj (C+M) 9.636.177,28 lei inclusiv TVA, potrivit Devizului General prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, reprezentând :

- valoarea de 8.476.021,46 lei inclusiv TVA reprezintă lucrări și cheltuieli rest de executat, din care Construcții Montaj (C+M): 7.924.310,92 lei inclusiv TVA, necesare finalizării obiectivului de investiții, conform Proiectului Tehnic recepționat în 05.02.2018;
- valoarea de 1.909.183,47 lei inclusiv TVA reprezintă lucrări efectuate și cheltuieli decontate anterior, în perioada 2011-23.11.2017

Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării.

Art.4 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcției Investiții și Servicii Publice și Direcției Buget Finanțe din cadrul Consiliului Județean Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița.

PREȘEDINTE

VICTOR MORARU


Contrasemnează
Secretarul județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Nr. _____
Adoptată la Slobozia
Astăzi _____ .2018

2 ex.

DEVIZ GENERAL
 (conform H.G. nr. 28 din 09.01.2008 revizuit după încheierea contractului achiziției publice)
 privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție: Proiect nr. 190/2017
 „Pod peste râul Prahova la Drău, DJ 101, Km 52+759”

Nr. ord.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	la cursul BNR 4,8528		fol / euro		din data de 08.02.2018	
		Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare (incluziv TVA)	
		Lei	Euro	Lei	Lei	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului							
1.1	Obținerea terenului	44.053,88	0,520,88	8,821,23	55,076,08	12,008,43	
	Obținerea terenului - decontat TVA 10%	24.250,61	5,220,87	4,615,22	28.905,83	6,212,83	
	Obținerea terenului - rest de decontat TVA 10%	22.663,24	4,300,02	4,306,02	28.989,26	5,795,60	
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială rest de execuția/decontat TVA 10%	10.848,86	2,331,78	2,001,89	12,010,74	2,774,82	
TOTAL CAPITOLUL 1		77.751,58	7,883,68	15,829,12	95,072,08	21,500,25	
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului							
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica							
3.1	Proiectare si ingineria	161.958,00	32,660,45	31.541,40	183.497,40	35.430,75	
3.2	Taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii	8.750,33	1,880,74	1.556,87	10.307,20	2.215,38	
	Taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii - decontat solutie noua TVA 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii - decontat solutie noua TVA 10%	5.584,25	1,200,24	1.061,01	6.645,26	1.428,29	
3.3	Proiectare si ingineria	161.958,00	32,660,45	31.541,40	183.497,40	35.430,75	
	3.3.1.3. Date solutie noua decontat TVA 20%	10.948,00	10,735,07	0,889,20	20,035,20	2,882,00	
	3.3.1.4. Serviciu topografic solutie noua decontat TVA 0%	1.500,00	722,27	0,00	3,500,00	722,27	
	3.3.2. Proiect tehnica si verificare solutie noua TVA 10%	26.120,00	5,360,73	4.172,00	20.802,80	4.242,97	
	3.3.3. Faza DTAC - studiu verificare solutie noua TVA 10%	3.324,00	1.144,31	1.011,66	6.335,50	1.301,72	
	3.3.4. Faza DTCE - solutie noua TVA 10%	3.024,00	1.079,83	954,88	5.978,50	1.284,99	
	3.3.5. Detaliu de executie - studiu verificare solutie noua TVA 10%	0.330,00	1.381,82	1.203,84	7.530,83	1.020,50	
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6	Asistenta tehnica	79.481,35	17,083,21	1.193,20	60.874,55	17.330,67	
	3.6.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor solutie noua TVA 15%	6.260,00	1.349,76	1.193,20	7.473,20	1.606,24	
	3.6.2. Diferenta de tarife rest de executat solutie noua TVA 0%	50.000,00	12.081,08	0,00	50.000,00	12.681,08	
	3.6.3. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor solutie noua TVA 15%	23.221,35	5,052,37	0,00	23.401,35	5,043,35	
TOTAL CAPITOLUL 3		250.709,33	50,744,70	33.735,60	217.487,00	53.042,70	
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza							
4.1	Construcții și instalații - rest de execuția TVA 10%	6.004.800,32	1.419.593,41	1.254.912,08	7.859.712,38	1.888.316,19	
	4.1.1. Lucrări pregătitoare	846.531,34	193.661,30	122.640,95	709.372,20	165.593,95	
	4.1.2. Lucrări la infrastructură	2.164.837,23	471.744,24	412.010,07	2.611.850,30	591.375,84	
	4.1.3. Lucrări la suprastructură	3.188.044,06	680.937,20	607.248,30	3.893.292,36	817.456,28	
	4.1.4. Lucrări timp și marje și rezerva de lucru materiale	563.904,72	116.908,76	105.185,00	688.870,82	141.570,44	
	4.1.5. Serviciu și marje și utilitate	13.889,07	2.983,03	2.087,76	16.520,81	3.590,88	
4.1	Lucrări de construcții - execuția solutie veche	1.361.976,34	280.585,12	321.185,77	1.673.162,11	358.618,73	
4.2	Montaj utilitate tehnologica	2.934,38	630,70	557,53	3.491,92	750,53	
4.3	Utilitate echipamente tehnologica si functionale cu montaj	33.200,00	7.135,80	6.308,00	39.508,00	8.481,60	
4.4	Utilitate fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITOLUL 4		17.992.811,05	3.801.714,03	3.342.903,36	21.776.724,41	4.802.177,02	
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli							
5.1	Organizarea de santier	60.034,34	12,202,07	16.787,18	96.691,52	20.685,90	
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații - rest de execuția solutie noua	40.501,24	8,205,08	7.089,24	49.706,28	10.368,04	
	5.1.2. Cheltuieli pentru organizarea santierului rest de execuția solutie noua TVA 10%	8.320,00	1.788,25	1.588,80	10.500,00	2.128,01	
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	94.766,44	20,388,49	8,00	94.766,44	20.388,49	
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5%)	36.072,34	8.183,02	0,00	36.072,34	8.183,02	
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrurilor de constructii (0,5%) - decontat solutie noua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.2.4. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrurilor de constructii (0,5%) - rest de executat solutie noua	10.880,28	2,268,15	0,00	10.880,28	2,268,15	
	5.2.5. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrurilor de constructii (0,5%) - rest de executat solutie noua	10.070,00	2.294,63	0,00	10.070,00	2.294,63	
	5.2.6. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrurilor de constructii (0,5%) - rest de executat solutie noua	1.658,75	371,56	0,00	1.658,75	371,56	
	5.2.7. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrurilor de constructii (0,5%) - rest de executat solutie noua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.2.8. Cota aferenta casei sociale a constructorilor - CSC (0,6%)	40.318,10	8.665,71	0,00	40.318,10	8.665,71	
	5.2.9. Cota aferenta casei sociale a constructorilor - CSC (0,5%) rest de decontat	33.492,70	7.179,23	0,00	33.492,70	7.179,23	
	5.2.5. Taxa pentru acorduri, avize conforme si autorizatii de constructii de santier	8.700,00	1.226,12	0,00	8.700,00	1.226,12	
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute 3,0% rest de execuția solutie noua (subcap. 1.2, 1.3, 2, 3, 4)	202.735,84	43.574,74	38.618,81	241.314,59	51.853,84	
TOTAL CAPITOLUL 5		257.565,50	56,145,60	53.306,99	257.565,50	56,145,60	
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologica si teste si predare la beneficiar							
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Probe tehnologica si teste	8.200,00	1.702,46	1.368,00	9.568,00	2.070,32	
TOTAL CAPITOLUL 6		8.200,00	1.702,46	1.368,00	9.568,00	2.070,32	
TOTAL GENERAL		8.695.577,21	1.868.881,25	1.689.627,73	10.385.204,93	2.232.129,33	
Din care C+M		8.042.274,25	1.728.564,84	1.593.903,03	9.638.177,28	2.071.138,13	



Beneficiar,
 JUDEȚUL IALOMITA


Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
 Proiectant: Via Carpatia Consult S.R.L.

DEVIZ GENERAL

(conform H.G. nr. 28 din 09.01.2008-faza Proiect Tehnic solutie noua)
 privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție: Proiect nr. 190/2017
 „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	la cursul BNR 4,6526		lei / euro		din data de 08.02.2018	
		Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)		
		Lei	Euro	Lei	Lei	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului							
1.1	Obținerea terenului	46953,85	10091,96	8921,23	55875,08	12009,43	
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	10848,86	2331,78	2061,28	12910,14	2774,82	
TOTAL CAPITOL 1		57802,71	12423,74	10982,51	68785,22	14784,26	
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului							
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica							
3.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	Proiectare si inginerie	41804,00	8985,08	7942,76	49746,76	10692,25	
	3.3.1 Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.2 Proiect Tehnic, incl verificare	25120,00	5399,13	4772,80	29892,80	6424,97	
	3.3.3 Faza DTAC, incl verificare	5324,00	1144,31	1011,56	6335,56	1361,72	
	3.3.4 Faza DTOE	5024,00	1079,83	954,56	5978,56	1284,99	
	3.3.5 Detalii de executie, incl verificare	6336,00	1361,82	1203,84	7539,84	1620,56	
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6	Asistenta tehnica	65280,00	14030,86	1193,20	66473,20	14287,32	
	3.6.1 Asistență tehnică din partea proiectantului pe perio	6280,00	1349,78	1193,20	7473,20	1606,24	
	3.6.2. Dirigenție de santier	59000,00	12681,08	0,00	59000,00	12681,08	
TOTAL CAPITOL 3		107084,00	23015,95	9135,96	116219,96	24979,57	
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza							
4.1	Constructii si instalatii	6604800,32	1419593,41	1254912,06	7859712,38	1689316,16	
	4.1.1. Lucrari pregatitoare	648531,34	138961,30	122840,95	769372,29	165363,95	
	4.1.2. Lucrari la infrastructura	2194837,23	471744,24	417019,07	2611856,30	561375,64	
	4.1.3. Lucrari la suprastructura	3196044,00	686937,20	607248,36	3803292,36	817455,26	
	4.1.4. Lucrari rampe si racordarea cu terasamentele	553504,72	118966,75	105165,90	658670,62	141570,44	
	4.1.5. Semnalizare si marcaje rutiere	13883,03	2983,93	2637,78	16520,81	3550,88	
4.2	Montaj utilaje tehnologice	2934,39	630,70	557,53	3491,92	750,53	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	33200,00	7135,80	6308,00	39508,00	8491,60	
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6	Active necorporate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITOL 4		6640934,71	1427359,91	1261777,59	7902712,30	1698558,29	
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de santier	48821,24	10493,32	9276,04	58097,28	12487,06	
	5.1.1. Lucrari de constructii	40501,24	8705,08	7695,24	48196,48	10359,04	
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	8320,00	1788,25	1580,80	9900,80	2128,01	
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	79193,05	17021,25	0,00	79193,05	17021,25	
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii fina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de	33402,15	7179,24	0,00	33402,15	7179,24	
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajare	6688,75	1437,64	0,00	6688,75	1437,64	
	5.2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor - CSC (0.5	33402,15	7179,24	0,00	33402,15	7179,24	
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de c	5700,00	1225,12	0,00	5700,00	1225,12	
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute 3.0% (subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 și 4)	202735,84	43574,74	38519,81	241255,65	51853,94	
TOTAL CAPITOL 5		330750,13	71089,31	47795,85	378545,97	81362,24	
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar							
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Probe tehnologice si teste	8200,00	1762,46	1558,00	9758,00	2097,32	
TOTAL CAPITOL 6		8200,00	1762,46	1558,00	9758,00	2097,32	
TOTAL GENERAL		7.144.771,55	1.535.651,37	1.331.249,92	8.476.021,46	1.821.781,68	
Din care C+M		6.659.084,81	1.431.260,97	1.265.226,11	7.924.310,92	1.703.200,56	

Intocmit,
 VIA CARPATIA CONSULT S.R.L.



Beneficiar,
 JUDETUL IALOMITA

Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
 Proiectant: Via Carpatia Consult S.R.L.


DEVIZ GENERAL

(conform H.G. nr. 28 din 09.01.2008)

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție: Proiect nr. 190/2017
 „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”
 lucrări executate și decontate în cadrul investiției până la data de 23.11.2017

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	la cursul BNR 4,6526		lei / euro		din data de 08.02.2018	
		Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6	7	
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului							
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului							
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica							
3.1	Studii de teren solutie veche executat TVA 24%	18.939,15	4.545,39	4.545,39	23.484,54	5.047,62	
3.2	Taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii	9.373,75	2.014,73	933,45	10.307,20	2.215,36	
	Taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii-executat solutie veche TVA 0%	5.004,56	1.075,65	0,00	5.004,56	1.075,65	
	Taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii-executat solutie veche TVA 24%	2.066,08	444,07	495,86	2.561,94	550,65	
	Taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii-executat solutie veche TVA 19%	2.303,11	495,02	437,59	2.740,70	589,07	
3.3	Proiectare si inginerie	110.152,00	23.675,36	23.598,64	133.750,64	28.747,50	
	3.3.1.1 DALI-solutie veche executat 24%	34.023,60	7.312,81	8.165,66	42.189,26	9.067,89	
	3.3.1.2 PT, DDE, Verificare proiect-solutie veche TVA 24%	22.682,40	4.875,21	5.443,78	28.126,18	6.045,28	
	3.3.1.3 DALI-solutie noua decontat TVA 20%	49.946,00	10.735,07	9.989,20	59.935,20	12.882,09	
	3.3.1.4 Servicii topografice-solutie noua decontat TVA 0%	3.500,00	752,27	0,00	3.500,00	752,27	
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6	Asistenta tehnica	14.201,35	3.052,35	0,00	14.201,35	3.052,35	
	3.6.2. Dirigentie de santier-lucrari executate TVA 0%	14.201,35	3.052,35	0,00	14.201,35	3.052,35	
TOTAL CAPITOL 3		152.666,25	33.287,84	29.077,48	181.743,73	39.062,83	
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza							
4.1	Lucrări de constructii-executate solutie veche	1.351.976,34	290.585,12	321.185,77	1.673.162,11	359.618,73	
	4.1.1 Lucrări de constructii-executate solutie veche TVA 24%	1.269.762,52	272.914,61	304.743,00	1.574.505,52	338.414,12	
	4.1.1 Lucrări de constructii-executate solutie veche TVA 20%	82.213,82	17.670,51	16.442,78	98.656,58	21.204,61	
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITOL 4		1.351.976,34	290.585,12	321.185,77	1.673.162,11	359.618,73	
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de santier	31.213,10	6.708,74	7.491,14	38.704,24	8.318,84	
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii-executat solutie veche TVA 24%	31.213,10	6.708,74	7.491,14	38.704,24	8.318,84	
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului - executat solutie veche	15.573,39	3.347,24	0,00	15.573,39	3.347,24	
TOTAL CAPITOL 5		46.786,49	10.055,99	7.491,14	54.277,63	11.666,09	
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar							
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		1.551.429,07	333.928,95	357.754,40	1.909.183,47	410.347,65	

Intocmit,
 VIA CARPATIA CONSULT S.R.L.



Beneficiar,
 JUDETUL IALOMITA



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro



Nr. 4467 din 19.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru restul de executat la obiectivul de investiții „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru restul de executat la obiectivul de investiții „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”.

Finalizarea lucrărilor de consolidare a podului peste râul Prahova, prioritate a Consiliului Județean Ialomița, va fi realizată prin intermediul Programului național de dezvoltare locală (PNDL). În acest sens, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 privind derularea Programului național de dezvoltare locală, și a normelor de aplicare aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013, prin hotărâre se propune aprobarea devizului general actualizat și a noilor indicatori tehnico-economici rezultați în urma întocmirii proiectului tehnic pentru acest obiectiv de investiții, precum și a încheierii contractului de achiziție publică de execuție lucrări. Temeiul legal al propunerii îl constituie prevederile art. 12 alin.(4) și (5) din anexa la Ordinul nr. 1851/2013 .

În raportul direcției tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și în Devizul general ce însoțește proiectul de hotărâre sunt prezentate detaliat, pe capitole și subcapitole, noile valori ale cheltuielilor aferente obiectivului de investiții „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”.

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE

VICTOR MORARU



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro



DIRECȚIA DE INVESTIȚII ȘI SERVICII PUBLICE

Nr. 4968 / 13.03.2013

Raport la proiectul de hotărâre al Consiliului Județean Ialomița, privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru restul de executat la obiectivul de investiții „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, KM 52+579”

Dintre prioritățile de dezvoltare ale județului Ialomița, una dintre cele mai importante este și modernizarea infrastructurii rutiere pentru asigurarea circulației pe drumurile județene în condiții de siguranță și confort.

Astfel Consiliul Județean Ialomița a identificat necesitatea executării de lucrări pentru podul amplasat pe drumul județean DJ 101 pe tronsonul Dridu – Moldoveni pentru asigurarea unui trafic în condiții de siguranță în zona de est a județului Ialomița.

- Obiectiv general: reabilitarea rețelei de drumuri județene și asigurarea unui trafic în condiții de siguranță;
- Obiectiv specific: asigurarea unei căi de acces moderna la un drum național, pentru locuitorii județului Ialomița cu posibilități de acces în județele învecinate Ilfov, Prahova și Buzău;
- Beneficiari: populația județului Ialomița și participanții la trafic care tranzitează județul Ialomița;
- Sursa de finanțare: finanțare prin buget de stat (Programul Național de Dezvoltare Locală) și buget local;

Având în vedere:

- Prevederile Legii 273/2006 – legea finanțelor publice locale;
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28 / 2013;
- Prevederile art 10alin (6)din Ordinul 1851 / 2013, privind punerea în aplicare a OUG 28 / 2013 – conform căroră: în vederea încheierii contractului de finanțare multianual, pentru obiectivele de investiții în continuare, Consiliul Județean Ialomița, în calitate de beneficiar trebuie să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice documente care să prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat și/sau devizul general pentru lucrările rest de executat, defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați, hotărârea consiliului județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro



finanțează de la bugetul de stat prin program prevăzute la art 8 alin (3) din Ordinul mai sus amintit, precum și contractele de achiziții publice, inclusiv actele adiționale încheiate;

Astfel prin prezentul raport se propune spre aprobare devizul general actualizat (defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli) aferent documentației tehnico-economice, faza PT + DE la obiectivul de investiții „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101 Km 52+759 și indicatorii tehnico-economici după cum urmează:

- Valoarea totală a investiției : 10.385.204,93 lei inclusiv TVA, din care Construcții Montaj (C+M) 9.636.177,28 lei inclusiv TVA, potrivit Devizului General prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

- valoarea de 8.476.021,46 lei inclusiv TVA reprezintă lucrări și cheltuieli rest de executat, din care Construcții Montaj (C+M): 7.924.310,92 lei inclusiv TVA, necesare finalizării obiectivului de investiții, conform Proiectului Tehnic recepționat în 05.02.2018;

- valoarea de 1.909.183,47 lei inclusiv TVA reprezintă lucrări efectuate și cheltuieli decontate anterior, în perioada 2011 - 23.11.2017.

Anexăm prezentului raport devizul general actualizat.

Director executiv DISP,
Lisaru Marian

Întocmit
Pîrjolea Marian