



PREȘEDINTE

Nr. 7815 din 20.11.2012

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.43 din 22.07.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 212 Țândărei – Fetești km 83+075-100+915 și Mihail Kogălniceanu – DN 2A 68+295-72+182 (etapa II)”

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune modificarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.43 din 22.07.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 212 Țândărei – Fetești km 83+075-100+915 și Mihail Kogălniceanu – DN 2A 68+295-72+182 (etapa II)”.

Realizarea obiectivului de investiții susmenționat face parte din Strategia de modernizare, reabilitarea și întreținere a drumurilor de interes județean, fiind totodată inclus și în Programul național privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la rețeaua de electrificare și la rețelele telefonice, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 577/1997.

Potrivit principalilor indicatori tehnico-economici, durata de realizare a investiției este de 4 ani. Execuția lucrărilor, adjudecată de către SC Drumuri și Poduri SA Ialomița urmare licitației publice organizată în condițiile legii de Consiliul Județean Ialomița, constituie obiectul contractului de lucrări nr. 150 încheiat la finele anului 2008.

Până la data prezentă, a fost executat și recepționat tronsonul Țândărei – Fetești, rămânând un rest de executat pe tronsonul Mihail Kogălniceanu – DN 2A. Datorită constrângerilor bugetare, pentru anul în curs Consiliul Județean Ialomița a fost în imposibilitatea obiectivă de a asigura integral constructorului resursele financiare necesare finalizării lucrărilor contractate. În anul 2012 investiția a beneficiat de finanțare insuficientă, de doar 400.000 lei, prin Programul Național prevăzut de Hotărârea de Guvern nr. 577/1997. deși alocațiile bugetare naționale asumate pentru anul 2012 ar fi trebuit să se cifreze la nivelul de 1.350.000 lei.

În acest context, văzând și solicitarea SC Drumuri și Poduri SA Ialomița, propunem prelungirea duratei de realizare a investiției cu 12 luni, perioadă în care se vor identifica sursele de finanțare necesare finalizării investiției.

Este de menționat și faptul că mărirea duratei contractului de lucrări nu conduce la anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia SC Drumuri și Poduri SA Ialomița a fost declarat câștigător al licitației publice, fiind respectate, ad litteram, principiile care guvernează instituția achiziției publice.

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE

Vasile Silvian CIUPERCĂ