Investitor: Consiliul Județean Ialomița
Lucrare: Întreținere şi reparații curente drumuri județene - 2010

Anexa 2 la HCJ nr. 171 / 12.03.2010

Grafic de timp

privind execuția lucrărilor din "Panul de întreținere şi intervenții pentru anul 2010"

LUCRAREA	Anul 2010									
	tr.I	tr.II			tr.III			tr.IV		
	ian.-mar.	Apr.	Mai	Iun.	Iul.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
1. Întreținere drumuri pietruite										
2. Întreținere şi reparații drumuri asfaltate										
2.1 Reparații prin plombări										
2.2 Covoare asfaltice										
3. Siguranța circulației										
4. Întreținere poduri										
5. Alte lucrări de întreț. dr. jud.										
6. Lucrări de deszapezire										