





②



PROIECT



## CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

Tel.: 0243 230200  
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro  
e-mail: cji@cicnet.ro

Consiliul Județean Ialomița



10000049358

### PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. \_\_\_\_\_

**privind aprobarea devizului general actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru rest de executat și a cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 H, km 66+317 – Km 78+862”**

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 765 /2020 - A din 15.01.2020 al Președintelui

Consiliului Județean Ialomița,

Examinând:

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 18/19.02.2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) - actualizată și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați, ai obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 H, km 66+317 – Km 78+862”, cu modificările și completările ulterioare;

- Contractul de lucrări nr. 13814/2019-N din 20.06.2019 încheiat de Județul Ialomița cu S.C. Oyl Company Holding AG S.R.L.;

- adresa executantului privind actualizarea devizului financiar înregistrată la Consiliul Județean Ialomița sub nr. 13814/2019-N din 20.06.2019;

- Raportul nr. 829 /2020 - E din 16.01.2020 al Direcției Investiții și Servicii Publice;

- Avizul nr. \_\_\_\_\_/2020 - \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, 2020 al Comisiei economico-financiare și agricultură;

- Avizul nr. \_\_\_\_\_/2020 - \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, 2020 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism;

În conformitate cu :

- prevederile art. 173 alin.(1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului Viceprim - ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1.851/ 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Ialomița, în perioada 2017 – 2020,

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

- prevederile art.15 lit.d) din Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

- Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1(1)** Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, actualizați, ai obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 H, km 66+317 – Km78+862” după cum urmează :

a) valoarea totală a investiției : 22.572.218,84 lei cu TVA, valoare compusă din :

- 9.110.171,25 lei cu TVA, cheltuieli efectuate până la data de 31.12.2019, din care C+M: 8.752.706,94 lei cu TVA;
- 13.462.047,59 lei cu TVA, reprezentând valoarea serviciilor și lucrărilor rest de executat, din care C+M: 11.623.803,14 lei cu TVA.

Total Construcții Montaj (C+M): 20.376.510,08 lei cu TVA,

b) perioada de execuție : 10 luni.

**(2)** Devizul general privind total cheltuielile efectuate, devizul general privind cheltuielile necesare lucrărilor de realizare a obiectivului și devizul general privind cheltuielile efectuate + cheltuielile pentru lucrările rămase de executat pentru realizarea obiectivului sunt detaliate în anexele nr. 1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102H, km 66+317 – Km78+862”, cu suma de 18.072.218,83 lei cu TVA, din care :

- a) 8.428.471,42 lei cu TVA reprezintă cheltuieli efectuate până la 31.12.2019;
- b) 9.643.747,42 lei cu TVA pentru rest de executat.

**Art. 3** Suma specificată la art. 2 lit. b) va fi prevăzută în bugetul general al județului Ialomița.


**Art. 4** Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării.

**Art. 5** Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 2 și 2<sup>1</sup> din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 18 din 19.02.2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) - actualizată și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați, ai obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 H, km 66+317 – Km 78+862”, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

**Art. 6** Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi comunicată Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, direcțiilor de specialitate implicate, Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița.

**PREȘEDINTE,  
VICTOR MORARU**

**Avizat,  
Secretarul General al Județului al Ialomița  
Adrian –Robert IONESCU**



Rd/Oc  
TGV  
2 ex.

**DEVIZ GENERAL**

privind cheltuielile efectuate pentru realizarea obiectivului:  
„Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 H, km 66+317 - 78+862”

**CHELTUIELI EFECTUATE**

Nr.crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	TVA 24%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>					
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitol 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>					
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii					
<b>Total capitol 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>					
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantelor energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	140.420,52	14.424,90	15.480,00	170.325,42
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	7.563,02	1.436,97	0,00	8.999,99
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	9.357,50	1.777,93	0,00	11.135,43
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.6.1	Proiect tehnic si detalii de executie (contractul aferent proiectului tehnic include studii de teren, expertiza tehnica, verificare de proiect si asistenta tehnica)	64.500,00	0,00	15.480,00	79.980,00
3.5.6.2	Elaborare expertiza tehnica, proiect tehnic si detalii de executie	59.000,00	11.210,00	0,00	70.210,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	54.848,07	4.328,02	0,00	59.176,10
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	22.779,07	4.328,02	0,00	27.107,10
3.8.2	Dirigentie de santier	32.069,00	0,00	0,00	32.069,00
<b>Total capitol 3</b>		<b>195.268,59</b>	<b>18.752,92</b>	<b>15.480,00</b>	<b>229.501,52</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>					
Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Constructii si instalatii	7.182.816,36	609.493,33	953.989,62	8.746.299,31
4.1.1	Obiect 1 - Modernizare si reabilitare drum judetean DJ 102H	7.182.816,36	609.493,33	953.989,62	8.746.299,31
		3.974.956,73	0,00	953.989,62	4.928.946,35
		3.207.859,63	609.493,33	0,00	3.817.352,96
4.1.2	Obiect 2 - Realizare sens giratoriu	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitol 4</b>		<b>7.182.816,36</b>	<b>609.493,33</b>	<b>953.989,62</b>	<b>8.746.299,31</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>					
<b>Alte cheltuieli</b>					
5.1	Organizare de santier	5.167,45	0,00	1.240,19	6.407,64
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	5.167,45	0,00	1.240,19	6.407,64
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	127.962,78	0,00	0,00	127.962,78
5.2.1	Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	53.906,10	0,00	0,00	53.906,10
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1%)	27.966,96	0,00	0,00	27.966,96
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%)	35.939,89	0,00	0,00	35.939,89
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	10.149,83	0,00	0,00	10.149,83
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitol 5</b>		<b>133.130,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,19</b>	<b>134.370,42</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>					
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitol 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7.511.215,18</b>	<b>628.246,25</b>	<b>970.709,80</b>	<b>9.110.171,25</b>
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		<b>7.187.983,81</b>	<b>609.493,33</b>	<b>955.229,80</b>	<b>8.752.706,94</b>



CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

*Podl*

<b>PLOT PLAN S.R.L. DEVIZ GENERAL</b>				
privind cheltuielile necesare lucrărilor de realizare a obiectivului: „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 H, km 66+317 - 78+862”				
<b>REST DE EXECUTAT</b>				
Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0	0	0
<b>Total capitol 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
<b>Total capitol 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
Cheltuieli pentru proiectare și asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind Impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport și cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri și autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantelor energetice și auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare în vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de executie (contractul aferent proiectului tehnic include studii de teren, expertiza tehnica, verificare de proiect și asistenta tehnica)	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	203.572,13	19.953,98	223.526,11
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	105.020,93	19.953,98	124.974,91
3.8.2	Dirigentie de santier	98.551,20	0,00	98.551,20
<b>Total capitol 3</b>		<b>203.572,13</b>	<b>19.953,98</b>	<b>223.526,11</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii și instalatii	9.689.937,37	1.841.088,10	11.531.025,47
4.1.1	Obiect 1 - Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102H	9.689.937,37	1.841.088,10	11.531.025,47
4.1.2	Obiect 2 - Realizare sens giratoriu	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care nu necesita montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitol 4</b>		<b>9.689.937,37</b>	<b>1.841.088,10</b>	<b>11.531.025,47</b>

CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	77.964,43	14.813,24	92.777,67
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	77.964,43	14.813,24	92.777,67
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	79.880,49	0,00	79.880,49
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5%)	31.040,99	0,00	31.040,99
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1%)	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%)	48.839,51	0,00	48.839,51
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1.289.779,70	245.058,14	1.534.837,84
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitol 5</b>		<b>1.447.624,62</b>	<b>259.871,38</b>	<b>1.707.496,01</b>
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitol 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11.341.134,12</b>	<b>2.120.913,46</b>	<b>13.462.047,59</b>
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		9.767.901,80	1.855.901,34	11.623.803,14

Intocmit,  
S.C.PLOT PLAN S.R.L.

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA,

*Redk*



<b>DEVIZ GENERAL</b>					
privind cheltuielile efectuate + cheltuielile pentru lucrările ramase de executat pentru realizarea obiectivului: „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 H, km 66+317 - 78+862”					
<b>TOTAL = CHELTUIELI EFECTUATE + REST DE EXECUTAT</b>					
				tva	19%
				tva	24%
Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		lei	lei	lei	
1	2	3	4	5	
<b>CAPITOLUL 1</b>					
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obtinerea terenului	0	0	0	
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0	0	0	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0	0	0	
<b>Total capitol 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CAPITOLUL 2</b>					
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii					
<b>Total capitol 2</b>					
<b>CAPITOLUL 3</b>					
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00	
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00	
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00	
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00	
3.5	Proiectare	140.420,52	29.904,90	170.325,42	
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general ( TVA 19% )	7.563,02	1.436,97	8.999,99	
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	9.357,50	1.777,93	11.135,43	
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00	
3.5.6.1	Proiect tehnic si detalii de executie (contractul aferent proiectului tehnic include studii de teren, expertiza tehnica, verificare de proiect si asistenta	64.500,00	15.480,00	79.980,00	
3.5.6.2	Elaborare expertiza tehnica, proiect tehnic si detalii de executie	59.000,00	11.210,00	70.210,00	
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00	
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00	
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00	
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	
3.8	Asistenta tehnica	258.420,20	24.282,00	282.702,21	
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	127.800,00	24.282,00	152.082,01	
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	97.800,00	18.582,00	116.382,01	
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	30.000,00	5.700,00	35.700,00	
3.8.2	Dirigintele de santier	130.620,20	0,00	130.620,20	
<b>Total capitol 3</b>		<b>398.840,72</b>	<b>54.186,90</b>	<b>453.027,63</b>	
<b>CAPITOLUL 4</b>					
Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Constructii si instalatii	16.872.753,73	3.404.571,05	20.277.324,78	



4.1.1	Obiect 1 - Modernizare si reabilitare drum judetean DJ 102H	16.872.753,73	3.404.571,05	20.277.324,78
4.1.2	Obiect 2 - Realizare sens giratoriu	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitol 4</b>		<b>16.872.753,73</b>	<b>3.404.571,05</b>	<b>20.277.324,78</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de santier	83.131,88	16.053,43	99.185,31
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	83.131,88	16.053,43	99.185,31
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	207.843,28	0,00	207.843,27
5.2.1	Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5%)	84.947,09	0,00	84.947,09
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1%)	27.966,96	0,00	27.966,96
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%)	84.779,40	0,00	84.779,40
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	10.149,83	0,00	10.149,83
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1.289.779,70	245.058,14	1.534.837,84
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitol 5</b>		<b>1.580.754,86</b>	<b>261.111,57</b>	<b>1.841.866,43</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitol 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>18.852.349,31</b>	<b>3.719.869,51</b>	<b>22.572.218,84</b>
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		<b>16.955.885,61</b>	<b>3.420.624,47</b>	<b>20.376.510,08</b>

Intocmit,  
S.C. PLOT PLAN S.R.L.




CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA,

*Plot*



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA**



Tel.: 0243 230200  
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro  
e-mail: cji@cicnet.ro

Nr. 785/2020 - A  
15.01.2020

**REFERAT DE APROBARE**

**a proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat,  
a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru rest de executat și  
a cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean  
DJ 102 H, km 66+317 – Km 78+862”**

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune aprobarea devizului general actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru rest de executat și a cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 H, km 66+317 – Km 78+862”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 18/19.02.2018 cu modificările și completările ulterioare s-a aprobat Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) - actualizată și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați, ai obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 H, km 66+317 – Km 78+862”, precum și contribuția financiară a județului Ialomița.

Pentru realizarea lucrărilor la obiectiv Județul Ialomița a încheiat contractul de lucrări cu S.C. Oyl Company Holding AG S.R.L., înregistrat la Consiliul Județean Ialomița cu nr. 13814/2019-N din 20.06.2019.

Având în vedere prevederile art. 71 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, care presupune majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la valoarea de 3.000 lei/lună în domeniul construcțiilor, executantul a solicitat cu adresa nr. 24986/2019-P din 08.11.2019 actualizarea devizului general financiar în concordanță cu prevederile legislative.

Întrucât realizarea acestui proiect investițional este cofinanțată de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Programul Național de Dezvoltare Locală, având în vedere legislația specifică acestui program național se impune actualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a cotelor de cofinanțare rezultate în urma atribuirii contractului de achiziție publică de execuție de lucrări.

Consiliul Județean Ialomița



10000049359

*În raportul direcției de specialitate sunt detaliate elementele de necesitate și oportunitate ce stau la baza propunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre, în ceea ce privește structura valorii principalilor indicatori tehnico-economici și a valorii contribuției financiare a județului Ialomița la realizarea obiectivului, a cheltuielilor efectuate, precum și a cheltuielilor pentru rest de executat.*

*Constatând că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și de oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.*


**PREȘEDINTE,  
VICTOR MORARU**



*Redactat,  
Teodorescu Gabriela - Virginia*



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA**



Tel.: 0243 230200  
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: [www.cicnet.ro](http://www.cicnet.ro)  
e-mail: [cji@cicnet.ro](mailto:cji@cicnet.ro)

**DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI SERVICII PUBLICE**

NR: 829/2020-E / 16.01.2020.

*Raport*

*la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru rest de executat și a cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102H, km 66+317 -78+862”*

Dintre prioritățile de dezvoltare ale Județului Ialomița, una dintre cele mai importante este și modernizarea infrastructurii rutiere pentru asigurarea circulației pe drumurile județene în condiții de siguranță și confort. Astfel Consiliul Județean Ialomița a identificat necesitatea executării de lucrări pentru modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 102H, km 66+317-78+862.

- Obiectiv general: reabilitarea rețelei de drumuri județene și asigurarea unui trafic în condiții de siguranță;

- Obiectiv specific: prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutier în zonă, se creează premisele unor noi oportunități pentru populație, agenții economici, colectivitățile regionale, locale și se realizează legături eficiente între centre urbane și regiuni periferice.

- Beneficiari: JUDEȚUL Ialomița ;

- Sursa de finanțare: obiectivul de investiții este finanțat atât prin buget de stat (Programul Național de Dezvoltare Locală) cât și prin buget local;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.18/19.02.2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102H, km 66+317-78+862”, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Legii 273/2006 – legea finanțelor publice locale;

- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28 / 2013;

- Prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr.3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumelor alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală pentru Județul Ialomița, în perioada 2017-2020;



- Prevederile art.10 alin (6) din Ordinul nr. 1851 / 2013, privind punerea în aplicare a O.U.G nr. 28 / 2013 - conform căroră: în vederea încheierii contractului de finanțare multianual, pentru obiectivele de investiții în continuare, Consiliul Județean Ialomița, în calitate de beneficiar trebuie să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ( actual M.L.P.D.A.) documente care să prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat și/sau devizul general pentru lucrările rest de executat, defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați, hotărârea consiliului județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin program, prevăzute la art. 8 alin (3) din Ordinul mai sus amintit, precum și contractele de achiziții publice, inclusiv actele adiționale încheiate;

- Prevederile O.U.G. nr.114/2018 prin care se stabilește că în perioada 01.01.2019 - 31.12.2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată, se stabilește la valoarea de 3.000 lei/lună, pentru un program normal de lucru mediu de 167,333 ore/lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

- Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița pentru perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020;

- Contractul de lucrări nr.13814/2019-N/20.06.2019 încheiat între Județul Ialomița și S.C. Oyl Company Holding AG S.R.L.

- Adresa S.C. Oyl Company Holding AG S.R.L. nr. 24986/2019-P/08.11.2019, prin care Executantul a actualizat devizul financiar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv cu modificările aduse de OUG 114/2018 în sectorul construcții.

S-a actualizat devizul general compus din: deviz general lucrări executate, deviz general rest de executat și deviz general total-lucrări executate plus lucrări de executat.

Astfel prin prezentul raport se supune spre aprobare devizul general actualizat (defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli) aferent obiectivului de investiții **”Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102H, km 66+317-78+862”**, principalii indicatori tehnico-economici, precum și cofinanțarea Județului Ialomița, după cum urmează:

### **1. Indicatori tehnici**

Lungime drum= 12,545 km;

Lățimea platformei drumului 8 metri; lățimea părții carosabile 6 metri,

Lățimea benzilor de încadrare 2x0,25 metri;

Lățimea acostamentelor 2x0,75 metri;

Perioada de execuție a lucrărilor este de 10 luni.

### **2. Indicatori economici**

**Valoarea totală a investiției : 22.572.218,84 lei, inclusiv TVA, din care Construcții Montaj (C+M) 20.376.510,08 lei inclusiv TVA, potrivit Devizului General prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, compus din:**

- 9.110.171,25 lei, inclusiv TVA - cheltuieli efectuate până la data de 31.12.2019: din care C+M = 8.752.706,94 lei cu TVA;

- 13.462.047,59 lei, inclusiv TVA cheltuieli reprezentând valoarea serviciilor și lucrărilor rest de executat, din care C+M = 11.623.803,14 lei cu TVA;

Valoarea finanțării de la bugetul de stat (M.D.R.A.P.) prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) este de 4.500.000 lei, din care s-au decontat până în prezent 681.699,83 lei.

**3. Cofinanțarea de la bugetul local:**

**Valoarea cofinanțării este de 18.072.218,84 lei cu TVA inclus, compusă din:**

- 8.428.471,42 lei, inclusiv TVA-cheltuieli efectuate până la data de 31.12.2019
- 9.643.747,42 lei, inclusiv TVA - necesară pentru finalizarea investiției

Anexăm prezentului raport Devizul General actualizat și Devizul defalcat pe surse de finanțare (buget de stat și buget local)

Director Executiv,  
Cristian Vlad



Î/Red: Ilie Anca

