



Denumirea obiectivului	Contract de finantare semnat Nr....	Contract de executie lucrari semnat Nr....	Perioada de implementare	Gradul de realizare %	Valoarea din contract de executie	Plati cumulate la 31.12.2013	Plati estimate 2014 conform contractului	Cereri			
								2014	Esti mari 2015	Esti mari 2016	Esti mari 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>II.4 Alte proiecte de infrastructura ce necesita cofinantare locala(cofinantare/contributie)</b>											
1.Retele de canalizare menajera si statie de epurare in localitatile Ciulnita si Ion Ghica	Contract cu A.F.M. Nr.263/N/07.05.2012	Contract nr.3496/07.12.2012	36 luni	30%	4.641,400 inclusiv T.V.A.	887,22	3.180,89	696,21	-	-	-
2.Extindere retea de alimentare cu e.e. a Statiilor de epurare din Ciulnita si Ion Ghica (utilitati)	-	-	-	0%	235,60	0	235,60	235,60	-	-	-

\* Numar de inregistrare la MDRAP.

PRIMAR,  
GHEORGHE STELICA



75534 / 27 01 2011

ROMANIA  
JUDETUL IALOMITA  
COMUNA CIULNITA  
NR.225/27.01.2011

---

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

DOMNULUI MINISTRU ION ARITON

Va rugam sa ne sprijiniti in demersurile noastre de a implementa Programul "Electrificare 2007-2009", privind facilitarea racordarii la retelele de energie electrica pentru cat mai multe gospodarii, in vederea cresterii calitatii vietii locuitorilor si a potentialului economic din zonele neelectrificate.

Intrucat in perioada de derulare a Programului nu au fost suficiente resurse financiare in Bugetul de Stat, pentru a sustine Programului, si pentru ca, intre timp, pe raza comunei s-au construit multe locuinte, este imperios necesara extinderea retelei de energie electrica de joasa tensiune.

Pentru tinerii de pana in 35 de ani au repartizate locuri de casa (L 15/2003) pe care unii deja au construit locuinte care trebuie racordate la reseaua de distributie a energiei electrice.

Din aceste motive, si pentru ca tinerii sa beneficieze de binefacerile civilizatiei, a fost realizat un proiect de extindere a retelei de distributie a energiei electrice, proiect a carui valoare este de 489.917 lei, in satele Ciulnita, Ion Ghica, Poiana in zonele in care s-au repartizat un numar de 57 locuri de casa, actualmente finalizate un numar de 30 de locuinte.

Cu deosebita stima ,


Primar,

Gheorghe Stelica





Ministerul Economiei, Comerțului  
și Mediului de Afaceri  
Direcția Generală Energie  
Direcția Producție, Transport și Distribuție Energie Electrică



Nr. 75.534/03-02-2011

Comuna Ciulnița, Județul Ialomița  
Domnului Primar Gheorghe Stelică

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 225/27.01.2011 privind racordarea la rețelele de energie electrică a satelor Ciulnița, Ion Ghica, Poiana, vă comunicăm următoarele:

Potrivit prevederilor Memorandumului semnat de către Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, aprobat de primul ministru, MECMA și SC Electrica SA urmas să demareze acțiunea de electrificare, cu precădere a localităților complet neelectrificate, în perioada 2010-2012. Specificăm faptul că această acțiune era total diferită de ceea ce MAI a derulat până în prezent.

Pentru asigurarea cadrului legal, MECMA a încercat promovarea unei ordonanțe de urgență a Guvernului care prevedea derogarea, pentru acest program de electrificare, de la principiul eficienței economice, principiu prevăzut în art. 41 alin 6 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu completările și modificările ulterioare, și specificarea caracterului social al acestor acțiuni. De asemenea, se menționau și sursele de finanțare. În cazul lucrărilor realizate de SC Electrica SA, resursele financiare ar fi provenit din privatizarea filialelor acesteia, precum și din dividendele cuvenite societății. Acest proiect de act normativ nu a fost, însă, adoptat de Guvern.

În această situație, modalitățile de finanțare pentru realizarea lucrărilor de electrificare au rămas cele prevăzute de art. 12 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu completările și modificările ulterioare.

Cu stimă,

Director general,  
Alexandru Săndulescu



### GRAFICUL DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

Nr. crt.	Data depunerii cererii de tragere	Suma (lei)
0	1	2
1	30.05.2012	86.229,60 lei
2	30.08.2012	884.980,66 lei
3	16.05.2013	727.145,59 lei
4	11.09.2013	727.145,00 lei
5	15.05.2014	727.145,00 lei
6	10.09.2014	971.389,22 lei
Total		4.124.035,07 lei

#### AFM

Președinte,  
Gheorghe POPESCU

Director Direcția Economică,  
Iuliana DECU

Director Direcția Implementare Proiecte,  
Zoltán KATÓ

Avizat Consilier juridic

Întocmit,  
Referent de specialitate  
Paul GRECU

#### BENEFICIAR

Comuna Ciulnița  
Prin reprezentant legal,  
Stelică Gheorghe

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU  
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

Semnătura \_\_\_\_\_

Ziua 02 Luna 05 Anul 2012

ROMANIA  
JUDETUL IALOMITA  
COMUNA CIULNITA  
NR.2972/29.10.2013

CĂTRE,

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

Domnului Adrian Gearâp, Presedinte

Referitor la: Contractul de finantare nerambursabila  
**nr.263/N/07.05.2012**, avand ca obiect finantarea  
implementarii proiectului cu titlul « **Retele de canalizare  
menajera si statie de epurare in satele Ciulnita si Ion  
Ghica, comuna Ciulnita, judetul Ialomita** »

Stimate Domnule Presedinte,

Avand in vedere Adresa dumneavoastra nr.335670/28.10.2013,  
va transmitem propunerea noastra, conform tabelului de mai jos.

Nr. crt	Data depunerii cererii de tragere	Suma (lei)
1	28.05.2014	1.104.750 lei
2	15.07.2014	1.104.749,99 lei
3	10.09.2014	971.389,22 lei

Cu deosebit respect,

Primar,

Gheorghe Stelica



213 // 3138  
15

Numele beneficiarului: COMUNA CIULNITA

Adresa beneficiarului: COMUNA CIULNITA, J.D. IALOMITA

Stimate Domnule, GHEORGHE STELIAN

Ca raspuns la licitatia de proiecte M413322/1-12- ati depus la OJDRP DAMBOVITA cererea de finantare cu titlul: EXTINDERE RELEA ELECTRICA DE JOASA TENSIUNE IN COMUNA CIULNITA SAU CIULNITA -ZONA GARILJUDETUL IALOMITA" inregistrata cu nr F413322/11232312014

Va informam ca in urma verificarii si evaluarii cererii de finantare si dupa aprobarea de catre Comitetul de Selectie a Raportului de Selectie aferent sesiunii 413-322/01-12 din data de 23.07.2013 proiectul dumneavoastra este eligibil.

Va multumim pentru interesul pe care il manifestati in legatura cu Programul National de Dezvoltare Rurala.

Cu stima,

Director General Adjunct CRPDRP 3 SUD

COMSA Dorina

Semnatura

Data



ROMANIA  
JUDETUL IALOMITA  
COMUNA CIULNITA  
NR.3436/08.01.2014



CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

DOMNULUI PRESEDINTE

Avand in vedere prevederile art.5 .alin.5 din Legea bugetului pe 2014 nr.356/2013, si ale art.37 din aceeași lege, precum si prevederile art.33, alin. 3, lit. b si ale art.33 alin.5 din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, va inaintam alaturat, conform machetelor, programele de dezvoltare locala si proiectele de infrastructura ale Comunei Ciulnita, care necesita cofinantare locala.

Programele de dezvoltare locala si proiectele de infrastructura ale Comunei Ciulnita care necesita cofinantare locala sunt prezentate in Macheta nr.1, pe marginea careia facem cateva precizari necesare:

**1.** Pentru ca o zona sa fie dezvoltată trebuie asigurate utilitatile, altfel este foarte greu ca cineva sa vina catre zona rurala.

Comuna Ciulnita este o comuna care face parte din zona periurbana a municipiului Slobozia, atragand un numar din ce in ce mai mare de persoane care vor sa-si construiasca locuinte in aceasta localitate.

Astfel, a fost demarat proiectul pentru a realiza un cartier nou „Cartier rezidential-Zona Nord”. Dintre utilitati, pana la aceasta data, au fost realizate alimentarea cu apa si pietruirea drumurilor, urmand finalizarea (realizarea rigolelor betonate, intinderea celui de-al treilea strat de piatra, trotuarele ) dupa realizarea bransamentelor la apa si, in plus, realizarea retelei de alimentarea cu energie electrica, unde avem nevoie de suma de **500 mii lei**.

**2.** Extinderea retelei de distributie a energiei electrice constituie un obiectiv important al Comunei Ciulnita.

Inca din anul 2007 Comuna Ciulnita a finantat din fonduri proprii proiecte de extindere a alimentarii cu energie electrica a caselor nou construite, in zone unde nu exista retea, in toate satele componente (Zona Flora III-Ciulnita, Str.Traian-Ion Ghica, Str. Stefan cel Mare- Poiana), desi a solicitat sprijinul Ministerului Economiei si Comertului pentru implementarea Programului « Electrificarea 2007-2009 ». Raspunsul ministerului a fost acela ca nu exista fonduri si, deci, finantarea trebuie asigurata de la bugetul local.

Realizarea extinderii retelei de distributie a energiei electrice in Zona Garii-Ciulnita, conform Studiului de solutie, se poate face doar prin realizarea unei retele de MT, insa consturile pentru realizarea acestui obiectiv sunt semnificativ mai mari si fondurile bugetului local insuficiente, motiv pentru care solicitam sprijinul financiar Consiliului Judetean Ialomita.

Pentru continuarea extinderii retelei de distributie a energiei electrice in zonele in care au fost atribuite terenuri conform Legii 15/2003- Zona Garii-Ciulnita (unde, de 2 ani, s-au construit 30 de case care nu sunt racordate la reseaua de energie electrica), si pentru a putea realiza alimentarea cu energie electrica a Ansamblului rezidential(atat Zona Nord cat si Zona Sud), Comuna Ciulnita a depus un proiect prin GAL Dunarea de Jos, pe axa Leader M 413 prin 322.

Proiectul a fost declarat eligibil, semnarea contractului de finantare cu APDRP fiind urmatorul pas, insa media tensiune nu este considerata cheltuiala eligibila, urmad ca aceste cheltuieli sa fie suportate din bugetul local, ca parte de cofinantare, si care se ridica la valoarea de aproximativ **170 mii lei**.



**3.** In ceea ce priveste proiectul de imbunatatire a drumurilor de interes local, precizam ca acest proiect l-am depus inca din 2012, cand era in vigoare H.G. 577/1997, atat la MDRT(nr. inregistrare 3065/23.10.2012), cat si la Consiliul Judetean Ialomita (nr. inregistrare 8931/17.12.2012).

Odata cu intrarea in vigoare a P.N.D.L., am depus din nou acest proiect la Consiliul Judetean Ialomita, cerere inregistrata sub nr.8436 din 28.11.2013.

Avand in vedere faptul ca pe strazile din localitatea Ciulnita au fost realizate retelele de alimentare cu apa si cele de gaze naturale, iar reseaua de canalizare menajera va fi realizata in cursul acestuia an, asfaltarea acestora este pasul urmator, firesc si necesar, pentru a da un plus de de valoare zonei.

Lipsa unui contract de executie de lucrari se datoreaza faptului ca intre Consiliul Judetean Ialomita si Consiliul Local Ciulnita nu a fost semnat niciun contract de finatare pentru acest proiect, asa cum s-a intamplat prin Programul instituit de H.G. 577/1997, cand Comuna Ciulnita a modernizat D.C. 52 din satul Poiana. Suma necesara ca si cofinantare este de **85 mii lei**.

**4.** Realizarea retelei de canalizare si a statiilor de epurare in satele Ciulnita si Ion Ghica (proiect derulat prin A.F.M.-contract nr.263/N/07.05.2012) necesita o cofinatare substantiala din partea Consiliului local Ciulnita, atat in ce priveste cheltuielile eligibile (15% din valoarea totala eligibila a proiectului), cat si in ce priveste cheltuielile neeligibile. Totodata, Consiliul local Ciulnita trebuie sa asigure finatarea utilitatilor proiectului, fara de care acesta nu ar putea functiona.

Suma necesara pentru cofinantare si pentru asigurarea utilitatilor este de **931,81mii lei(696,81 mii lei-cofinantare si 235,60 mii lei utilitati)**.

**5.** Aparitia Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, a impus Comunei Ciulnita realizarea unor cheltuieli neprevazute, rezultate din incheierea unui contract de prestari servicii cu o persoana juridica autorizata, in vederea inventarierii terenurilor arabile ale comunei.

Suma se ridica la aproximativ 850 mii lei, din care au fost platite 10 mii lei. Desi termenul de finalizare a inventarierii a fost prelungit cu 180 de zile, lucrarea este efectuata si neplatita.

Venim cu precizarea ca daca dorim o dezvoltare a satului romanesc prin asigurarea unor conditii decente de trai si a unor posibilitati de creare de locuri de munca, in principal, trebuie asigurate utilitatile si modernizarea infrastructurii rutiere, fapt pentru care va rugam sa va aplecati asupra solicitarilor noastre si sa acordati sprijin comunitatii din Ciulnita, avand in vedere si faptul ca avem incepute investitiile prezentate in macheta alaturata.

In ideea ca sperantele locuitorilor Comunei Ciulnita devin realitate cu sprijinul Consiliului Judetean Ialomita, prin alocarea sumelor necesare cofinantarii proiectelor de dezvoltare, va multumim anticipat!

Cu deosebit respect,

Primar,

Gheorghe Stelica

