


DEVIZ GENERAL
(conform H.G. nr. 28 din 09.01.2008 revizuit după lichidarea contractelor achiziționate publice)
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție: Proiect nr. 190/2017
„Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+753”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	la cursul BNR 4,656		lei Euro		din data de 08.02.2018	
		Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
1	2	3	4	5	6	7	8
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1	Obținerea terenului	46.953,85	9.526,88	6.021,23	56.075,88	12.009,43	
	Obținerea terenului decontat TVA 10%	24.290,81	5.220,87	4.615,22	29.005,83	6.212,83	
	Obținerea terenului rest de executat TVA 10%	22.663,04	4.306,02	4.306,02	26.969,26	5.796,60	
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Amenajări pentru protecția modului și aducerea la starea inițială rest de executat decontat TVA 10%	10.848,88	2.331,78	2.061,28	12.910,14	2.774,82	
	TOTAL CAPITOLUL 1	82.692,71	17.184,67	10.087,51	99.075,22	21.782,20	
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului							
	TOTAL CAPITOLUL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Taxe pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor	8.750,33	1.880,74	1.656,87	10.307,20	2.216,30	
3.2	Taxe pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor de executat decontat TVA 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	Proiectare și inginerie	151.950,00	32.669,45	31.541,40	183.497,40	39.439,75	
3.3.1	3.3.1.1. DACI - soluție nouă decontat TVA 10%	10.940,00	2.355,97	2.080,20	12.995,97	2.802,20	
3.3.1.2	3.3.1.2. Serviciu topografic - soluție nouă decontat TVA 10%	3.500,00	752,27	669,09	4.190,00	892,27	
3.3.1.3	3.3.1.3. Proiect tehnic - soluție nouă decontat TVA 10%	25.120,00	5.399,19	4.772,80	29.892,80	6.424,92	
3.3.1.4	3.3.1.4. Faza DTAC - soluție nouă decontat TVA 10%	6.324,00	1.364,91	1.211,69	7.535,59	1.601,73	
3.3.1.5	3.3.1.5. Faza DTAC - soluție nouă decontat TVA 10%	6.024,00	1.296,83	1.156,58	7.180,58	1.544,00	
3.3.1.6	3.3.1.6. Detalii de execuție - soluție nouă decontat TVA 10%	6.336,00	1.361,82	1.203,84	7.539,84	1.629,50	
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6	Asistență tehnică	79.481,35	17.083,21	1.103,20	96.674,55	20.738,67	
3.6.1	3.6.1.1. Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție - soluție nouă decontat TVA 10%	8.750,00	1.880,74	1.656,87	10.307,20	2.216,30	
3.6.2	3.6.1.2. Dinamica de șantier - rest de executat soluție nouă decontat TVA 10%	50.000,00	10.811,08	9.541,20	60.352,28	12.882,08	
	TOTAL CAPITOLUL 3	250.126,83	50.189,70	31.691,69	281.907,99	60.442,40	
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații - rest de executat TVA 10%	8.004.800,32	1.719.503,41	1.254.912,08	7.559.712,38	1.680.316,18	
4.1.1	4.1.1.1. Lucrări pregătitoare	848.531,34	183.981,30	122.840,05	709.372,23	155.393,95	
4.1.1.2	4.1.1.2. Lucrări de infrastructură	2.184.837,23	471.741,24	347.010,07	2.603.588,50	569.375,84	
4.1.1.3	4.1.1.3. Lucrări de suprastructură	3.108.944,00	668.937,20	484.248,30	3.853.202,30	845.558,29	
4.1.1.4	4.1.1.4. Lucrări de amenajare a terenului, cu terasamente	853.604,72	183.644,63	133.813,66	1.037.418,38	227.460,44	
4.1.1.5	4.1.1.5. Semnalizare și marcaje rutiere	10.883,03	2.339,93	1.682,78	12.565,71	2.725,88	
4.1.2	4.1.2.1. Lucrări de construcții - executate soluție veche	1.351.976,34	290.595,12	221.185,77	1.673.162,11	366.616,73	
4.2	Montaj utilaje tehnologice	2.934,99	630,70	557,53	3.492,52	750,53	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	33.200,00	7.135,80	5.305,00	38.505,80	8.401,60	
4.4	Utilaje fara montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL CAPITOLUL 4	12.002.611,04	2.592.745,03	1.774.568,36	10.535.307,91	2.356.773,02	
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de șantier	80.034,34	17.202,07	16.767,18	96.801,52	20.805,90	
5.1.1	5.1.1.1. Lucrări de construcții și instalații - rest de executat soluție nouă	40.501,24	8.705,08	7.005,34	47.506,38	10.260,94	
5.1.2	5.1.2.1. Cheltuieli curente suportate de șantier - rest de executat TVA 10%	8.320,00	1.789,23	1.560,30	9.889,23	2.128,91	
5.2	Cerțificarea, cote, taxe, costul creditului	94.768,44	20.368,49	0,00	94.768,44	20.368,49	
5.2.1	5.2.1.1. Comisionarea și dobânzile aferente creditului banilor finanțatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2	5.2.2.1. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.5%)	38.072,34	8.183,02	0,00	38.072,34	8.183,02	
5.2.3	5.2.3.1. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.5%) - executat soluție nouă	10.721,97	2.304,05	0,00	12.995,97	2.802,20	
5.2.4	5.2.4.1. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.5%) - rest de executat soluție nouă	10.883,03	2.339,93	0,00	12.565,71	2.725,88	
5.2.5	5.2.5.1. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.1%)	10.875,00	2.324,83	0,00	10.875,00	2.294,83	
5.2.6	5.2.6.1. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.1%) - executat soluție nouă	1.088,75	2.339,93	0,00	1.088,75	2.339,93	
5.2.7	5.2.7.1. Cota aferentă casei sociale a constructorilor - CSC (0.5%)	40.316,10	8.665,71	0,00	40.316,10	8.665,71	
5.2.8	5.2.8.1. Cota aferentă casei sociale a constructorilor - CSC (0.5%) - rest de executat	34.402,10	7.389,24	0,00	34.402,10	7.389,24	
5.2.9	5.2.9.1. Taxe pentru acorduri, avize, conformații și autorizații de construcții	8.700,00	1.880,74	0,00	8.700,00	1.880,74	
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute 3.0% rest de executat soluție nouă (subcap. 1.2, 1.3, 1.4 și 1.5)	202.735,84	43.574,74	38.519,61	241.215,55	51.853,84	
	TOTAL CAPITOLUL 5	377.535,92	81.145,30	65.286,99	438.722,91	94.542,83	
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și prodare la beneficiar							
6.1	6.1.1. Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	6.2.1. Probe tehnologice și teste	8.200,00	1.762,46	1.559,00	9.759,00	2.097,32	
	TOTAL CAPITOLUL 6	8.200,00	1.762,46	1.559,00	9.759,00	2.097,32	
	TOTAL GENERAL	8.695.577,21	1.868.881,25	1.689.627,73	10.385.204,93	2.232.129,33	
	Din care C+M	8.042.274,25	1.728.554,84	1.593.903,03	9.636.177,28	2.071.138,13	



Beneficiar,
JUDEȚUL IALOMITA

Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
Proiectant: Via Carpatia Consult S.R.L.

DEVIZ GENERAL

(conform H.G. nr. 28 din 09.01.2008-faza Proiect Tehnic solutie noua)
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție: Proiect nr. 190/2017
„Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”

		la cursul BNR 4,6526		lei / euro		din data de 08.02.2018
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Lei	Euro	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	46953,85	10091,96	8921,23	55875,08	12009,43
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	10848,86	2331,78	2061,28	12910,14	2774,82
TOTAL CAPITOL 1		57802,71	12423,74	10982,51	68785,22	14784,26
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Proiectare si ingineria	41804,00	8985,08	7942,76	49746,76	10692,25
	3.3.1 Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.2 Proiect Tehnic, incl verificare	25120,00	5399,13	4772,80	29892,80	6424,97
	3.3.3 Faza DTAC, incl verificare	5324,00	1144,31	1011,56	6335,56	1361,72
	3.3.4 Faza DTOE	5024,00	1079,83	954,56	5978,56	1284,99
	3.3.5 Detalii de executie, incl verificare	6336,00	1361,82	1203,84	7539,84	1620,56
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Asistenta tehnica	65280,00	14030,86	1193,20	66473,20	14287,32
	3.6.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului pe perio	6280,00	1349,78	1193,20	7473,20	1606,24
	3.6.2. Dirigentie de santier	59000,00	12681,08	0,00	59000,00	12681,08
TOTAL CAPITOL 3		107084,00	23015,95	9135,96	116219,96	24979,57
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	6604800,32	1419593,41	1254912,06	7859712,38	1689316,16
	4.1.1. Lucrari pregatitoare	646531,34	138961,30	122840,95	769372,29	165363,85
	4.1.2. Lucrari la infrastructura	2194837,23	471744,24	417019,07	2611856,30	561375,64
	4.1.3. Lucrari la suprastructura	3196044,00	686937,20	607248,36	3803292,36	817455,26
	4.1.4. Lucrari rampe si racordarea cu terasamentele	553504,72	118966,75	105165,90	658670,62	141570,44
	4.1.5. Semnalizare si marcaje rutiere	13883,03	2983,93	2637,78	16520,81	3550,88
4.2	Montaj utilaje tehnologice	2934,39	630,70	557,53	3491,92	750,53
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	33200,00	7135,80	6308,00	39508,00	8491,60
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		6640934,71	1427359,91	1261777,59	7902712,30	1698558,29
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	48821,24	10493,32	9276,04	58097,28	12487,06
	5.1.1. Lucrari de constructii	40501,24	8705,08	7695,24	48196,48	10359,04
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	8320,00	1788,25	1580,80	9900,80	2128,01
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	79193,05	17021,25	0,00	79193,05	17021,25
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de	33402,15	7179,24	0,00	33402,15	7179,24
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajare	6688,75	1437,64	0,00	6688,75	1437,64
	5.2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor - CSC (0,5	33402,15	7179,24	0,00	33402,15	7179,24
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de c	5700,00	1225,12	0,00	5700,00	1225,12
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute 3.0% (subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 si 4)	202735,84	43574,74	38519,81	241255,65	51853,94
TOTAL CAPITOL 5		330750,13	71089,31	47795,85	378545,97	81362,24
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	8200,00	1762,46	1558,00	9758,00	2097,32
TOTAL CAPITOL 6		8200,00	1762,46	1558,00	9758,00	2097,32
TOTAL GENERAL		7.144.771,55	1.535.651,37	1.331.249,92	8.476.021,46	1.821.781,68
Din care C+M		6.659.084,81	1.431.260,97	1.265.226,11	7.924.310,92	1.703.200,56

Intocmit,
VIA CARPATIA CONSULT S.R.L.



Beneficiar,
JUDETUL IALOMITA

Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
Proiectant: Via Carpatia Consult S.R.L.

DEVIZ GENERAL

(conform H.G. nr. 28 din 09.01.2008)

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție: Proiect nr. 190/2017
„Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”
lucrări executate și decontate în cadrul investiției până la data de 23.11.2017

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	la cursul BNR 4,6526		lei / euro		din data de 08.02.2018	
		Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6	7	
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului							
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Studii de teren soluție veche executat TVA 24%	18.939,15	4.545,39	4.545,39	23.484,54	5.047,62	
3.2	Taxe pentru obținere avize, acorduri și autorizații	9.373,75	2.014,73	933,45	10.307,20	2.215,36	
	Taxe pentru obținere avize, acorduri și autorizații - executat soluție veche TVA 0%	5.004,56	1.075,65	0,00	5.004,56	1.075,65	
	Taxe pentru obținere avize, acorduri și autorizații - executat soluție veche TVA 24%	2.066,08	444,07	495,86	2.561,94	550,65	
	Taxe pentru obținere avize, acorduri și autorizații - executat soluție veche TVA 19%	2.303,11	495,02	437,59	2.740,70	589,07	
3.3	Proiectare și Inginerie	110.152,00	23.675,36	23.598,64	133.750,64	28.747,50	
	3.3.1.1 DALI-soluție veche executat 24%	34.023,60	7.312,81	8.165,66	42.189,26	9.067,89	
	3.3.1.2 PT, DDE, Verificare proiect-soluție veche TVA 24%	22.682,40	4.875,21	5.443,78	28.126,18	6.045,26	
	3.3.1.3 DALI-soluție nouă decontat TVA 20%	49.946,00	10.735,07	9.989,20	59.935,20	12.882,09	
	3.3.1.4 Servicii topografice-soluție nouă decontat TVA 0%	3.500,00	752,27	0,00	3.500,00	752,27	
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6	Asistență tehnică	14.201,35	3.052,35	0,00	14.201,35	3.052,35	
	3.6.2. Dirigentie de șantier-lucrări executate TVA 0%	14.201,35	3.052,35	0,00	14.201,35	3.052,35	
TOTAL CAPITOLUL 3		152.666,25	33.287,84	29.077,48	181.743,73	39.062,83	
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Lucrări de construcții-executate soluție veche	1.351.976,34	290.585,12	321.185,77	1.673.162,11	359.618,73	
	4.1.1 Lucrări de construcții-executate soluție veche TVA 24%	1.269.782,52	272.914,61	304.743,00	1.574.505,52	338.414,12	
	4.1.1 Lucrări de construcții-executate soluție veche TVA 20%	82.213,82	17.670,51	16.442,76	98.656,58	21.204,61	
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITOLUL 4		1.351.976,34	290.585,12	321.185,77	1.673.162,11	359.618,73	
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de șantier	31.213,10	6.708,74	7.491,14	38.704,24	8.318,84	
	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații-executate soluție veche TVA 24%	31.213,10	6.708,74	7.491,14	38.704,24	8.318,84	
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului - executat soluție veche	15.573,39	3.347,24	0,00	15.573,39	3.347,24	
TOTAL CAPITOLUL 5		46.786,49	10.055,98	7.491,14	54.277,63	11.666,09	
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar							
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		1.551.429,07	333.928,95	357.754,40	1.909.183,47	410.347,65	

Intocmit,
VIA CARPATIA CONSULT S.R.L.



Beneficiar,
JUDETUL IALOMITA