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5 ANALIZA OPTIUNILOR 

5.1 Rezumat 
Aceasta sectiune a raportului cuprinde urmatoarele sub-sectiuni. La fiecare sub-sectiune sunt 
prezentate detalii pe tema la care se refera. 

 Metodologie si ipoteze 
 

 • Criterii pentru identificarea si evaluarea optiunilor; 
 • Definitia aglomerarilor pentru apa si ape uzate 
 • Costuri unitare 
 • Cerinte privind calitatea apei 
 • Optiuni pe termen scurt 
 • Gruparea localitatilor 
 • Costurile minime si solutiile suportabile pentru epurarea apelor uzate  
 • Evaluarea optiunilor de epurare 

 
 Evaluarea optiunilor 

 
 • Cuprinde o lista a optiunilor studiate 

Master Planul cuprinde analiza de optiuni pe doua componente: alimentarea cu apa si colectarea, 
tratarea si deversarea apelor uzate. Pentru ambele componente, au fost prezentate diferite solutii 
tehnice si au fost analizate diverse optiuni. Analiza optiunilor trebuie sa explice cum sa se atinga 
obiectivele definite, in cel mai eficient mod din punctul de vedere al costurilor.  

5.2 Metodologie si ipoteze  

5.2.1 Criterii de identificare si evaluare a optiunilor   
 
Pentru fiecare schema propusa se vor analiza diverse optiuni tehnice, fiecare optiune are avantajele 
si dezavantajele sale, precum si costurile sale, care se iau in considerare in vederea alegerii celei mai 
bune solutii pentru sistemul respectiv.  
 
In ultimii ani a fost remarcata o reducere a consumului domestic si industrial de apa. Consumurile 
propuse de standardele romanesti in 2006, iau in considerare acest aspect si pentru conformarea cu 
normele UE, propun un consum specific de 100 – 120 l/cap de locuitor/zi pentru dotarile standard 
existente, si care se vor extinde in alte localitati incluse in program. 
 
Consumurile cerute de industrie au o tendinta descrescatoare datorita reorganizarii proceselor de 
productie si a imbunatatirilor tehnologice. 
 
Metodologia si optiunile pentru analiza optiunilor iau in calcul urmatoarele aspecte ale proiectului: 
 

Tabel 1 Cerinte pentru analiza optiunilor 

Aspectul proiectului Cerinte pentru analiza optiunilor 

Cost  

Vor fi evaluate urmatoarele aspecte, ca parte a matricei de analiza a 
optiunilor:  
• Costul initial de capital,  
• Costuri de atenuare a riscurilor ecologice  
• Costuri de intretinere 
• Costuri pe durata ciclului de viata (costuri de operare) 

Risc ecologic Se va face o evaluare a impactului de mediu ce va fi utilizata in evaluarea 
optiunilor  
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Aspectul proiectului Cerinte pentru analiza optiunilor 

Risc asupra sanatatii  Vor fi evaluate riscurile asupra sanatatii, atat pe durata constructiei, cat si 
pe durata functionarii si post-functionarii.  

Riscuri de implementare 
Vor fi evaluate riscurile de implementare in ceea ce priveste intarzierile in 
proiectare, cat si in achizitionare, finalizare contract si efectul pe care 
acestea le pot avea asupra proiectului si a altor proiecte aferente.  

Respectarea 
standardelor UE si 
nationale  

Cerintele de respectare a standardelor UE si nationale vor reprezenta o 
problema-cheie. Daca proiectul nu se conformeaza, atunci nu va fi 
recomandat spre finantare. 

 
Se propune pregatirea unui format standard de evaluare a optiunilor care va fi completat pentru 
fiecare optiune posibila, astfel incat sa se realizeze o evaluare care sa fie transparenta pentru fiecare 
optiune. 
 
Amplasamentul retelelor de alimentare cu apa si canalizare este in stransa legatura cu strategia de 
dezvoltare urbanistica la nivelul fiecarei aglomerari. Alegerea amplasamentelor in cazul statiilor de 
tratare si epurare se face, de regula, in functie de urmatoarele elemente: 
 
• corelarea distantelor intre amplasamentele SEAU, sistemele de colectare si emisar, in cazul 

sistemelor de canalizare; 

• conditiile geologice si hidrogeologice; 

• riscul de inundabilitate; 

• distanta fata de infrastructura rutiera existenta pentru facilitarea accesului; 

• distanta intre ariile construite; 

• indicatorii de calitate ai emisarilor, in cazul statiilor de epurare; 

• alte considerente, ca de exemplu: disponibilitatea terenurilor si pretul acestora in zona analizata, 
zone cuprinse in ariile protejate sau destinate altor obiective. 

 
Evaluarea optiunilor din punct de vedere al amplasamentelor trebuie sa ia in considerare toate 
elementele mentionate anterior, precum si pe cele care vizeaza concluziile analizei comparative a 
costurilor de investitie, exploatare si intretinere aferente. 
 
In ceea ce priveste calitatea apelor uzate evacuate in emisari, aceasta trebuie sa fie conforma cu 
prevederile Normativului NTPA 001-2007, care a transpus Directivele UE. 
 

Metodologia de evaluare a impactului global asupra mediului 
 
Proiectarea si constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare trebuie sa fie in concordanta 
cu legislatia nationala si a UE de mediu in vigoare si ca urmare, trebuie sa se elaboreze o evaluare a 
impactului asupra mediului (EIA) pentru toate activitatile. In Romania, procedura de mediu se 
realizeaza pentru orice proiect de investitie si este una dintre cele mai importante cerinte care trebuie 
luate in considerare in alegerea proiectelor si in procesul de aprobare al acestora. 
 
Exista aspecte specifice in ceea ce priveste comparatia intre investitiile dintre sectorul de apa potabila 
si cele din sectorul de  colectare, tratare si evacuare a apelor uzate orasenesti. 
 
1) Investitiile in sectorul de apa potabila pot avea: 

 
Impact pozitiv: reducerea riscului asupra sanatatii populatiei 
 
Impact negativ:  
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• Epuizarea sursei de apa de suprafata (cu impact asupra consumatorilor din aval) si a 
ecosistemelor acvatice. 

• Impactul asupra nivelului apei subterane, cu consecinte asupra biotopului, asupra zonelor umede 
si asupra activitatilor de agricultura si piscicultura.  

 
2) Investitiile pentru colectarea, epurarea si deversarea apei uzate pot avea: 
 
Impact pozitiv: reducerea riscului asupra sanatatii populatiei si asupra mediului prin colectarea si 
epurarea apelor uzate. 
 
Impactul negativ: 
 
• Impactul poluarii cu apa uzata insuficient tratata a corpului de apa receptor (flux masiv de 

poluanti in receptor si respectiv impactul asupra biotopului acvatic si asupra utilizatorilor din aval, 
in cazul netratarii corespunzatoare). 

• Impactul asupra solului si al subsolului (poluarea solului si a apei subterane din cauza pierderilor 
de apa uzata din reteaua de canalizare si/sau fose septice necorespunzator exploatate.  

 
Impactul va fi direct proportional cu impactul general de mediu si cu extinderea zonei de investitie, 
care in cazul nostru este cuantificat de numarul echivalent al populatiei, care va beneficia in urma 
implementarii proiectului respectiv. Din punctul de vedere al protectiei mediului, analiza optiunilor a 
luat in considerare variantele  considerate in analiza tehnica.  
 
a) Analiza  optiunilor pentru  infrastructura de apa potabila din punct de vedere al impactului 

asupra mediului 
 
Selectarea optiunilor pentru realizarea investitiilor in domeniul apei potabile a avut in vedere 
conformarea cu cerintele Directivei 98/83/CE si ale Legii 458/2002 modificata si completata de Legea 
311/2004, prin care trebuie sa se asigure atat parametrii de calitate ai apei, cu influenta directa 
asupra sanatatii populatiei, cat si indicatorii de functionare a instalatiilor de tratare si de distributie apa 
potabila.  
 
Parametri de proiectare, functionare a instalatiilor de tratare si de distributie cuprind parametrii 
bacteriologici, organoleptici, fizici si chimici prin care se controleaza procedeele si eficienta de tratare 
a apei si contaminarea ulterioara etapei de tratare. S-a avut in vedere modul de asigurare a protectiei 
sursei din punct de vedere al impactului asupra mediului pe care il va avea prelevarea debitului de 
apa asupra utilizatorilor din aval, sau in cazul sursei subterane, asupra nivelului freatic.  
 
Tinand cont de toate criteriile de analiza a optiunilor, selectia s-a facut prin acordarea unor 
puncte de bonitate invers proportionale cu marimea impactului asupra mediului a fiecarei 
optiuni, astfel incat punctajul maxim sa desemneze varianta de realizare a investitiilor care 
este cea mai favorabila pentru mediu. 

 
b) Analiza  optiunilor pentru  infrastructura de apa uzata din punct de vedere al impactului 

asupra mediului 
 
Analiza din punct de vedere al protectiei mediului a optiunilor a urmarit evidentierea variantei optime, 
pentru investitii care sa asigure un impact minim asupra mediului, conform cerintelor legislatiei 
romanesti si europene in vigoare. 
 
Romania a declarat intregul sau teritoriu ca zona sensibila, conform cerintelor Directivei 
91/271/CE, ceea ce  impune dotarea tuturor aglomerarilor (avand 10.000 locuitori echivalenti) 
cu statii de epurare care sa permita eliminarea azotului (N) si a fosforului (P). 
 
In alegerea variantei optime de realizare a investitiilor s-a avut in vedere ca orice sistem de colectare, 
epurare si descarcare a apelor uzate contribuie la aparitia unor riscuri pentru sanatatea populatiei si a 
mediului. 
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Sistemele de colectare si epurare a apelor uzate trebuie sa fie realizate, intretinute si exploatate astfel 
incat impactul asupra mediului sa fie pozitiv. 
 
La faza de Studiu de Fezabilitate pentru toate investitiile ce urmeaza a fi realizate, vor fi luate in 
considerare toate masurile necesare in perioadele de executie si exploatare din zonele protejate. 
 
Deseurile rezultate din procesul de epurare (nisip, pietris, deseuri solide din apa si mai ales namolul 
rezultat din epurare), ridica serioase probleme de mediu. Pentru eliminarea controlata, aceste deseuri 
necesita la randul lor o tratare, o monitorizare si spatii de depozitare si/sau resurse pentru transport 
si/sau valorificare.  
 
Aspectele privind protectia mediului care au fost analizate pentru fiecare optiune:  
 
• gradul de conformare cu cerintelor legislatiei romanesti si europene in vigoare privind protectia 

mediului; 

• calitatea si modul de descarcare a efluentilor statiilor de epurare in emisari; 

• concentrarea activitatii de epurare pe un spatiu cat mai redus care sa permita controlul 
procesului tehnologic si o monitorizare stricta a impactului efluentilor asupra emisarilor; 

• spatii de depozitare/tratare a namolului rezultat din procesul de epurare, cat mai concentrate sau 
alte tehnologii nepoluatoare de management al namolului si a altor deseuri rezultate din procesul 
de epurare; 

• reducerea pe cat posibil a transportului namolurilor pe drumurile publice, catre locul de 
depozitare definitiva sau de valorificare; 

• consum de resurse cat mai redus pentru intreg lantul de colectare/tratare a apelor uzate. 
 
Din toate aceste considerente din punct de vedere al protectiei mediului se prefera o singura statie de 
epurare care sa deserveasca mai multe aglomerari, ceea ce implica gruparea acestora in cluster. 
 
5.2.2 Definirea zonelor de alimentare cu apa si aglomerarilor pentru ape uzate  
 
Densitatea populatiei si concentrarea activitatilor economice sunt cei mai importanti indicatori in 
alegerea intre solutiile centralizate si descentralizate. In documentul de referinta, “Termeni si definitii 
ale Directivei urbane pentru apa uzata (91/271/EEC)” se subliniaza cele mai importante criterii pentru 
definirea aglomerarii si caracteristicile acesteia. Trebuie remarcat ca aglomerarile definite pot sa nu 
fie egale pentru apa si apa uzata. 
 
Aglomerarea: Termenul  „aglomerare”, conform Directivei Apei Uzate a UE nr. 91/271, reprezinta „o 
zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apele 
uzate sa fie colectate si directionate spre o statie de epurare a apei uzate sau catre un punct de 
evacuare finala”. 
 
Ghidul „Termeni si definitii din Directiva Epurarii Apei Uzate Urbane (91/271/EEC)” din data de          
16 ianuarie 2007 cuprinde descrieri suplimentare privind aglomerarile. 
 
In orice caz, cand un sistem de colectare este finalizat, limitele aglomerarii conform Directivei pot 
coincide cu limitele sistemului de colectare. Cu alte cuvinte, zona de  "captare" a unui sistem de 
colectare coincide cu limitele aglomerarii in care valoarea de conectare pentru aglomerare este de   
100 %. 
 
Se poate intampla ca o aglomerare sa se micsoreze ca marime in timp si ca sistemul de colectare sa 
nu mai coincida cu limitele aglomerarii. In acest caz, limitele aglomerarii trebuie revazute iar marimea 
aglomerarii trebuie recalculata/actualizata. 
 
In particular, se subliniaza ca, atunci cand se implementeaza Directiva, Statele Membre trebuie sa 
evalueze pe baza fiecarui caz in parte si conform conditiilor locale, limitele pentru fiecare zona 
suficient concentrata (ex aglomerare). In timpul procesului, criteriile de identificare a limitelor 
aglomerarii ar putea fi: 
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• Concentrarea populatiei (ex densitatea populatiei pe o zona anumita); 

• Concentrarea activitatilor economice; 

• Concentrarea suficienta a criteriilor a) sau a) si b) pentru ca apa uzata menajera sa fie colectata 
si transportata. 

 
Termenul de 'aglomerare' nu trebuie confundat cu entitiati administrative (precum municipalitati sau 
alte zone de autoritate locala), care pot avea acelasi nume. Limitele unei aglomerari pot sau nu pot sa 
corespunda granitelor unei entitati administrative. astfel, cateva entitati administrative pot forma o 
aglomerare si vice versa – o singura entiate administrativa poate fi acoperita de cateva aglomerari 
distincte daca acestea reprezinta zone suficient concentrate separate in spatiu ca rezultat al 
dezvoltarii istorice sau economice. Trebuie subliniat faptul ca o aglomerare poate sa contina de 
asemenea zone care sunt suficient de concentrate dar unde nu este inca finalizat un sistem de 
colectare si/sau unde apa uzata este transportata prin sisteme individuale sau prin alte sisteme 
adecvate sau colectate in orice alt mod. 
 
Abordarea generala pentru definirea zonelor si aglomerarilor este aceeasi pentru alimentarea cu apa 
si pentru apa uzata, dar sunt diferente de detaliu. 
 
Densitatea populatiei si concentrarea activitatilor economice sunt cei mai importanti indicatori in 
evaluarea propunerilor privind  solutiile centralizate sau descentralizate pentru sistemele de apa 
si/sau apa uzata si eficienta acestora din punctul de vedere al costului. 
 
Aglomerarea poate fi deservita de una (raportul 1:1)  sau mai multe statii de epurare; mai mult, o 
singura aglomerare poate fi acoperita de cateva sisteme de colectare, fiecare dintre ele conectate la 
una sau mai multe statii. In mod similar, cateva sisteme de colectare pot fi conectate la aceiasi statie.  
 
Este posibil ca o aglomerare sa fie deservita de cateva statii de tratare a apei uzate, fiecare 
deversand apa urbana uzata tratata in diferite ape receptoare. Este de imaginat de asemenea ca 
astfel de ape receptoare se vor incadra in diferite categorii, ex. sensibile dar si normale. 
 
In situatiile in care sistemul de colectare dintr-o aglomerare individuala a fost aproape in intregime 
dezvoltat, "zona de captare" din sistemul de colectare va coincide in mare cu limitele aglomerarii. In 
situatiile in care intreaga incarcare generata din intreaga zona  suficient concentrata este deservita de 
o singura statie de epurare, va fi considerat cazul simplu "o aglomerare – o statie de epurare" ca fiind 
compatibil cu Directiva. In orice caz, trebuie retinut faptul ca aglomerarea este definita ca baza  a 
zonei suficient concentrate si nu pentru zona de captare a unui sistem de colectare existent conectat 
la o anumita statie de epurare. 
 
Volumul total de apa uzata generat de o aglomerare este exprimat prin marimea unei aglomerari in 
termeni tehnici si este primul si cel mai important criteriu pentru determinarea colectarii apei uzate si 
pentru cerintele de epurare si pentru obligatiile de raportare corespunzatoare. 
 
Volumul generat se refera la volumul organic biodegradabil al aglomerarii, exprimat in echivalent 
populatie. Consta din apa uzata urbana care necesita colectarea sau orice alt mod de transportare, 
conform Articolului 3(1) din Directiva. Nu include volumul de apa uzata industriala neamestecata care 
este epurat separat si deversat direct in emisar. 
 
Volumul generat sau "marimea" aglomerarii este exprimat in echivalent populatie. Conform Articolului 
2(6) din Directiva, "o populatie echivalenta se refera la volumul organic biodegradabil care are o 
concentratie de oxigen biochimic la cinci zile (CBO5)  de 60 g de oxigen zilnic". 
 
Volumul de apa uzata generat ia in consideratie volumele de apa rezultate de la: populatia rezidenta; 
populatia nerezidenta (turisti, etc.); Industrii acoperite de Art. 11; ape reziduale industriale de la firme 
si agenti economici (inclusiv firme mici si medii) care trebuie sau ar trebui deversate in sistemul de 
colectare sau in statia de epurare. 
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Criterii care au stat la baza definirii aglomerarilor 
 
• Articolul 2(4) din Directiva 91/271/CEE defineste termenul de aglomerare ca fiind „o zona in care 

populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apa uzata sa fie 
colectata si transportata catre o statie de epurare urbana sau catre un punct final de descarcare”.  

• Formarea unei aglomerari este independenta de existenta unui sistem de colectare a apelor 
uzate. 

• Notiunea de aglomerarea conform Directivei 91/271/CEE nu se suprapune obligatoriu peste 
entitati administrative. Limitele unei aglomerari pot sau nu sa corespunda cu limitele 
administrative. Astfel, mai multe unitati administrative pot forma o aglomerare si, invers, o 
singura unitate administrativa poate fi acoperita de mai multe aglomerari daca ele reprezinta 
zone suficient de concentrate si bine delimitate in teren. 

• Aglomerarile au fost clasificate in trei categorii, in functie de populatia echivalenta: sub 2.000 l.e., 
intre 2.000 si 10.000 l.e si peste 10.000 l.e. 

• Pentru o unitate administrativa (sat, oras) limita aglomerarii a fost stabilita pentru un teritoriu in 
care densitatea (numar locuitori echivalenti raportat la suprafata) este mai mare de 5 l.e./ha, 
respectiv in care lungimea specifica a retelei de canalizare nu depaseste 10 m/l.e. Suprafetele 
locuite in care densitatea este mai mica de 5 l.e./ha nu au fost cuprinse in aglomerare.  

• Daca limitele administrative a doua localitati sunt tangente intre ele la nivelul drumului de 
legatura dintre acestea, cele doua localitati au fost inglobate intr-o singura aglomerare (scenariul 
a-1, vezi figura de mai jos). 

• Daca distanta intre limitele aglomerarii a doua localitati este mica (cca. 200 ... 400 m), masurata 
pe directia drumului de legatura dintre acestea, cele doua localitati au fost considerate ca facand 
parte dintr-o aglomerare (scenariul a-1, vezi figura de mai jos). 

• Daca distanta intre limitele aglomerarii a doua localitati este  de cca. 400 ... 700 m, dar se 
estimeaza ca dezvoltarea ulterioara a uneia din aglomerari sau a amandurora va conduce la 
micsorarea semnificativa a acestei distante, cele doua entitati au fost considerate o aglomerare 
(scenariul a-1, vezi figura de mai jos). 

• Daca doua localitati se afla relativ aproape una de cealalta (cca. 200 ... 400 m), dar conditiile 
geomorfologice sunt foarte dificile (diferenta mare intre elevatiile medii ale celor doua localitati, 
etc), ele au fost tratate ca aglomerari distincte (scenariul a, vezi figura de mai jos). In acest caz, 
daca cele doua localitati ar fi fost aglomerate, valoarea investitiei specifice (Investitie raportata la 
populatia echivalenta) si/sau valoarea costurilor de operare specifice (cost de operare raportat la 
populatia echivalenta) ar fi avut valori mult mai mari decit cele calculate in varianta de abordare 
independenta. 

• In situatia in care o localitate cu o populatie echivalenta situata peste 2.000 l.e. si cu densitate a 
populatiei relativ crescuta (respectiv cu un cost mediu unitar scazut de realizare a retelelor de 
apa si canalizare) se afla in imediata apropiere cu o localitate cu o populatie sub 2.000 l.e. dar cu 
o densitate scazuta, acestea nu au fost aglomerate, ci au fost tratate in mod independent. 

• Doua sau mai multe aglomerari au fost grupate intr-un cluster (scenariul c, vezi figura de mai 
jos), daca, in urma analizei tehnico-economice s-a ajuns la concluzia ca, din punct de vedere al 
costurilor de operare, este mai economic sa se colecteze si sa epureze apele uzate menajere 
intr-o singura statie de epurare si/sau este mai favorabil sa aiba aceiasi sursa de apa potabila. In 
cadrul analizei tehnico-economice au fost analizate mai multe optiuni: o singura statie de epurare 
pentru mai multe aglomerari insotite de colectoarele de canalizare si statiile de pompare 
aferente, mai multe statii de epurare mai mici in regim individual (cite una pentru fiecare 
aglomerare), respectiv combinatii intre variantele descrise mai sus. 

 
Fiecare situatie a fost analizata separat, tinindu-se seama si de situatia existenta a surselor de apa, a 
infrastructurii sistemelor de apa potabila si/sau de canalizare, respectiv de posibilitatea extinderii 
facilitatilor existente (capacitati de stocare apa potabila, de pompare, de tranzit, teren disponibil 
pentru viitoare extinderi ale statiilor de tratare sau de epurare, etc), precum si a  calitatii emisarilor din 
zonaRelatiile posibile dintre aglomerari si statiile de epurare urbane sunt prezentate in urmatoarea 
figura: 
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Figura 1 Relatii posibile intre aglomerari si statiile de epurare urbane 

 

Scenarii privind apa uzata 

 
Scenariul a Cazul simplu al unei aglomerari deservite de un sistem de colectare si o statie de 

epurare 

Scenariul a-1 O variatie a scenariului a in care doua localitati sunt suficient de concentrate si 
deservite de o singura statie de epurare 

Scenariul a-2 Reprezinta o singura aglomerare care cuprinde cateva zone administrative deservite 
de o statie de epurare 

Scenariul b Reprezinta o singura aglomerare deservita de doua statii de epurare, situatie care 
poate fi determinata de factori geografici. Acest scenariu nu va avea nici un efect in 
reducerea sau cresterea numarului de cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca 
aglomerarea in ceea ce priveste colectarea sau epurarea 

Scenariul b-1 Reprezinta o singura aglomerare cu multiple granite administrative, care are sisteme 
de colectare separate si care e deservita de mai multe statii de epurare. 

Scenariul c Reprezinta aglomerari distincte si multiple care au sisteme de colectare separate, dar 
pot fi deservite de o singura statie de epurare. 

 

Relatiile posibile dintre aglomerari si statiile de tratare a apei sunt prezentate in urmatoarea figura: 
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Figura 2 Relatii posibile intre aglomerari si statiile de tratare a apei  

 

Scenarii privind alimentarea cu apa 
 
Scenariul a Cazul simplu al unei zone deservite de o sursa, o statie de tratare a apei potabile si o 

retea de distributie. 

Scenariul a-1 O variatie in care doua localitati sunt suficient de concentrate si deservite de o 
singura sursa de apa, o singura statie de tratare si o singura retea de distributie 

Scenariul a-2 Reprezinta o singura zona care cuprinde cateva zone administrative deservite de o o 
sursa, o statie de tratare a apei potabile si o retea de distributie. 

Scenariul b Reprezinta o singura zona deservita de doua surse, statii de tratare a apei potabile si  
retele de distributie, situatie care poate fi determinata de factori geografici. 

Scenariul b-1 Reprezinta o singura zona cu multiple granite administrative, care are surse, statii de 
tratare a apei potabile si  retele de distributie separate. 

Scenariul c Reprezinta zone destincte si multiple care au sisteme de distributie separate, dar pot 
fi deservite de o sursa, statie de tratare, fiecare zona avand propria retea de 
distributie.   

 
Metodologia generala utilizata pentru definirea zonelor de alimentare cu apa se prezinta in 
continuare, dupa cum urmeaza:  
 

• prin folosirea hartilor GIS se determina granitele dezvoltarii urbane; 
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• devierea unei zone-tampon (distanta variaza pentru alimentarea cu apa si apa uzata) pentru 
a forma granitele dezvoltarii urbane; 

• folosind utilitatile CAD standard, se unesc granitele localitatilor – tampon pentru a crea o 
zona; 

• se marcheaza in baza de date CAD orasele din cadrul zonei; 

• se verifica hartile CAD utilizand modelul digital de teren pentru a determina orice posibila 
grupare de zone (clastere); 

• se realizeaza analiza optiunilor. 
 
5.2.2.1 Situatia existenta a proiectelor realizate la nivel judetean 
 
Zona urbana 
 
Masurile de investitie pe termen lung in cazul zonelor urbane reprezinta continuarea investitiilor in 
curs de implementare din cadrul Programului POS Mediu 2007-2013, in cele 3 orase (Fetesti, 
Tandarei si Fierbinti) din totalul de 7 ale judetului. Totusi, extinderea unor retele care au fost incluse 
initial in acest proiect finantat de Fondul de Coeziune, a fost redusa de constrangeri bugetare, 
ajungandu-se ca unele zone din aceste aglomerari sa nu aiba acces la aceste noi proiecte de 
alimentare cu apa si canalizare. 
 
In cadrul Programului POS Mediu 2007-2013 pentru tratarea apelor uzate menajere a fost propus a 
se realiza statii de epurare cu treapta tertiara in localitatile Fetesti si Tandarei, iar in localitatea 
Fierbinti a fost propusa o statie de epurare fara treapta tartiara. 
 
Zona rurala 
 
In cadrul Programului POS Mediu 2007-2013 in judetul Ialomita au fost prinse investitii in zona rurala 
a judetului doar in localitatea Dridu. 
 
In general principalele aglomerari din fiecare comuna au intocmit studii de fezabilitate si proiecte 
tehnice aflate in diferite stadii de finantare.  
 
5.2.2.2 Alimentare cu apa centralizata sau descentralizata 
 

In general, un sistem de alimentare cu apa este compus din urmatoarele elemente principale: 

 

- Sursele de apa bruta pot cuprinde urmatoarele: 
 ⋅ Surse de apa de suprafata – rezervoare, captari din rauri/parauri, izvoare  

 ⋅ Apa subterana – puturi, foraje, drenuri  

- Procesele de tratare pot cuprinde toate sau doar unele dintre urmatoarele procese, 
in functie de calitatea apei brute la sursa: 

 ⋅ Pre-clorinarea – pentru prevenirea algelor si oprirea oricarei cresteri biologice 

 ⋅ Aerarea – impreuna cu pre-clorinarea, pentru indepartarea fierului dizolvat si a 
manganului  

 ⋅ Coagularea – pentru floculare 

 ⋅ Sedimentare – pentru separarea substantelor solidelor 

 ⋅ Filtrare –pentru indepartarea floculantului antrenat 

 ⋅ Dezinfectie – pentru distrugerea bacteriilor 

- Statia sau statiile de pompare 

- Aductiunea sau liniile magistrale 
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- Bazin sau bazine de stocare/rezervoare 

- Retea de distributie. 
Un sistem centralizat de alimentare cu apa se dezvolta de obicei acolo unde exista o sursa de 
alimentare cu apa suficienta, iar topografia si vecinatatea lucrarii sunt de asa natura incat este 
eficienta alimentarea cu apa dintr-o singura sursa. 
 
Un sistem descentralizat de alimentare cu apa va fi asigurat acolo unde topografia si proximitatea 
altei dezvoltari este de asa natura incat nu ar fi fezabil din punct de vedere economic sa se transporte 
apa potabila dinspre si adiacent sursei, din cauza lungimii prea mari a conductei magistrale sau a 
cerintelor de pompare de care ar fi nevoie. 
 
Prin urmare, una dintre optiuni pentru asigurarea alimentarii cu apa in zonele fara sistem existent de 
conducte, ar fi sa se determine daca poate fi sau nu asigurata aprovizionarea dintr-o alimentare cu 
apa adiacenta existenta, care poate avea sau nu capacitate de rezerva.  
  
Urmatorul arbore de decizii va fi urmat in toate cazurile in care se analizeaza optiunea de  rezerve noi 
de apa. 
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Figura 3 Arborele decizional pentru un nou sistem de alimentare cu apa 
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5.2.2.3 Epurarea centralizata sau descentralizata a apei uzate 
 
Un obiectiv important in cadrul Master Planului il constituie definirea variantelor optime pentru 
infrastructura de apa si apa uzata. Crearea sistemelor centralizate sau a celor descentralizate este 
conditionata, in cea mai mare masura, de structura reliefului din zonele analizate  si de concluziile 
analizei comparative privind costurile investitionale si cele de operare. 
 
Se are in vedere, de asemenea: 
 
• utilizarea disponibilului de apa potabila dat de reducerea pierderilor in retelele de distributie, 

reducerea cererii agentilor economici si a necesarului specific la populatie, pentru zonele 
periurbane; 

• existenta unei extinderi a spatiului de locuit spre centrele limitrofe ale municipiilor si oraselor. 
 
Dintre tehnologiile folosite frecvent in statele UE in sectorul tratarii apelor uzate, pot fi enumerate cele 
cuprinse in tabelul urmator: 
 

Tabel 2 Tehnologiile folosite frecvent in statele UE in sectorul tratarii apelor uzate 

Populatie echivalenta Treapta de epurare Proces adoptat 
2000-5000 Mecano-biologica in statii de 

epurare compacte cu pat fix 
sau namol activ 

Statii compacte de epurare cum ar fi filtre 
de contact cu biodiscuri, filtre biologice, 
sau orice alt concept de epurare compact 

10000-35000 Avansata Aerare prelungita 
>35000 Avansata Bioreactoare cu eliminare N si P 
 
Colectarea si transportul apelor uzate se poate realiza conform celor doua metode descrise mai jos. 
 
Transportul apelor uzate folosind conducte sub presiune 
 
Sistemul include o statie de pompare echipata adecvat si o conducta sub presiune pana la statia de 
epurare. 
 
Sistemul functioneaza intermitent, pompele fiind controlate de nivelul apei din camera umeda a statiei 
de pompare. Pentru localitati mici pompele functioneaza in mod normal 10 minute pe ora, de cateva 
ori pe zi si foarte putin noaptea. In aceste conditii, conducta sub presiune trebuie proiectata 
considerand viteze de peste 1 m/s si aceasta inseamna o inaltime de pompare considerabila. 
 
Transportul apelor uzate folosind conducte gravitationale 
 
Sistemul include conducte de canalizare gravitationale proiectate sa se obtina o viteza minima de 0,7 
m/s pentru a se asigura autocuratirea. In mod normal, pentru asigurarea acestor conditii este nevoie 
de o panta de 3‰ si din acest motiv, colectorul atinge pe o lungime de 2000 m, o adancime de 7 m. 
Daca distanta catre SE este mai lunga, este necesara o noua statie de pompare pentru a ridica apa 
uzata de la nivelul -7 m la nivelul -1 m. Colectoarele din afara localitatilor sunt prevazute cu camine 
situate la distanta de 60 m. Sistemul necesita de asemenea intretinere intensa atat pentru statia de 
pompare cat si pentru colectoarele de canalizare.  
 
Un sistem de apa uzata este compus in general din urmatoarele elemente:  
 
- Reteaua de canalizare 
 ⋅ Combinata (canalizare si apa pluviala in aceeasi retea) 
 ⋅ Separata (o retea pentru canalizare si una pentru apa pluviala)  
- Statia de epurare a apei uzate  
  ⋅ Pre-tratare 
    ▫    sortare 
  ⋅ Epurare primara 
    ▫    Sedimentare 
  ⋅ Epurare secundara   
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    ▫    Namol activ 
    ▫    Bazine aerate de suprafata 
    ▫    Paturi de filtre (paturi de oxidare) 
    ▫    Filtre biologice aerate 
    ▫    Bioreactori cu membrana 
    ▫    Sedimentare secundara 
    ▫    Contactori bilologici rotativi 
  ⋅ Epurarea tertiara   
    ▫    Filtrare 
    ▫    Lagune 
    ▫    Puturi umede construite 
    ▫    Indepartarea nutrientilor 
    ▫    Indepartarea azotului 
  ⋅  Dezinfectie   
    ▫ Dezinfectia apei uzate 
    ▫ Dezinfectia namolului 
  ⋅    Tratarea si evacuarea namolului 
    ▫    Digestia anaeroba 
    ▫    Digestia aeroba 
    ▫    Descompunerea 
    ▫    Evacuarea namolului 
- Statie sau statii de pompare 
- Canale magistrale 
- Deversor de apa pluviala la sistemele combinate 

 
In Capitolul 7 al Master Planului costul pentru realizarea statiei de epurare si intretinerea ei indica 
faptul ca se pot realiza economii la scara prin centralizarea epurarii apei uzate. 
 
Un sistem centralizat de apa uzata se dezvolta de obicei acolo unde topografia si vecinatatea 
lucrarilor sunt de asa natura incat este eficienta epurarea apei uzate intr-o singura statie. 
 
Conceptul de sistem centralizat are la baza faptul ca sistemele de canalizare ale centrelor urbane 
deservesc in prezent si o parte a localitatilor aflate in zonele periurbane; aceste sisteme dispun de 
facilitati de colectare, transport si epurare a apelor uzate pentru care sunt necesare lucrari de 
reabilitare si/sau extindere in vederea indeplinirii conditionalitatilor de conformare. Pentru restul 
localitatilor aflate in zona rurala, au fost propuse solutii tehnice care asigura gruparea proceselor de 
epurare intr-o singura locatie, ceea ce conduce la  cresterea performantelor in acest domeniu. Apele 
uzate sunt dirijate prin sisteme gravitationale (sau pompare) catre SEAU de baza. 
 
Un sistem descentralizat de canalizare poate fi dezvoltat acolo unde topografia si proximitatea altei 
dezvoltari este de asa natura incat nu ar fi fezabil din punct de vedere economic sau potrivit din punct 
de vedere tehnic (durata mare de retentie in canale) sa se evacueze debitele gravitational sau prin 
pompare din celelalte localitati. Un sistem descentralizat de canalizare va fi realizat in unele comune 
din regiune, care vor fi dotate cu propriul sistem de canalizare. 
 
Sistemele descentralizate rezolva local colectarea si epurarea apelor uzate pentru principalele centre 
urbane si rurale din aglomerare adoptand sisteme suplimentare: statii de epurare in executie prin alte 
programe de finantare, existenta unui receptor in apropierea locatiei, evitarea transportului apelor 
uzate pe distante lungi sau in tranzit prin retele existente; in aceasta optiune se reduce lungimea 
traseelor de transport a apelor uzate cu 7,5-10% si numarul de statii de pompare a apelor uzate cu 
30-40%. 
 
Prin urmare, pentru asigurarea epurarii apei uzate pentru localitatile fara un sistem existent, una 
dintre optiuni ar fi sa se determine daca poate fi sau nu dezvoltat intr-o schema centralizata.  Metoda 
de asigurare a epurarii apei uzate urbane va fi analizata pe baza potentialului de transport al debitelor 
de canalizare, fie gravitational, fie prin pompare, la un sistem de canalizare existent sau la un sistem 
de ape uzate propus. 
 
In ambele variante au fost analizate: 
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• statii de epurare centralizate si/sau independente pe locatii avand capacitati diferite; 
• s-au efectuat studii tehnico-economice privind tratarea si deshidratarea namolurilor: in fiecare 

locatie sau in locatii concentrate prin transport hidraulic si/sau cisterne; s-a luat in consideratie 
tratarea locala a namolului prin instalatii mobile care sa deserveasca mai multe amplasamente. 

 
Principalele criterii care au stat la baza evaluarii optiunilor au fost: 
 
• distantele intre localitati si lungimea colectoarelor principale care deservesc o comunitate; 
• cotele terenului amplasamentului fata de comunitatea centrala si relativ fata de receptor; 
• capacitati de transport pentru volumele de namol; 
• capacitati ale unitatilor de deshidratare. 
 
Directiva 91/271/EEC ofera posibilitatea adoptarii unei asa numite „solutii adecvate” in cazul 
aglomerarilor sub 2000 l.e. Dintre aceste solutii recomandate putem exemplifica bazinele vidanjabile 
sau paturile biologice naturale. 
 
In toate cazurile, pentru sistemele de canalizare noi, in analiza de optiuni pentru fiecare aglomerare,  
va fi urmat arborele decizional de mai jos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 4 Arborele decizional pentru sistemele noi de apa uzata 
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5.2.3 Costuri unitare  
 
Costurile unitare si de investitie au fost determinate pentru instalatiile necesare captarii apei, 
instalatiile pentru tratarea apei, respectiv epurarea apelor uzate, instalatii de pompare si retele de 
distributie sau de canalizare. 
  
Pentru determinarea costurilor unitare a fost dezvoltata o baza de date pentru costuri unitare 
elementare, in urma efectuarii unei analize complexe, avand ca sursa lucrari recente ofertate in 
Romania, cu specificul alimentarilor cu apa si canalizarilor orasenesti, informatii din partea 
contractorilor, a furnizorilor de materiale si echipamente, experienta Consultantului si alte surse 
identificate de Consultant. 
 
Costurile unitare si costurile de investitie sunt exprimate in Euro, anul de referinta pentru toate 
preturile utilizate fiind 2012. 
 
Costurile investitiilor au rezultat prin inmultirea costurilor unitare cu cantitatile de lucrari rezultate ca 
fiind necesare pentru fiecare categorie de lucrari propuse sau cu numarul de locuitori echivalenti, 
dupa caz. 
 
In continuare se prezinta indicativ metodologia de calcul a costurilor specifice,  a costurilor de investitii 
si a costurilor de operare  in sectorul apei si apei uzate. Aceste metode au fost observate in contextul 
disponibilitatii datelor din teren si a inregistrarilor puse la dispozitie de catre operator, altfel au fost 
practicate aproximari 
 

Tabel 3 Proiecte de alimentare cu apa – Formule de calcul * 

 Descriere Formula costului Parametri Descriere 
 Costuri de investitii    
 Costuri civile 

 
   

1 Statie de tratare 
(Sursa de captare si 
statie de tratare) 

(-0.0022*populatie 2 + 
40.08*populatie+ 86013)x 0.4 

Populatia 
aglomerarii 

Costul constructiilor 
civile – estimat la 
40% din total. 

2 Statie de pompare 0.0007x populatie 2 + 0.4554 x 
populatie+ 77734 x 0.3 

Populatia 
aglomerarii 

Costul constructiilor 
civile pentru Statia de 
Pompare – 30% din 
total 

3 Linie magistrala Diametrul teoretic (TD) = 
1.456*populatie 0.5 

 
Diametrul efectiv (AD) = cel mai 
apropiat diametru disponibil de 
conducta fata de diametrul 
teoretic  (TD)   
 

Costul conductei  = lungime x 
(0.0017xAD 2 - 0.0321 x AD + 
45.999) 
 

Populatia 
aglomerarii 
si lungimea 

Costul conductei 
magistrale pe baza 
populatiei deservite si 
a lungimii conductei 
magistrale furnizate. 

CS Total cost anual 
constructii civile 
 

Costuri constructii civile / 
perioada de amortizare 

 Perioada de 
amortizare 30 ani 

4 Statia de tratare 
(Sursa de captare si 
statia de tratare) 

(-0.0022*populatie 2 + 
40.08*populatie + 86013)x 0.6 

Populatia 
aglomerarii 

Costuri 
electrice/mecanice 
estimate la 60% din 
total 

5 Statia de Pompare 
electrice/mecanice  

0.0007x populatie 2 + 0.4554 x 
populatie + 77734 x 0.7 

Populatie  

ME Total echipament +Costuri mecanice si  Perioada de 
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 Descriere Formula costului Parametri Descriere 
mecanic si electric 
 

electrice/perioada de 
amortizare 

amortizare 15 ani 

TIC Total costuri de 
investitii 

CS +ME   

6 Costuri de operare si 
intretinere Statie de 
tratare 

Manopera 2,06% din costul de 
capital/luna 
Materiale si intretinere 2,16 % 
din costul de capital/luna 
Energie 1,16% din costul de 
capital/luna 

Cost statie 
de tratare 

 

7 Costuri de operare si 
intretinere Statie de 
pompare 

0.0007x populatie 2 + 0.4554 x 
populatie + 77734 x 0.2 

 2 % din costul de 
capital 

OM Total costuri 
intretinere 
 

Costul intretinerii anuale a 
instalatiilor mecanice si 
electrice 

  

 Total costuri anuale  TIC + OM   
*Literatura de specialitate 

 
Tabel 4 Proiecte de canalizare – Formule de calcul * 

 Descriere Formula costului Parametri Descriere 
 Costuri de investitii    
 Costuri civile 

 
   

1 Statie de epurare  (2299.3x PE 0.7146) x0.40 Populatia 
echivalenta  
aglomerarii 

Costul constructiilor 
civile – estimate la 
40% din total 

2 Statie de pompare 0.0007x PE2 + 0.4554 x PE+ 
77734 x 0.3 

Populatia 
echivalenta 
aglomerarii 

Costul civil al statiei 
de pompare – 30% 
din total 

3 Canal magistral 0 > PE < 900 163.4 Euro/m 
900 ≥ PE <  2300 172.8 
Euro/m 
2300 ≥ PE < 4500 213.8 
Euro/m 
4500 ≥ PE < 6200 259.9 
Euro/m 

Populatia 
aglomerarii 
si lungime 

Costul canalului 
magistral, bazat pe 
populatia deservita si 
lungimea conductei 
magistrale realizate  

CS Total costuri civile 
anuale 

Costuri civile/perioada 
amortizare 

 Perioada de 
amortizare 30 ani 

4 Statie de epurare (2299.3 x PE 0.7146) x0.60 Populatia 
echivalenta  
aglomerarii 

Costuri 
electrice/mecanice – 
estimate la 60% din 
total  

5 Statie de pompare 
electrice / mecanice  

0.0007x PE 2 + 0.4554 x PE + 
77734 x 0.7 

Populatie  

ME Total echipament 
mechanic si electric 

+Costuri mecanice si 
electrice/perioada amortizare 

 Perioada de 
amortizare 15 ani 

TIC Total costuri de 
investitii 

CS +ME   

6 Costuri de operare si 
intretinere 
 
Statia de epurare 

Manopera 1.52% din costul de 
capital/luna 
Materiale si intretinere 3,05% 
din costul de capital/luna 
Energie 1.65% din costul de 
capital/luna 

Populatia 
echivalenta  
aglomerarii 

 

7 Costuri de operare si 0.0007x PE 2 + 0.4554 x PE +  2 % din costul de 
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 Descriere Formula costului Parametri Descriere 
intretinere 
Statia de pompare 

77734 x 0.2 capital 

OM Total costuri de 
intretinere 

Cost anual de intretinere a 
instalatiilor electrice si 
mecanice  

  

 Total costuri anuale  TIC + OM   
*Literatura de specialitate 

 
5.2.4 Cerinte privind calitatea apei 
 
5.2.4.1 Conformitatea calitatii apei potabile cu legislatia UE 
   
Majoritatea comunelor dispun de un plan de alimentare cu apa pentru satele importante la care sunt 
racordati majoritatea locuitorilor. Sursa de alimentare o reprezinta apele subterane, calitatea acestora 
fiind buna, necesitand decat tratare prin clorinare. Apa furnizata este in continu monitorizata de catre 
Departamentul Sanatatii. Prin urmare, respecta toate legislatia europeana si nationala. 
 
Totusi, sunt cateva cazuri (ex. Fetesti, Tandarei, Lacusteni, Suditi, Barbulesti, Jilavele, Gheorghe 
Lazar, Valea Ciorii, Colelia, Grindu, Ciocarlia, Cotorca, Cazanesti, Sarateni, Brosteni, Salcioara, 
Livedea, Hagiesti), unde apele subterane sunt poluate nitrati, fier sau mangan si necesita tratare si 
indepartarea sulfului inainte de consum. 
 
5.2.4.2 Localitati cu probleme de calitate a apei identificate in cadrul studiilor anterioare  
 
Este important sa fie identificate localitatile in care au fost identificati azotati in rezerva de apa si care 
este o problema ce trebuie rezolvata pentru a respecta Directiva 91/676/CEE, precum si stadiul actual 
al lucrarilor aflate in curs de executie. 
 
Problema nitratilor, sulfatilor si a manganului  a fost deja evidentiata ca unul dintre parametrii de 
proiectare. Localitatile in care sau intampinat probleme de calitate a apei potabile sunt urmatorarele: 
Fetesti, Tandarei, Lacusteni, Suditi, Barbulesti, Jilavele, Gheorghe Lazar, Valea Ciorii, Colelia, 
Grindu, Ciocarlia, Cotorca, Cazanesti, Sarateni, Brosteni, Salcioara, Livedea, Hagiesti. Pentru aceste 
localitati s-a propus realizarea unor statii de tratare adecvate pentru a putea distribui consumatorilor o 
apa potabila care se incadreza in standardele nationale. 
 
Prin urmare, a fost dezvoltata urmatoarea strategie pe termen scurt pentru a face fata poatentialelor 
probleme pe termen lung legate de azotati, asa cum este prezentata in tabelul de mai jos: 
 

Tabel 5 Calitatea apei – controlul azotatilor 

Strategie Actiunea ce urmeaza a fi intreprinsa de 
Operatorul regional (ROC) 

Partea responsabila 

Pe termen scurt 

Colectarea datelor istorice privind parametrii 
calitatii apei pentru a cunoaste tendinta 
concentratiilor substantelor contaminante 

Managementul activelor

Colectarea datelor legate de procesul de 
tratare a apei din toate sistemele de alimentare 
cu apa existente si in curs de constructie  

Managementul activelor

Analiza si revizuirea monitorizarii calitatii 
actuale a apei pentru a se asigura ca 
parametrii identificati sunt colectati corect.  

Managementul calitatii 

Colectare mostre de apa de la toate locatiile.  Hidro-geologic 
Gauri de sonda de investigare la toate locatiile 
si instalarea de sonde pentru calitatea apei cu 
stocare de date  si capacitate de transmisie  

Hidro-geologic 
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Strategie Actiunea ce urmeaza a fi intreprinsa de 
Operatorul regional (ROC) 

Partea responsabila 

Realizarea unui model hidro-geologic al apei 
freatice  Hidro-geologic 

Realizarea unui sistem de monitorizare a bazei 
de date care sa furnizeze parametrii tinta, de 
initiere si de actiune pentru interventia in cazul 
in care nivelul azotului depaseste nivelul 
permis  

Managementul activelor

Intocmirea unui plan de actiune pentru a face 
fata situatiilor in care azotatii  depasesc nivelul-
tinta. (publicitate, organizarea livrarii de apa 
imbuteliata la consumatorii supusi riscului)  

Managementul activelor 
/ Managementul calitatii 
/Hidrogeologic 

Realizarea unui program de relatii publice 
pentru „urmarirea nitratilor”.  Management  

Identificarea locatiilor actuale cu risc si 
conceperea unor optiuni (procese de tratare, 
surse alternative, importul de apa din zone cu 
risc scazut) pentru reducerea contaminarii cu 
nitrati.  

Managementul activelor 
/ Managementul calitatii 
/ Hidro-geologic 

Pe termen mediu 

Implementarea proiectelor de control ale 
nitratilor pentru locatiile cu riscuri.  

Management de Proiect 
/ Constructie 

Monitorizarea parametrilor de contaminare 
pentru identificarea locatiilor care ar putea 
deveni locatii cu risc  

Managementul activelor 
/ Managementul calitatii 
/ Hidro-geologic 

Identificarea posibilelor locatii viitoare „cu risc” 
si conceperea unor optiuni (procese de tratare, 
surse alternative, importul de apa din zone cu 
risc scazut) pentru reducerea contaminarii cu 
nitrati. 

Managementul activelor 
/ Managementul calitatii 
/ Hidro-geologic 

Pe termen lung 

Implementarea proiectelor de control ale 
nitratilor pentru locatiile cu risc poatential, ca 
masura preventiva.  

Project / Managementul 
Constructiilor 

Continuarea colectarii si monitorizarii 
contaminarii cu nitrati pentru a evalua riscul 
pentru apa bruta folosita in scopuri agricole.  

Managementul activelor 
/ Managementul calitatii 
/ Hidro-geologic 

 
5.2.5 Optiuni pe termen scurt  
 
Master Plan-ul, asa cum este prezentat in acest document, a fost dezvoltat mai degraba ca 
instrument strategic decat ca un instrument de detaliu.  
 
Este probabil sa poata fi dezvoltate optiuni pe termen scurt pe perioada intocmirii studiilor de 
fezabilitate pentru proiecte individuale. 
 
5.2.6 Evaluarea optiunilor  
 
Optiunile au fost studiate luand in considerare urmatoarele:  
 
• Impactul asupra mediului; 

• Solutii centralizate/descentralizate; 

• Amplasarea siturilor Natura 2000; 

• Optiuni tehnologice (considerand consturile de investitii, operare si intretinere);  
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• Compararea celor mai importante optiuni pe baza costurilor considerand costurile de investitii, 
operare si intretinere; 

• Acolo unde este relevant, includerea in compararea costurilor a optiunilor semnificative de 
costuri si beneficii economice, in mod deosebit pentru externalizari de mediu pentru a justifica cel 
putin solutiile de cost. 
 

5.2.6.1 Alimentare cu apa centralizata sau descentralizata 
 
Evaluarea optiunilor alternative pentru o alimentare centralizata sau descentralizata este determinata 
dupa cum urmeaza: 
 

 
Figura 5 Schema alimentarii cu apa 

 
Detaliile zonei de alimentare cu apa propuse sunt: 
 

Tabel 6 Detalii privind aglomerarile pentru alimentarea cu apa 

Descriere Populatie 
Localitatea principala 1.800 

Localitatea 1 1.000 
Localitatea 2 1.000 
Localitatea 3 1.000 

 
Optiunea 1 
 
Statie de tratare separata pentru fiecare localitate  

 
Figura 6 Sistem centralizat de alimentare cu apa pentru 3 localitati 
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Optiunea 2 
 
O singura statie de tratare pentru localitatea cu conducta magistrala de aproximativ 4.000 m.  
 

 
Figura 7 Sistem independent de alimentare cu apa 

 
Tabel 7 Analiza de cost a alimentarii cu apa 

Descriere Unitate de 
masura Optiunea 1 Optiunea 2 

Cost investitie €/an 824.376,75 49,80% 1.033.410,00 66,50% 
Cost forta de munca €/an 317.832,00 19,20% 200.466,00 12,90% 
Intretinere si reparatii €/an 334.385,75 20,20% 208.236,00 13,40% 
Energie €/an 178.780,50 10,80% 111.888,00 7,20% 
Total costuri anuale 1.655.375,00 1.554.000,00 
Total costuri lunare pe locuitor €/luna/capita 28,74 26,98 

*Calculele consultantului 
 
In acest caz Optiunea 2 ar fi cea mai atractiva optiune pentru implementare. 
 
Se poate observa din datele de mai sus, ca, in cazul aglomerarilor cu populatie de peste 4.800 
locuitori, la care distanta intre locatiile de amplasare a statiilor de tratare ape nu este mai mare de 1 
km, este mai avantajos economic, construirea unei singure statii de tratare care sa deserveasca toate 
aglomerarile, racordandu-le la o conducta de transport. 
 
Lungimea conductei magistrale si cerinta privind statiile de pompare sunt factorii principali in aceasta 
analiza, intrucat aceasta ar putea impinge costurile de investitii pentru optiunea 2 peste cele pentru 
optiunea 1, facand astfel ca Optiunea 1 sa fie mai atractiva.  
 
5.2.6.2 Epurarea centralizata si descentralizata a apei 
 
Evaluarea optiunilor alternative pentru o alimentare centralizata sau descentralizata sunt determinate 
dupa cum urmeaza 
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Figura 8 Schema canalizare 

 
Detaliile aglomerarea propusa sunt urmatoarele: 
 

Tabel 8 Detaliile aglomerarilor pentru apa uzata 

Descriere Populatie 
Localitatea principala 1.800 

Localitatea 1 1.000 
Localitatea 2 1.000 
Localitatea 3 1.000 

 
 

 Optiunea 1 
 

Statie de epurare separata pentru fiecare localitate  
 

 Optiunea 2 
 

O singura statie de epurare pentru localitatea cu colectorul magistral de aproximativ 4.000 m.  
 

Tabel 9 Analiza de cost pentru apa uzata 

Descriere Unitate de 
masura Optiunea 1 Optiunea 2 

Cost investitie €/an 1.666.886,715 50,70% 2.064.213,20 64,40% 
Cost forta de munca €/an 476.723,025 14,50% 349.377,70 10,90% 
Intretinere si reparatii €/an 956.733,795 29,10% 701.960,70 21,90% 
Energie €/an 187.401,465 5,70% 89.748,40 2,80% 
Total costuri anuale   3.287.745,000   3.205.300,00   
Total costuri lunare pe locuitor €/luna/capita 57,08   55,65   

*Calculele consultantului 
In acest caz Optiunea 2 ar fi cea mai atractiva optiune pentru implementare, dar rezultatul este destul 
de apropiat. 
 
Din datele de mai sus se poate observa, in cazul aglomerarilor cu populatie de peste 4.800 locuitori, a 
carei distanta intre locatiile de amplasare a statiilor de epurare nu depaseste 1 km, este mai 
avantajos, din punct de vedere economic, construirea unei singure statii de tratare ape uzate care sa 
deserveasca toate aglomerarile si de a le racorda printr-o conducta de transport. 
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Lungimea canalului magistral si cerinta privind statiile de pompare sunt factorii principali in aceasta 
analiza, intrucat aceasta ar putea impinge costurile de investitii pentru optiunea 2 peste cele pentru 
optiunea 1, facand astfel ca Optiunea 1 sa fie mai atractiva. 
 
Ca o concluzie generala pentru zonele rurale in judete cu teren relativ plat, utilizarea SE in 
fiecare localitate este mai avantajoasa decat utilizarea unei SE centralizate. 
 
5.2.7 Costul minim si solutia suportabila de epurare a apelor uzate   
 
Asigurarea costurilor minime si realizarea unor sisteme de ape uzate suportabile pentru toate 
comunitatile reprezinta problema-cheie a Master Planului. In special pentru aglomerarile de populatie 
sub 2.000 p.e. alegerea unui sistem depinde foarte mult de costurile angajate. 
 
Tabelul de mai jos prezinta criteriile care ar trebui utilizate pentru selectarea unui proces de epurare a 
apelor uzate 
 

Tabel 10 Criteriile pentru selectarea unui sistem de epurare pe o locatie 

Criterii Intrebari care trebuie puse 

Suprafata totala de teren  Ce suprafata va ocupa sistemul de epurare?  
Exista suficient spatiu disponibil la locul respectiv? 

Capacitate in caz de avariii 
ale sistemului sau 
intrerupere de curent 

Daca s-ar produce o intrerupere de curent, cum ar fi afectat 
sistemul de epurare? Cum ar afecta durata intreruperii de curent 
procesul?  
Care este capacitatea de stocare in cazul unei intreruperi de 
curent? 

Performanta de epurare 
asteptata  

Ce nivel de tratare trebuie sa aiba sistemul pentru a asigura ca 
mediul receptor (apa freatica) si sanatatea umana nu vor fi 
afectate?  
Ce se intampla cu materialele organice dizolvate si in suspensie, 
cu nutrientii, organismele patogene si non-patogene, metalele, 
hormonii, pesticidele, aditivii alimentari, medicamentele si alte 
produse de ingrijire personala? 

Utilizarea electricitatii  

Care este necesarul de energie pentru obtinerea performentei 
dorite?  
Schimbarile de pe piata energiei vor afecta oportunitatea 
procesului de epurare? 

Cerinte privind functionarea 
si intretinerea  

Ce nivel de service este necesar pentru a asigura functionarea 
corespunzatoare?  
Pentru service este necesar un tehnician calificat?  
Poate fi sistemul monitorizat de la distanta, iar datele transferate la 
un sistem central de management?   
Ce component se vor uza si vor trebui inlocuite?   
Vor fi disponibile piesele de schimb? 

Costuri Eficienta sistemului justifica costurile de capital si de instalare ale 
sistemului? 

Producerea de namol 
Namolul si alte produse ale sistemului vor avea nevoie de 
management de la distanta? 
Cine va presta acest serviciu si cat va costa? 

 
5.2.8 Evaluarea optiunilor de epurare 
 
Tabelul de mai jos, conform NTPA 001-011, indica concentratiile admise pentru apa epurata, in 
functie de marimea aglomerarii si specifica procentul minim de reducere in functie de parametrul 
analizat. 
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Tabel 11 Calitatea apei uzate epurate conform NTPA 001-011 

Parametru Concentratie Procent minim de 
reducere (%) 

Consum biochimic de 
oxigen (CBO5 la 200C), 
fara nitrificare 

25 mg O2/dm3 70 – 90 
40 in conditii speciale 

Consum chimic de 
oxigen (CCO) 

125 mg O2/dm3 75 

Suspensii solide totale 35 mg/dm3 (peste 10,000 p.e.) 
60 (2,000 – 10,000 p.e.) 

90 (peste 10,000 p.e.) 
70 (2,000 – 10,000 

p.e.) 
Fosfor total 2 mg/dm3 (10,000  –  100,000 p.e.) 

1 mg/dm3 (peste 100,000  p.e. sau zone 
sensibile) 

80 

Azotat total 15 mg/dm3 (10,000  –  100,000 p.e.) 
10 (peste 100,000 p.e. sau zone sensibile) 

70 – 80 

  
Se presupune ca apele uzate din institutii si cele comerciale au aceeasi concentratie de incarcare ca 
si apele uzate menajere, iar infiltratiile sunt 10% din concentratie. 
 
Se va urmarii calitatea apelor uzate industriale evacuate in reteaua publica de canalizare, pentru a 
prevenii introducerea in sistem a elementelor cu rol inhibitor in procesul de epurare (metale grele, 
etc.). Apele uzate industriale care se afla in aceasta situatie trebuiesc preepurate in prealabil, astfel 
incat, la descarcarea in reteaua publica de canalizare sa se conformeze prescriptiilor din NTPA 002 
(CBO5 – max. 300 mg/l; CCOcrom max. 500 mg/l, etc.). 
 
Parametrii principali pentru standardele din Directiva Europeana 92/271 (Directiva privind epurarea 
apelor uzate urbane) privind efluentii sunt cuprinsi in Normativul NTPA 001/2002. 
 
5.2.8.1 Optiuni de epurare recomandate pentru populatii < 50 p.e. 
 
Este recomandata folosirea foselor septice cu sisteme de absorbtie pentru aglomerari < = 50 p.e., 
pentru urmatoarele motive: 
 

• cost rezonabil 

• modular   

• necesar de teren limitat 

• nu este afectat de vremea rece 

• nu este afectat de precipitatii asa cum se intampla la laguna sau zona umeda 

• cost scazut de intretinere daca se fac inspectii regulate.  
 

5.2.8.2 Optiunile de epurare recomandate pentru aglomerari > = 50 si < 2.000 p.e. 
 
Numarul optiunilor disponibile pentru epurarea apei uzate in comunitatile mici este destul de mare si 
cuprinzator. Toate sistemele prezinta avantaje si dezavantaje.  
 
Este recomandat sa se realizeze o matrice de alegere a procesului care sa se concentreze pe 
calitatea dorita a efluentului si pe volumul de lucrari. Cercetarea internationala arata ca aceasta este 
cea mai buna optiune pentru implementarea rapida a programului. In fapt, aceasta inseamna ca se 
alege un singur tip de statie de epurare ape uzate, care va avea flexibilitatea de a asigura calitatea 
efluentului la toate tipurile de locatii.  
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Desi SBR este prima in ordinea preferintei datorita flexibilitatii si modularii, se recomanda folosirea 
sistemului de tratare RBC cu absorbtie de sol sau un pat de lamele pentru aglomerarile > 50 p.e. si < 
2.000 p.e. din urmatoarele motive: 
 

• Costuri comparabile cu ale altor sisteme;; 

• Concentratiile de efluent ale  CBO5 si SST sub 10 mg/L pot fi asteptate de la sistemul 
RBC si nu exista posibilitatea indepartarii azotului pana la 70% din sistemul de baza; 

• Modular; 

• Necesar de teren limitat; 

• Nu este afectat de vremea rece; 

• Nu este afectat de precipitatii asa cum se intampla la laguna sau zona umeda; 

• Cost scazut de intretinere daca se fac inspectii regulate. 
 

5.2.8.3 Optiunile de epurare recomandate pentru aglomerari avand  >= 2.000, < 10.000 p.e. 
 
Este recomandat sa se realizeze o matrice de alegere a procesului care sa se concentreze pe 
calitatea dorita a efluentului si pe volumul de lucrari. In multe cazuri, prezenta efluentului industrial 
sau comercial poate afecta alegerea procesului si sistemului pentru producerea calitatii necesare a 
efluentului. 
 
Pe baza costurilor de constructie, operare si intretinere, tipurile de statii recomandate pentru 
implementarea viitoare sunt: SBR (Sequencing Batch Reactor), sant de oxidare si Namol activ 
conventional in statie transportabila, in aceasta ordine. 
 

Tabel 12 Evaluarea recomandata a optiunilor de tratare 

Ordinea de preferinta 
recomandata 

Tipul de sistem 

1 SBR  
2 Sant  de oxidare  
3 Statie transportabila (namol activ conventional)  
4 RBC (contactoare de rotatie biologice) 
5 Laguna aerata  

 
5.3 Evaluarea optiunilor 
 
5.3.1 Proiecte noi pentru alimentarea cu apa si epurarea apei uzate 
 
La acest stadiu al Master Planului nu este posibila o evaluare detaliata a optiunilor intrucat nu au fost 
finalizate studiile de fezabilitate. Evaluarea optiunilor va cuprinde urmatoarele evaluari: 
 

- Solutii centralizate / descentralizate pentru alimentarea cu apa si epurare; 

 • La sectiunea 5.2.6 s-a demonstrat ca un sistem centralizat pentru o anumita grupare 
sau aglomerare poate costa mai mult in ceea ce priveste costul de capital, dar costul 
de intretinere poate fi redus mult pe durata de viata a proiectului. 

- Locatiile; 

 • Toate locatiile statiilor de epurare si a statiilor de tratare trebuie sa permita accesul 
usor al vehiculelor de intretinere, a vidanjelor. Acest lucru este relevant mai ales in 
localitatile rurale.  

- Optiunile tehnologice (luand in calcul costurile de investitii, operare si intretinere); 
compararea costurilor pe durata de viata a diferitelor alternative de proces pentru statii de 
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epurare si statii de tratare a apei; 

 • Pentru fiecare proiect poatential se va determina costul de investitie, operare si 
intretinere; 

 • Se recomanda folosirea sistemelor RBC pentru aglomerari cu o populatie 
echivalenta intre 50 p.e. si 2.000 p.e.; 

 • Se recomanda folosirea foselor septice pentru aglomerari cu o populatie echivalenta 
sub 50 p.e.. 

- Compararea celor mai semnificative optiuni pe baza costurilor de investitii, de operare si 
intretinere; 

 • Pentru fiecare optiune s-a intocmit o lista de costuri care include costul de investitii si 
costurile de operare si intretinere. 

- Acolo unde este relevant, se va include in comparatia de costuri a optiunilor semnificative 
si beneficiile economice si costurile, in special cele de mediu pentru a justifica solutia cea 
mai putin costisitoare.  

5.3.2 Proiecte de reabilitare pentru alimentarea cu apa si epurarea apelor uzate 
 

5.3.2.1 Reguli orientative pentru proiecte 
 
MMP/MMSC a elaborat unl ghid pentru prioritizarea proiectelor care solicita Fonduri de Coeziune: 
 
1. Statiile de epurare in aglomerarile mari (inclusiv capacitati de tratare a namolului) 

2. Reteaua de apa uzata in aglomerarile mari (intai extinderile, reabilitarea acolo unde 
este de importanta extrema); 

3. Retelele de distributie (extindere si/sau reabilitare acolo unde este de importanta 
extrema) 

4. Statii de tratare (noi sau reabilitate) acolo unde se justifica prin calitate sau cantitate 
insuficienta a surselor de apa)  

5. Capacitati de gospodarire a apelor pluviale, acolo unde este necesar  
 
Este clar ca reabilitarea statiilor de epurare si a celor de tratare, acolo unde au fost identificate, fac 
obiectul unor proiecte care trebuie sa respecte prevederile acestui ghid. 
 
Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa reprezinta o problema mai sensibila, date fiind problemele 
generale privind deteriorarea conductelor si a pierderilor de apa excesive in zonele urbane in care 
exista retele de alimentare cu apa. 
 
In mod similar au fost identificate problemele in retelele de apa uzata care cauzeaza infiltratii excesive 
in sisteme, supraincarcand statiile de epurare si generand probleme in procesul de epurare si 
eficienta statiilor de epurare. 
 
5.3.2.2 Materialele pentru conducte si necesarul de reabilitare 
 
Otel Conducte de toate diametrele, protective scazuta impotriva coroziunii, rezistenta buna la 

incarcari dinamice. 

PEID Conductele uzuale sub 1000 mm, protectie buna impotriva coroziunii, punere in opera 
usoara, tronsoanele de conducta usor de manevrat, preturi mici. 

Fonta ductila Conducte de toate diametrele, protective scazuta impotriva coroziunii, greu de 
manevrat, raspunde bine la incarcari dinamice, material scump 

GRP Conducte de toate diametrele, material usor de manevrat si de pus in opera, protectie 
foarte buna impotriva coroziunii, material scump. 
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PVC Protectie buna impotriva coroziunii, punere in opera usoara, tronsoanele de conducta 
usor de manevrat, preturi mici, rezistența mecanica ridicata, mai puțin sensibila la tasari 
sau deplasari ale terenului, rugozitatea redusa. 

 
Avariile care se produc din cauza vechimii si a materialelor conductelor pot genera urmatoarele 
probleme: 
 
• producerea unui volum de apa mult mai mare decat necesarul real al consumatorilor; 

• costuri mari de productie, exploatare si intretinere, ca urmare a pierderilor foarte mari de apa; 

• un consum sporit de energie; 

• debit de apa si presiuni necorespunzatoare la consumatori; 

• infiltratii la subsolul cladirilor si al drumurilor, periclitand stabilitatea acestora; 

• infiltratii in sistemul de canalizare, marind volumul apelor menajere care trebuie epurate; 

• frecventa avariilor determina un impact social negativ cu influente asupra relatiilor dintre regie si 
consumatori (intreruperea alimentarii cu apa, restrictii de circulatie); 

• din cauza frecventelor intreruperi in distributia apei, ca urmare a avariilor, poate apare 
contaminarea cu produsi de coroziune si impuritati, care conduc la modificarea calitatii 
organoleptice si fizico-chimice a apei distribuite; 

• din cauza gradului avansat de uzura al retelelor de distributie, in combinatie cu starea la fel de 
proasta a retelelor de canalizare adiacente, exista posibilitatea contaminarii bacteriene a apei 
potabile, atunci cand retelele sunt depresurizate pentru lucrari de reparatii. 

  
Pe langa deficientele mentionate mai sus se pot adauga si cele datorate lipsei vanelor pentru 
sectorizarea retelelor de alimentare cu apa: 
 
• imposibilitatea localizarii zonelor in care se produc avarii, pentru limitarea pierderilor de apa; 

• in cazul avariilor, sistarea alimentarii cu apa a consumatorilor in zone extinse; 

•  imposibilitatea asigurarii unor presiuni diferentiate, corespunzatoare necesarului pe zone. 
 
5.3.3 Baza de date  
 
Datele obtinute de la Institutul National de Statistica (INS) reprezinta principala sursa de informatii in 
domeniul socio-economic si financiar. De asemenea, au fost utilizate informatii furnizate de Directia 
Judeteana de Statistica. 
 
Informatiile utilizate in elaborarea analizelor au fost urmatoarele: 
 
• limitele administrativ-teritoriale (judet, comune, zone construite); 

• datele demografice; 

• infrastructura rutiera (Autostrazi, Drumuri Europene, Drumuri Nationale, Judetene si Comunale); 

• infrastructura feroviara; 

• hidrogeologie (Bazinul hidrografic Dobrogea - Litoral : resurse subterane si de suprafata); 

• topografie; 

• dezvoltare urbanistica; 

• ariile protejate; 

• infrastructura de turism. 
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Pentru a coordona, gestiona, monitoriza si evalua toate aspectele de pregatire si implementare a 
proiectului, inclusiv procurarea de bunuri, lucrari si servicii, plati, Operatorul a infiintat o Unitate de 
Implementare a Proiectului Fondul de Coeziune  (UIP- FC) cu resurse adecvate si personal instruit, 
unitate care a fost largita pentru implementarea proiectului „Reabilitarea si modernizarea sistemelor 
de alimentare cu apa si de canalizare in regiunea Constanta - Ialomita”. Prin contractul de servicii 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului Unitatea de implementare a Proiectului Fondul 
de Coeziune a fost instruita si i s-a acordat suport in Managementul Proiectului. 
 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara este “APA CANAL CONSTANTA”, care a fost infiintata in 
octombrie 2008, prin semnarea Hotararii Consiliilor Locale, de participare la constituirea ADI. 
Contractul de delegare de gestiune 4073 / 26.10.2009 prin HCJ nr. 346 a fost incheiat si semnat si 
este valabil  o perioada de 25 de ani de la data intrarii in vigoare.  
 
Prin contractul de delegare de gestiune i se asigura companiei S.C. RAJA  S.A de catre ADI “APA 
CANAL CONSTANTA” dreptul exclusiv de a furniza alimentarea cu apa si serviciile de canalizare in 
zona acoperita de unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei, concesionand si activele 
publice din cadrul sistemelor de alimentare cu apa si canalizare.  
 
La momentul realizarii acestui document, Operatorul de apa si canalizare S.C. Ecoaqua S.A. Calarasi 
care opereaza in cateva localitati din judetul Ialomita, ne-a pus la dispozitie necesarul de investitii din 
localitatile in care ei opereaza, si care au fost incluse in cadrul Master Plan-ului realizat de ei. 
Documentele transmise contin date pentru prima etapa de investitii, motiv pentru care pentru unele 
localitati vor aparea diferente de cantitati, deoarece noi avem prevazut necesarul de investitii pentru 
toate etapele. 
 
Master Plan-ul realizat de S.C. Ecoaqua S.A. Calarasi a vizat doar aria lor de operare din judetul 
Ialomita, motiv pentru care obtiunile adoptate pentru unele localitati referitor la epurarea apelor uzate 
colectate difera fata de optiunile alese de noi care am realizat Master Plan-ul pentru tot judetul 
Ialomita si am avut in vedere rezolvarea necesarului de colectare  si epurare a apelor uzate din intreg 
judetul. Localitatile unde intalnim diferente ale optiunilor de epurare sunt urmatoarele: Cosereni; 
Grindu si Ion Roata. Pentru aceste localitati exista in cadrul acestui document realizata analiza de 
optiuni pentru epurarea apelor uzate colectate. 
 
In cadrul Master Plan-ului realizat de S.C. Ecoaqua S.A. Calarasi, au fost propuse retele de 
canalizare partiale, fara a se ajunge la acoperite de 100% cu retea de canalizare a localitatiilor 
Manasia (76%), Alexeni (76%), Cosereni (57%), Garbovi (63%), Grindu (92%), Ion Roata (57%), 
Brosteni (57%).. Motivele pentru care nu s-a avut in vedere racordarea de 100% a populatiei la 
reteaua de canalizare in cadrul Master Plan-ului realizat de Ecoaqua Calarasi, a fost incadrarea 
investitiilor in plafonul de 2.000 Euro/loc. Pentru aceste localitati, in cadrul documentului realizat de 
noi,  am prevazut retea de canalizare care sa acopere intreg necesarul localitatii. 
 
Programe implementate de OR 
 
Pentru imbunatatirea calitatii infrastructurii de mediu, judetul Ialomita a beneficiat de programe de 
preaderare, astfel: 
 
• Programului de Dezvoltare a Utiliatilor Municipale – MUDP II,; 

• Facilitati pe Scara Larga pentru Infrastructura – LSIF; 

• Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare – ISPA. 

• Aplicatia de Finantare POS Mediu I Judetul Ialomita care contine investitii in cadrul infrastructurii 
de apa si apa uzata in 4 localitati ale judetului Ialomita (Fetesti, Tandarei, Fierbinti si Dridu). 

 



Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si 
canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita”

 

  
 

Master Plan judetul Ialomita  – Capitolul 5 – Februarie 2014          Pagina 35 
 

 
Situatie existenta a cererii de apa si apa uzata precum si estimari pe viitor 
 

Tabel 13 Estimarea cererii de apa si apa uzata aferente judetului Ialomita 

2011 2013 2014 2020 2042 
Judetul Ialomita     1 2     

          
Consumatori casnici             
Populatie (inregistrata) nr 258.669 261.916 261.636 259.558 249.323 
Populatie conectata la sistemul de alimentare cu apa  nr 118.980 134.772 149.413 170.050 162.011 
Grad de conectare la sistemul de apa % 46% 51% 57% 66% 65% 

Consum mediu de apa pe locuitor l/pers/zi 109,2 102,0 95,8 82,5 86,7  
Cantitate apa vanduta catre populatie (facturata) Mii m³/an 4.742,516 5.017,630 5.226,493 5.118,757 5.125,567 

Consumatori casnici    
Populatie conectata la sistemul de canalizare nr 68.130 89.128 108.853 132.864 133.105 
Grad de conectare la sistemul de canalizare % 26% 34% 42% 51% 53% 

Volum de apa uzata pe consumator casnic l/pers/zi 131,5 89,2 82,1 69,2 71,8  
Cantitate apa uzata evacuata de catre populatie (facturata) Mii m³/an 3.269,664 2.903,374 3.262,627 3.355,772 3.488,817 
          
Cantitate apa facturata catre consumatori comerciali Mii m³/an 2.070,957 1.972,997 1.953,267 1.838,962 2.842,998 
Cantitate apa uzata facturata catre consumatori comerciali Mii m³/an 1.774,561 1.424,804 1.417,294 1.399,698 2.188,218 
          
Cantitati facturate         
Total apa facturata Mii m³/an 6.813,473 6.990,627 7.179,760 6.957,719 7.968,565 
Total canalizare facturata Mii m³/an 5.044,226 4.328,178 4.679,921 4.755,469 5.677,035 
          
Evolutia vanzarilor de apa / canalizare         
Consum casnic - apa % -4,0% 2,4% 4,2% -1,3% 0,0% 
Consum casnic - canalizare % -1,3% 0,0% 12,4% -1,3% 0,0% 
Consum comercial - apa % -6,9% -2,0% -1,0% -1,0% 2,0% 
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2011 2013 2014 2020 2042 
Judetul Ialomita     1 2     
Consum comercial - canalizare % -5,7% -18,3% -0,5% -1,0% 2,0% 
Total apa facturata % -4,9% 1,1% 2,7% -1,2% 0,7% 
Total canalizare facturata % -2,9% -6,9% 8,1% -1,2% 0,8% 
          
Productia de apa - pierderi         
Total apa facturata Mii m³/an 6.813,473 6.990,627 7.179,760 6.957,719 7.968,565 
Nivelul pierderilor (% in productia totala de apa) % 45,15% 42,04% 38,04% 39,03% 38,79% 
Productia totala de apa Mii m³/an 12.421,514 12.060,356 11.588,176 11.411,720 13.019,116 
          
Cantitatea de apa uzata tratata         
Total canalizare facturata Mii m³/an 5.044,226 4.328,178 4.679,921 4.755,469 5.677,035 
Nivelul infiltratiilor (%) % 32,67% 29,67% 25,26% 23,43% 23,48% 
Cantitate apa uzata tratata Mii m³/an 7.492,156 6.153,711 6.261,611 6.210,270 7.419,249 
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Justificarea lucrarilor propuse 
 
Proiecte de extindere retea de apa 
 
Extinderea conductelor principale de aductiune si retelei de distributie se justifica prin urmatoarele 
efecte pozitive: 
 
• asigurarea unei mai bune functionalitati a sistemelor de apa prin inchiderea unor inele principale 

ale retelelor existente; 

• cresterea numarului posibil de clienti pentru Operatorul Regional prin acoperirea unor zone aflate 
in dezvoltare rezidentiala, astfel imbunatatindu-se eficienta in operare a Operatorului Regional; 

• alimentarea cu apa in sistem centralizat reduce riscul asupra sanatatii umane, prin furnizarea 
unei ape tratate care se incadreaza in parametri corespunzatori; 

• Imbunatatirea gradului de conformare cu prevederile directivelor Europene in domeniu; 

• realizarea unor lucrari in stransa legatura cu investitiile aflate in derulare si finantate prin POS 
Mediu; 

• asigurare unei alimentari cu apa potabila de calitate si la parametrii impusi prin legislatia in 
domeniu pentru locuitorii din zonele rezidentiale noi, aflate in plina dezvoltare. 

 
Reabilitarea sistemelor de apa 

 
Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa (retelelor de aductiune si retele de distributie) sunt 
categorii de lucrari necesare datorita urmatoarelor aspecte: 
 
• duratei depasita de viata a retelelor, uneori chiar de peste 40-70 de ani;  

• pierderilor de apa datorate uzurii retelelor, vechimii retelelor, a materialului din care sunt 
confectionate retelele (azbociment, otel, fonta sau premo); 

• datorita dezvoltarii rapide a unor localitatii, pe unele strazi retelele existente sunt 
subdimensionate ceea ce necesita reabilitarea prin redimensionare; 

• pozitionarea retelelor de apa pe terenuri private, ingreunand accesul in situatia in care este 
necesara reparatia unei avarii pe retea. 

 
Asadar, prin investitiile propuse se are in vedere asigurarea cresterii randamentului si a eficientei 
sistemelor existente de distributie a apei  prin eliminarea pierderilor in sistem, prin reducerea 
costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica cat 
si prin reproiectarea, reutilarea si retehnologizarea sistemelor. 
 
Pierderile de apa, datorate uzurii retelelor, vechimii retelelor, a materialului din care sunt confectionate 
retelele sunt mari si necesita interventie imediata; in plus, in privinta materialului sunt conditii stricte 
de conformare (azbociment, otel, fonta cenusie - sunt materiale interzise de Uniunea Europeana a fi 
folosit in instalatiile de alimentare cu apa) iar  normativele in vigoare trebuie sa se respecte calitatea 
apei furnizate populatiei (conform HG  24/2003 art. 12 (1), Norme tehnice reglementate in alimentarea 
cu apa din 15.06.2004 art. 43 si parametrii impusi de Legea 458/2002, Legea 311/2005). 
 
Realizarea reabilitarilor conductelor de aductiune propuse in cadrul acestui document este foarte 
importanta, deoarece nu exista posibilitarea realizarii unor sisteme individuale pentru fiecare localitate 
datorita lipsei surselor de apa. Astfel, in cadrul remedieri avariilor acestea au un grad de dificultate si 
un cost al reparatiei mult mai ridicat comparativ cu retelele de distributie datorita diametrului mare al 
conductei, iar pierderile de apa sunt ridicate. 
 
Pe retelele de distributie propuse reabilitari se produc in mod repetat avariii in fiecare an. Avariiile se 
produc  in mod repetat in aceeasi zona pe conductele din otel, azbociment, fonta sau premo cu 
durata de viata depasita. In general reparatia avariiilor consta in executarea unor suduri pe conducte, 
coliere sau inlocuirea unei portiuni din retea. Inlocuind doar bucati din reteaua avariata creste 
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presiune pe restul retelei invecinate care are aceeasi vechime devenind ea insasi retea cu probleme, 
ceea ce ar putea creste numarul avariiilor. Datorita numarului mare de avarii inregistrate anual pe 
retelele de apa potabila se produc insemnate pierderi de apa, precum consumuri de energie 
nejustificate pentru pastrarea parametrilor optimi de distributie. Cu toate ca au fost derulate si se 
deruleaza in prezent o serie de programe pentru reabilitarea retelelor de distributie a apei potabile 
aceste pierderi de apa inca sunt mari. Din acest motiv este necesara reabilitarea intregii strazi/tronson 
unde se produc avariii repetate pentru a scadea costurile de exploatare pe termen lung. 
 
Avariiile aparute frecvent pot genera mai multe probleme intre care se pot enumera urmatoarele:  
 
• exploatarea surselor de apa la capacitate maxima, fara valorificarea intregi cantitati de apa 

captata si producerea unui volum de apa mult mai mare decat necesarul real al consumatorilor; 

• costuri mari de productie, exploatare si intretinere ca urmare a pierderilor mari de apa; 

• consumuri mari de energie; 

• infiltratiile mari in sistemul de canalizare menajere marind volumul apelor menajere care trebuie 
epurate; 

• un impact social negativ asupra consumatorului datorita intreruperilor frecvente pentru 
interventiile necesare asupra retelelor; 

• modificarea calitatii organoleptice si fizico-chimice a apei distribuite; 

• posibilitatea contaminarii bacteriene a apei potabile, atunci cand retelele sunt depresurizate 
pentru lucrari de reparatii. 

 
Reabilitarea propusa atat pentru reteaua de distributie cat si pentru conductele de aductiune, va 
sustine totodata si extinderea retelei, care va da mai multa flexibilitate retelei existente de alimentare 
cu apa si va mari capacitatea sistemului de distributie. Justificarea reabilitarilor pe baza numarului de 
avarii se regaseste in anexa 5.4.1. aferenta acestui capitol. 
 
In estimarea costurilor cu pierderile cauzate de retelele de apa aflate in stare proasta s-au luat in 
considerare urmatoarele aspecte: 
 
• nr. de avarii din ultimii 3 ani extrase din evidentele Operatorului Regional; 

• durata maxim admisa de remediere a unei avarii, in conformitate cu Regulamentul de Operare si 
Functionare a Operatorului Regional - cca. 8 h; 

• pentru constatarea avariei in teren a fost estimata o durata de timp mediu (durata de care are 
nevoie apa dintr-o conducta a fi vizibila la suprafata terenului este variabila, in functie de natura 
solului, de existenta retelelor de canalizare, etc. si poate fi de la cateva zile pana la cateva luni, 
de aceea s-a luat in calcul o perioada medie de o luna - 30 de zile); 

• costul apei pierdute si nefacturate calculat la tariful de vanzare a apei; 

• cresterea pierderilor de apa cu un procent de 10% fata de ultimi 3 ani care au fost luati in 
considerare; 

• estimarea pierderilor de apa pana la finalul anului 2015; 

• utilizarea unui curs mediu de schimb valutar de 4,4 lei /Euro, curs BNR de la perioada de 
intocmire a prezentei documentatii; 

• estimarea costurilor cu reabilitarea conductelor de distributie, utilizand preturile unitare folosite la 
intocmirea listelor de investitii in urma analizei ofertei actuale a pietei; 

• cost mediu de remediere a unei avarii pentru diferite diametre din evidentele Operatorului 
Regional in urma realizarii reparatiilor avariilor care contin: costuri cu materialele, manopera si 
utilajele necesare, reparatie efectuata cu personalul si dotarile OR. 

 
Detalii cu privinre la calculul pierderilor de apa pe retelele propuse reabilitarii centralizate pe strazi si 
localitatii se gasesc in cadrul anexei 5.4.2 aferent acestui capitol. 
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Propunerile de reabilitare au urmatoarele efecte pozitive si sunt eficiente pentru urmatoarele motive: 
 
• permit extinderea sistemului existent pentru racordarea unor noi consumatori; 

• reabilitarea retelelor reduce costurile si necesarul de intretinere pentru operatorul regional, 
permitand acestuiai sa se concentreze pe imbunatatirea serviciului in alte localitati; 

• prin reabilitarea retelei se asigura imbunatatirea capacitatii de realizare a reparatiilor curente din 
retea; 

• reduce riscul asupra mediului si sanatatii umane; 

• reabilitarea va reduce pierderile de apa din retea, reducand deci cererea de apa bruta si permite 
racordarea unor noi consumatori, fara extinderea capacitatilor de tratare a apei; 

• conductele de apa cu pierderi, au potentialul de a reduce cantitatea de clor rezidual in apa 
furnizata, ceea ce ar putea avea ca rezultat contaminarea alimentarii cu apa.  

 
Stocarea apei 
 
In cadrul calculelor de extindere sau reabilitare a rezervoarelor de stocare a apei potabile pentru 
compensarea variatiilor de consum orare, se va tine cont si de asigura rezervei intangibila in caz de 
incendiu conform normativelor in vigoare. 
 
Analiza de optiuni a materialelor conductelor 
 

Tabel 14 Analiza de optiuni a materialelor conductelor 

Nr 
crt  

Optiunea 
analizata Scurta descriere Optiunea 

selectata Justificare 

Tipuri de materiale pentru reteaua de distributie si aductiuni 
1. Otel Conducte de toate 

diametrele, protectie 
scazuta impotriva 
coroziunii, rezistenta buna la incarcari 
dinamice. 

PEID pentru 
diametre sub 
800 mm,  GRP 
sau  otel 
pentru 
diametre mari 
functie de 
fiecare situatie 
in parte. 

PEID este cea mai buna 
optiune avand in vedere costul 
scazut si usurinta de punere in 
opera. 
 
Otelul are proprietati foarte 
bune referitor la rezistenta la 
incarcari dinamice si relativ 
bune la coroziune, dar este un 
material care poate fi manevrat 
doar cu utilaje speciale; 
 
GRP este foarte bun din punct 
de vedere al rezistentei la 
coroziune, este un material  
usor de pus in opera, insa 
costul este intre PEID si fonta 
ductila. 

2. PEID Conductele uzuale sub 800 mm, 
protectie buna impotriva coroziunii, 
punere in opera usoara, 
tronsoanele de conducta usor de 
manevrat, preturi mici. 

3. Fonta 
ductila 

Conducte de toate 
diametrele, protectie 
scazuta impotriva 
coroziunii, greu de 
manevrat, raspunde bine la incarcari 
dinamice, material scump 

4. GRP Conducte de toate 
diametrele, material usor de manevrat 
si de pus in opera, protectie foarte 
buna impotriva coroziunii, material 
scump. 

*Literatura de specialitate 
Extindere sistem canalizare 
 
Investitii in extinderea sistemelor de canalizare sunt propuse in localitatile care necesita conformare, 
in cartierele noi construite ale localitatilor cu retele existente de canalizare precum si prelungirea unor 
strazi existente unde s-au construit imobile noi.  
 
Extinderea retelei de apa uzata are urmatoarele efecte pozitive si se justifica prin: 
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• imbunatateste raportul de conectivitate prin cresterea numarului de locuitori racordati la sistemul 
de canalizare pentru zonele propuse, ce asigura conformarea Operatorului Regional la cerintele 
Uniuni Europene conform directivelor; 

• imbunatatirea eficientei in operare a Operatorului Regional datorita cresterii numarului de clienti; 

• asigurarea unui sistem centralizat de colectare si epurare a apei uzate reducand riscul asupra 
sanatatii umane si riscul contaminari solului; 

• asigurarea unei dimensionarii corespunzatoare a sistemului de canalizare - sistemul nou 
proiectat va avea ca scop doar colectare apelor uzate menajere, nu si a celor pluviale, aceasta 
dimensionare avand un impact pozitiv asupra costurilor cu investitiile noi si a costurilor de 
operare; 

• reducerea gradului de poluare prin descarcare directa in ape de suprafata - noii consumatori vor 
fi racordati la un sistem centralizat de colectare si tratare a apelor uzate menajere; epurarea 
apelor uzate se va realize in statiile de epurare existente sau in statiile de epurare noi proiectate; 

• prevenirea poluarii surselor de apa care in unele situatii se afla la adancimi relativ mici (ex: sursa 
de apa Biruinta are o concentratie ridicata de nitrati datorita foselor septice realizate si intretinute 
necorespunzator precum si a deversari directe pe sol a apei uzate); 

 
Datorita dezvoltarii rapide sau construirea multor locuite de vacanta in unele localitati, este necesara 
realizarea retelelor de canalizare menajera pentru asigurarea gradului de confort necesar. 
 
Reabilitare sistem canalizare 

 
Reabilitarea retelelor de canalizare menajera a fost propusa pe tronsoanele cu durata de viata 
depasita si construite din  materiale diverse: ex: fonta, beton. Analizele debitelor catre statiile de 
epurare arata ca exista infiltratii substantiale in retele, indicand ca e probabil ca multe dintre imbinarile 
conductelor sa fie defecte. Reabilitarea retelei de canalizare are ca scop si sustinerea extinderii 
retelei de apa uzata, motiv pentru care este necesara reabilitarea/inlocuirea anumitor tronsoane din 
sistemul existent centralizat. 
 
Propunerile de reabilitare a retelei de canalizare au urmatoarele efecte pozitive: 
 
• permit extinderea sistemului existent pentru racordarea unor noi consumatori; 

• reabilitarea retelelor reduce costurile si necesarul de intretinere, permitand operatorului sa se 
concentreze pe imbunatatirea serviciului in alte localitati; 

• infiltratiile in reteaua de canalizare vor fi reduse, reducand costurile de pompare si tratare. 

• reduc riscurile asupra mediului si sanatatii umane;  

• reabilitarea va reduce exfiltratiile din retea, care pot contamina sursele de apa subterana si de 
suprafata; 

• reducerea infiltratiilor in retaua de canalizare poate contribui la reducerea dilutiei din efluent, 
imbunatatind eficienta procesului de tratare si calitatea efluentului final. 

 
Avariiile se produc  in mod repetat in aceeasi zona pe conductele din OL, PREMO sau AZBO cu 
durata de viata depasita. In general, reparatia avariiilor consta in executarea unor suduri pe conducte, 
coliere sau inlocuirea unei portiuni din retea. Inlocuind doar bucati din reteaua avariata, riscul de 
contaminare a solului cu apa uzata netratata ramane permanent. Din acest motiv este justificat 
reabilitarea intregii strazi/tronson unde se produc avariii repetate pentru a scadea costurile de 
exploatare pe termen lung precum si riscul poluari mediului si imbolnavirea populatiei. 
 
Justificarea reabilitarilor pe baza numarului de avarii se regaseste in anexa 5.4.3. aferenta acestui 
capitol. 
 
Detalii cu privire la calculul numarul avariilor si costul reparatiilor pe strazi si localitatii se gasesc in 
cadrul anexei 5.4.4 aferent acestui capitol.  
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5.4.1 Optiuni – alimentarea cu apa 
 
Sectiunea de mai jos detaliaza optiunile propuse pentru infiintarea sau modernizarea sistemului de 
alimentare cu apa in localitatile urbane si rurale din regiune, pe baza zonelor de alimentare cu apa. 
 
5.4.1.1 Sistemul zonal de alimentare cu apa Fetesti 
 
Zona pentru alimentarea cu apa Fetesti cuprinde localitatea Fetesti impreuna cu cartierul Fetesti 
Gara. 
 

Tabel 15 Localitatile zonei de alimentare cu apa Fetesti 

Localitate Populatia 
(2011) 

Observatii 

Fetesti 27.122 Retele existente si partial reabilitate prin POS Mediu I 
 

 
Figura 10 Zona de apa Fetesti 

 
Situatia existenta 
 
Localitatea dispune in prezent de un sistem centralizat de alimentare cu apa care furnizeaza apa atat 
pentru nevoile populatiei cat si pentru agenti economici. Captarea se realizeaza cu ajutorul a doua 
fronturi de captare amplasate pe terenuri situate in extravilanul localitatii si un put forat izolat de 
acestea. Frontul vechi de captare – este format dintr-un numar de 17 foraje, dintre care numai 7 sunt 
functionale in acest moment; lungimea totala a frontului de captare este de 5,5 km si frontul nou de 
captare care este format din 12 foraje, dintre care numai 9 sunt functionale; lungimea totala a frontului 
de captare este de cca. 2,2 km. Puturile forate au adancimi cuprinse intre 80 si 100 m din care 20 de 
foraje sunt in operare de catre S.C RAJA S.A.. Sistemul actual de alimentare cu apa se compune din 
sursa, aductiuni, statie de tratare, rezervoare de inmagazinare, statii de pompare si retele de 
distributie.  
 
Complexul de tratare-inmagazinare-pompare este compus din 6 rezervoare de inmagazinare cu o 
capacitate totala de 9.800 mc; o statie de tratare alcatuita din depozit de clor si instalatie de clorinare, 
statii de pompare si laborator de analize fizico-chimice. 
 
Exista doua conducte de adcutiune a apei de la cele doua fronturi realizate in anul 1974. Conducta de 
aductiune de la Frontul Vechi pana la uzina de apa Fetesti avand o lungime de L=3.200 m cu 
diametre cuprinse intre Dn 100 mm si Dn 500 mm realizata din azbociment. Conducta de aductiune 
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de la Frontul Nou pana la uzina de apa Fetesti avand o lungime de L=2.500 m cu diametre cuprinse 
intre Dn 200 mm si Dn 400 mm realizata din otel. Aceste conducte au gradul de uzura avansat si 
producand multe pierderi de apa. 
 
Reteaua de distributie a apei potabile a municipiului Fetesti este diferentiata in functie de zona 
deservita. Astfel, in Fetesti Gara si Colonisti, reteaua de distributie este inelara iar in cartierul Fetesti 
Oras, reteaua de alimentare cu apa este ramificata si formata din 2 fire principale.  
 
In cadrul programului de investitii POS Mediu I a fost propusa reabilitarea a 10 foraje, reabilitarea 
conductelor de aductiune dintre forajele reabilitate pe o lungime de L=5.000 m cu diametre cuprinse 
intre Dn 110 mm si Dn 225 mm si reabilitarea retelei de distributie pe o lungime de L= 15.503 m 
conducta PEHD cu diametre cuprinse intre Dm 110 mm si Dn 280 mm. 
 
Deficiente 
 
Retelele existente din localitate au un grad foarte mare de degradare care inregistreaza pierderi 
nerecuperabile datorita avariilor frecvente aparute pe retea. 
 
Datorita dezvoltarii rapide a localitatii pe unele strazi retelele sunt subdimensionate ceea ce necesita 
reabilitarea prin redimensionare pentru a putea asigura un debit corespunzator abonatilor. 
 
Mai mult de 90 % din retelele exisntente se afla pozate in canivourile retelei termice. Datorita 
deteriorarii izolatiei conductelor termice, corodarea conductelor de apa este foarte avansata, iar 
accesul la acestea este foarte dificil si depistarea avariilor aproape imposibila. 
 
Starea de uzura a retelei de apa si opririle repetate ale alimentarii cu apa influenteaza negativ 
calitatea apei care ajunge la consumator. 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Datorita cresteri gradului de comfort al populatiei a fost propusa reabilitarea a 10 puturi existente din 
cadrul Frontului Nou de captare. Reabilitarea sursei de apa existenta este necesara si pentru 
acoperirea si pastrarea debitului de apa necesar in localitate. 
 
Statie de tratare 
 
Panza freatica din zona captarilor de apa are o concentratie ridicata de fier si mangan, fapt pentru 
care este necesara realizarea unei statii de tratare adecvate. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
In localitate nu sunt necesare extinderi ale retelei de apa. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Localitatea Fetesti are pe unele strazi retele de apa din otel, fonta sau azbociment la care este 
depasita durata de viata, unele avand o vechime de peste 40 de ani, si pe care se produc multe 
avarii. 
 
A fost propusa pentru reabilitare conducta de aductiune de la Frontul Nou de captare propus 
reabilitarii pana la complexul de tratare pe o lungime de L=2.500 m cu diametre de Dn 200 mm si Dn 
400 mm. O mare parte a acestei conducte se afla pe proprietari private, existand pericolul ca la cea 
mai mica pierdere de apa sa fie afectate locuintele din imediata vecinatate a conductei existente. 
Durata de viata depasita este resimtita si prin depunerile aparute pe toata lungimea interioara a 
conductei a unui strat foarte mare de depuneri (150-200mm) care afecteaza calitatea apei captate. 
 
Justificarea reabilitarilor pe baza numarului de avarii se regaseste in anexa 5.4.1. aferenta acestui 
capitol. 



Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si 
canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita”

 

 
 

Master Plan judetul Ialomita  – Capitolul 5 – Februarie 2014          Pagina 43 
 

 
Realizarea acestor reabilitatri sunt in stransa legatura cu proiectul “ Reabilitarea retelei de alimentare 
cu apa a cartierului Fetesti Gara” realizat prin  Programul PHARE pin care s-au realizat doua inele ale 
localitati dar nu s-au realizat si bransamentele strazilor din interiorul acestor inele. 
 
In tabelul de mai jos sunt prezentate strazile care au nevoie de investitii de reabilitare a retelei de apa 
datorita redimensionari, starii avansate de uzura precum si datorita traversarii prin proprietati a 
retelelor existente. 
 

Tabel 16 Retele de distributie propuse reabilitarii prin POS – Fetesti 

Obiectiv - zona Dn (mm) Lungime retea - 
POS (m) 

Str. Industriei  110 200 
Str. Popa sapca 110 325 
Str. Dumbravei 110 450 
Str. Libertatii 110 475 
Str. Berzei 110 450 
Str. Stejarului 110 400 
Str. Plopilor 110 400 
Str. Randunelelor 110 380 
Str. Curcani 110 350 
Str. Noua 110 475 
Str. Visinilor 110 150 
Str. Vanatorilor 110 150 
Str. Caprioarei 110 50 
Str. Frunzelor 110 100 
Str. Parcului 160 600 
Str. Crinilor 110 300 
Str. Brazilor 110 100 
Str. Nuferilor 110 100 
Str. Recoltei 110 75 
Str. Tractoristilor 110 50 
Str. Sirenei 200 900 
Str. Bucegi 160 550 
Str. Ardealului 160 475 
Str. Fdt. Ardealului 110 100 
Str. Viitorului 160 350 
Str. Primaverii 110 350 
Str. Cimitirului 110 225 
Str. Soarelui 110 150 
Str. Toamnei 110 150 
Str. Grausor 110 500 
Str. Siretului 110 400 
Str. Nicolae Titulescu 110 350 
Str. 1 Decembrie 110 300 
Str. Marculesti 110 305 
Str. Armoniei 110 165 
Str. Ionel Perlea 110 210 
Str. Taberei 110 350 
Str. Armatei 200 350 
Str. Ostirii 160 100 
Str. Caminului 160 200 
Str. Prel. Grausor 160 400 
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Obiectiv - zona Dn (mm) Lungime retea - 
POS (m) 

Str. 22 Decembrie 160 225 
Str. Vasile Lupu 160 300 
Str. Ceahlaului 160 425 
Str. Lucian Blaga 160 275 
Str. Nicolae Grigorescu 160 100 
Str. Liviu Rebreanu 160 250 
Str. Octavian Goga 160 150 
Str. Ion Slavici 160 125 
Str. Alexandru Averescu 315 600 
Str. Bujorului 110 150 
Str. Pelinului 110 175 
Str. Infratirii 110 175 
Str. Muresului 110 100 
Str. Oltului 110 100 
Str. Carpati 315 800 
Str. Fdt. Carpati 110 275 
Str. Cosminului 110 220 
Str. Nicolae Banescu 110 245 
Str. Tineretului 200 1000 
Str. C.d. Gherea 110 240 
Str. Marasesti 110 230 
Str. Fagului 110 90 
Str. Grigore Ureche 110 335 
Str. Bradului 110 90 
Str. Izvorului 110 90 
Str. Feroviarului 110 105 
Str. Lacului 110 170 
Str. Al. Odobescu 110 270 
Str. Constructiilor 110 105 
Str. Nicolae Iorga 200 700 
Str. Aleea Rozmarin 125 100 
Str. Aleea Macilor 125 100 
Str. Aleea Vilelor 125 150 
Str. Liceului 110 200 
Str. Viorelelor 110 350 

*Informatii primite de la RAJA 
 
Stocarea apei 
 
Pentru a compensa variatiile de consum orar, precum si de a asigura rezerva intangibila in caz de 
incendiu este necesara reabilitarea rezervoarelor existente de apa avand capacitatea de 300 mc, 
1000 mc, 2500 mc si 5000 mc. 
 

Tabel 17 Alimentare cu apa Fetesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Sursa de apa Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 10     
Statie de tratare Statie noua   buc. 1     

Conducta de aductiune 
Reabilitare conducta aductiune m       
Dn 200 mm m 1000 
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Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Dn 400 mm m 1500     

Retea de distributie si 
rezervoare 

Reabilitare retea distributie m       
Dn 110 mm m 12.250   
Dn 125 mm m 350   
Dn 160 mm m 4.525   
Dn 200 mm m 2.950   
Dn 315 mm m 1.400   
Reabilitare rezervor buc.       
300 mc buc. 2     
1000 mc buc. 1     
2500 mc buc. 1     
5000 mc buc. 1     

*Informatii primate de la RAJA si calculele consultantului 
 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Analiza de optiuni 
 
Pentru localitatea Fetesti cuprinsa in zona de apa Fetesti nu a fost analizata a doua optiune deoarece 
acesta formeaza deja sistem centralizat independent de alimentare cu apa. 
 
Impactul asupra mediului este pozitiv, reducandu-se riscurile asupra sanatatii populatiei datorita 
propunerilor de reabilitare a retelelor de apa potabila cu durata de viata depasita si pe care se produc 
avarii in mod repetat reducand riscul asupra sanatati populatiei.  
 

Tabel 18 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Zona de 
apa PE Sursa de 

finantare Captare Tratare SP Retele apa Rezervoare 
de stocare 

Optiuni de furnizare a 
serviciilor 

Fetesti 27.122 

POS 
10 

puturi 
reab 

1  ext. - Reabilitare 
21.475 m 

5 buc. 
reab. 

S-au propus 
urmatoarele lucrari: 
• reabilitare 10 puturi; 
• realizarea unei statii 

de tratare; 
• reabilitarea retelei de 

aductiune si 
distributie; 

• reabilitarea 
rezervoarelor de 
inmagazinare. 

Alte 
fonduri - - - - - 

*Calculele consultantului 
 

5.4.1.2 Sistemul zonal de alimentare cu apa Tandarei 
 
Zona pentru alimentarea cu apa Tandarei cuprinde localitatea Tandarei. 
 

Tabel 19 Localitatile zonei de alimentare cu apa Tandarei 

Localitate Populatia 
(2011) 

Observatii 

Tandarei 10.289 Retele existente  
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Figura 11 Zona de apa Tandarei 

 
Situatia existenta 
 
Localitatea Tandarei dispune de trei fronturi de captare alcatuite din 36 de foraje din care frontul 1 
alcatuit din 23 foraje, frontul 2 alcatuit din 5 foraje si frontul 3 alcatuit din 8 foraje. In urma analizelor 
chimice realizate pe apa captata la toate cele tre fronturi au fost inregistrate depasirea continutului de 
fier in apa captata din frontul 2. Datorita continutului ridicat de fier a fost inchis frontul 2 de captare. La 
ora actuala functioneaza un numar de 14 foraje din fronturile de captare 1 si 3, restul fiind innisipate 
sau oprite din cauza pompelor submersibile vechi si ineficiente. Apa din forajele exploatate are o 
calitate care corespunde standardelor si normelor in vigoare, fiind necesara doar clorarea ei care se 
realizeaza manual de laborant. In prezent apa este refulata de pompele din foraje prin intermediul 
unei conducte de aductiune din otel cu diametrul Dn 500 mm in gospodaria de apa. Aceasta conducta 
de aductiune prezinta un grad avansat de uzura, avand pierderi mari de apa. 
 
Gospodaria de apa din localitate este pozitionata in nordul orasului si cuprinde doua rezervoare de 
inmagazinare cu un volum de 3.000 mc fiecare. Apa este aspirata din rezervoare prin intermediul unei 
statii de pompare fiind dirijata in reeaua de distributie a localitatii. Reteaua de distributie este de tip 
ramificat avand o lungime de aproximativ 60 km cu diametre cuprinse intre Dn 50 mm si Dn 300 mm. 
Cea mai mare parte a conductelor sunt din azbociment (cca. 48 km – 80%), restul fiind din otel (cca. 
9,6 km) si PEID (cca. 2,4 km). 
 
In cadrul programului de investitii Pos Mediu I a fost propusa reabilitarea a 7 foraje din frontul de 
captare 1, reabilitarea conductei de aductiune dintre ferajele reabilitate pe o lungime de L=3.897 m 
Dn 110 mm si Dn 355 mm PEHD, reabilitarea retelei de distributie pe o lungime de L=14.220 m cu 
diametre cuprinse intre Dn 110 mm si Dn 400 mm PEHD si extinderea retelei de distributie pe o 
lungime de L=2.179 m Dn 110 mm PEHD. 
 
Deficiente 
 
Datorita dezvoltarii din ultimul timp a zonelor rezidentiale, exista cartiere noi construite si prelungiri de 
strazi care nu sunt alimentate cu apa potabila in sistem centralizat. Aceste noi lotizari trebuie sa fie 
conformate cerintelor Europene si asigurarea unui grad de comfort necesar. 
 
Exista unele retelele de apa vechi, avand durata de viata depasita, fiind executate din diverse 
materiale precum azbociment si otel. Pe aceste retele apar frecvent avarii care inregistreaza pierderi 
mari de apa. Aceste avarii au o dificultate si un cost al reparatiei mai mare datorita materialului din 
care sunt confectionate conductele. 
 
In unele situatii retelele de apa se afla pozate pe proprietati private, fiind necesara scoaterea acestora 
pe domeniul public, iar alte retele de apa existete sunt realizate telescopic fiind subdimensionate 
pentru cerinta actuala de apa. 
 
Datorita pierderilor mari de apa aparute in urma avariilor, sursele de apa functioneaza la capacitate 
maxima fara valorificarea intregi cantitati de apa captata, necesitand reducerea pierderilor pentru a 
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putea fi protejate aceste surse. In cadrul sursei de apa trebuie reabilitate 7 puturi datorita gradului de 
uzura. 
 
Panza freatica din zona captarilor de apa are o concentratie ridicata de fier si mangan, fapt pentru 
care este necesara realizarea unei statii de tratare adecvate. 
 
Pentru atingerea obiectivelor stabilite si asigurarea unui grad de comfort necesar locuitorilor localitatii 
este necesara extinderea retelei de alimentarii cu apa in sistem centralizat. 
 
Rezervoarele existente de apa au durata de viata depasita, inregistrand pierderi de apa din cauza 
uzurii fizice a acestora, fiind necesara reabilitarea lor pentru protejarea calitatii apei inmagazinate. 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Pentru asigurarea debitului necesar de apa in localitate a fost propusa reabilitarea a 7 puturi de apa 
existente (F1; F11; F13; F14; F18; F20; F22). Reabilitarea sursei de apa existenta este necesara si 
datorita cresteri gradului de comfort al populatiei prin noi racordari la reteaua de apa in sistem 
centralizat. 
 
Statie de tratare 
 
Este necesara realizarea unei statii de tratare apa pentru reducerea concentratiilor de fier si mangan. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Extinderea retelei de apa potabila este necesara pe strazile din tabelul de mai jos. 
 

Tabel 20 Extinderea retelei de distributie prin POS – Tandarei 

Obiectiv - zona Dn (mm) Lungime retea 
- POS (m) 

Str. Victoriei 110 350 
Zona Radio-Far 110 100 

*Informatii primite de la RAJA 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Localitatea Tandarei are pe unele strazi retele de apa din otel si azbociment la care este depasita 
durata de viata si pe care se produc multe avarii. 
 
Justificarea reabilitarilor pe baza numarului de avarii se regaseste in anexa 5.4.1. aferenta acestui 
capitol. 
 
In tabelul de mai jos sunt prezentate strazile care au nevoie de investitii de reabilitare a retelei de apa 
datorita redimensionari, starii avansate de uzura precum si datorita traversarii prin proprietati a 
retelelor existente. 
 

Tabel 21 Retele de distributie propuse reabilitarii prin POS – Tandarei 

Obiectiv - zona Dn (mm) Lungime retea 
- POS (m) 

Str. Mecanizatori 110 200 
Str. Venus 110 200 
Str. St. cel Mare 110 200 
Str. Agricultori 110 400 
Str. Crinului 110 150 
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Obiectiv - zona Dn (mm) Lungime retea 
- POS (m) 

Str. Rovine 110 400 
Str. Dorobanti 110 350 
Str. Oituz 110 300 
Str. Ialomitei 110 200 
Str. Intr. Izvor 110 100 

*Informatii primite de la RAJA 
 

Stocarea apei 
 
Pentru a compensa variatiile de consum orar, precum si de a asigura rezerva intangibila in caz de 
incendiu este necesara reabilitarea celor 2 rezervoare existente de apa avand capacitatea de 3000 
mc. 
 

Tabel 22 Alimentare cu apa Tandarei 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Sursa de apa Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 7     
Statie de tratare Statie noua   buc. 1     

Retea de distributie si 
rezervoare 

Extindere retea distributie m       
Dn 110 mm m 450     
Reabilitare retea distributie m       
Dn 110 mm m 2.500     
Reabilitare rezervor 3000 mc buc. 2     

*Informatii primate de la RAJA si calculele consultantului 
 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Analiza de optiuni 
 
Pentru localitatea Tandarei cuprinsa in zona de apa Tandarei nu a fost analizata a doua optiune 
deoarece acesta formeaza deja sistem centralizat independent de alimentare cu apa. 
 
Impactul asupra mediului este pozitiv, reducandu-se riscurile asupra sanatatii populatiei datorita 
propunerilor de reabilitare a retelelor de apa potabila cu durata de viata depasita si pe care se produc 
avarii in mod repetat reducand riscul asupra sanatati populatiei.  
 

Tabel 23 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Zona de 
apa PE Sursa de 

finantare Captare Tratare SP Retele apa Rezervoare 
de stocare 

Optiuni de furnizare a 
serviciilor 

Tandarei 10.289 

POS 7 puturi 
reab 1 ext. - 

Extindere 
450 m 

Reabilitare 
2.500 m 

2 buc. 
reab. 

S-au propus 
urmatoarele lucrari: 
• reabilitare 7 puturi; 
• realizarea unei statii 

de tratare; 
• extinderea si 

reabilitarea retelei de 
distributie; 

• reabilitarea 
rezervoarelor de 
inmagazinare. 

Alte 
fonduri - - - - - 

*Calculele consultantului 
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5.4.1.3  Sistemul zonal de alimentare cu apa Cazanesti 
 
Zona pentru alimentarea cu apa Cazanesti cuprinde localitatea Cazanesti. 
 

Tabel 24 Localitatile zonei de alimentare cu apa Cazanesti 

Localitate Populatia 
(2011) 

Observatii 

Cazanesti 3.206 Retele existente  
 

 
Figura 12 Zona de apa Cazanesti 

 
Situatia existenta 
 
Frontul de captare care alimenteaza cu apa localitatea Cazanesti este alcatuit din 4 foraje cu 
adancime de 30 m amplasate la 150 m distanta intre ele. In prezent functioneaza doar 3 puturi de 
apa. De la frontul de captare apa este transportata spre gospodaria de apa cu ajutorul unei conducte 
de aductiune realizata din otel cu diametre Dn 100 mm si Dn 150 mm pe o lungime de 500 m. 
Inmagazinarea apei se realizeaza in cadrul unui rezervor suprateran din beton armat cu o capacitate 
de 300 mc executat in anul 1996. In cadrul gospodariei de apa exista si o statie de pompare si o 
statie de clorare. Reteaua de distributie a orasului Cazanesti este de tip ramificat avand o lugime 
aproximativa de 15,5 km. 
 
Deficiente 
 
Puturile F1, F2, F3 si F4 necesita reabilitare deoarece nu mai asigura debitul suficient de apa pentru 
intreaga populatie a localitatii, acestea fiind partial colmatate. Apa catata are o concentratie ridicata 
de sulf si mangan fiind necesara tratarea apei captate. 
 
Pentru atingerea obiectivelor stabilite si asigurarea unui grad de confort necesar locuitorilor localitatii 
este necesara extinderea retelei de alimentarii cu apa in sistem centralizat. 
 
Conductele de aductiune de la fronturile de captare pana la gospodaria de apa sunt realizate din otel 
avand durata de viata depasita inregistrand avarii repetate si totodata pierderi mari de apa 
nerecuperabile. 
 
Localitatea Cazanesti are pe unele strazi retele de apa din otel la care este depasita durata de viata, 
si pe care se produc multe avarii. 
 
Rezervorul de apa existent, are durata de viata depasita, inregistrand pierderi de apa din cauza uzurii 
fizice a acestuia, fiind necesara reabilitarea pentru protejarea calitatii apei inmagazinate. 
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Statia de pompare din cadrul gospodariei de apa este deteriorata si este necesar reabilitaera acesteia 
pentru a avea un sistem de apa echilibrat. 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Pentru asigurarea debitului necesar de apa in toata localitatea a fost propusa reabilitarea puturilor de 
apa existente F1, F2, F3 si F4 care nu mai dau randamentul necesar. 
 
Statie de tratare 
 
Panza freatica din zona captarilor de apa are o concentratie ridicata de sulf si mangan, fapt pentru 
care este necesara realizarea unei statii de tratare adecvate. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Extinderea retelei de apa potabila este necesara pe strazile din tabelul de mai jos. 
 

Tabel 25 Extinderea retelei de distributie prin POS – Cazanesti 

Obiectiv - zona Dn (mm) Lungime retea 
- POS (m) 

Cartier locuinte – Zona Nord 110 2000 
*Informatii primite de la RAJA 

 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Retelele de apa existente in localitatea Cazanesti realizate din otel si care au durata de viata 
depasita, necesita reabilitarea pentru reducerea pierderilor de apa nejustificate aparute in urma 
avariilor. 
 
A fost propusa reabilitarea conductele de aductiune de la fronturile de captare pana la gospodaria de 
apa. Aductiune propusa reabilitarii este din otel Dn 100 mm cu o lungime de L=400 m si Dn 150 mm 
cu o lungime de L=100 m si pe care se produc multe pierderi de apa. 
 
In tabelul de mai jos sunt prezentate strazile care au nevoie de investitii de reabilitare a retelei de apa 
datorita redimensionari, starii avansate de uzura precum si datorita traversarii prin proprietati a 
retelelor existente. 
 

Tabel 26 Retele de distributie propuse reabilitarii prin POS – Cazanesti 

Obiectiv - zona Dn (mm) Lungime retea 
- POS (m) 

Str. Nordului 160 750 
Str. Garii 110 600 
Str. Bucuresti (pe ambele parti) 110 2x1100 

*Informatii primite de la RAJA 
 
Stocarea apei 
 
Pentru a compensa variatiile de consum orar, precum si de a asigura rezerva intangibila in caz de 
incendiu este necesara reabilitarea rezervoarului existent de apa avand capacitatea de 300 mc. 
 
Statia de pompare din cadrul gospodariei de apa este deteriorata si este necesar reabilitaera acesteia 
pentru a avea un sistem de apa echilibrat. 
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Tabel 27 Alimentare cu apa Cazanesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Sursa de apa Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 4     
Statie de tratare Statie noua   buc. 1     

Conducta de aductiune 
Reabilitare conducta aductiune m       
Dn 100 mm m 400     
Dn 160 mm m 100     

Statie de pompare Reabilitare statie pompare existenta buc. 1     

Retea distributie si 
rezervoare 

Extindere retea distributie m       
Dn 110 mm m 2.000     
Reabilitare retea distributie m       
Dn 110 mm m 2.800     
Dn 160 mm m 750     
Reabilitare rezervor 300 mc buc. 1     

*Informatii primate de la RAJA si calculele consultantului 
 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Analiza de optiuni 
 
Pentru localitatea Cazanesti cuprinsa in zona de apa Cazanesti nu a fost analizata a doua optiune 
deoarece acesta formeaza deja sistem centralizat independent de alimentare cu apa. 
 
Impactul asupra mediului este pozitiv, reducandu-se riscurile asupra sanatatii populatiei datorita 
propunerilor de reabilitare a retelelor de apa potabila cu durata de viata depasita si pe care se produc 
avarii in mod repetat reducand riscul asupra sanatati populatiei.  
 

Tabel 28 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Zona de 
apa PE Sursa de 

finantare Captare Tratare SP Retele apa Rezervoare 
de stocare 

Optiuni de furnizare a 
serviciilor 

Cazanesti 3.3.206 

POS 4 puturi 
reab 1  ext. 1 reab 

Extindere 
2.000 m 

Reabilitare 
4.050 m 

1 buc. 
reab. 

S-au propus 
urmatoarele lucrari: 
• reabilitare 4 puturi; 
• realizarea unei statii 

de tratare; 
• extinderea si 

reabilitarea retelei de 
aductiune si 
distributie; 

• reabilitarea 
rezervoarelor de 
inmagazinare. 

Alte 
fonduri - - - - - 

*Calculele consultantului 
 
5.4.1.4 Sistemul zonal de alimentare cu apa Suditi 
 
Zona pentru alimentarea cu apa Suditi cuprinde localitatile Suditi si Gura Vaii. 
 

Tabel 29 Localitatile zonei de alimentare cu apa Suditi 

Localitate Populatia 
(2011) 

Observatii 
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Localitate Populatia 
(2011) 

Observatii 

Suditi 1.703 Retele existente  
Gura Vaii 290 Retele existente 

 

 
Figura 13 Zona de apa Suditi 

 
Suditi 

 
Situatia existenta 
 
Alimentarea cu apa a localitati se realizeaza cu ajutorul unui front de captare subteran compus din 4 
puturi din care 2 puturi sunt in functiune iar unul este inactiv si celalat in conservare. In cadrul 
gospodariei de apa exista o statie de clorinare care asigura tratarea apei. Conducta de aductiune are 
o lungime de L=1.900 m de la frontul de captare pana la statia de pompare Suditi de unde incepe 
distributia apei avand o lungime de L=14.787 m realizata din conducte cu diametre cuprinse intre Dn 
80 mm si Dn 110 mm PEHD. 
 
Deficiente 
 
Panza freatica din zona captarilor de apa are o concentratie ridicata de fier si amoniu, fapt pentru 
care este necesara realizarea unei statii de tratare adecvate. 
 
Reteaua de apa existenta in localitate este in buna stare de functionare si acopera intreg necesarul 
cu apa. 
 
Situatia propusa 
 
Statie de tratare 
 
Pentru reducerea concentratiei de fier si amoniu din cadrul apei captate, este necesara realizarea 
unei statii de tratare a apei captate pentru a putea asigura apa corespunzatoare locuitorilor localitatii. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
In localitate nu sunt necesare extinderi ale retelei de apa. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
 

Tabel 30 Alimentare cu apa Suditi 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de tratare Statie noua   buc. 1     

*Informatii primate de la RAJA si calculele consultantului 
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Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 

Gura Vaii 
 
Situatia existenta 
 
Alimentarea cu apa a localitati se realizeaza cu ajutorul unui front de captare subteran compus din 4 
puturi din care 2 puturi sunt in functiune iar unul este inactiv si celalat in conservare. In cadrul 
gospodariei de apa exista o statie de clorinare care asigura tratarea apei. Conducta de aductiune are 
o lungime de L=1.900 m de la frontul de captare pana la statia de pompare Suditi de unde incepe 
distributia apei avand o lungime de L=14.787 m realizata din conducte cu diametre cuprinse intre Dn 
80 mm si Dn 110 mm PEHD. 
 
Deficiente 
 
Nu sunt inregistrate deficiente in functionalitatea sistemului de apa existent. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
In localitate nu sunt necesare extinderi ale retelei de apa. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Analiza de optiuni 
 
Pentru localitatile Suditi si Gura Vaii cuprinsa in zona de apa Suditi nu a fost analizata a doua optiune 
deoarece acestea formeaza deja sisteme centralizate independente de alimentare cu apa. 
 
Impactul asupra mediului este pozitiv, reducandu-se riscurile asupra sanatatii populatiei datorita 
propunerilor de reabilitare a retelelor de apa potabila cu durata de viata depasita si pe care se produc 
avarii in mod repetat reducand riscul asupra sanatati populatiei.  
 

Tabel 31 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Zona de 
apa PE Sursa de 

finantare Captare Tratare SP Retele apa Rezervoare 
de stocare 

Optiuni de furnizare a 
serviciilor 

Suditi 1.703 
POS - 1 ext. - - - 

S-au propus 
urmatoarele lucrari: 
• realizarea unei statii 

de tratare in Suditi. 

Alte 
fonduri - - - - - 

Gura Vaii 290 
POS - - - - - 

Alte 
fonduri - - - - - 

*Calculele consultantului 
 
5.4.1.5 Sistemul zonal de alimentare cu apa Fierbinti 
 
Zona pentru alimentarea cu apa Fierbinti cuprinde localitatile Fierbinti si Dridu. 
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Tabel 32 Localitatile zonei de alimentare cu apa Fierbinti 

Localitate Populatia 
(2011) 

Observatii 

Fierbinti 4.896 Retele existente  
Dridu 2.998 Retele existente 
Dridu Snagov 430 Fara retea de alimentare cu apa 

 

 
Figura 14 Zona de apa Fierbinti 

 
Fierbinti 

 
Situatia existenta 
 
Localitatea dispune de un sistem centralizat propriu de alimentare cu apa. Sursa de apa este 
amplasata in partea de sud a localitatii, la iesirea din zona de case spre gradini pe o strada paralela 
cu DJ 101 in localitatea Fierbinti-Targ. Sursa dispune de un numar de trei puturi forate la adancimea 
de  circa 40 m. In acest momenta un singur put este in functiune (P3), celalalte doua avand pompele 
la reparat (P1, P2). Putul P3 se afla in incinta gospodariei de apa unde se afla rezervoarele si statia 
de pompare. Apa captata este transportata cu ajutorul conductei de adcutiune realizata telescopic 
spre gospodaria de apa. Apa captata din foraje corespunde parametrilor tehnici impusi de 
standardele si normele in vigoare, astfel incat pentru tratarea acesteia este necesara doar clorarea. 
Inmagazinarea apei se realizeaza in doua rezervoare de 400 mc fiecare realizate din beton armat 
semiingropate amplasate in cadrul gospodariei de apa. Reteaua de distributie a localitatii este 
confectionata din conducte de PEHD cu diametre cuprinse intre Dn 63 mm si Dn 200 mm. Prin 
programul de investitii POS Mediu I a fost propusa extinderea retelei de distributie pe o lungime de 
L=18.357 m conducte din PEHD Dn 110 mm, Dn 160 mm si Dn 200 mm.  
 
Deficiente 
 
Pentru atingerea obiectivelor stabilite si asigurarea unui grad de comfort necesar locuitorilor localitatii, 
este necesara extinderea retelei de alimentarii cu apa in sistem centralizat. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Propunerea de extindere a retelei de apa potabila prin POS Mediu II se va realiza pe strazile din 
tabelul de mai jos. 
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Tabel 33 Extinderea retelei de distributie prin POS – Fierbinti 

Obiectiv - zona Dn (mm) Lungime retea 
- POS (m) 

Str. Cazanului 110 252 
Str. Dridenilor 110 184 
Str. Rozelor 110 200 
Str. Salcamului 110 542 
Str. Stramta 110 120 
Str. Visinului 110 175 
Str. Paltinului 110 120 
Str. Crinului 110 180 

*Informatii primite de la RAJA 
 
Au fost propuse extinderi ale retelei de apa potabila pe o lungime de L=5.273 m in Fierbinti Targ, 
Fierbinti de Jos si Grecii de Jos pentru a se acoperi intreg necesarul de apa. Aceste extinderi se vor 
realiza pe alte fonduri. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
 

Tabel 34 Alimentare cu apa Fierbinti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Retea de distributie Extindere retea distributie   m 

Dn 110 mm m 1.773 5.273 
*Informatii primate de la RAJA si calculele consultantului 

 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 

Dridu 
 
Situatia existenta 
 
Sursa de apa care alimenteaza localitatea este amplasata in partea de sud a localitatii pe axa NV-SE, 
la iesirea din zona de case spre zona de islaz comunal pe o strada perpendiculara pe DJ 101 in 
localitatea Dridu. Sursa dispune de un numar de trei puturi forate la adancimea de circa 40 m, fiind 
folosite prin rotatie pentru a umple rezervoarele tampon din care este alimentata localitatea Dridu. 
Gospodaria de apa cuprinde o statie de clorare, 3 rezervoare de inmagazinare cu un volum de 80 mc 
fiecare si o statie de pompare. Conductele de refulare ale puturilor P1, P2 si P3 sunt legate la o 
conducta de aductiune alcatuita din tuburi PEHD, PE 80, PN 6, telescopica, cu diametrul Dn 75 mm 
cu o lungime de L=910 m. Reteaua de distributie a localitatii Dridu este de tip ramificat, alcatuita din 
conducte din PEHD, cu diametre cuprinse intre Dn 75 mm si Dn 180 mm si are o lungime de L=5.088 
m. Prin programul de investitii POS Mediu I au fost propuse realizari urmatoarele investitii: extinderea 
frontului de captare cu inca 2 foraje noi, realizarea unui rezervor de inmagazinare cu o capacitate de 
500 mc, Extinderea retelei de aductiune pe o lungime de L=1.493 m, extinderea retelei de distributie 
pe o lungime de L=8.369 m si realizarea bransarii consumatorilor la reteaua nou proiectata. 
 
Deficiente 
 
Pentru atingerea obiectivelor stabilite si asigurarea unui grad de comfort necesar locuitorilor localitatii 
este necesara extinderea retelei de alimentarii cu apa in sistem centralizat. 
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Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Propunerea de extindere a retelei de apa potabila prin POS Mediu II se va realiza pe strazile din 
tabelul de mai jos. 
 

Tabel 35 Extinderea retelei de distributie prin POS – Dridu 

Obiectiv - zona Dn (mm) Lungime retea 
- POS (m) 

Str. Socului 110 750 
Str. DJ 101 (intre CM 79 si CM 90) 110 440 

*Informatii primite de la RAJA 
 
Au fost propuse extinderi ale retelei de apa potabila pe o lungime de L=17.266 m in Dridu pentru a se 
acoperi intreg necesarul de apa. Aceste extinderi se vor realiza pe alte fonduri. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
 

Tabel 36 Alimentare cu apa Dridu 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Retea de distributie Extindere retea distributie   m 

Dn 110 mm m 1.190 17.266 
*Informatii primate de la RAJA si calculele consultantului 

 
Dridu Snagov 

 
Situatia existenta 
 
In localitate nu existe un sistem centralizat de alimentare cu apa. 
 
Deficiente 
 
Lipsa alimentarii cu apa in sistem centralizat poate fi considerate o deficient majora. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Au fost propuse extinderi ale retelei de apa potabila pe o lungime de L=6.717 m in Dridu Snagov 
pentru a se acoperi intreg necesarul de apa. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In localitate nu exista retele de alimentare cu apa care sa poata fi supuse reabilitarii 
 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Analiza de optiuni 
 
Pentru localitatile cuprinsa in zona de apa Fierbinti nu a fost analizata a doua optiune deoarece 
acestea formeaza deja sisteme centralizate de alimentare cu apa. 
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Impactul asupra mediului este pozitiv, reducandu-se riscurile asupra sanatatii populatiei datorita 
propunerilor de reabilitare a retelelor de apa potabila cu durata de viata depasita si pe care se produc 
avarii in mod repetat reducand riscul asupra sanatati populatiei.  
 

Tabel 37 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Zona de 
apa PE Sursa de 

finantare Captare Tratare SP Retele apa Rezervoare 
de stocare 

Optiuni de furnizare a 
serviciilor 

Fierbinti 4.896 
POS - - - Extindere 

1.773 m - 

S-au propus 
urmatoarele lucrari: 
• extinderea retelei de 

distributie. 

Alte 
fonduri - - - Extindere 

5.273 m - 

Dridu 2.998 
POS - - - Extindere 

1.190 m - 

Alte 
fonduri - - - Extindere 

17.266 m - 

Dridu 
Snagov 430 

POS - - - - - 
Alte 

fonduri - - - Extindere 
6.717 m - 

*Calculele consultantului 
 
5.4.1.6 Sistemul zonal de alimentare cu apa Slobozia 
 
Zona pentru alimentarea cu apa Slobozia cuprinde localitatile Slobozia, Amara, Ciulnita, Ion Ghica, 
Ivanesti, Poiana, Cosambesti, Gimbasani, Marculesti, Smirna, Iazu si Scanteia. 
 

Tabel 38 Localitatile zonei de alimentare cu apa Fierbinti 

Localitate Populatia 
(2011) 

Observatii 

Slobozia 43.061 Retele existente  
Amara 7.080 Retele existente 
Ciulnita 943 Retele existente 

Ion Ghica 352 Retele existente 

Ivanesti 200 Retele existente 

Poiana 831 Retele existente 

Cosambesti 988 Retele existente 

Gimbasani 880 Retele existente 

Marculesti 1.480 Retele existente 

Smirna 450 Retele existente 

Iazu 1.128 Retele existente 

Scanteia 2.691 Retele existente 
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Figura 15 Zona de apa Slobozia 
 

Slobozia 
 
Situatia existenta 
 
Alimentarea cu apa a sistemului zonal se realizeaza din sursa subterana, alcatuita din 20 de foraje 
(F0 – F19), cu o adancime de 100 – 110 m, amplasate in lungul drumului national DN 21, la circa 10 
km de oras. Sursa de apa a fost data in folosinta in anul 2008 si furnizeaza un debit de 250 l/s. 
Transportul apei brute la gospodaria de apa, se realizeaza printr-o conducta de aductiune, in lungime 
de 12,15 km, confectionata din PAFSIN si PEHD, cu diametrele Dn 400mm, Dn 450mm, Dn 500mm 
si Dn 600mm. 
 
Gospodaria de apa este alcatuita din: 
 
• 3 rezervoare de inmagazinare a apei: unul cu capacitatea de 10.000 mc realizat in anul 1993 si 

doua cu capacitatea de 3.000 mc fiecare, aflat in curs de reabilitare; 

• statie de clorinare, pusa in functiune in anul 2008; 

• 3 grupuri  de pompare. 
 
Lungimea totala a retelei de distributie din municipiul Slobozia este de 95,64 km si este alcatuita din 
materiale precum otel, PEHD, PREMO ai azbociment, cu diametre cuprinse intre Dn 63 mm si Dn 800 
mm. Din totalul lungimii retelei de alimentare cu apa a municipiului Slobozia, 60% din aceasta a fost 
reabilitata. 
 
Pentru sistemul de alimentare cu apa al municipiului Slobozia, se afla faza de executie 4 proiecte 
care cuprind: 
 
• extinderea frontului de captare a apei subterane cu inca 5 puturi forate; 
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• modernizarea statiei de tratare a apei – imbunatatirea calitatii apei; 

• reabilitarea a 15,540 km de retea de distributie a apei; 

• Extinderea retelei de distributie in cartierul Garii Noi. 
 
Deficiente 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si acopera intreg necesarul cu apa al 
localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Nu sunt necesare extinderi ale retelei de alimentare cu apa in localitatea Slobozia. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Nu sunt necesare reabilitari ale retelei de alimentare cu apa in localitate, deoarece aceste au fost 
prinse in cadrul altor proiecte aflate in executie. 
 

Amara 
 
Situatia existenta 
 
Alimentarea cu apa a orasului se realizeaza gospodaria de apa a  municipiului Slobozia. Aductiunea 
Slobozia - Amara s-a construit in anul 1965, avand o lungime de aproximativ 8 km si este 
confectionata din teava otel si azbociment, cu un diametru de  Ø 300 mm. La aproximativ 3 Km de 
Slobozia, in apropierea caii ferate Slobozia Veche - Slobozia Noua, exista  un camin de distributie a 
apei, unde se cumuleaza cele 3 conducte existente in zona pe un singur fir de Ø 300 mm din otel, 
catre Amara, pastrandu-se  diametrul mentionat pe toata lungimea pana la intrare in gospodaria de 
apa Amara. 
 
Inmagazinarea apei se realizeaza in doua rezervoare de beton situate in incinta gospodariei de apa, 
cu o capacitate de 1000 m3 fiecare. In cadrul gospodariei de apa exista un grup de pompare format 
din 5 pompe. Reteaua de distributie este din PEHD, cu diametre cuprinse intre De 200 mm si De 50 
mm, are o lungime de 41,7 Km. 
 
Deficiente 
 
Captarea de apa este insuficienta pentru intreaga cerere de apa inregistrata in localitate. Reteaua de 
apa din localitate este in buna stare de functionare si acopera intreg necesarul cu apa al localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Este necesara extinderea frontului de captare cu inca 11 foraje pentru asigurarea debitului de apa 
necesar pentru intreaga localitate. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Nu sunt necesare extinderi ale retelei de alimentare cu apa in localitatea Amara. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Nu sunt necesare reabilitari ale retelei de alimentare cu apa in localitate, deoarece aceste au fost  
prinse in cadrul altor proiecte aflate in executie. 
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Tabel 39 Alimentare cu apa Amara 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Sursa de apa Sursa noua de apa   buc. 11 

*Informatii primate de la RAJA si calculele consultantului 
 

Ciulnita 
 
Situatia existenta 
 
Comuna Ciulnita beneficiaza din anul 2008 de un sistem centralizat de alimentare cu apa afiliat 
sistemului de alimentare cu apa al municipiului Slobozia. 
 
Apa furnizata consumatorilor comunei Ciulnita provine din sursa subterana Slobozia Sud, cu o 
capacitate de 18 l/s. De la statia Slobozia Sud pana la Gospodaria de apa a comunei, apa este 
pompata printr-o conducta de aductiune cu o lungime de 5,355 km, cu diametrul Dn 200 mm, PEHD. 
 
Gospodaria de apa a fost dimensionata la debitul zilnic maxim al localitatilor Ciulnita, Ion Ghica, 
Ivanesti, Poiana impreuna cu cartierul Ghimpati si este alcatuita din: 
 
• Instalatia de clorinare cu hipoclorit; 

• Rezervor de inmagazinare a apei; 

• Statie de pompare  cu capacitatea de 18,05 l/s. 
 
Reteaua de distributie are o lungime de 32,34 km, este compusa din tuburi PEHD cu diametre 
cuprinse intre Dn 63 mm si Dn 200 mm si alimenteaza cu apa toti locuitorii comunei Ciulnita. 
 
Deficiente 
 
Reteaua de apa existenta in localitate nu acopera intreg necesarul de apa a localitatii, fiind necesara 
extinderea retelei  de apa. 
 
Pentru a compensa variatiile de consum orar, precum si de a asigura rezerva intangibila in caz de 
incendiu este necesara realizare unui nou rezervoar de inmagazinare a apei. 
 
Pentru a putea asigura presiunea necesara la consumatori este necesara realizarea unei noi statii de 
pompare apa tratata. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate. De aceea se 
propune extinderea retelei de alimentare cu apa. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa existenta, este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitari. 
 
Stocarea apei 
 
Se propune realizarea unui rezervor de stocare pentru compensarea variatiile de consum orar, 
precum si de a asigura rezerva intangibila in caz de incendiu. 
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Tabel 40 Alimentare cu apa Ciulnita 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de pompare Statie pompare noua buc.  1   

Retea distributie si 
rezervoare 

Extindere retea distributie m       
Dn 110 mm m  3.005   
Rezervor inmagazinare nou buc.  1   

*Calculele consultantului 
 
Ion Ghica, Ivanesti, Poiana, Cosambesti, Gimbasani, Marculesti, Smirna, Iazu, Scanteia 

 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Nu sunt necesare extinderi ale retelei de alimentare cu apa in aceste localitati. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa existenta, este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitari. 
 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Analiza de optiuni 
 
Pentru localitatile cuprinse in zona de apa Urziceni nu a fost analizata a doua optiune deoarece 
acestea formeaza deja sisteme centralizate independente de alimentare cu apa. 
 

Impactul asupra mediului este pozitiv, reducandu-se riscurile asupra sanatatii populatiei datorita 
propunerilor de extindere a retelei de alimentare cu apa si a frontului de captare.  

Tabel 41 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Zona de apa PE Sursa de 
finantare Captare Tratare SP Retele apa Rezervoare 

de stocare 
Optiuni de furnizare a 

serviciilor 

Slobozia 43.061 
POS - - - - - 

S-au propus 
urmatoarele lucrari: 
• extinderea retelei de 

distributie in Ciulnita; 
• realizare SP si 

rezervor in Ciulnita; 
• Suplimentarea front 

de captare in Amara. 

Alte 
fonduri - - - - - 

Amara 7.080 
POS - - - - - 

Alte 
fonduri 

Ext. 11 
buc. - - - - 

Ciulnita 943 
POS - - - - - 
Alte 

fonduri - - ext. 1 
buc 

Extindere 
3.005 Ext. 1 buc 

Ion Ghica, 
Ivanesti, 
Poiana, 

Cosambesti, 
Gimbasani, 
Marculesti, 

Smirna, Iazu, 
Scanteia 

9.000 

POS - - - - - 

Alte 
fonduri - - - - - 

*Calculele consultantului 
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5.4.1.7 Sistemul zonal de alimentare cu apa Barcanesti 
 
Zona pentru alimentarea cu apa Barcanesti cuprinde localitatile Barcanesti si Candesti. 
 

Tabel 42 Localitatile zonei de alimentare cu apa Barcanesti 

Localitate Populatia 
(2011) 

Observatii 

Barcanesti 1.887 Fara retea de alimentare cu apa 
Candesti 1.793 Fara retea de alimentare cu apa 

 

1.887 le

1.793 le

 
Figura 16 Zona de apa Barcanesti 

 
Barcanesti 

 
Situatia existenta 
 
Localitatea Barcanesti nu are la acest moment un sistem centralizat de alimentare cu apa. 
 
Deficiente 
 
Lipsa sistemului centralizat de alimentare cu apa este considerata o deficienta majora pentru aceasta 
localitate 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Sursa de apa propusa in localitatea Barcanesti va consta in 8 foraje de mare adancime. Din aceasta 
sursa se va alimenta cu apa atat localitatea Barcanesti cat si localitatea Condeesti. 
 
Statie de tratare 
 
Pentru procesul de tratare a apei captate se propune o statie de clorare. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate. De aceea se 
propune infintarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In localitate nu exista retea de alimentare cu apa pentru a putea fi reabilitata. 
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Stocarea apei 
 
Pentru a compensa variatiile de consum orar, precum si de a asigura rezerva intangibila in caz de 
incendiu este necesara executia unui nou rezervor avand capacitatea de 600 mc. 
 
Pentru asigurarea presiunii necesare consumatorilor din sistem se propune executia unei noi statii de 
pompare in interiorul gospodariei de apa. 
 

Tabel 43 Alimentare cu apa Barcanesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Sursa de apa Sursa noua – foraje buc. 8   
Statie de tratare Statie noua  - clorinare buc. 1   

Conducta de aductiune 

Extindere aductiune m     
Dn 110 mm m  685   
Dn 160 mm m  324  
Dn 200 mm m  195   

Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 1   

Retea distributie si 
rezervoare 

Extindere retea distributie m     
Dn 200 mm m  782   
Dn 160 mm m  2.051  
Dn 110 mm m  23.962  
Rezervor nou 600 mc buc. 1   

*Calculele consultantului 
Candesti 

 
Situatia existenta 
 
Localitatea Candesti nu are la acest moment un sistem centralizat de alimentare cu apa. 
 
Deficiente 
 
Lipsa sistemului centralizat de alimentare cu apa este considerata o deficienta majora pentru aceasta 
localitate 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Alimentarea cu apa a localitatii se va face din cadrul sursei de apa propusa in localitatea Barcanesti. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate. De aceea se 
propune infintarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In localitate nu exista retea de alimentare cu apa pentru a putea fi reabilitata. 
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Tabel 44 Alimentare cu apa Condesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Retea distributie  
Extindere retea distributie m       
Dn 110 mm m  23.010  

*Calculele consultantului 
 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Analiza de optiuni 
 
Pentru aceasta grupare au fost analizate doua optiuni care sunt prezentate in tabelul de mai jos. 
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Tabel 45 Optiuni pentru localitatile din zona de apa Barcanesti 

Localitate Varianta 1 – sistem centralizat pentru toata zona de apa Varianta 2 – sistem centralizat cu zona de apa Urziceni 
Scurta descriere Avantaje si dezavantaje Scurta descriere Avantaje si dezavantaje 

Barcanesti 
si Candesti 

Realizare sistem 
centralizat de alimentare 
cu apa care sa cuprinda 
captare subterana, 
clorinare, inmagazinare 
si distributie retea apa in 
ambele localitati. 

Costurile de investitie si exploatare mai mici.
Dezinfectare controlata in cadrul 
gospodariei de apa propusa.  
 

Realizare sistem centralizat de 
alimentare cu apa corelat cu sistemul 
centralizat Urziceni. 

Costurile de investitie si exploatare mai 
mari. 
Sistemul de automatizare si control 
permite gestionarea optima a intregului 
sistem fiind un singur operator. 
Tratare si dezinfectare controlata in 
statia de tratare existenta. 
Riscul crescut al contaminarii apei 
datorita traseului de 19 km  intre cele 
doua localitati. 

Cost investiti etapa 2014-2020 Cost investiti etapa 2014-2020 
Cost investitie – 4.419.808 euro Cost investitie – 5.931.483 euro 

Optiunea aleasa 
DA NU 

*Calculele consultantului 
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Impactul asupra mediului este pozitiv, reducandu-se riscurile asupra sanatatii populatiei datorita 
propunerilor de infintarea a retelei de alimentare cu apa in sisntem centralizat.  
 

Tabel 46 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Zona de apa PE Sursa de 
finantare Captare Tratare SP Retele apa Rezervoare 

de stocare 
Optiuni de furnizare a 

serviciilor 

Barcanesti 1.887 
POS - - - - - 

S-au propus 
urmatoarele lucrari: 
• Realizare front de 

captare, statie de 
clorinare, SP, 
rezervor de 
inmagazinare si retea 
de distributie apa in 
Barcanesti; 

• Infintare retea de apa 
in Candesti. 

Alte 
fonduri 

Ext. 8 
buc. 

Ext. 1 
buc. 

Ext. 1 
buc. 

Extindere 
27.999 m. Ext. 1 buc. 

Candesti 1.793 
POS - - - - - 

Alte 
fonduri  - - Extindere 

23.010 m. - 

*Calculele consultantului 
 
5.4.1.8 Sistemul zonal de alimentare cu apa Movilita 
 
Zona pentru alimentarea cu apa Movilita cuprinde localitatile Movilita, Rosiori, Bitina, Chiroiu 
Pamanteni, Chiroiu Unguriu si Chiroiu Satu Nou. 
 

Tabel 47 Localitatile zonei de alimentare cu apa Movilita 

Localitate Populatia 
(2011) 

Observatii 

Movilita 2.470 Retea existenta de alimentare cu apa 
Rosiori 2.146 Fara retea de alimentare cu apa 
Bitina 192 Fara retea de alimentare cu apa 
Chiroiu Pamanteni 56 Fara retea de alimentare cu apa 
Chiroiu Unguriu 11 Fara retea de alimentare cu apa 
Chiroiu Satu Nou 49 Fara retea de alimentare cu apa 

 

56 le

11 le

49 le

2.717 le

74 le 118 le

2.361 le

 

Figura 17 Zona de apa Movilita 
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Movilita 

 
Situatia existenta 
 
In prezent, in satul Movilita exista un sistem de alimentare cu apa compus din front de captare, 
gospodarie de apa si retea de distributie realizat in anul 2011. Insa acesta nu asigura alimentarea cu 
apa potabila a intregii localitati deoarece reteau de distributie acopera doar o mica parte din trama 
stradala. 
 
Deficiente 
 
Sistemul de apa existent nu acopera intreg necesarul de apa al localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Este necesara extinderea retele de alimentare cu apa, pentru a creste gradul de conectare si 
asigurarea unui confort sporit locuitorilor. Lungimea totala estimata a noii retele de distributie este de 
19.905 m conducte ce vor fi realizate din PEID, PN 6.   
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa existenta, este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitari. 
 

Tabel 48 Alimentare cu apa Movilita 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Retea distributie 
Extindere retea distributie     
Dn 110 mm m  19.905  

*Calculele consultantului 
Rosiori 

 
Situatia existenta 
 
Localitatea Rosiori nu are la acest moment un sistem centralizat de alimentare cu apa. 
 
Deficiente 
 
Lipsa sistemului centralizat de alimentare cu apa este considerata o deficienta majora pentru aceasta 
localitate 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Pentru a asigura debitul de apa necesar localitatii Rosiori dar si localitatilor invecinate a fost propusa 
realizarea unui front de captare care sa cuprinda 6 puturi forate. 
 
Statii de tratate si inmagazinare 
 
Pentru a compensa variatiile de consum orar si pentru asigurarea rezervei intangibile in caz de 
incendiu este necesar un rezervor de inmagazinare cu o capacitate de 300 mc, precum si o statie de 
tratare a apei. De la rezervor apa este pompata in retea prin intermediul statiei de pompare propuse. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
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Se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate. De aceea se 
propune infintarea unui sistem de alimentare cu apa. Distributia apei in localitate se va face prin 
conducte propuse de PEHD cu diametrul Dn 110 mm pe o lungime de 13.748 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In localitate nu exista retea de alimentare cu apa pentru a putea fi reabilitata. 
 

Tabel 49 Alimentare cu apa Rosiori 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Sursa de apa Sursa noua buc. 4 
Statie de tratare Statie noua   buc. 1 
Conducta de aductiune Extindere conducta aductiune m 

Dn 160 mm m 701 
Statie de pompare Statie de pompare  noua buc. 1 

Retea distributie si 
rezervoare 

Extindere retea distributie m     
Dn 110 mm m 13748   
Rezervor nou (300 mc) buc. 1   

*Calculele consultantului 
Bitina 

 
Situatia existenta 
 
Localitatea Bitina nu are la acest moment un sistem centralizat de alimentare cu apa. 
 
Deficiente 
 
Lipsa sistemului centralizat de alimentare cu apa este considerata o deficienta majora pentru aceasta 
localitate 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Alimentarea cu apa a localitatii se va face din cadrul sistemului de apa existent in localitatea Movilita. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate. De aceea se 
propune infintarea unui sistem de alimentare cu apa. Distributia apei in localitate se va face prin 
conducte propuse de PEHD cu diametrul Dn 110 mm pe o lungime de 7.097 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In localitate nu exista retea de alimentare cu apa pentru a putea fi reabilitata. 
 

Tabel 50 Alimentare cu apa Bitina 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Retea distributie si 
rezervoare 

Extindere retea distributie m     
Dn 110 mm m 7.097   

*Calculele consultantului 
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Chiroiu Pamanteni 
 
Situatia existenta 
 
Localitatea Chiroiu Pamanteni nu are la acest moment un sistem centralizat de alimentare cu apa. 
 
Deficiente 
 
Lipsa sistemului centralizat de alimentare cu apa este considerata o deficienta majora pentru aceasta 
localitate 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate. De aceea se 
propune infintarea unui sistem de alimentare cu apa. A fost propusa realizarea unei conducte de 
aductiune pe o lungime de 1.646 m, realizarea unei SP si 1.752 m retea distributie. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In localitate nu exista retea de alimentare cu apa pentru a putea fi reabilitata. 
 

Tabel 51 Alimentare cu apa Chiroiu-Paminteni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Conducta de aductiune Extindere conducta aductiune m 
Dn 90 mm m 1646 

Statie de pompare Statie de pompare  noua buc. 1 

Retea distributie si 
rezervoare 

Extindere retea distributie m     
Dn 90 mm m 1752   

*Calculele consultantului 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Impactul asupra mediului este pozitiv, reducandu-se riscurile asupra sanatatii populatiei datorita 
propunerilor de extindere a retelei de alimentare cu apa si a frontului de captare.  
 

Tabel 52 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Zona de apa PE Sursa de 
finantare Captare Tratare SP Retele apa Rezervoare 

de stocare 
Optiuni de furnizare a 

serviciilor 

Movilita 2.470 
POS - - - - - S-au propus 

urmatoarele lucrari: 
• extinderea retelei de 

distributie in Movilita; 
• Realizare front de 

captare, statie de 
clorinare, SP, 
rezervor de 
inmagazinare si retea 
de distributie apa in 
Rosiori; 

• Infintare retea de apa 
in Bitina si Chiroiu 
Pamanteni. 

Alte 
fonduri - - - Extindere 

19.905 m - 

Rosiori 2.146 
POS - - - - - 
Alte 

fonduri 
ext. 6 
buc. 

ext. 1 
buc 

ext. 1 
buc 

Extindere 
14.449 m ext. 1 buc 

Bitina 192 
POS - - - - - 
Alte 

fonduri - - - Extindere 
7.097 m - 

Chiroiu 
Pamanteni 56 

POS - - - - - 
Alte 

fonduri - - ext. 1 
buc 

Extindere 
3.398 m - 

*Calculele consultantului 
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5.4.1.9 Sistemul zonal de alimentare cu apa Saveni 
 
Zona pentru alimentarea cu apa Saveni cuprinde localitatile Saveni si Fratilesti. 
 

Tabel 53 Localitatile zonei de alimentare cu apa Saveni 

Localitate Populatia 
(2011) 

Observatii 

Saveni 2.765 Retea existenta de alimentare cu apa 
Fratilesti 410 Fara retea de alimentare cu apa 

 

3.042 le

rez

410 le

 
Figura 18 Zona de apa Saveni 

 
Saveni 

 
Situatia existenta 
 
In localitatea Saveni exista un sistem de alimentare ca apa cu sursa subterana reprezentata de 3 
foraje, doua dintre acestea fiind amplasate in interiorul localitatii. In prezent numai o parte din 
localitate este alimentata cu apa. Conducta de aductiune are o lungime de 0,3  km si este realizata 
din Otel, Dn 300 mm. Gospodaria de apa are in componenta: statie de clorinare, rezervoare de 
inmagazinare si o statie de pompare. Reteaua de distributie se afla in stare buna de functionare, are 
o lungime de 18 km si este alcatuita din tuburi PVC, si Otel cu diametrele Dn 50, 100 si 160 mm.  
 
Vechimea retelei de distributie este de circa 50 de ani pentru conductele fabricate din Otel si de 13 
ani pentru cele din PVC. 
 
Deficiente 
 
Din cauza gradului ridicat de uzura al conductelor din Otel, se produc numeroase avarii ce conduc la 
scaderea calitatii apei furnizate, intreruperi dese si pe perioade mari de timp a alimentarii cu apa a 
populatiei si cresterea gradului de disconfort in randul consumatorilor. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de reabilitare si extindere a sursei 
 
Pentru a putea asigura apa necesara pentru toti locuitorii din sat, cu mentinerea protectiei calitatii 
sursei de apa subterana, si pentru a asigura alimentarea cu apa a satului invecinat Fratilesti, se 
propune inchiderea forajelor F2 si F3 din interiorul localitatii si realizarea unui front nou de captare 
alcatuit din forajul existent F1 si doua foraje noi F4 si F5 impreuna cu toate conductele de aductiune 
aferente. Aductiunea va fi realizata din PEID, DN 90 mm si DN 110 mm si va transporta apa bruta de 
la forajele noi pana la rezervorul existent, respectiv rezervorul nou propus. 
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Proiecte de extindere a statiei de tratare 
 
In prezent apa bruta este inmagazinata intr-un rezervor, unde are loc procesul de dezinfectie cu clor.  
In conditiile masurilor propuse pentru extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa din 
Saveni, se impune reabilitarea statiei de clorare existente si cresterea capacitatii acesteia conform 
debitului aferent frontului de captare alcatuit din cele 3 foraje (2 existente si unul nou). 
  
Proiecte de reabilitare si extindere a capacitatii de inmagazinare 
 
In prezent in localitate exista un rezervor cu o capacitate de 120 m3. Pentru asigurarea rezervei 
intagibile de incendiu, a volumului de compensare orara si a volumului de avarii, se propune 
extinderea capacitatii de inmagazinare prin realizarea unui nou rezervor cu o capacitate de 500 m3 
langa rezervorul existent. 
 
Proiecte de extindere a capacitatii statie de pompare 
 
Pentru a sigura debitul si presiunea necesare in zonele de extindere a retelei de distributie, inclusiv in 
localitatea Fratilesti, se propune realizarea unei statii de pompare in vecinatatea forajului F1. 
 
Proiecte de reabilitare si extindere a retelei de distributie 
 
In prezent in localitate Saveni exista o retea de distributie realizata majoritar din conducte vechi care 
nu acopera intreaga trama stradala a localitatii. Avand in vedere cele mentionate anterior se propune 
reabilitarea/inlocuirea conductelor de distributie existente si extinderea retelei pentru a asigura un 
grad de conectare conform cerintelor Uniuni Europene.  
 

Tabel 54 Alimentare cu apa Saveni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu Alte fonduri 

Sursa de apa 
Extindere sursa existenta-foraje buc. 1   
Reabilitare sursa existenta-
conservare puturi buc.  2  

Statie de tratare Reabilitare statie de clorare existenta buc. 1   
Statie de pompare Statie de pompare noua buc.  1  

Conducta de aductiune 
Extindere conducta aductiune m   
Dn 110 mm m  250   

Retea de distributie 

Reabilitare retea distributie     
Dn 110 mm m  6.113  
Extindere retea distributie     
Dn 110 mm m  17.916  

Rezervoare Rezervor nou 500 mc buc.  1   
*Calculele consultantului 

Fratilesti 
 
Situatie existenta 
 
In prezent localitatea Fratilesti nu  beneficiaza de un sistem centralizat de alimentare cu apa.  
 
Deficiente 
 
Lipsa alimentarii cu apa in sistem centralizat este considerata o deficienta pentru aceasta localitate. 
 
Situatie propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
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Pentru a atinge obiectivul prezentului proiect, se propune infintarea unei retele de distributie in 
localitate care va fi alimentata din reteaua de distributie a localitatii Saveni. 
 

Tabel 55 Alimentare cu apa Fratilesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Conducta de aductiune 
Extindere conducta aductiune m       
Dn 90 mm m  1.829   

Retea distributie 
Extindere retea distributie m     
Dn 90 mm m  5.257   

*Calculele consultantului 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Analiza de optiuni 
 
Pentru localitatea Saveni nu a fost realizata o analiza de optiuni deoarece aceasta formeaza un 
sistem existent de alimentare cu apa existent. 
 
Pentru localitatea Fratilesti au fost analizate doua optiuni dupa cum sunt prezentate in tabelul 
urmator: 
 

Tabel 56 Optiuni propuse pentru localitatea Fratilesti 

Sistem de alimentare cu apa centralizat cu 
localitatea Saveni 

Sistem de alimentare cu apa individual 

Realizarea unui sistem entralizat de alimentare 
cu apa in care alimentarea se face din sistemul 
de apa al localitatii invecinate Saveni 

Sistem de alimentare cu apa individual care 
contine: 1 put forat, o statie de clorinare, un 
rezervor de inmagazinare si retea de distributie 

Cost investitie: 467.676 euro Cost investitie: 543.187 euro 
Optiune aleasa: DA Optiune aleasa: NU 

*Calculele consultantului 

Impactul asupra mediului este pozitiv, reducandu-se riscurile asupra sanatatii populatiei datorita 
propunerilor de extindere si reabilitare a sistemelor de apa. 

 
Tabel 57 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Zona de apa PE Sursa de 
finantare Captare Tratare SP Retele apa Rezervoare 

de stocare 
Optiuni de furnizare a 

serviciilor 

Saveni 2.765 

POS - - - - - 
S-au propus 
urmatoarele lucrari: 
• Extindere si 

conservare front de 
captare in Saveni; 

• Reabilitare statie de 
CL in Saveni; 

• Realizare SP si 
rezervor in Saveni; 

• Extindere si 
reabilitare retea in 
Saveni; 

• Infintare retea in 
Fratilesti. 

Alte 
fonduri 

ext. 1 
buc; 

reab. 2 
buc. 

Reab.. 
1 buc 

ext. 1 
buc 

Extindere 
18.166 m; 
Reabilitare 

6.113 m 

ext. 1 buc 

Fratilesti 410 

POS - - - - - 

Alte 
fonduri - - - Extindere 

7.086 m - 

*Calculele consultantului 
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5.4.1.10 Sistemul zonal de alimentare cu apa Axintele 
 
Zona pentru alimentarea cu apa Axintele cuprinde localitatile Axintele, Barbatescu si HoriaSaveni si 
Fratilesti. 
 

Tabel 58 Localitatile zonei de alimentare cu apa Axintele 

Localitate Populatia 
(2011) 

Observatii 

Axintele 1.653 Fara retea de alimentare cu apa 
Barbatescu 214 Fara retea de alimentare cu apa 
Horia 710 Fara retea de alimentare cu apa 

 

1.635 le

214 le

710 le

CL
rez

 
Figura 19 Zona de apa Axintele 

 
Axintele 

 
Situatia existenta 
 
In localitate nu exista retea de alimentare cu apa in sistem centralizat. 
 
Deficiente 
 
Lipsa retelei de alimentare cu apa in sistem centralizat este considerata o deficient. 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Sursa de apa pentru localitatea Axintele va consta in 4 foraje de mare adancime. 
 
Statie de tratare 
 
Pentru procesul de tratare a apei captate se propune o statie de clorare. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate, motiv pentru 
care se propune infintarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa. 
 
Stocarea apei 
 
Pentru a compensa variatiile de consum orar, precum si de a asigura rezerva intangibila in caz de 
incendiu este necesara executia unui nou rezervor avand capacitatea de 300 mc. 
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Pentru asigurarea presiunii necesare consumatorilor din sistem se propune executia unei noi statii de 
pompare in interiorul gospodariei de apa. 
 

Tabel 59 Alimentare cu apa Axintele 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Sursa de apa Sursa noua – 4 foraje buc. 4   
Statie de tratare Statie noua   buc. 1   

Conducta de aductiune 
Conducta de aductiune noua m     
Dn 110 mm m  446   
Dn 160 mm m  249   

Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 1   

Retea distributie si 
rezervoare 

Extindere retea distributie m     
Dn 160 mm m 675   
Dn 110 mm m  5.952  
Dn 90 mm m  25.410  
Rezervor nou 300 mc buc. 1   

*Calculele consultantului 
Barbatescu 

 
Situatia existenta 
 
In localitate nu exista retea de alimentare cu apa in sistem centralizat. 
 
Deficiente 
 
Lipsa retelei de alimentare cu apa in sistem centralizat este considerata o deficient. 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Sursa de apa pentru localitatea Barbatescu va fi reteaua de distributie a localitatii Axintele. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate, motiv pentru 
care se propune infintarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa. Sursa de apa pentru 
localitatea Barbatescu va fi reteaua de distributie a localitatii Axintele. 
 

Tabel 60 Alimentare cu apa Barbatescu 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Retea distributie  
Extindere retea distributie m     
Dn 110 mm m  2.102  
Dn 90 mm m  2.469  

*Calculele consultantului 
Horia 

 
Situatia existenta 
 
In localitate nu exista retea de alimentare cu apa in sistem centralizat. 
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Deficiente 
 
Lipsa retelei de alimentare cu apa in sistem centralizat este considerata o deficient. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate, motiv pentru 
care se propune infintarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa. Sursa de apa pentru 
localitatea Horia va fi reteaua de distributie a localitatii Axintele. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In localitate nu exista retea de alimentare cu apa care sa poata fi reabilitata. 
 

Tabel 61 Alimentare cu apa Horia 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Conducta de aductiune 
Conducta de aductiune noua m     
Dn 110 mm m  6.785   

Retea distributie  
Extindere retea distributie m     
Dn 90 mm m  7.512  
Dn 63 mm m  1.940  

*Calculele consultantului 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Impactul asupra mediului este pozitiv, reducandu-se riscurile asupra sanatatii populatiei datorita 
propunerilor de infintare a retelei de alimentare cu apa in toate localitatile zonei de apa. 
 

Tabel 62 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Zona de apa PE Sursa de 
finantare Captare Tratare SP Retele apa Rezervoare 

de stocare 
Optiuni de furnizare a 

serviciilor 

Axintele 1.635 
POS - - - - - S-au propus 

urmatoarele lucrari: 
• Realizare puturi, 

statie de clorinare, 
statie de pompare, 
rezervor de 
inmagazinare si retea 
de distributie in 
Axintele; 

• Infintare retea de 
alimentare cu apa in 
Barbatesc u si Horia. 

Alte 
fonduri 

ext. 4 
buc; 

ext. 1 
buc 

ext. 1 
buc 

Extindere 
32.732 m; ext. 1 buc 

Barbatescu 214 
POS - - - - - 

Alte 
fonduri - - - Extindere 

4.571 m - 

Horia 710 
POS - - - - - 
Alte 

fonduri - - - Extindere 
16.237 m - 

*Calculele consultantului 
 
5.4.1.11 Sistemul zonal de alimentare cu apa Urziceni 
 
Zona pentru alimentarea cu apa Urziceni cuprinde localitatile Urziceni, Manasia, Axintele 
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Tabel 63 Localitatile zonei de alimentare cu apa Urziceni 

Localitate Populatia 
(2011) 

Observatii 

Urziceni 14.053 Retea de apa existenta 
Manasia 4.194 Retea de apa existenta 
Alexeni 2.362 Fara retea de alimentare cu apa 

 

2.598 le

4.613 le

rez

 

Figura 20 Zona de apa Urziceni 
 

Urziceni 
 
Situatia existenta 
 
Necesarul de apa al localitatii este asigurat din sursa asubterana, prin intermediul a 4 fronturi de 
capatare, reabilitate recent prin programul de investitii POS Mediu, etapa I: 
 
• Frontul Uzina furnizeaza un debit de 21 l/s; 

• Frontul Joia furnizeaza un debit de 37 l/s; 

• Frontul Manasia furnizeaza un debit de 19,5 l/s; 

• Frontul FNC furnizeaza un debit de 13 l/s; 
 
Exista si un al 5-lea front de captare, denumit Frontul Alexeni, care  in prezent este nefolosit. 
Capacitatea initiala a acetui front era de 77,80 l/s. 
 
Transportul apei brute la gospodaria de apa se realizeaza cu ajutorul retelei de aductiune realizata in 
anul 2013 avand o lungime totala de L=13.125 m cu diametre cuprinse intre Dn 63 si Dn 400 realizate 
din PEID. 
 
Statia de tratare a fost data in functionare in anul 2013, fiind realizata prin programul de investitii POS 
Mediu I. In cadrul statieie de tratare exista doua rezervoare din beton armat, ingropate. 
 
Reteaua de alimentare cu apa a localitatii Urziceni are o lungime aproximativa de 52,7 km, fiind 
realizata din Otel, PVC si PEHD cu diametre cuprinse intre Dn 32 mm pana la Dn 400 mm.  
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Deficiente 
 
Este necesara extinderea retelei de alimentare cu apa, datorita extinderii intravilanului localitatii, in 
special in zona de nord. 
 
Datorita starii avansate de uzura cauzata de vechime, conductele de otel s-au corodat si din aceasta 
cauza apa potabila care pleaca in conditiii bune de la statia de tratare ajunge sa fie impurificata - apa 
capatand uneori culoare rosiatica. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate. De aceea se 
propune extinderea alimentarii cu apa pe o lungime de L=6.544 m retea de distributie si L=700 m 
retea de aductiune. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa exisntenta este in stare buna de functionare si nu necesita interventii de reabilitare. 
 

Tabel 64 Alimentare cu apa Urziceni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Retea de aductiune 
Extindere retea aductiune m  
Dn 110 mm m  700 

Retea distributie 
Extindere retea distributie m      
Dn 110 mm m  6.544  

*Calculele consultantului 
Alexeni 

  
Situatia existenta 
 
In prezent localitatea Alexeni nu beneficieaza de sistem centralizat de alimentare cu apa, fiind 
realizata doar o retea de apa ce ajunge pana la intrarea in localitate. Localitatea se va conecta la 
aductiunea de apa existenta din sursa orasului Urziceni. 
 
Deficiente 
 
Lipsa retelei de alimentare cu apa in sistem centralizat este considerata o deficienta reala. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate. De aceea se 
propune extinderea alimentarii cu apa. 
 
Statia de repompare de la Alexeni este necesara din doua motive. In primul rand, elimina necesitatea 
pomparii cu o presiune prea mare a apei din Urziceni, presiune care s-ar pierde la transportul apei pe 
conducte pana la consumatori, iar in al doilea rand, se va asigura presiunea optima in localitate, 
pentru ca functionarea grupului de pompare ar fi comandata exclusiv de necesitatile localitatii Alexeni, 
fara influente din partea consumatorilor din celelalte localitati. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In localitate nu exista retea de alimentare cu apa care sa poata fi reabilitata. 
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Tabel 65 Alimentare cu apa Alexeni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de pompare Statie de pompare noua buc.  1 

Retea distributie 
Extindere retea distributie m      
Dn 110 mm m  24.725  

*Calculele consultantului 
Manasia 

  
Situatia existenta 
 
Alimentarea cu apa se realizeaza din statia de tratare Urziceni. Nu exista retea de aductiune a apei 
brute. Conducta care transporta apa de la statia de tratare Urziceni pana la reteaua de distributie din 
localitate are o lungime de aproximativ 3 km. Localitatea Manasia dispune in prezent de o retea de 
distributie ce acopera partial localitatea. 
 
Deficiente 
 
Reteaua de apa existenta in localitate nu acopera intreg necesarul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se propune extinderea retelei de alimentarii cu apa pe o lungime de L=25.875 m Dn 110 mm. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
 

Tabel 66 Alimentare cu apa Manasia 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Retea distributie 
Extindere retea distributie m      
Dn 110 mm m  26.153  

*Calculele consultantului 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Impactul asupra mediului este pozitiv, reducandu-se riscurile asupra sanatatii populatiei datorita 
propunerilor de infintare a retelei de alimentare cu apa in toate localitatile zonei de apa precum si 
reabilitarea retelei din cadrul municipiului Urziceni. 
 

Tabel 67 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Zona de apa PE Sursa de 
finantare Captare Tratare SP Retele apa Rezervoare 

de stocare 
Optiuni de furnizare a 

serviciilor 

Urziceni 14.053 
POS - - - - - S-au propus 

urmatoarele lucrari: 
• Extindere retea in 

Urziceni; 
• Infintare retea de 

alimentare cu apa in 
Manasia si Alexeni; 

• SP noua in Alexeni. 

Alte 
fonduri - - - Extindere 

6.544 m - 

Manasia 4.194 POS - - - - - 

Alte - - - Extindere - 
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Zona de apa PE Sursa de 
finantare Captare Tratare SP Retele apa Rezervoare 

de stocare 
Optiuni de furnizare a 

serviciilor 
fonduri 26.153 m 

Alexeni 2.362 
POS - - - - - 
Alte 

fonduri - - 1 ext. Extindere 
24.725 m - 

*Calculele consultantului 
 
5.4.1.12 Sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti 
 
Zona pentru alimentarea cu apa Armasesti cuprinde localitatile Armasesti, Barbulesti, Nenisor si 
Malu Rosu. 
 

Tabel 68 Localitatile zonei de alimentare cu apa Barbulesti 

Localitate Populatia 
(2011) 

Observatii 

Armasesti 536 Fara retea de alimentare cu apa 
Barbulesti 4.968 Fara retea de alimentare cu apa 
Nenisor 193 Fara retea de alimentare cu apa 
Malu Rosu 1.515 Fara retea de alimentare cu apa 

 

536 le

1.515 le

193 le

5.465 le

ST

 
Figura 21 Zona de apa Barbulesti 

 
Barbulesti 

 
Situatia existenta 
 
In prezent in comuna Barbulesti nu exista sistem de alimentare cu apa centralizat. 
 
Deficiente 
 
Lipsa retelei de alimentare cu apa in sistem centralizat este o deficient majora pentru aceasta 
localitate. 
 
Situatia propusa  
 
Sursa de apa 
 
Se propune realizarea unei surse de apa subterane care va alimenta cu apa atat comuna Barbulesti 
cat si comuna vecina Armasesti. Noua sursa va fi compusa din 6 foraje cu adancimea de 100 m. 
Debitul unui foraj va fi de 5 l/s. 
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Statie de tratare 
 
Deoarece apa bruta este de buna calitate, pentru tratarea acesteia se propune realizarea unei statii 
de clorare. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Pentru conformarea localitatii la cerintele Uniuni Europene este necesara realizarea unei retele de 
distributie care va avea o lungime totala de 15.483 m si realizarea unei retele de aductiune cu o 
lungime de 805 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In localitate nu exista retea de alimentare cu apa care sa poata fi extinsa. 
 
Stocarea apei 
 
Pentru a compensa variatiile de debit ce apar pe parcursul unei zile si pentru asigura rezerva 
intangibila in caz de incendiu se propune realizarea 2 doua rezervoare metalice, fiecare avand o 
capacitate de 400 m3. 
 
Configuratia terenului in zona celor 2 comune ce vor fi alimentate din gospodaria de apa situata in 
localitatea Barbulesti, nu permite distribuirea gravitationala a apei tratate catre consumatori. Astfel 
pentru a asigura debitul si presiunea necesare, se propune realizarea unei statii de pompare care va 
fi dotata cu 2 grupuri de pompare dupa cum urmeaza: 
 
• un grup de pompare va asigura alimentarea cu apa in localitatea Baubulesti; 

• al doilea grup de pompare va asigura alimentarea cu apa in toate cele 3 sate componente ale 
comunei Armasesti. 

 
Tabel 69 Alimentare cu apa Barbulesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Sursa de apa Sursa noua - foraje buc. 6   
Statie de tratare Statie noua   buc. 1   

Conducta de aductiune 
Extindere conducta aductiune  m     
Dn 110 mm m 70   
Dn 200 mm m  735  

Statie de pompare Statie pompare noua buc. 1   

Retea distributie si 
rezervoare 

Extindere retea distributie m     
Dn 90 mm m 2.047   
Dn 110 mm 11.667 
Dn 200 mm 1.769 
Reabilitare rezervor 400 mc buc. 2   

*Calculele consultantului 
 

Armasesti, Nenisor, Malu Rosu 
 
Situatia existenta 
 
In prezent in comuna Armasesti, compusa din satele Armasesti, Nenisori si Malu Rosu, nu exista 
sistem de alimentare cu apa. 
 
Deficiente 
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Lipsa retelei de alimentare cu apa in sistem centralizat este o deficient majora pentru aceasta 
localitate. 
 
Situatia propusa  
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Deoarece aceasta localitate este situata in apropierea comunei Barbulesti se propune alimentarea cu 
apa in sistem centralizat din reteau de distributie a comunei Barbulesti. 
 
Pentru a atinge obiectivele acestui proiect se propune realizarea unor retele de distributie in toate 
localitatile . 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In localitate nu exista retea de alimentare cu apa care sa poata fi extinsa. 
 

Tabel 70 Alimentare cu apa Armasesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Conducta de aductiune 
Extindere conducta de aductiune  m    
Dn 200 mm m  1.285  

Retea de distributie  
Extindere retea distributie m     
Dn 110 mm m 3.928   
Dn 200 mm m 1.238 

*Calculele consultantului 
 

Tabel 71 Alimentare cu apa Nenisori 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Retea de distributie  

Extindere retea distributie m       
Dn 90 mm m 301   
Dn 110 mm m 1.183 
Dn 200 mm m 1.554 

*Calculele consultantului 
 

Tabel 72 Alimentare cu apa Malu Rosu 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Retea de distributie  

Extindere retea distributie m       
Dn 90 mm m 2.299   
Dn 110 mm m 12.471 
Dn 160 mm m 3.843 

*Calculele consultantului 
 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Impactul asupra mediului este pozitiv, reducandu-se riscurile asupra sanatatii populatiei datorita 
propunerilor de infintare a retelei de alimentare cu apa in toate localitatile zonei de apa precum si 
reabilitarea retelei din cadrul municipiului Urziceni. 
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Tabel 73 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Zona de apa PE Sursa de 
finantare Captare Tratare SP Retele apa Rezervoare 

de stocare 
Optiuni de furnizare a 

serviciilor 

Barbulesti 4.968 
POS - - - - - 

S-au propus 
urmatoarele lucrari: 
• infintare captare, 

statie de tratare, 
statie de pompare si 
rezervoare in 
Barbulesti; 

• Infintare retea de 
alimentare cu apa in 
Barbulesti, 
Armasesti, Nenisor si 
Malu Rosu. 

Alte 
fonduri 

Ext. 6 
buc. 

Ext. 1 
buc. 

Ext. 1 
buc. 

Extindere 
16.288 m Ext. 2 buc. 

Armasesti 536 
POS - - - - - 

Alte 
fonduri - - - Extindere 

6.451 m - 

Nenisor 193 
POS - - - - - 
Alte 

fonduri - - - Extindere 
3.038 m - 

Malu Rosu 1.515 
POS - - - - - 
Alte 

fonduri - - - Extindere 
18.613 m - 

*Calculele consultantului 
 
5.4.1.13 Sistemul zonal de alimentare cu apa Jilavele 
 
Zona pentru alimentarea cu apa Jilavele cuprinde localitatile Jilavele si Slatioarele. 
 

Tabel 74 Localitatile zonei de alimentare cu apa Jilavele 

Localitate Populatia 
(2011) 

Observatii 

Jilavele 2.967 Fara retea de alimentare cu apa 
Slatioarele 442 Fara retea de alimentare cu apa 

 

ST
3.264 le

442 le

 
Figura 22 Zona de apa Jilavele 

 
Jilavele 

 
Situatia existenta 
 
In prezent in comuna Jilavele nu exista sistem de alimentare cu apa centralizat. 
 
Deficiente 
 
Lipsa retelei de alimentare cu apa in sistem centralizat este o deficient majora pentru aceasta 
localitate. 
 
Situatia propusa 
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Sursa de apa 
 
Se propune realizarea unei surse de apa subterane care va alimenta cu apa atat satul Jilavele cat si 
satul Slatioarele. Noua sursa va fi compusa din 4 foraje.  
 
Statie de tratare 
 
Deoarece apa bruta este de buna calitate, pentru tratarea acesteia se propune realizarea unei statii 
de clorare. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Pentru conformarea localitatii la cerintele Uniuni Europene este necesara realizarea unei retele de 
distributie care va avea o lungime totala de 32.554 m si realizarea unei retele de aductiune cu o 
lungime de 350 m. 
 
Stocarea apei 
 
Pentru a compensa variatiile de debit ce apar pe parcursul unei zile si pentru asigura rezerva 
intangibila in caz de incendiu se propune realizarea 2 doua rezervoare semiingropate, fiecare avand o 
capacitate de 100 m3. 
 
Configuratia terenului in zona celor 2 sate ce vor fi alimentate din gospodaria de apa situata in 
localitatea Jilavele, nu permite distribuirea gravitationala a apei tratate catre consumatori. Astfel 
pentru a asigura debitul si presiunea necesare, se propune realizarea unei noi statii de pompare care 
va fi dotata cu pompare eficiente din punct de vedere energetic. 
 

Tabel 75 Alimentare cu apa Jilavele 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Sursa de apa Sursa noua - foraje buc. 4   
Statie de tratare Statie noua   buc. 1   

Conducta de aductiune 
Extindere conducta aductiune  m     
Dn 160 mm m 350   

Statie de pompare Statie pompare noua buc. 1   

Retea distributie si 
rezervoare 

Extindere retea distributie m     
Dn 110 mm m 30.087   
Dn 160 mm m 2.467 
Reabilitare rezervor 100 mc buc. 2   

*Calculele consultantului 
Slatioarele 

 
Situatia existenta 
 
In prezent in localitatea Slatioarele nu exista sistem de alimentare cu apa. 
 
Deficiente 
 
Lipsa retelei de alimentare cu apa in sistem centralizat este o deficient majora pentru aceasta 
localitate. 
 
Situatia propusa  
 
Proiecte de extindere a retelei 
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Pentru conformarea localitatii la cerintele Uniuni Europene este necesara realizarea unei retele de 
distributie care va avea o lungime totala de 5.350 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In localitate nu exista retea de alimentare cu apa care sa poata fi extinsa. 
 

Tabel 76 Alimentare cu apa Slatioarele 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Retea de distributie  
Extindere retea distributie m     
Dn 110 mm m 5.350   

*Calculele consultantului 
 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Impactul asupra mediului este pozitiv, reducandu-se riscurile asupra sanatatii populatiei datorita 
propunerilor de infintare a retelei de alimentare cu apa in toate localitatile zonei de apa. 
 

Tabel 77 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Zona de apa PE Sursa de 
finantare Captare Tratare SP Retele apa Rezervoare 

de stocare 
Optiuni de furnizare a 

serviciilor 

Jilavele 4.968 
POS - - - - - S-au propus 

urmatoarele lucrari: 
• infintare captare, 

statie de tratare, 
statie de pompare si 
rezervoare in 
Jilavele; 

• Infintare retea de 
alimentare cu apa in 
Slatioarele. 

Alte 
fonduri 

Ext. 4 
buc. 

Ext. 1 
buc. 

Ext. 1 
buc. 

Extindere 
32.904 m Ext. 2 buc. 

Slatioarele 536 
POS - - - - - 

Alte 
fonduri - - - Extindere 

5.350 m - 

*Calculele consultantului 
 
5.4.1.14 Descrierea situatiei propuse a localitatilor rurale cu sisteme de apa individuale 

 
Gheorghe Lazar 

 
Situatia existenta 
 
In localitate exista un sistem centralizat de alimentare cu apa care nu acopera intreg necesarul 
localitatii. Captarea apei se realizeaza din frontal de captare subteran existent. Conducta de 
aductiune are o lungime de 0,5 km, din PVC cu diametrul Dn 110 mm si transporta apa bruta de la 
sursa de apa la gospodaria de apa care are in component urmatoarele: statie de clorinare manuala 
cu var, un rezervor de inmagazinare si o statie de pompare. Lungimea retelei de distributie este de 
22,5 km, este alcatuita din tuburi PVC cu diametrul Dn 90 mm. Reteaua de distributie a fost construita 
in anul 1997 si este in stare buna de functionare. 
 
Deficiente 
 
Apa captata este insuficienta pentru cererea actual de apa, datorita colmatarii unor puturi existente. 
Panza freatica din zona captarilor de apa are o concentratie ridicata de fier si mangan, fiind necesara 
realizarea unei statii de tratare adecvate pentru a distribui o apa de calitate consumatorilor. 
 
Pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana este necesara extinderea retelei de 
alimentarii cu apa in localitate. 
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Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
In perioada secetoasa de vara, cantitatea de apa scade fiind necesar reabilitarea a 2 puturi existente 
pentru a asigura debitul necesar de apa. 
 
Statie de tratare 
 
A fost propusa realizarea unei statii de tratare pentru reducerea concentratiilor de fier si mangan din 
apa captata. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Prin urmare, se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate. De 
aceea se propune extinderea alimentarii cu apa pe o lungime de 4.250 m Dn 100 mm. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
 

Tabel 78 Alimentare cu apa Gheorghe Lazar 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu Alte fonduri 
Sursa de apa Reabilitare sursa existenta-puturi buc.  2  
Statie de tratare Statie noua buc.  1  

Retea distributie 
Extindere retea distributie m 
Dn 110 mm m 4250 

*Calculele consultantului 
Ograda 

 
Situatia existenta 
 
Sursa de apa este formata dintr-un put forat la adancimea de 80-100 m si se afla langa gospodaria de 
apa. Conducta de aductiune are o lungime de 0,1 km, Dn 110 mm de la frontal de captare pana la 
gospodaria de apa care cuprinde urmatoarele: statie de tratare cu hipoclorit si un rezervor de 
inmagazinare de 300 mc. Lungimea retelei de distributie este de 1,5 km, cu diametrul Dn 110 mm 
fiind realizata in anul 1996. 
 
Deficiente 
 
Este necesara extinderea sistemului de alimentare cu apa, pentru a putea asigura apa potabila 
tuturor locuitorilor localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana, este necesara extinderea retelei de 
alimentare cu apa a localitatii. De aceea se propune extinderea alimentarii cu apa pe o lungime de 
L=22.532 m Dn 110 mm. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
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Tabel 79 Alimentare cu apa Ograda 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu Alte fonduri 

Retea distributie si 
rezervoare 

Extindere retea distributie m   
Dn 110 mm m 22.532   

*Calculele consultantului 
 

Gheorghe Doja 
 
Situatia existenta 
 
Sursa de apa este formata dintr-un front de captare alcatuit din 3 puturi forate, aflate in stare buna de 
functionare si care asigura necesarul de apa al localitatii. Conducta de aductiune are o lungime de 0,6 
km, din PEHD cu diametrul Dn 63 mm si transporta apa bruta de la sursa de apa la gospodaria de 
apa care cuprinde urmatoarele obiecte: statie de clorinare, 3 rezervoare de inmagazinare so 3 statii 
de pompare. Lungimea retelei de distributie este de 14,575 km, este alcatuita din tuburi PEHD cu 
diametre cuprinse intre Dn 75 mm si Dn 180 mm si este in stare buna de functionare. 
 
Deficiente 
 
Reteaua de apa existenta in localitate nu acopera intreg necesarul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana, este necesara extinderea retelei de 
alimentare cu apa a localitatii. Prin urmare, se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai 
potrivita pentru aceasta localitate. De aceea se propune extinderea alimentarii cu apa pe o lungime 
de L=9.169 m Dn 110 mm. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
 

Tabel 80 Alimentare cu apa Gheorghe Doja 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu Alte fonduri 

Retea distributie  
Extindere retea distributie m 
Dn 110 mm m 9.169 

*Calculele consultantului 
 

Platonesti 
 
Situatia existenta 
 
In localitate exista un sistem centralizat de alimentare cu apa care nu acopera intreg necesarul 
localitatii. 
 
Deficiente 
 
Sistemul de apa existent nu acopera intreg necesarul cu apa al localitatii. 
 
Situatia propusa 
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Proiecte de extindere a retelei 
 
Pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana, este necesara extinderea retelei de  
alimentare cu apa in localitate. Prin urmare, se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai 
potrivita pentru aceasta localitate. De aceea se propune extinderea retelei de alimentare cu apa pe o 
lungime de L=13.497 m Dn 110 mm. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
 

Tabel 81 Alimentare cu apa Platonesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu Alte fonduri 

Retea distributie  
Extindere retea distributie m       
Dn 110 mm m 13.497   

*Calculele consultantului 
 

Lacusteni 
 
Situatia existenta 
 
In prezent localitatea Lacusteni nu dispune de un sistem de alimentare cu apa. 
 
Deficiente 
 
Lipsa sistemului de alimentare cu apa este o deficienta a localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Pentru a putea alimenta cu apa potabila localitatile Platonesti si Lacusteni se propune realizarea a 3 
foraje noi. 
 
Statie de tratare 
 
Panza freatica din zona captarilor de apa are o concentratie ridicata de fier si mangan, fapt pentru 
care este necesara realizarea unei statii de tratare adecvate. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana, este necesara extinderea retelei de 
alimentare cu apa. Prin urmare, se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru 
aceasta localitate. De aceea se propune extinderea alimentarii cu apa pe o lungime de L=8.756 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In localitate nu exista retea de alimentare cu apa in sistem centralizat care sa poata fi reabilitata. 
 

Tabel 82 Alimentare cu apa Lacusteni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu Alte fonduri 
Sursa de apa Sursa noua-puturi buc.  3  
Statie de tratare Statie noua   buc.  1  
Aductiuni Extindere conducta aductiune     
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Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu Alte fonduri 
Dn 110 mm m  868  

Retea distributie  
Extindere retea distributie 
Dn 110 mm m 7888 

Stocare Rezervor apa tratata V=200 mc buc. 1 
*Calculele consultantului 

Vladeni 
 
Situatia existenta 

 
Sursa de apa este formata dintr-un numar de 4 puturi forate la o adancime de 80 – 100 m adancime, 
echipate cu electropompe submersibile, amplasate pe cuprinsul localitatii.  
 
Puturi forate F1 si F2 se gasesc in partea de Est a localitatii si transporta apa bruta catre Gospodaria 
de apa din apropiere, printr-o conducta de aductiune in lungime de 200 m, Dn 100 mm, Otel. Puturile 
F3 si F4, amplasate in partea de Nord si Sud a localitatii, au conductele de aductiune in lungime de 
0,03 km fiecare si sunt realizate din Otel cu diametrul Dn 100 mm. Gospodaria de apa cuprinde o 
statie de clorinare, o statie de pompare si doua rezervoare de inmagazinare. 
 
Apa este distribuita locuitorilor comunei printr-o reteaua de distributie in lungime totala de 15,474 km, 
aflata in stare buna de functionare. 
 
Deficiente 
 
Nu sunt inregistrate deficiente in functionalitatea sistemului de apa existent. 
 
Situatia propusa 
 
Reteaua de distributie este in stare buna de functionare dar insuficienta din punct de vedere al 
lungimii acesteia si in stare avansata de uzura pe un troson central pe o lungime relativ scurta. Pentru 
a rezolva aceste probleme se propune, extinderea retelei de distributie cu 997 m si inlocuirea unui 
tronson de aproximativ 257 m. 
 

Tabel 83 Alimentare cu apa Vladeni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Retea de distributie 

Extindere retea distributie       
Dn 110 mm m  997   
Inlocuire retea distributie       
Dn 200 mm m  257   

*Calculele consultantului 
 

Movila 
 

Situatia existenta 
 
Sursa de apa este formata dintr-un front de captare compus din 3 puturi forate. Gospodaria de apa 
are in componenta un rezervor de inmagazinare cu volumul V = 300 mc. Lungimea conductei de 
aductiune si a retelei de distributie este de 13 km, este alcatuita din tuburi PVC (5 km) si Otel (8km), 
cu diametre Dn 90 mm si Dn 110 mm.  
 
Deficiente 
 
In perioada secetoasa de vara, cantitatea de apa scade fiind necesara extinderea capacitatii sursei. 
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Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a sursei 
 
A fost propusa extinderea captarii subterane prin realizare a 2 foraje noi si a conductelor de aductiune 
aferente. 
 
Proiecte de extindere a statiei de tratare 
 
Datorita cresterii debitului de apa bruta, este necesara realizarea unei noi statii de clorare care sa 
suplimenteze capacitatea de dezinfectie a statie de tratare existenta. 
 
Proiecte de extindere a capacitatii de inmagazinare 
 
Pentru a compensa variatia de debit pe parcursul unei zile, in conditiile suplimentarii capacitatii sursei, 
este necesara de asemenea cresterea capacitatii de inmagazinare. Astfel se propune realizarea unui 
rezervor nou cu volumul de 300 mc. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se propune extinderea alimentarii cu apa pe o lungime de L=400 m Dn 110 mm. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
 

Tabel 84 Alimentare cu apa Movila 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Sursa de apa Extindere sursa existenta-foraje buc. 2   
Statie de tratare Statie de clorare noua buc. 1   

Conducta de aductiune 
Extindere conducta aductiune m     
Dn 110 mm m 400   

Rezervoare Rezervor nou 300 mc buc. 1   
*Calculele consultantului 

 
Gura Ialomitei 

 
Situatia existenta 
 
Localitatea beneficiaza de un sistem centralizat de alimentare cu apa format din captare de apa din 
sursa subterana, conducta de transport, gospodarie de apa si retea de distributie. 
 
Deficiente 
 
Reteaua de apa existenta in localitate nu acopera intreg necesarul de apa al localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Este necesara extinderea sistemului de alimentare cu apa pe o lungime de L= 1.652 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
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Tabel 85 Alimentare cu apa Gura Ialomitei 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Retea distributie 
Extindere retea distributie m       
Dn 110 mm m  1.652  

*Calculele consultantului 
 

Luciu 
 
Situatia existenta 
 
Localitatea beneficiaza de un sistem centralizat de alimentare cu apa format din captare de apa din 
sursa subterana, conducta de transport, gospodarie de apa si retea de distributie. 
 
Deficiente 
 
Reteaua de apa existenta in localitate nu acopera intreg necesarul de apa al localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Este necesara extinderea sistemului de alimentare cu apa pe o lungime de L= 2.431 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
 

Tabel 86 Alimentare cu apa Luciu 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Retea distributie 
Extindere retea distributie m       
Dn 110 mm m  2.431  

*Calculele consultantului 
 

Valea Ciorii 
 
Situatia existenta 
 
Sursa de apa este formata dintr-un front de captare alcatuit din 3 puturi forate, echipate cu 
electropompe submersibile reabilitate recent. Gospodaria de apa are in componenta: statie de 
clorinare, rezervoare de inmagazinare, 1 x 80 mc si 1 x 50 mc, statie de pompare si pavilion de 
exploatare. Reteaua de distributie se afla in stare buna de functionare, are o lungime totala de 
aproximativ 26 km, din PEHD, Dn 63 - 160 mm, si au fost realizate in anul 2007. 
 
Deficiente 
 
Problema majora a sistemului de alimentare cu apa, o reprezinta calitatea apei brute care necesita 
tratare. 
 
Situatia propusa 
 
Statie de tratare 
 
Pentru a rezolva problema apei brute necorespunzatoare se propune realizarea unei statii noi de 
tratare. 
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Proiecte de extindere a retelei 
 
Reteaua existenta de alimentare cu apa acopera intreg necesarul localitatii. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
 

Tabel 87 Alimentare cu apa Valea Ciorii 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Statie de tratare Statie noua de tratare buc.  1   
*Calculele consultantului 

 
Perieti 

 
Situatia existenta 
 
Localitatea beneficiaza de un sistem centralizat de alimentare cu apa format din captare de apa din 
sursa subterana, conducta de transport, gospodarie de apa si retea de distributie. 
 
Deficiente 
 
Panza freatica din zona captarilor de apa are o concentratie ridicata de fier si mangan. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Reteaua de alimentare cu apa acopera intreg necesarul localitatii. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
 

Tabel 88 Alimentare cu apa Perieti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de tratare Statie noua  - tratare buc. 1   

*Calculele consultantului 
 

Misleanu 
 
Situatia existenta 
 
Localitatea beneficiaza de un sistem centralizat de alimentare cu apa format din captare de apa din 
sursa subterana, conducta de transport, gospodarie de apa si retea de distributie. 
 
Deficiente 
 
Panza freatica din zona captarilor de apa are o concentratie ridicata de fier si mangan. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
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Reteaua de alimentare cu apa acopera intreg necesarul localitatii. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
 
 

Tabel 89 Alimentare cu apa Misleanu 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de tratare Statie noua  - tratare buc. 1   

*Calculele consultantului 
 

Buesti 
 
Situatia existenta 
 
Localitatea dispunde de un sistem  centralizat de alimentare cu apa din sursa subterana prin 2 puturi 
forate la circa 100 m adancime, amplasate in localitate. De la sursa apa este transportata in 2 
rezervoare de inmagazinare, cu capacitatea de 30 mc, respectiv 60 mc. De la cele 2 rezervoare apa 
este distribuita in reteaua de distributie pana la consumatori. Reteaua existenta din localitatea Buesti 
are o lungime aproximativa de 7,8 km de retea de alimentare cu apa care acopera aproximativ 80% 
din localitate. Insa aceasta retea de distributie este veche si cu un grad avansat de uzura.  
 
Deficiente 
 
Captarea de apa existenta este insuficienta pentru alimentarea intregi localitati. 
 
Din cauza vechimii sunt necesare reabilitari ale sistemului de alimentare cu apa si dotarea lui cu o 
statie de clorinare. 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Pentru a asigura debitul de apa necesar localitatii, chiar si pentru partea de retea propusa pentru 
extindere se propune pentru executare 2 foraje noi.  
 
Reteaua de distributie propusa va fi alimentata din cele 2 foraje noi si din 1 dintre cele doua puturi 
deja existente. 
 
Statii de tratate si inmagazinare 
 
Pentru ca apa din sursa sa fie corespunzatoare pentru consumatori este necesara o statie de 
clorinare a apei. 
 
Pentru a compensa variatiile de consum orar si pentru asigurarea rezervei intangibile in caz de 
incendiu este necesar un rezervor de inmagazinare cu o capacitate de 200 mc si renuntarea la cele 
doua rezervoare existente. 
 
De la rezervor apa este pompata in retea prin intermediul statiei de pompare propuse. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate, de aceea se 
propune extinderea alimentarii cu apa pe o lugime de L=4.057 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
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Reteaua de distributie a apei din localitatea Buesti este in stare avansata de uzura si necesita 
reabilitare in totalitate. Cei aproximativ 7.8 km de retea de distributie vor fi inlocuiti cu conducte noi de 
PEHD cu Dn 90 mm.  
 

Tabel 90 Alimentare cu apa Buesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Sursa de apa Sursa noua (foraje) buc. 2 
Statie de tratare Statie noua - clorinare buc. 1 
Conducta de aductiune Extindere conducta aductiune 

Dn 160 mm m 1.857 
Statie de pompare Statie de pompare  noua buc. 1 

Retea distributie si 
rezervoare 

Extindere retea distributie   
Dn 90 mm m 2.200   
Reabilitare retea distributie     
Dn 90 mm m  7.848  
Rezervor nou (200mc) buc. 1   

*Calculele consultantului 
 
 

Ciochina, Orezu, Borduselu si Piersica 
  
Situatia existenta 
 
Comuna dispune de un sistem de alimentare cu apa centralizat, realizat in anul 2009 prin Masura 
322. Sursa de apa este alcatuita dintr-un front de captare format din 4 puturi forate la o adancime de 
120 m. Captarea a fost dimensionata pentru alimentarea cu apa a localitatilor Ciochina, Orezu, 
Borduselu si Piersica. Conducta de aductiune are o lungime totala de 0,419 km, este alcatuita din 
tuburi PEHD, PN 6, cu diametre Dn 90 mm, Dn 110 mm, Dn 125 mm si Dn 160 mm. 
 
Gospodaria de apa a fost construita in anul 2009, se afla in stare buna de functionare si este formata 
dintr-o statie de tratare dimensionata la un debit de 3,5 l/s, un rezervor de inmagazinare si o statie de 
pompare cu caracteristicile. 
 
Distributia apei la consumatori localitatilor Ciochina, Orezu, Borduselu si Piersica se face printr-o 
retea construita in anul 2009 din PEHD, PN 6, in lungime de 18,177 km si acopera circa 90 % din 
suprafata localitatii. 
 
Deficiente 
 
Reteaua existenta de alimentare cu apa nu acopera intreg necesarul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Reteaua existenta de alimentare cu apa nu acopera intreg necesarul localitatii, notiv pentru care a 
fost propusa extinderea retelei. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
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Tabel 91 Alimentare cu apa Ciochina 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Retea distributie 
Reabilitare retea distributie m       
Dn 110 mm m 2.323   

*Calculele consultantului 
Tabel 92 Alimentare cu apa Borduselu 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Retea distributie 
Reabilitare retea distributie m       
Dn 90 mm m 1.194   

*Calculele consultantului 
 

Tabel 93 Alimentare cu apa Orezu 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Retea distributie 
Reabilitare retea distributie m       
Dn 90 mm m 845   

*Calculele consultantului 
 

Tabel 94 Alimentare cu apa Piersica 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Retea distributie 
Reabilitare retea distributie m       
Dn 90 mm m 237   

 *Calculele consultantului 
 

Andrasesti 
 
Situatia existenta 

 
In prezent in localitate exista o retea de alimentare cu apa, dar care nu satisface in totalitate cerintele 
tuturor locuitorilor din localitatea Andrasesti. 

 
Deficiente 
 
Captarea de apa existenta este insuficienta pentru asigurarea debitului de apa necesar tuturor 
locuitorilor. 
 
Reteaua de apa existenta in localitate nu acopera intreg necesarul localitatii, fiind necesara 
extinderea retelei si realizarea unui rezervor de inmagazinare. 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Pentru a asigura debitul de apa necesar localitatii, se vor executa 2 puturi. Aceste puturi asigura 
necesarul de apa si pentru reteaua de distributie din localitatea Orboesti 
 
Statii de tratate si inmagazinare 
 



Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si 
canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita”

 

 

Master Plan judetul Ialomita – Capitolul 5 – Februarie 2014         Pagina 95 
 

Pentru a compensa variatiile de consum orar si pentru asigurarea rezervei intangibile in caz de 
incendiu este necesar un rezervor de inmagazinare cu o capacitate de 300 mc, precum si o statie de 
clorare a apei. De la rezervor apa este pompata in retea prin intermediul statiei de pompare propuse. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate, motiv pentru 
care se propune extinderea retelei de alimentare cu apa. 
 
Distributia apei in localitate se va face prin conducte propuse de PEHD cu diametrul Dn 110 mm pe o 
lungime de L=5.162 m.  
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
 

Tabel 95 Alimentare cu apa Andrasesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu Alte fonduri 

Sursa de apa Sursa noua - puturi buc. 2 
Statie de tratare Statie noua  - clorinare buc. 1 

Conducta de aductiune 
Extindere conducta aductiune m 
Dn 110 mm m 113 

Statie de pompare Statie de pompare  noua buc. 1 

Retea distributie si 
rezervoare 

Extindere retea distributie m 
Dn 110 mm m 5.049 
Rezervor nou 300 mc buc. 1 

*Calculele consultantului 
 

Orboesti 
 
Situatia existenta 

 
In prezent in localitate nu exista o retea de alimentare cu apa. 

 
Deficiente 
 
Lipsa retelei de alimentare cu apa in sistem centralizat este o deficienta pentru aceasta localitate. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate, motiv pentru 
care se propune infintarea unei retele de alimentare cu apa care va fi alimentata din cadrul retelei din 
localitatea Andrasesti. 
 

Tabel 96 Alimentare cu apa Orboesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu Alte fonduri 

Conducta de aductiune Extindere conducta aductiune m 
Dn 90 mm m 3.155 



Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si 
canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita”

 

 

Master Plan judetul Ialomita – Capitolul 5 – Februarie 2014         Pagina 96 
 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu Alte fonduri 

Statie de pompare Statie de pompare  noua buc. 1 

Retea distributie si 
rezervoare 

Extindere retea distributie m 
Dn 110 mm m 3.802 

*Calculele consultantului 
 

Salcioara 
 
Situatia existenta 
 
Alimentarea cu apa a satului se realizeaza din sursa subterana, reprezentata de doua puturi forate, 
amplasate in domeniul administrativ al localitatii din care se extrage un debit 1 l/s. De la sursa, apa 
este transportata la gospodaria de apa printr-o conducta de aductiune din PVC, Dn 110 mm, in o 
lungime de 4 km. Gospodaria de apa din localitate este alcatuita dintr-o statie de tratare cu hipoclorit, 
cu capacitatea de 3 l/s, un rezervor de inmagazinare si o statie de pompare cu carcteristicile Q = 3 l/s 
si Hp = 25 mCA.  Distributia apei la consumatori se face printr-o retea din PVC cu diametrul Dn 75 
mm, in lungime de 15 km aflata in stare buna de functionare. 
 
Deficiente 
 
Apa captata din cadrul sursei existente inregistreaza cantitati ridicate de nitrati si nitriti.  
 
Situatia propusa 
 
Statii de tratate 
 
A fost propusa realizarea uni stati de tratare pentru indepartarea cantitatilor ridicate de nitrati si nitriti 
din apa captata. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Reteaua existenta de alimentare cu apa acopera intreg necesarul localitatii. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
 

Tabel 97 Alimentare cu apa Salcioara 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Statie de tratare Statie noua  - tratare buc. 1 
*Calculele consultantului 

 
Copuzu, Crasanii de Sus, Crasanii de Jos 

  
Situatia existenta 
 
Comuna dispune de un sistem de alimentare cu apa centralizat, realizat in anul 2009 prin Masura 
322. Sursa de apa este alcatuita dintr-un front de captare format din 4 puturi forate la o adancime de 
120 m. Captarea a fost dimensionata pentru alimentarea cu apa a localitatilor Ciochina, Orezu, 
Borduselu si Piersica. Conducta de aductiune are o lungime totala de 0,419 km, este alcatuita din 
tuburi PEHD, PN 6, cu diametre Dn 90 mm, Dn 110 mm, Dn 125 mm si Dn 160 mm. 
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Gospodaria de apa a fost construita in anul 2009, se afla in stare buna de functionare si este formata 
dintr-o statie de tratare dimensionata la un debit de 3,5 l/s, un rezervor de inmagazinare si o statie de 
pompare cu caracteristicile. 
 
Distributia apei la consumatori localitatilor Ciochina, Orezu, Borduselu si Piersica se face printr-o 
retea construita in anul 2009 din PEHD, PN 6, in lungime de 18,177 km si acopera circa 90 % din 
suprafata localitatii. 
 
Deficiente 
 
Captarea de apa existenta nu asigura intreg necesasul de apa al localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Este necesara extinderea captarii de apa pentru a asiguracantitatea de apa necesara intregi localitati. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Reteaua existenta de alimentare cu apa acopera intreg necesarul localitatii, notiv pentru care a fost 
propusa extinderea retelei. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
 

Tabel 98 Alimentare cu apa Copuzu 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu Alte fonduri 

Sursa de apa Extindere sursa de apa - puturi buc. 2   
*Calculele consultantului 

 
Tabel 99 Alimentare cu apa Crasanii de Jos 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Sursa de apa Extindere sursa de apa - puturi buc. 2    
*Calculele consultantului 

 
Tabel 100 Alimentare cu apa Crasanii de Sus 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Sursa de apa Extindere sursa de apa - puturi buc. 2    
*Calculele consultantului 

 
Balaciu 

 
Situatia existenta 
 
Localitatea Balaciu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa care acopera intreg 
necesarul localitatii. 
 
Deficiente 
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Problema majora a sistemului de alimentare cu apa o reprezinta debitul insuficient al captarii, 
inmagazinarea si transportul apei catre reteaua de distributie. 
 
Situatia propusa 
 
Captare si inmagazinare 
 
Pentru a rezolva problemele existente se propune suplimentarea frontului de captare cu 2 puturi, 
realizarea unui rezervor de inmagazinare si a unei statii de pompare. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
In localitate nu sunt necesare extinderi ale retelei de apa. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
 

Tabel 101 Alimentare cu apa Balaciu 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu Alte fonduri 

Sursa de apa Extindere sursa de apa - puturi buc. 2 
Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 1 
Rezervoare Rezervor nou -  500 mc buc. 1 

*Calculele consultantului 
 

Munteni Buzau 
 
Situatia existenta 
 
Captarea apei se face din sursa subterana prin 3 puturi forate la o adancime de 50 m. Debitul de apa 
prelevat din acvifer este de 7,8 l/s. Conducta de aductiune are o lungime de 1,76 km, este 
confectionata din tuburi PEHD, Dn 160 mm. Complexul de tratare, inmagazina si pompare este 
alcatuit din: o statie de clorinare, un rezervor de inmagazinare cu volumul de 500 mc si o statie de 
pompare formata din 4 pompe. 
 
De la statia de pompare apa este distribuita printr-o retea din tuburi PEHD, in lungime de 26,7 km si 
diametre cuprinse intre Dn 50 mm si Dn 160 mm. Reteaua de alimentare cu apa a fost realizata in 
anul 2005 si se afla in stare buna de functionare. 
 
Deficiente 
 
Captarea de apa este insuficienta pentru asigurarea alimentari cu apa a intregilor locuitori din 
localitate. Pentru asigurarea inmagazinarii apei captate este necesar realizarea unui rezervor de apa 
nou si al uni statii de clorinare. 
 
Conducta de aductiue de la fronturile de captare existente spre rezervoarele de inmagazinare este in 
stare avansata de uzura. 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa, tratare, inmagazinare 
 
Pentru asigurarea debitului necesar de apa in localitate este necesara extinderea frontului de captare 
cu inca 2 puturi forate si realizarea unei statii de clorinare. 
 



Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si 
canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita”

 

 

Master Plan judetul Ialomita – Capitolul 5 – Februarie 2014         Pagina 99 
 

Pentru asigurarea inmagazinari apei captate este necesara realizarea unui rezervor de inmagazinare 
cu un volum de 500 mc. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Prin urmare, se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate. De 
aceea se propune extinderea alimentarii cu apa. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Este necesara reabilitarea retelei de aductiune care este intr-o stare avansata de uzura. 
 

Tabel 102 Alimentare cu apa Munteni Buzau 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Sursa Foraje noi buc.  2  
Statie de tratare Statie noua  - clorinare buc.  1  

Aductiune 
Reabilitare aductiune     
Dn 110 mm m  1.638  

Retea distributie  
Extindere retea distributie m     
Dn 110 mm m 6.508   

Stocare Rezervor nou  V=500 mc buc. 1 
*Calculele consultantului 

 
Sarateni 

 
Situatia existenta 
 
Sursa de apa este formata dintr-un front de captare alcatuit din 4 (patru) puturi forate si echipate cu 
electropompe submersibile. Sursa a beneficiat recent de lucrari de reabilitare. Conducta de aductiune 
are o lungime de 0,8 km si este realizata din PEHD, Dn 110 mm. Gospodaria de apa are in 
componenta: statie de clorinare, rezervor de inmagazinare semiingropat, statie de pompare. Reteaua 
de distributie se afla in stare buna de functionare, are o lungime de 14,7 km si este alcatuita din tuburi 
PEHD, cu diametrele Dn 60, 90 si 110 mm. Vechimea retelei de distributie este cuprinsa intre 5 si 9 
ani. 
 
Deficiente 
 
Panza freatica din zona captarilor de apa are o concentratie ridicata de fier si mangan, fiind 
inregistrate depasiri ale acestor cantitati in apa captata. Rezervoarele de inmagazinare au un grad 
avansat de uzura fizica necesitand reabilitarea acestora. 
 
Situatia propusa 
 
Statie de tratare si inmagazinare 

 
Panza freatica din zona captarilor de apa are o concentratie ridicata de fier si mangan, fapt pentru 
care este necesara realizarea unei statii de tratare adecvate. 
 
Rezervoarele de inmagazinare a apei existente sunt propuse reabilitarii. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
In localitate nu sunt necesare extinderi ale retelei de apa. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
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Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
 

Tabel 103 Alimentare cu apa Sarateni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de tratare Statie noua  - tratare buc.  1  
Stocare Rezervor apa tratata V=40 mc buc.  4  

*Calculele consultantului 
 

Sfantu Gheorghe 
 
Situatia existenta 
 
Sursa de apa este formata dintr-un front de captare alcatuit din puturi forate si echipate cu 
electropompe submersibile, cu o capacitate de 2,5 l/s. Conducta de aductiune ce face legatura dintre 
frontul de captare si gospodaria de apa are o lungime de 2,5 km si este realizata din PEHD, Dn 110 
mm. Gospodaria de apa are in componenta: statie de clorinare, rezervor de inmagazinare si statie de 
pompare. 
 
Reteaua de distributie se afla in stare buna de functionare, are o lungime totala de 25,35 km si este 
alcatuita din tuburi PEHD, cu diametrele Dn 63 si 75 mm. Vechimea retelei de distributie este de 3, 4 
ani. 
 
Deficiente 
 
Localitatea Sfantu Gheorghe dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, dar acesta nu 
asigura alimentarea cu apa a intregii localitati. Reteaua de distributie este in stare buna de 
functionare dar insuficienta din punct de vedere al lungimii acesteia. Problema majora a sistemului de 
alimentare cu apa o reprezinta debitul insuficient al captarii, calitatea apei brute si transportul apei 
potabile in reteaua de distributie. 
 
Situatia propusa 
 
Captare, tratare  
 
Pentru asigurarea debitului necesar de apa este necesara suplimentarea captatii de apa, realizarea 
unei statii de tratare si a unei statii de pompare. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
A fost propusa extinderea retelei de distributie pe o lungime de L=1.555 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
  
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
 

Tabel 104 Alimentare cu apa Sfantu Gheorghe 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Sursa de apa Extindere sursa de apa - puturi buc. 1   
Statie de tratare Statie noua - tratare buc.  1  
Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 1   

Retea de distributie Extindere retea distributie     
Dn 90 mm m  1.555   

*Calculele consultantului 
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Butoiu, Malu 

 
Situatia existenta 
 
Sursa de apa este formata dintr-un front de captare alcatuit din 3 (trei) puturi forate si echipate cu 
electropompe submersibile, cu o capacitate de 2,5 l/s. Conducta de aductiune ce face legatura dintre 
frontul de captare si gospodaria de apa are o lungime de 2,5 km si este realizata din PEHD, Dn 110 
mm. Gospodaria de apa are in componenta: statie de clorinare, rezervor de inmagazinare si statie de 
pompare. 
 
Reteaua de distributie se afla in stare buna de functionare, are o lungime totala de aproximativ 11,275 
km, din care 8,775 km din PEHD, Dn 63 mm si 2,5 km din PEHD, Dn 110 mm. Reteaua este echipata 
cu cismele publice si cu hidranti pe strada principala (DN 2A). 
 
Deficiente 
 
Reteaua exisntenta de alimentare cu apa nu acopera intreg necesarul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Reteaua exisntenta de alimentare cu apa nu acopera intreg necesarul localitatii, fiind necesara 
extinderea sistemului de alimentare cu apa. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
  
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
 

Tabel 105 Alimentare cu apa Butoiu 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Retea de distributie Extindere retea distributie       
Dn 90 mm m  2.515    

*Calculele consultantului 
 

Tabel 106 Alimentare cu apa Malu 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Retea de distributie Extindere retea distributie       
Dn 90 mm m  481    

*Calculele consultantului 
 

Ion Roata 
 

Situatia existenta 
 

Captarea se face din sursa subterana prin 2 puturi forate F1 si F2, cu capacitatea de 11,5 l/s si 10,8 
l/s. Transportul apei la gospodaria de apa se realizeaza printr-o conducta de aductiune din PEHD, Dn 
110 mm, cu lungimea de 30m realizata in anul 2008. De la sursa apa este transportata intr-un 
rezervor de inmagazinare din  boton realizat semiingropat, cu capacitatea de 300 mc, dupa care, prin 
intermediul unei statii de pompare, cu caracteristicile Q = 18 l/s si Hp = 55 mCA, este distribuita la 
consumatori. Grupul de pompare este subdimensionat si prezinta uzura avansata. Reteaua de 
distributie este construita in 1999 din PEID, are De = 125 mm si lungimea totala de 3.300 m. 
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Deficiente 
 
Apa furnizata de foraje nu acopera necesarul actual de consum. 
 
Reteaua de distributie este executata numai pe strada principala. Locuitorii satului s-au bransat pe 
cheltuiala proprie executand bransamente care se confunda cu reteaua de distributie stradala, fiind 
inseriate. Pe unele strazi sunt 3, 4 coloane de apa. 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Pentru a se asigura sursa de apa a sistemului de alimentare cu apa al localitatii Ion Roata sunt 
propuse a se executa 3 foraje cu adancimea de 50 m si o conducta de aductiune apa bruta de 180 m. 
 
Statii de tratare 
 
Pentru a se asigura potabilizarea apei captate este nesara realizarea unei statii de tratare. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Reteaua de distributie din localitate nu acopera intreg necesarul, fiind necesara extinderea retelei de 
distributie dar si a retelei de aductiune de la puturile noi propuse pana la complexul de inmagazinare.  
 
Statia de repompare propusa va fi amplasata in localitatea Brosteni, fiind necesara din doua motive. 
In primul rand, elimina necesitatea pomparii cu o presiune prea mare a apei din localitatea Ion Roata, 
presiune care s-ar pierde la transportul apei pe conducte pana la consumatori, iar in al doilea rand, se 
va asigura presiunea optima in localitate, pentru ca functionarea grupului de pompare ar fi comandata 
exclusiv de necesitatile localitatii Brosteni, fara influente din partea consumatorilor din localitatea Ion 
Roata. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de alimetare cu apa existenta nu necesita investitii de reabilitare. 
 
Stocarea apei 
 
Pentru a compensa variatia de debit si pentru a asigura rezervei intangibile pentru incendiu, se 
propune realizarea unui nou rezervor cu o capacitate de 500 mc. 
 

Tabel 107 Alimentare cu apa Ion Roata 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Sursa de apa Sursa de apa - puturi buc. 3   

Aductiune Extindere aductiune       
Dn 110 mm m  1.200   

Statie de tratare Statie noua - tratare buc.  1  

Retea de distributie 
Extindere retea distributie     
Dn 110 mm m  25.072   
Rezervor de inmagazinare 500 mc buc.  1  

*Calculele consultantului 
Brosteni 
 

Situatia existenta 
 

Sursa de apa a localitatii este compusa din 3 foraje realizate in anul 2009. In prezent localitatea are in 
curs de executie un sistem centralizat de alimentare cu apa, proiect finantat de la bugetul de stat prin 
OG 7/2006. Acesta este realizat in proportie de 60 %.  
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Reteaua de aductiunile este de aproximativ 600 m lungime. Nu exista statie de tratare, existand doar 
un rezervor de 200 mc, din beton, semiingropat. Reteaua de distributie este realizata in anul 2010 
avand o lungime de L=7.336 m realizata din PEID cu diametre cuprinse intre Dn 63 mm si Dn 140 
mm 
 
Deficiente 
 
Inexistenta retelei de alimetare cu apa in toata localitatea. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Reteaua de distributie din aceste localitati nu acopera intreg necesarul, fiind necesara doar 
extinderea retelei de aductiune de la puturile noi propuse pana la complexul de inmagazinare.  
 
Statia de repompare propusa in localitatea Brosteni, este necesara din doua motive. In primul rand, 
elimina necesitatea pomparii cu o presiune prea mare a apei din localitatea Ion Roata, presiune care 
s-ar pierde la transportul apei pe conducte pana la consumatori, iar in al doilea rand, se va asigura 
presiunea optima in localitate, pentru ca functionarea grupului de pompare ar fi comandata exclusiv 
de necesitatile localitatii Brosteni, fara influente din partea consumatorilor din localitatea Ion Roata. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Nu este necesara reabilitarea retelei de alimentare cu apa existenta. 
 

Tabel 108 Alimentare cu apa Brosteni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 1   

Retea de distributie Reabilitare retea distributie   
Dn 110 mm m  6.424   

*Calculele consultantului 
Adancata 

 
Situatia existenta 
 
In localitatea Adancata exista un sistem de alimentare ca apa cu sursa subterana reprezentata de 3 
foraje, doua dintre acestea fiind nefunctionale. In prezent doar o mica parte din localitate este 
alimentata cu apa. In prezent apa bruta este inmagazinata intr-un rezervor de unde este pompata 
direct in retea, fara a fi tratata. In prezent in localitate exista un rezervor cu o capacitate de 300 m3 la 
care se inregistreaza frecvent avarii. 
 
Deficiente 
 
Frontul de captare este insuficient pentru cererea de apa actuala, fiind necesara reabilitarea forajelor 
existente si suplimentarea acetora. 
 
Rezervorul de apa existent este intr-o stare avansata de uzura pe care se produc avarii in mod 
frecvent. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de reabilitare si extindere a sursei 
 
Pentru a putea asigura apa necesara pentru toti locuitorii din sat si pentru a asigura alimentarea cu 
apa a Unitatii Militare din zona, este necesara realibilitarea forajelor existente si extinderea sursei prin 
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realizarea unui nou foraj si a conductei de aductiune aferenta. Aductiunea va fi realizata din PEID, DN 
90 mm si va transporta apa bruta de la forajul nou pana la rezervor. 
 
Proiecte de extindere a statiei de tratare 
 
Se impune realizarea unei noi statii de clorare care sa aiba capacitatea de a dezinfecta debitul captat 
din toate cele 4 foraje (3 existente si unul nou). 
  
Proiecte de reabilitare si extindere a capacitatii de inmagazinare 
 
Pentru a compensa variatia de debit si pentru a asigura rezervei intangibile pentru incendiu, in 
conditiile in care din sistem va fi alimentata cu apa si Unitatea Militara, se propune reabilitarea 
rezervorului exitent si realizarea unui nou rezervor cu o capacitate de 500 mc. 
 
Proiecte de extindere a capacitatii statie de pompare 
 
Pentru a sigura debitul si presiunea necesare in zonele de extindere a retelei de distributie, inclusiv la 
Unitatea Militara situata la marginea localitatii Adancata, se propune extinderea capacitatii de 
pompare a statiei de pompare existenta prin adaugarea unui nou grup de pompare si realizarea 
instalatiei hidraulice aferente. 
 
Proiecte de reabilitare si extindere a retelei de distributie 
 
In prezent in localitate Adancata exista o retea de distributie realizata in conducte metalice vechi si 
subdimensionate care acopera doar o mica parte din trama stradala a localitatii. Avand in vedere cele 
mentionate anterior se propune reabilitarea/inlocuirea conductelor de distributie existente si 
extinderea retelei existente. 
 

Tabel 109 Alimentare cu apa Adancata 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Sursa de apa 
Extindere sursa existenta-foraje buc. 1   
Reabilitare sursa existenta-foraje buc.  3  

Statie de tratare Statie de clorare noua buc. 1   

Statie de pompare Extindere capacitate de pompare 
statie existanta buc.  1  

Conducta de aductiune 
Extindere conducta aductiune m     
Dn 90 mm m 500   

Rezervoare 
Rezervor nou 500 mc buc. 1   
Reabilitare rezervor existent 300 mc buc.  1  

Retea de distributie 

Reabilitare retea distributie     
Dn 110 mm m  2139  
Extindere retea distributie     
Dn 110 mm m  11148  

*Calculele consultantului 
Patru Frati 

 
Situatia existenta 
 
In localitatea Patru Frati este in desfasurare un proiect prin care se va realiza sistemul de alimentare 
cu apa al satului compus din sursa, statie de clorare, rezervor, statie de pompare si retea de 
distributie. Totusi la finalul acestui proiect vor exista gospodarii nebransate la reteaua de distributie. 
 
Deficiente 
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Lipsa retelei de alimentare cu apa in sistem centralizat pentru toata localitate. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se propune extinderea retelei pentru a atinge obiectivul prezentului proiect, respectiv atingerea 
obiectivelor Uniuni Europene. 

 
Tabel 110 Alimentare cu apa Patru Frati 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Retea distributie 
Extindere retea distributie m     
Dn 90 mm m 2.154   
Dn 110 mm m  1.174   

*Calculele consultantului 
 

Maia 
 
Situatia existenta 
 
Sursa de apa este formata dintr-un front de captare compus din 3 puturi forate la adancimea de 100 
m, utilate fiecare cu cate o pompa submersibila cu caracteristicile Q = 2,52 l/s, Hp = 20 mCA, P = 1,1 
kw. Doua puturi se gasesc la o distanta de aproximativ 160 m fata de gospodaria de  apa iar al treilea 
put forat se afla in incinta gospodariei. 
 
Conducta de aductiune de la cele 2 puturi are o lungime de 0,318 km, este realizata din PEHD cu 
diametrele Dn 75 mm, Dn 110 mm si Dn 125 mm. 
 
Gospodaria de apa are in componenta: statie de clorare, un rezervor de inmagazinare cu volumul V = 
400 mc, statie de pompare, un hidrofor cu capacitatea de 200 l, o pompa de incendiu. 
 
Lungimea retelei de distributie este de 9,151 km, este alcatuita din tuburi PEHD cu diametrele Dn 63 
mm, Dn 75 mm, Dn 90 mm, Dn 110 mm, Dn 125 mm si Dn 140 mm. Reteaua de distributie este in 
stare buna de functionare. 
 
Deficiente 
 
Reteaua de alimentare cu apa nu acopera intreg necesarul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se propune extinderea retelei de alimentare cu apa pentru a atinge obiectivul prezentului proiect, 
respectiv atingerea obiectivelor Uniuni Europene cu o lungime de L=8.006 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 

 
Tabel 111 Alimentare cu apa Maia 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Retea distributie  
Extindere retea distributie m       
Dn 90 mm m 4.411    
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Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Dn 110 mm m 3.595 

*Calculele consultantului 
 

Cosereni 
 
Situatia existenta 
 
Alimentarea cu apa se face din sursa subterana, printr-un front de captare format din 2 (doua) puturi 
forate executate in anul 1970 la adancimea de 23 si 60 m, ce extrag un debit de 6 l/s. Coloana de 
aductiune este construita din PEID cu o lungime totaa de 246 m si cu diametre cuprinse intre De 75 
mm si 90 mm. Nu sunt inregistrate pierderi pe conducta de aductiune. 
 
Nu exista statie de tratare a apei. Exista un singur rezervor din beton armat cu un volum de 500 mc, 
amplasat in punctual cel mai inalt al localitatii. Alimentarea cu apa se realizeaza gravitational, 
neexistand statii de pompare in sistem. 
 
Distributia apei se realizeaza gravitational, printr-o retea de conducte cu lungimea de 12.390 m, din 
otel, Dn 25 mm si Dn 150 mm, realizata in anul 1970. Reteaua nu acopera in intregime necesarul 
localitatii. 
 
Deficiente 
 
Sistemul de alimentare cu apa are o vechime de 40 de ani si este intr-o stare avansata de degradare, 
cu avarii frecvente, presiune scazuta si calitatea necorespunzatoare a apei furnizate. 
 
Deficientele majore sunt: 
 
• sunt pierderi foarte mari de apa. Cantitatea totala de apa pierduta este imposibil de determinta 

pentru ca nu exista nici un fel de contorizare. Reteaua este puternic corodata. Trebuie facuta o 
expertizare a intregii retele. Este foarte probabil sa fie necesara inlocuirea completa a acesteia;  

• numarul de foraje nu satisface nevoile actuale de consum; 

• apa este corespunzatoare la nivelul forajelor, dar necorespunzatoare la consumatori din cauza 
deficientelor din retea. 

 
Situatia propusa 
 
Captare, statie de tratare, inmagazinare 
 
Pentru asigurarea debitului necesar de apa intregi localitatii este necesar suplimentarea captari de 
apa precum si realizarea unui rezervor de inmagazinare apa nou. 
 
Statia de clorinare este insuficienta pentru necesarul de apa captata si trebuie realizata o statie de 
tratare noua. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate, de aceea se 
propune extinderea sistemului de alimentare cu apa. In cadrul acestei extinderi a retelei este 
prevazuta si extinderea retelei de aductiune de la noile puturi realizate. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
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Tabel 112 Alimentare cu apa Cosereni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Sursa Foraje noi buc.  5  
Statie de tratare Statie de tratare noua   buc.  1  
Stocare Rezervor nou  V=1000 mc buc.  1  

Conducta de aductiune 
Extindere conducta de aductiunr m 
Dn 125 m 3.000 

Statie de pompare Statie de pompare noua Buc. 1 

Retea distributie  
Extindere retea distributie m     
Dn 110 mm m 40.047   

*Calculele consultantului 
Moldoveni 
 

Situatia existenta 
 
Sursa de apa este formata dintr-un front de captare compus din 2 puturi forate la adancimea de 80 m, 
utilate fiecare cu cate o pompa submersibila. Un put forat se gaseste la o distanta de aproximativ 300 
m fata de gospodaria de apa iar al doilea put forat se afla in incinta gospodariei. Conducta de 
aductiune are o lungime de 0,318 km, este realizata din PEHD. 
 
Gospodaria de apa are in componenta: statie de clorare, un rezervor de inmagazinare cu volumul V = 
300 mc si o statie de pompare. 
 
Lungimea retelei de distributie este de 7,4 km, este alcatuita din tuburi PEHD, PN6, cu diametrele Dn 
110 mm, Dn 125 mm si Dn 160 mm. Reteaua de distributie este in stare buna de functionare. 
 
Deficiente 
 
Reteaua existenta in localitate nu acopera intreg necesarul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Reteau de distributie nu acopera in totalitate trama stradala a comunei motiv pentru care este 
necesara extinderea retelei pe o lungime estimata la 4.155 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de distributie este recent executat si se afla in stare buna de functionare.  
 

Tabel 113 Alimentare cu apa Moldoveni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Retea distributie  
Extindere retea distributie m       
Dn  110 mm m 4.155    

*Calculele consultantului 
Boranesti 

 
Situatia existenta 
 
Sistemul de alimentare cu apa Boranesti are ca sursa de apa un front de captare compus din doua 
puturi echipate cu pompe submersibile, un rezervor de inmagazinare de 300 mc aflat in incinta 
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gospodariei de apa, din care apa este distribuita garvitational localitatilor Boranesti si Sintesti. Apa 
captata este potabilizata prin intermediul unei statii de clorare amplasata in incinta gospodariei de 
apa. Reteaua de distributie a localitatii Boranesti este in prezent de aproximativ 11,8 km.  
 
Deficiente 
 
Reteaua existenta in localitate nu acopera intreg necesarul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Reteau de distributie nu acopera in totalitate trama stradala a localitatii, motiv pentru care este 
necesara extinderea retelei pe o lungime de 3.834 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de distributie este recent executat si se afla in stare buna de functionare.  

 
Tabel 114 Alimentare cu apa Boranesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Retea de distributie Extindere retea distributie     
Dn 90 mm m  3.834   

*Calculele consultantului 
 

Sintesti 
 
Situatia existenta 
 
Localitatea Sintesti este alimentata din sistemul de alimentare Boranesti, acest sistem de alimentare 
cu apa a fost prezentat anterior. Reteaua de distributie a localitatii Sintesti este in prezent de 
aproximativ 0.8 km.  
 
Deficiente 
 
Reteaua existenta in localitate nu acopera intreg necesarul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Reteau de distributie nu acopera in totalitate trama stradala a localitatii, motiv pentru care este 
necesara extinderea retelei pe o lungime de 1.495 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de distributie este recent executat si se afla in stare buna de functionare.  
 

Tabel 115 Alimentare cu apa Sintesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Retea de distributie Extindere retea distributie     
Dn 90 mm m  1.495   

*Calculele consultantului 
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Dragoesti 
 

Situatia existenta 
 
Alimentarea cu apa se face din sursa subterana, printr-un front de captare format dintr-un put forat. 
Conducta de aductiune este din otel si transporta apa bruta de la captare la gospodaria de apa. 
Gospodaria de apa are in componenta o statie de clorinare si un rezervor de inmagazinare.  
Lungimea retelei de distributie este de 1,4 km, are o vechime de 10 ani si necesita lucrari de 
reabilitare si extindere. 
 
Deficiente 
 
Reteaua existenta in localitate nu acopera intreg necesarul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se propune extinderea retelei de distributie a apei din localitatea Dragoesti, extinderea frontului de 
captare cu 2 puturi noi si extinderea statiei de pompare. Sistemul nou de alimentare cu apa va 
deservi localitatile: Dragoesti si Valea- Bisericii.  
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Localitatea Dragoesti are un sistem de alimentare cu apa, dar pentru ca este subdimensionat si 
locuitorii nu sunt racordati, se propune realizarea unei noi retele de distributie si extinderea frontului 
de captare.  
 

Tabel 116 Alimentare cu apa Dragoesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Sursa de apa Sursa noua - put buc. 2 

Retea distributie 
Extindere retea distributie m       
Dn 90 mm m 15.898   

*Calculele consultantului 
 

Valea Bisericii 
 
Situatia existenta 
 
Localitatea Valea Bisericii, in prezent, nu are sistem de alimentare cu apa. 
 
Deficiente 
 
Lipsa alimentarii cu apa in sistem centralizat este considerata o deficienta. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se propune extinderea retelei de distributie a apei din localitatea Valea Bisericii pe o lungime de 
L=5.141 m retea distributie si L=2.104 m retea aductiune. In cadrul acestei retele de alimentare cu 
apa este necesara montarea unei statii de pompare. Localitatea va beneficia de aceeasi sursa de apa 
ca si localitatrea Dragoesti. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
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In localitatea Valea Bisericii nu exista o retea de alimentae cu apa, prin urmare localitatea nu necesita 
lucrari de reabilitare a retelei. 
 

Tabel 117 Alimentare cu apa Valea Bisericii 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu Alte fonduri 

Conducta de aductiune 
Extindere conducta de aductiune     
Dn 90 mm m  2.104  

Statie de pompare Statie de pompare noua buc.  1  

Retea distributie 
Extindere retea distributie m   
Dn 110 mm m 5.141   

*Calculele consultantului 
 

Hagiesti 
 
Situatia existenta 
 
In prezent localitatea Hagiesti nu dispune de un sistem de alimentare cu apa. 
 
Deficiente 
 
Lipsa alimentarii cu apa in sistem centralizat este considerata o deficienta.  
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Pentru a putea alimenta cu apa potabila localitatile Hagiesti si Boteni se propune realizarea a 3 foraje 
noi. 
 
Statie de tratare, inmagazinare 
 
Panza freatica din zona captarilor de apa are o concentratie ridicata de fier si mangan, fapt pentru 
care este necesara realizarea unei statii de tratare adecvate. 
 
Pentru inmagazinarea apei a fost propusa realizarea unui rezervor cu o capacitate de 200 mc. Pentru 
asigurarea rezervei de apa necesara. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Prin urmare, se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate, de 
aceea se propune infintarea unui sistem de alimentare cu apa. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In localitatea Hagiesti nu exista o retea de alimentae cu apa, prin urmare localitatea nu necesita 
lucrari de reabilitare a retelei. 
 

Tabel 118 Alimentare cu apa Hagiesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Sursa de apa Foraje noi buc.  3  

Aductiuni 
Conducta aductiune apa bruta     
Dn 125 mm m  144  
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Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de tratare Statie noua   - tratare buc.  1  
Stocare Rezervor apa tratata V=200 mc buc.  1  
Pompare Statie de pompare apa tratata buc.  1  

Retea distributie  
Extindere retea distributie     
Dn 110 mm m 7.216   

 *Calculele consultantului 
 
Boteni 

 
Situatia existenta 
 
In prezent localitatea Boteni nu dispune de un sistem de alimentare cu apa. 
 
Deficiente 
 
Lipsa alimentarii cu apa in sistem centralizat este considerata o deficienta.  
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Prin urmare, se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate, de 
aceea se propune infintarea unui sistem de alimentare cu apa. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In localitatea Boteni nu exista o retea de alimentae cu apa, prin urmare localitatea nu necesita lucrari 
de reabilitare a retelei. 
 

Tabel 119 Alimentare cu apa Boteni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Aductiuni 
Conducta aductiune apa bruta     
Dn 110 mm m   3.383 

Retea distributie  
Extindere retea distributie m   
Dn 110 mm m 2.399 

*Calculele consultantului 
 
Livedea 

 
Situatia existenta 
 
In prezent localitatea Livedea nu dispune de un sistem de alimentare cu apa. 
 
Deficiente 
 
Lipsa alimentarii cu apa in sistem centralizat este considerata o deficienta.  
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Pentru a putea alimenta cu apa potabila localitatea Livedea se propune realizare unui foraje nou. 
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Statie de tratare 
 
Panza freatica din zona captarilor de apa are o concentratie ridicata de fier si mangan, fapt pentru 
care este necesara realizarea unei statii de tratare adecvate. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Prin urmare, se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate, de 
aceea se propune infintarea unui sistem de alimentare cu apa. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In localitatea Livedea nu exista o retea de alimentae cu apa, prin urmare localitatea nu necesita 
lucrari de reabilitare a retelei. 
 

Tabel 120 Alimentare cu apa Livedea 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Sursa de apa Foraje noi buc.  1  
Statie de tratare Statie noua  - tratare buc.  1  
Stocare Rezervor apa tratata V=100 mc buc.  1  
Pompare Statie de pompare apa tratata buc.  1  

Retea distributie  
Extindere retea distributie     
Dn 110 mm m 4618   

*Calculele consultantului 
 

Ciocarlia 
 

Situatia existenta 
 
Localitatea Ciocarlia nu dispune, in prezent, de un sistem centralizat de alimentare cu apa. 
 
Deficiente 
 
Lipsa alimentarii cu apa in sistem centralizat este considerata o deficienta.  
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Pentru a se asigura necesarul de apa sunt propuse a se realiza un front de captare ce va avea in 
componenta 3 foraje de mare adancime. 
 
Gospodarie de apa 
 
Pentru a se realiza potabilizarea apei captate si transportul apei potabile la reteaua de distributie este 
propusa o gospodarie de apa ce va avea in componenta o statie de tratare, un rezervor de 
inmagazinare si o statie de pomapre apa potabila. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
S-a propus realizarea unei retele de distributie extinsa pe toata suprafata localitatii Ciocarlia, care va 
avea o lungime totala de 9.658 m retea de distributie si 412 retea de aductiune. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
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In prezent localitatea Ciocarlia nu prezinta un sistem centralizat de alimentare cu apa. 
 

Tabel 121 Alimentare cu apa Ciocarlia 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Sursa de apa Sursa de apa  noua - puturi buc. 3   
Statie de tratare Statie de tratare noua buc.  1  

Conducta de aductiune Conducta aductiune noua       
Dn 110 mm m  412   

Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 1   

Retea de distributie si 
rezervoare 

Retea de distributie noua     
Dn 110 mm m  9.658   
Rezervor nou 200 mc. buc.  1  

*Calculele consultantului 
 

Cotorca 
 

Situatia existenta 
 
Localitatea Cotorca nu dispune, in prezent, de un sistem centralizat de alimentare cu apa. 
 
Deficiente 
 
Lipsa alimentarii cu apa in sistem centralizat este considerata o deficienta.  
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Pentru a se asigura necesarul de apa sunt propuse a se realiza un front de captare ce va avea in 
componenta 2 foraje de mare adancime. 
 
Gospodarie de apa 
 
Pentru a se realiza potabilizarea apei captate si transportul apei potabile la reteaua de distributie este 
propusa o gospodarie de apa ce va avea in componenta o statie de tratare, un rezervor de 
inmagazinare si o statie de pomapre apa potabila. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
S-a propus realizarea unei retele de distributie extinsa pe toata suprafata localitatii Cotorca, aceasta 
va avea o lungime totala de 4.621 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In prezent localitatea Cotorca nu prezinta un sistem centralizat de alimentare cu apa. 
 

Tabel 122 Alimentare cu apa Cotorca 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Sursa de apa Sursa de apa  noua - puturi buc. 2   
Statie de tratare Statie de tratare noua buc.  1  

Conducta de aductiune Conducta aductiune noua       
Dn 110 mm m  137   

Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 1   
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Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Retea de distributie si 
rezervoare 

Retea de distributie noua     
Dn 110 mm m  4621   
Rezervor nou 200 mc. buc.  1  

*Calculele consultantului 
 

Garbovi 
 

Situatia existenta 
 
Comuna are in functiune 3 foraje construite in anul 2004. Au adancimea H = 55 m și sunt tubate cu 
teava PVC Dn 200. Conducta de aductiune are o lungime de 0,5 km, este din PEHD cu diametre intre 
Dn 110 si Dn 225 mm si transporta apa bruta de la sursa de apa la gospodaria de apa. Gospodaria 
de apa are in componenta o statie de clorinare care nu functioneaza in acest moment si un rezervor 
de inmagazinare si o statie de pompare cu caracteristicile Q = 5,2 l/s si Hp = 40 mCA.. Sistemul de 
alimentare cu apa dispune de un rezervor semiingropat, cu un volum de 300 mc, din beton. Anul 
punerii in functiune este 2004. Nu sunt probleme de functionare. La gospodaria de apa sunt doua 
grupuri de pompare a cate trei pompe. Reteaua de distributie este din PEID, contruita in 2004 avand 
o lungime de 23.335 m, fiind alcatuita din tuburi PEHD cu diametre cuprinse intre Dn 63 mm si Dn 
250 mm, si este in stare buna de functionare. 
 
Deficiente 
 
Reteaua de distributie este in stare buna de functionare, problema majora a sistemului de alimentare 
cu apa o reprezinta debitul insuficient al captarii si calitatea apei brute. 
 
Reteaua de apa acopera toate strazile, dar sunt necesare unele inlocuiri din cauza subdimensionarii 
si trebuiesc executate inchideri de coloane pentru a realiza inele. Statia de tratare nu functioneaza. 
Calitatea apei este necorespunzatoare din punct de vedere chimic si bacteriologic. 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa si statie de tratare 
 
Extinderea frontului de captare este necesar pentru asigurarea necesarului de consum atat pentru 
abonatii existenti cat si pentru cei viitori. 
 
Statia de tratare este necesara pentru tratarea apei ce va fi livrata populatiei, astfel incat sa fie 
respectate prevederile legale privind calitatea apei potabile 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Extinderea retelei de aductiune este necesara pentru transportul apei de la forajele noi la statia de 
tratare, iar extinderea retelei de distributie este necesara pentru asigurarea apei potabile tuturor 
locuitorilor. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Pentru a rezolva aceste probleme ale sistemului de alimentare cu apa se propune suplimentarea 
frontului de captare cu 5 puturi cu reteaua de aductiune aferenta. 
 

Tabel 123 Alimentare cu apa Garbovi 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Sursa de apa Extindere sursa de apa - puturi buc. 5   
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Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Conducta de aductiune Extindere conducta aductiune m      
Dn 110 mm m  1.200   

Statie de tratare Statie de tratare noua buc.  1   
Statie de pompare Statie de pompare noua buc.  1  
Retea de distributie si 
rezervoare 

Extindere retea de distributie m    
Dn 110 mm m  7.500  

*Calculele consultantului 
 

Valea Macrisului, Grindasi 
 
Situatia existenta 
 
Sursa de apa este formata dintr-un front de captare alcatuit din 3 puturi forate, echipate cu 
electropompe submersibile din care doar 2 sunt functionale. Conducta de aductiune, in lungime de 
1,5 km, Dn 240 mm, PEHD, ce face legatura dintre frontul de captare si gospodaria de apa din 
comuna Valea Ciorii. Gospodaria de apa are in componenta: statie de clorinare, rezervor de 
inmagazinare si statie de pompare. Reteaua de distributie se afla in stare buna de functionare, are o 
lungime totala de aproximativ 8 km, din care 4,1 km din PEHD, Dn 63 - 200 mm pentru localitatea 
Valea Macrisului si 3,9 km din PEHD, Dn 63 - 110 mm pentru localitatea Grindasi.  
 
Deficiente 
 
Reteaua de distributie este in stare buna de functionare dar nu acopera intreg necesarul localitatii. 
Problema majora a sistemului de alimentare cu apa o reprezinta debitul insuficient al captarii, 
rezervorul de inmagazinare care este in stare avansata de uzura. 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Pentru a se asigura captarea apei in bune conditii din sursa de apa existenta a sistemului de 
alimentare cu apa al localitatii Valea Macrisului este propusa reabilitarea unui foraj cu inaltimea de 40 
m. 
 
Stocarea apei 
 
Pentru a compensa variatiile de consum orar, precum si de a asigura rezerva intangibila in caz de 
incendiu este necesara reabilitarea rezervorului de apa existent avand capacitatea de 300 mc. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Reteaua de distributie este in stare buna de functionare dar insuficienta din punct de vedere al 
lungimii acesteia. Pentru a rezolva acesta problema se propune, extinderea retelei de distributie pe o 
lungime de L= 7.190 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 

 
Tabel 124 Alimentare cu apa Valea Macrisului 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Sursa de apa Reabilitare foraj buc. 1   
Retea de distributie si Extindere retea distributie     
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Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

rezervoare Dn 110 mm m  7.190   
Reabilitare rezervor buc.      
300 mc buc.  1   

*Calculele consultantului 
 

Grindasi 
 

Situatia existenta 
 
Alimentarea cu apa a localitatii se face din sistemul de alimentare cu apa al localitatii Valea 
Macrisului. 
 
Deficiente 
 
Reteaua de distributie este in stare buna de functionare dar nu acopera intreg necesarul localitatii.  
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Reteaua de distributie este in stare buna de functionare dar insuficienta din punct de vedere al 
lungimii acesteia. Pentru a rezolva acesta problema se propune, extinderea retelei de distributie cu 
3.255 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 
 

Tabel 125 Alimentare cu apa Grindasi 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Retea de distributie Extindere retea distributie       
Dn 110 mm m  3.255    

*Calculele consultantului 
 

Grindu 
 
Situatia existenta 
 
Comuna are in functiune 2 foraje, dintre care unul este amplasat in intravilanul localitații. Forajele au 
fost executate in anii 1970 avand adancimea de h = 15m și sunt tubate cu țeava din oțel. Calitatea 
apei este necorespunzatoare atat din punct de vedere chimic cat si bacteriologic. Sunt incarcari mari 
la amoniu, nitriti si nitrati. Nu exista conducte de aductiune, forajele pompeaza apa direct in reteaua 
de distribuție, fara a fi tratata sau inmagazinata. Apa captata este distribuita consumatorilor fare a fi 
tratata in prealabil. Reteaua de distributie este din otel, contruita in anul 1970 si este in stare avansata 
de uzura. Nu sunt informații privind tipo-dimensiunile acesteia, dar diametrele variaza intre Dn 25 mm 
și Dn 150 mm si are lungimea totala de 3.130 m. 
 
Deficiente 
 
Sistem centralizat de alimentare cu apa existent inregistreaza foarte multe probleme in exploatre, 
conductele fiind vechi si cu foarte multe avarii. 
 
Sistemul are o vechime de peste 40 de ani, un grad avansat de uzura si trebuie refacut practic 
complet. Deficientele majore sunt: 
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• numarul de foraje nu satisface nevoile actuale de consum. 
• reteaua de apa nu acopera toate strazile din localitate iar conductele sunt corodate. 
• apa nu este corespunzatoare din punct de vedere chimic si nici bacteriologic pentru ca nu exista 

statie de tratare a apei. 
• sunt inregistrate pierderi foarte mari de apa. 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Pentru a se asigura sursa de apa a sistemului de alimentare cu apa al localitatii Grindu sunt propuse 
a se reabilita 3 foraje. 
 
Statii de tratare 
 
Pentru a se asigura potabilizarea apei captate este nesara realizarea unei statii de tratare. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
In prezent localitatea Grindu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa care nu asigura 
necesarul intregi localitatii, din punt de vedere al lungimii retelei de distributie. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa existenta in localitate nu necesita investitii de reabilitare. 
 

Tabel 126 Alimentare cu apa Grindu 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Sursa de apa Sursa de apa – foraje noi buc. 3   
Statie de tratare Statie noua - tratare buc.  1  

Conducta de aductiune Extindere conducta aductiune m 
Dn 110 mm m 2.000 

Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 1 

Retea de distributie Inlocuire retea distributie m   
Dn 110 mm m  20.500   

 Rezervor nou 300 mc buc.  1  
*Calculele consultantului 

 
Colelia 

 
Situatia existenta 
 
In prezent in localitate nu exista o retea de alimentare cu apa. 
 
Deficiente 
 
Lipsa alimentari cu apa in sistem centralizat estte considerata o deficienta majora. 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Pentru a asigura debitul de apa necesar localitatii, chiar si pe timpul perioadei secetoase de vara 
cand cantitatea de apa scade, se vor executa 2 puturi propuse. 
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Statii de tratate si inmagazinare 
 
Pentru a compensa variatiile de consum orar si pentru asigurarea rezervei intangibile in caz de 
incendiu este necesar un rezervor de inmagazinare cu o capacitate de 150 mc, precum si o statie de 
tratare a apei. De la rezervor apa este pompata in retea prin intermediul statiei de pompare propuse. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate, de aceea se 
propune infintarea unei retele de alimentare cu apa. Distributia apei in localitate se va face prin 
conducte propuse de PEHD cu diametrul Dn 110 mm pe o lungime de L=10.093 m si conducta de 
aductiuen pe o lungime de L=243 m.  
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In localitate nu exista retea de alimentare cu apa ca sa poata fi reabilitata. 
 

Tabel 127 Alimentare cu apa Colelia 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu Alte fonduri 

Sursa de apa Sursa noua buc. 2 
Statie de tratare Statie noua  - tratare buc. 1 
Conducta de aductiune Extindere conducta aductiune m 

Dn 160 mm m 243 
Statie de pompare Statie de pompare  noua buc. 1 

Retea distributie si 
rezervoare 

Extindere retea distributie m   
Dn 110 mm m 10.093   
Rezervor nou – 150 mc buc. 1   

*Calculele consultantului 
 

Cocora 
 

Situatia existenta 
 
Sursa subterana este alcatuita din 4 puturi forate, aflate in stare buna de functionare si care acopera 
necearul de apa al localitatii. Transportul apei la gospodaria de apa se realizeaza printr-o conducta de 
aductiune in lungime de 0,33 km, care prezinta un grad avansat de uzura. Gospodaria de apa are in 
componenta o statie de clorinare si un rezervor de inmagazinare. Din cauza vechimii potabilizarea 
apei nu se realizeaza corespunzator. Distributia apei la consumatori se realizeaza printr-o retea de 
distributie in lungime de 21 km, din PEHD, cu diametre cuprinse intre Dn 63 mm si Dn 160 mm 
realizata prin OG7. 
 
Deficiente 
 
Din cauza vechimii sunt necesare lucrari de reabilitare a statiei de tratare si a conductei de aductiune 
dintre sursa de apa si gospodaria de apa. 
 
Situatia propusa 
 
Statii de tratate si inmagazinare 
 
Este necesara reabilitarea statiei de clorinare datorita vechimi si a gradului avansat de uzura fizica si 
morala. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
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In localitate nu sunt necesare extinderi ale retelei de apa. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de distributie a apei din localitatea Cocora este in stare buna de functionare si nu necesita 
reabilitare. 

Tabel 128 Alimentare cu apa Cocora 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Statie de tratare Reabilitare statie existenta  - 
clorinare buc.  1  

*Calculele consultantului 
 

Bataluri 
 

Situatia existenta 
 

In prezent in localitatea Bataluri nu exista retea de alimentare cu apa.  
 

Deficiente 
 
Lipsa alimentari cu apa in sistem centralizat estte considerata o deficienta majora. 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Pentru a asigura debitul de apa necesar localitatii, se propune realizarea unei aductiuni care sa 
transporte apa prin pompare din localitatea cea mai apropiata - Albesti. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Pentru atingerea obiectivelor stabilite, este necesara infintarea unei retele de alimentarii cu apa. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In localitatea Bataluri nu exista retea de alimentare cu apa pentru care sa se prevada lucrari de 
reabilitare. 

Tabel 129 Alimentare cu apa Bataluri 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Conducta de aductiune 
Extindere conducta aductiune 
Dn 90 mm m 2.252 

Statie de pompare Statie de pompare  noua buc. 2 

Retea distributie si 
rezervoare 

Extindere retea distributie     
Dn 90 mm m   764 

*Calculele consultantului 
 

Hagieni  
 

Situatia existenta 
 

In prezent in localitatea Hagieni nu exista retea de alimentare cu apa.  
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Deficiente 
 
Lipsa alimentari cu apa in sistem centralizat estte considerata o deficienta majora. 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Pentru a asigura debitul necesar de apa al localitatii Hagieni se propune realizarea unei surse proprii 
de apa. 
 
Statii de tratare si inmagazinare 
 
De asemenea se propune o gospodarie de apa care cuprinde o statie de clorinare, un rezervor de 
inmagazinare si o statie de pompare. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Pentru atingerea obiectivelor stabilite, este necesara infintarea unei retele de alimentarii cu apa. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual localitatea nu dispune de retea de distributie apa pentru a putea face reabilitari. 

 
Tabel 130 Alimentare cu apa Hagieni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Sursa de apa Sursa noua-puturi buc.   2 

Conducta de aductiune 
Conducta de aductiune m   
Dn 110 mm m   153 

Statie de tratare Statie clorinare buc.   1 
Statie de pompare  Statie pompare  buc.   1 

Retea distributie si 
rezervoare 

Extindere retea distributie m     
Dn 110 mm m   1648 
Rezervor 40 mc buc.   1 

*Calculele consultantului 
 

Reviga 
 
Situatia existenta 
Sursa de apa este formata din 2 (doua) puturi forate si echipate cu electropompe submersibile cu 
capacitatea de 15 mc/h fiecare. Coloanele de aductiune au fost construite in anul 1997, din OL80, 
avand lungimi de 20 m si 180 m. Nu sunt pierderi si nu exista probleme de functionare. 
Gospodaria de apa are in componenta: 
 
• statie de tratare cu hipoclorit de sodiu; 
• un rezervor de inmagazinare cu volumul V = 200 mc din beton, semiingropat realizat in anul 

1996; 
• statie de pompare Q = 9,7 l/s; Hp = 7,5 mCA. 
 
Reteaua de distributie este construita in 1996 din OL, extinsa in 1999, cu PEID, si reabilitata in 2012 
cu PEID, si are lungimea totala de 11.510 m. 
 



Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si 
canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita”

 

 

Master Plan judetul Ialomita – Capitolul 5 – Februarie 2014         Pagina 121 
 

Deficiente 
 
Apa furnizata de foraje nu acopera necesarul actual de consum. 
 
Reteaua de apa acopera toate strazile, fiind necesare unele inlocuiri datorita subdimensionarii si 
trebuie executate inchideri de coloane pentru a se realiza inele. 
 
Situatia propusa 
 
Sursa de apa 
 
Pentru a asigura debitul de apa necesar localitatii, chiar si pe timpul perioadei secetoase de vara 
cand cantitatea de apa scade, se vor executa 2 puturi propuse. 
 
Rezervor de inmagazinare 
 
Pentru a compensa variatiile de consum orar si pentru asigurarea rezervei intangibile in caz de 
incendiu este necesar un rezervor de inmagazinare cu o capacitate de 200 mc. 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate, de aceea se 
propune extinderea retelei de alimentare cu apa pe o lungime de L=760 m si conducta de aductiuen 
pe o lungime de L=600 m de la puturile propuse la rezervorul de inmagazinare propus.  
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Nu sunt necesare investitii de reabilitare a retelei de alimentare cu apa. 
 

Tabel 131 Alimentare cu apa Reviga 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu Alte fonduri 

Sursa de apa Sursa noua buc. 2 
Conducta de aductiune Extindere conducta aductiune m 

Dn 90 mm m 600 

Retea distributie si 
rezervoare 

Extindere retea distributie m   
Dn 110 mm m 760   
Rezervor nou – 200 mc buc. 1   

*Calculele consultantului 
 

Rovine 

Situatia existenta 
Sistemul de alimentare cu apa Rovine include localitatile Rovine si Mircea cel Batran. Se afla in 
constructie un sistem de alimentare cu apa finantat prin ordonanta 7 in care este prevazuta realizarea 
urmatoarelor obiecte: 
 
• 3 foraje, amplasate in satul Mircea cel Batran; 

• Coloana de aductiune din PEID realizata in anul 2013; 

• Statie de clorinare; 

• Rezervor cu o capacitate de 300 mc realizat din beton, semingropat; 

• Grup de pompare; 
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• Retea de distributie pe o lungime de 13.020 m din PEID care a fost construita in anul 2013 cu 
diameter cuprinse intre Dn 63 mm si Dn 225 mm. 

 
Deficiente 
 
Sistemul de alimentare cu apa nu acopera intreg necesarul localitatotii, iar sistemul existent nu 
functioneaza din cauza lipsei bransamentelor. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate, de aceea se 
propune extinderea retelei de alimentare cu apa pe o lungime de L=1.500 m.  
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Nu sunt necesare investitii de reabilitare a retelei de alimentare cu apa. 
 

Tabel 132 Alimentare cu apa Rovine 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu Alte fonduri 

Retea distributie si 
rezervoare 

Extindere retea distributie m   
Dn 110 mm m 1.500   

*Calculele consultantului 
 

Mircea cel Batran 
 
Situatia existenta 
 
Sistemul de alimentare cu apa Rovine include localitatile Rovine si Mircea cel Batran. Se afla in 
constructie un sistem de alimentare cu apa finantat prin ordonanta 7 in care este prevazuta realizarea 
urmatoarelor obiecte: 
 
• 3 foraje, amplasate in satul Mircea cel Batran; 

• Coloana de aductiune din PEID realizata in anul 2013; 

• Statie de clorinare; 

• Rezervor cu o capacitate de 300 mc realizat din beton, semingropat; 

• Grup de pompare; 

• Retea de distributie pe o lungime de 13.020 m din PEID care a fost construita in anul 2013 cu 
diameter cuprinse intre Dn 63 mm si Dn 225 mm. 

 
Deficiente 
 
Sistemul de alimentare cu apa nu acopera intreg necesarul localitatotii, iar sistemul existent nu 
functioneaza din cauza lipsei bransamentelor. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate, de aceea se 
propune extinderea retelei de alimentare cu apa pe o lungime de L=500 m.  
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
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Nu sunt necesare investitii de reabilitare a retelei de alimentare cu apa. 
 

Tabel 133 Alimentare cu apa Mircea cel Batran 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu Alte fonduri 

Retea distributie si 
rezervoare 

Extindere retea distributie m   
Dn 110 mm m 500   

*Calculele consultantului 
 

Crunti 
 
Situatia existenta 
 
Primaria a executat reteaua de distributie iar locuitorii s-au bransat pe cheltuiala proprie, 
nerespectand niciun proiect, atat in dimensionarea conductelor cat si a caminelor de bransament. 
Sursa de apa este formata din 2 (doua) puturi forate si echipate cu electropompe submersibile cu 
capacitatea de 5 l/s fiecare. Coloanele de aductiune au fost construita in anul 2002 din PEID. Au 
lungimi de 20 m si de 160 m. Nu sunt pierderi si nu exista probleme de functionare. 
 
Gospodaria de apa are in componenta: 
 
• statie de tratare cu hipoclorit de sodiu; 

• un rezervor de inmagazinare cu volumul V = 60 mc construit din POLSTIF, semiingropat in stare 
buna de functionare; 

• statie de pompare Q = 4,16 l/s; Hp = 9 mCA. 
 
Reteaua de distributie se afla in stare buna de functionare, are o lungime de 6.425 m si este alcatuita 
din tuburi PEHD, cu diametrele Dn 63-110 mm.  
 
Deficiente 
 
Reteaua de distributie nu acopera intreaga localitate, iar 30% din populatie nu este bransata. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
Se considera ca o optiune centralizata ar fi cea mai potrivita pentru aceasta localitate, de aceea se 
propune extinderea retelei de alimentare cu apa pe o lungime de L=500 m.  
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Nu sunt necesare investitii de reabilitare a retelei de alimentare cu apa. 
 

Tabel 134 Alimentare cu apa Crunti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu Alte fonduri 

Retea distributie si 
rezervoare 

Extindere retea distributie m   
Dn 110 mm m 500   

*Calculele consultantului 
 
Bucu, Mihail Kogalniceanu, Bordusani, Cegani, Maltezi, Stelnica, Facaeni, Progresu, Giurgeni, 
Murgeanca, Bucsa, Dumitresti, Fundatura, Paltinisu, Stejaru, Albesti, Marsilieni, Rasi, Brosteni, 
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Rasimnicea, Movileanca, Radulesti, Sinesti, Catrunari, Lilieci, Crunti, Grivita, Traian, Milosesti, 
Nicolesti, Tovarasia 

 
Situatia existenta 

 
Reteaua de apa din localitate acopera intreg necesarul localitatii si este in buna stare de functionare 
fara a necesita reabilitari. 

 
Deficiente 
 
Nu sunt inregistrate deficiente in functionalitatea sistemului de apa existent. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei 
 
In localitate nu sunt necesare extinderi ale retelei de apa. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de apa din localitate este in buna stare de functionare si nu necesita reabilitare. 

 
Etapa de finantare dupa 2020 pentru alimentarea cu apa 

 
In judetul Ialomita exista cateva localitati care au populatie sub 50 locuitori. Aceste localitati sunt 
urmatoarele: Movileanca, Bataluri, Chiroiu Satu Nou, Chiroiu Unguriu, Hagieni si Boteni. 
 
Pentru aceste localitati au fost prevazute investitii pe termen lung, dupa anul 2020. 
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5.4.2 Optiuni propuse pentru serviciile de apa uzata in judetul Ialomita 
 
Au fost analizate 12 grupari si 3 aglomerari independente: gruparea Barcanesti, gruparea Scanteia, 
gruparea Bucu, gruparea Mihail Kogalniceanu, gruparea Fetesti, gruparea Tandarei, gruparea 
Cazanesti, gruparea Fierbinti, gruparea Facaeni, gruparea Urziceni, gruparea Garbovi, gruparea 
Platonesti, aglomerarea Slobozia, aglomerarea Amara, aglomerarea Gheorghe Doja din punct de 
vedere tehnico-economic si al impactului asupra mediului. 
 
5.4.2.1 Gruparea pentru apa uzata Fetesti 
 
Gruparea pentru apa uzata Fetesti cuprinde localitatea Fetesti. 
Apa uzata din aceasta grupare este colectata si dirijata spre statia de epurare existenta in localitatea 
Fetesti. 
 

Tabel 135 Gruparea Fetesti 

Localitate Populatie 
(2011) 

Populatie 
echivalenta

Observatii 

Fetesti 27.122 32.546 Retea existenta racordata la SEAU din 
Fetesti 

 

 
Figura 23 Gruparea Fetesti 

 
Situatia existenta 

 
Reteaua de canalizare a municipiului Fetesti este realizata in sistem unitar. Inainte de  finalizarea 
proiectului POS Mediu I sistemul de colectare a canalizari menajere se realiza gravitational si 
deservea cartierul Fetesti Gara, unitatile de invatamant, spitalul, institutiile publice, zona de blocuri si 
aproximativ 40% din case, iar apa colectata fiind deversata in apele uzate ale bratului Borcea cu 
ajutorul unui colector principal. Prin proiectul aflat in executie POS Mediu I a fost propusa realizarea 
unei statii de epurare cu treapta tertiara inclusa, realizarea a 9 statii de pompare apa uzata si 
extinderea retelei de canalizare menajera pe o lungime de L=83.048 m conducta din PVC cu diametre 
cuprinse intre Dn 250 mm si Dn 400 mm. 
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Deficiente 
 
Reteaua de canalizare nu acopera intreg necesarul localitatii, fiind necesara extinderea retelei de 
canalizare pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana pentru aceasta grupare. 

 
Situatia propusa 

 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Extinderea retelelor de canalizare menajera sunt propuse in cartierele noi construite precum si 
prelungirea unor strazi existente unde s-au construit imobile noi. 
 
Apa uzata este transportata spre statia de epurare din Fetesti unde se face tratarea acesteia.  
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 27.808 m canalizare menajera si 
2.000 m retea refulare aferenta celor 3 statii de pompare propuse a se realiza. 
 
In tabelul de mai jos se afla strazile pe care se propun extinderi ale retelei de canalizare menajera in 
Fetesti. 
 

Tabel 136 Extinderea retelei de canalizare menajera prin POS – Fetesti 

Strada Material 
Colector 

Diametru 
Colector (mm) 

Lungime – 
POS (m) 

Cartierul Fetesti Gara 
Str. Ionel Perlea - partial PVC 250 150 
Str. Republicii PVC 250 350 
Str. Marculesti PVC 250 300 
Str. Armoniei are intre Ionel Perlea si Taberei PVC 250 100 
Str. 1 Decembrie PVC 250 183 
Str. Liceului PVC 250 200 
Str. Romanitei PVC 250 450 
Str. A. Saligny PVC 250 600 
Str. Carpati intre str. FD. Carpati si Ceahlaului PVC 250 220 
Str. Promenadei PVC 250 1150 
Str. Lacului PVC 250 170 
Str. N. Iorga intre g-ral Averescu si Carpati PVC 250 700 
Str. Bradului PVC 250 90 
Str. Izvorului PVC 250 90 
Str. Grigore Ureche intre Averescu si Al. Odobescu PVC 250 200 
Str. Al. Odobescu intre D. Gherea si Cosminului PVC 250 200 
Str. Aleea Lamaitei PVC 250 100 
Str. Tractoristilor PVC 250 50 
Str.Popa Sapca PVC 250 325 
Fundatura Industriei PVC 250 70 
Str. Frunzelor PVC 250 100 
Srt. Calarasi zona Parc Public-zona rezidentiala I PVC 250 2000 
Srt. Calarasi -zona rezidentiala II PVC 250 2000 

Zona rezidentiala stanga 
Str. Ciresilor PVC 250 150 
Str. Merilor PVC 250 150 
Str. Irisilor PVC 250 100 

Zona rezidentiala dreapta 
Str. Zorelelor PVC 250 170 
Str. Lujerului PVC 250 170 
Str. Macesilor PVC 250 80 
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Strada Material 
Colector 

Diametru 
Colector (mm) 

Lungime – 
POS (m) 

Str. Gutailor PVC 250 80 
Zona Est – Est II 

Str. Sperantei PVC 250 300 
Str. Daliilor PVC 250 210 
Str. Panselelor PVC 250 300 
Str. Freziilor PVC 250 300 

Zona Est 
Str. Frasinului PVC 250 300 
Str. Begoniilor PVC 250 300 

CARTIER COLONISTI 
Str. Salciilor  intre str. Baraganului si str. Tandarei PVC 250 150 
Str. Campului de la str. Florilor PVC 250 350 
Str. Alexandru Sahia PVC 250 370 
Str. Florilor (partial) PVC 250 300 
Str.Toporasilor PVC 250 240 
Str.Spicului PVC 250 140 
Str.Venus PVC 250 90 
Str.24 Ianuarie ( str.7 noiembrie –denumire veche) PVC 250 260 
Str.Apelor PVC 250 120 
Str. Pescarilor PVC 250 120 
Str. Gheorghe Doja PVC 250 400 
Str. Jiului PVC 250 750 
Str. Scolii ( intre str. Luceafarului si str.Catinei) PVC 250 300 
Str.Independentei PVC 250 1450 

CARTIER FETESTI ORAS 
Str. Elena Doamna PVC 250 150 
Str. Avram Iancu PVC 250 500 
Str. Grivita intre str. M. Cel Mare si str. Calarasi PVC 250 100 
Str. Plevnei intre str. M. Cel Mare si str. Calarasi PVC 250 100 
Str. Negru Voda- partial PVC 250 400 
Str. 9 Mai intre str. Gh. Dragus si str. Calarasi PVC 250 150 
Str. Corbului PVC 250 180 
Str. Ciocarliei PVC 250 180 
Str. Soimului PVC 250 180 

Cartierul  Buliga 
Str. Decebal PVC 250 700 
Str. Traian PVC 250 500 
Str. Adormirii PVC 250 600 
Str. Fragilor PVC 250 350 
Str. Apolodor PVC 250 400 
Str. Marului PVC 250 700 
Str. Alexandru Odobescu PVC 250 700 
Str. Dacia PVC 250 900 
Str. Turnu Severin PVC 250 900 
Str. Stelei PVC 250 400 
Str. Calarasi PVC 350 1000 
Conducta de racord spre Cartier Fetesti Oras PVC 350 1000 
Str. Burebista PVC 250 270 

*Informatii primite de la RAJA 
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Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de canalizare menajera este in stare buna de functionare si nu necesita reabilitari de retele. 
 

Tabel 137 Canalizare menajera Fetesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de pompare Statie de pompare noua buc 3 

Retea de canalizare 

Extindere retea         
Dn 250 mm m 25808     
Dn 300 mm m 2000     
Extindere retea refulare     
Dn 90 mm m 2000 

*Informatii primate de la RAJA si calculele consultantului 
 

Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Analiza de optiuni 
 
Pentru localitatea Fetesti cuprinse in gruparea Fetesti nu a fost analizata a doua optiune deoarece 
acestea formeaza deja sisteme centralizate de canalizare menajera in care au fost prevazute investiti 
prin finantarea aflata in executie POS Mediu I sau prin proiecte realizate de catre primariile din zona. 
 

Impactul asupra mediului este pozitiv prin reducerea riscului asupra sanatatii populatiei si asupra 
mediului prin colectarea si epurarea apelor uzate in cadrul statiei de epurare realizata prin 
programul de investitii POS Mediu I in localitatea Fetesti si care are inclusa trepta tertiara. 
Aceasta statie de epurare va trata apa uzata din toata gruparea. 
 

Tabel 138 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Aglomerare PE Sursa de 
finantare SP Retele 

canal 
Retele 
refulare SE Optiuni de furnizare a serviciilor 

Fetesti 32.546 

POS 3 ext Extindere 
27.808 m 

Extindere 
2.000 m - 

S-au propus urmatoarele lucrari: 
• extinderea retele de 

canalizare; 
• realizarea a 3 statii de 

pompare si retea refulare 
aferenta. 

Alte 
fonduri - - - - 

*Calculele consultantului 
 
5.4.2.2 Gruparea pentru apa uzata Tandarei 
 
Gruparea pentru apa uzata Tandarei cuprinde urmatoarele localitati: Tandarei si Saveni. 
 
Apa uzata din aceasta grupare este colectata si dirijata spre statia de epurare din localitatea 
Tandarei. 
 

Tabel 139 Gruparea Tandarei 

Localitate Populatie 
(2011) 

Populatie 
echivalenta

Observatii 

Tandarei 10.289 12.347 Retea existenta racordata la SEAU 
Tandarei 
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Localitate Populatie 
(2011) 

Populatie 
echivalenta

Observatii 

Saveni 2.765 3.042 Nu exista retea de apa uzata 

 

 
Figura 24 Gruparea Tandarei 

 
Tandarei 

 
Situatia existenta 
 
In momentul actual (inaintea finalizari proiectului aflat in executie POS Mediu I), sistemul de 
canalizare al orasului Tandarei functioneaza prin pompare deservind institutiile publice, zona de 
blocuri a orasului si 2 – 3 strazi. Reteaua de canalizare este alcatuita din tuburi de beton cu diametre 
cuprinse intre 250 si 400 mm, in lungime de aproximativ 11,4 km. Orasul Tandarei nu dispune de o 
statie de epurare, dar sistemul de canalizare actual este dirijat catre statia de epurare a fabricii de 
zahar AGRANA (proprietate privata). 
 
In cadrul proiectului aflat in executie POS Mediu I a fost propusa realizarea unei statii de epurare 
proprii in localitatea Tandarei care sa aiba inclusa treapta tertiara, realizarea a doua statii de pompare 
apa uzata noi si extinderea retelei de apa uzata pe o lungime de L=38.217 m conducta din PVC cu 
diametre cuprinse intre Dn 250 mm si Dn 400 mm. 
 
Deficiente 
 
Pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana pentru grupare/cluster, este necesara 
extinderea retelei. 
 
Reteaua de canalizare existenta are durate de viata depasita, prin urmare, se considera ca reteaua 
va avea nevoie de anumite forme de reabilitare. In plus, se propune extinderea retelei de apa uzata 
existenta si vor fi necesare reabilitarari/inlocuiri pentru a veni in sprijinul necesitatii de extindere a 
retelei. 
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Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Extinderile de retele sunt propuse in cartierele noi construite precum si prelungirea unor strazi 
existente unde s-au construit imobile noi. Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost 
estimata la 12.090 m canalizare menajera. 
 
In tabelul de mai jos se afla strazile pe care se propun extinderi ale retelei de canalizare menajera in 
localitatea Tandarei. 
 

Tabel 140 Extinderea retelei de canalizare menajera prin POS – Tandarei 

Strada Material 
Colector 

Diametru 
Colector (mm) 

Lungime – 
POS (m) 

Str. Garii PVC 250 500 
Str. Soarelui PVC 250 1200 
Str. Brailei (stanga-dreapta) PVC 250 900 
Str. Strazile 1-5 PVC 250 1390 
Str. Sos. Bucuresti (stanga-dreapta) PVC 250 7000 
Str. Viilor PVC 250 350 
Str. Ialomitei PVC 250 200 
Str. Intr. Izvor PVC 250 100 
Str. Avalansei  PVC 250 350 
Zona Radio - Far PVC 250 100 

*Informatii primite de la RAJA 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
A fost propusa reabilitarea retelei de canalizare existenta din azbociment din zona de blocuri 3 pe o 
lungime de L=800 m. Aceasta retea are perioada de viata depasita producandu-se multe avarii in 
urma carora se produc infiltratii ale apei subterane in reteaua de canalizare crescand debitul de apa 
transportat spre statia de epurare. 
 
Justificarea reabilitarilor pe baza numarului de avari se regaseste in anexa 5.4.2. aferenta acestui 
capitol. 
 
Lungimea totala a retelei de canalizare reabilitata a fost estimata la 800 m canalizare menajera. 
Pentru eficienta sistemului de canalizare si protejarea mediului inconjurator este necesar reabilitarea 
retelei de canalizare menajera pe urmatoarele strazi: 

 
Tabel 141 Retele de canalizare propuse reabilitarii prin POS – Tandarei 

Strada Material 
Colector 

Diametru 
Colector (mm) 

Lungime – 
POS (m) 

Zona blocuri 3 AZBO 250 800 
*Informatii primite de la RAJA 

 
Tabel 142 Canalizare menajera Tandarei 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Retea de canalizare 

Extindere retea         
Dn 250 mm m 12090     
Reabilitare retea         
Dn 250 mm m 800     

*Informatii primate de la RAJA si calculele consultantului 
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Saveni 
 

Situatia existenta 
 

In prezent localitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare menajera. 
 
Deficiente 
 
In prezent localitatea nu are sistem centralizat de canalizare menajera care, motiv pentru care este 
necesara realizarea retelei de apa uzata pentru asigurarea gradului de confort al populatiei, 
protejarea mediului si respectarea cerintelor Uniuni Europene. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Apa uzata colectata cu ajutorul retelei de canalizarea menajera propusa a se realize in localitate va fi 
transportata spre statia de epurare din localitatea Tandarei unde se va face epurarea acesteia.  
 
Lungimea totala a retelei de canalizare propuse a fost estimata la 26.152 m canalizare menajera 
gravitationala. Pe traseul noii retele de canalizare sunt necesare 5 statii de pompare noi care vor 
avea o refulare totala de 2.714 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual localitatea nu dispune de retea de canalizare menajera pentru a putea face 
reabilitari. 
 

Tabel 143 Canalizare menajera Saveni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu Alte fonduri 
Statie de epurare Statie noua  buc.    

Retea de canalizare 
gravitationala 

Extindere retea   
Dn 250 mm m 26.152 

Statie de pompare Statie de pompare noua buc.  5  

Conducte de refulare 

Extindere refulare      
Dn 90 mm m  69  
Dn 110 mm m  45  
Dn 160 mm m  2600  

 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Analiza de optiuni 
 
Inainte de realizarea oricarei analize de optiuni pentru gruparea de apa uzata Tandarei, trebuie 
mentionat ca in conformitate cu Proiectul tehnic Nr. RO E004 2011 - WWTP TANDAREI, “Lot 2  Statie 
de epurare noua, inclusiv treapta tertiara – Tandarei” nr. CL7/22.02.2012, spatiul limitat al statiei de 
epurare ce se va executa in localitatea Tandarei, nu permite extinderea facilitatilor de epurare.  
Gruparea pentru apa uzata cuprinde localitatile Tandarei si Saveni cu un total de 15.389 l.e. Analiza 
de optiuni se refera la modalitatea de a epura apa uzata colectata din aglomerare. Au fost analizate 
doua optiuni. 
 
Deoarece sistemele de colectare sunt identice in ambele optiuni s-au luat in calcul numai elementele 
care difera din punct de vedere al investiilor. 
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Optiunea 1 consta in epurarea apelor uzate colectate in aglomerari independente. Astfel pentru 
aglomerarea Saveni este necesara o  statie de epurare noua realizata in aglomerarea Saveni. In 
aglomerarea Tandarei nu sunt necesare investitii pentu epurarea apelor uzate. 
 
Sistemul cuprinde urmatoarele obiecte: 
 
• O statie de epurare noua cu capacitatea de 3000 l.e. 
 
Optiunea 2 consta in realizarea unui sistem unic centralizat, prin care intreaga cantitate de apa uzata 
colectata de pe teritorul gruparii este dirijata spre statia de epurare noua cu capacitatea de 16.941  
l.e. din in localitatea Tandarei. 
 
Sistemul cuprinde urmatoarele obiecte: 
 
• O statie de pompare pentru transportul apei uzate colectate din Saveni pana in sistemul de 

canalizare al localitatii Tandarei; 

• 5 km conducte de refulare catre localitatea Tandarei. 
 
Analiza comparativa a optiunilor 
 
Optiunile propuse asigura epurarea apelor uzate in conformitate cu cerintele NTPA 011 si Directiva 
Comunitatii Europene UWWD 91/271/EEC. 
 
Principalii parametri ai optiunilor analizate sunt prezentati in tabelele urmatoare. 
 

Tabel 144 Costuri de investitie si operare ale optiunilor analizate 

Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Costuri de investitie (Euro) 716.000 415.000 
2 Costuri de operare (Euro/an) 93.962 41,991 
3 Cost unitar apa epurata  (Euro/m3) 0,931 0,416 

 
Tabel 145 Avantaje si dezavantaje ale optiunilor analizate. 

Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Descriere Epurare independenta cu executie 
SE Saveni  (Noua) 

Epurare la SE Tandarei 

2 Avantaje 

Operarea intregului sistem de 
colectare-transport-epurare 
independent si local 

Epurarea apelor uzate colectate intr-un singur 
loc, cu beneficii de operare 

Nu necesita pompari suplimentare Costuri de investitie mai mici 
Nu necesita transport apa uzata pe 
distante lungi 

Costuri de operare mai mici 

 Cost al apei epurate mai mic 
Permite dezvoltarea sistemului prin 
preluarea in viitor a altor localitati 

 

3 Dezavantaje 
Costuri de investitie mai mari  
Costuri de operare mai mari  
Cost al apei epurate mai mare  

 
Dupa cum se poate observa din tabelele anterioare, Optiunea 2 genereaza atat cheltuieli minime de 
investitie cat si de operare. 
 
Concluziile analizei de optiuni 
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In urma analizei de optiuni rezulta ca optima Optiunea 2 - realizarea unui sistem unic centralizat, prin 
care intreaga cantitate de apa uzata colectata de pe teritorul Gruparii este dirijata spre o Statia de 
Epurare a localitatii Tandarei. 
 

Impactul asupra mediului este pozitiv prin reducerea riscului asupra sanatatii populatiei si asupra 
mediului prin colectarea si epurarea apelor uzate in cadrul statiei de epurare realizata prin 
programul de investitii POS Mediu I in localitatea Tandarei si care are inclusa trepta tertiara. 
Aceasta statie de epurare va trata apa uzata din toate localitatile grupari. 
 
 

Tabel 146 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Aglomerare PE Sursa de 
finantare SP Retele 

canal 
Retele 
refulare SE Optiuni de furnizare a serviciilor 

Tandarei 12.347 
POS - 

Extindere 
12.090 m 

Reabilitare 
800 m 

- - S-au propus urmatoarele lucrari: 
• extinderea si reabilitarea 

retele de canalizare in 
Tandarei; 

• infintare retea canalizare si 
statii de pompare in Saveni. 

Alte 
fonduri - - - - 

Saveni 3.042 
POS - - - - 
Alte 

fonduri 5 Extindere 
26.152 m 

Extindere 
2.714 m - 

*Calculele consultantului 
 
5.4.2.3 Gruparea pentru apa uzata Cazanesti 
 
Gruparea pentru apa uzata Cazanesti cuprinde urmatoarele localitati: Cazanesti si Munteni Buzau. 
 
Apa uzata este colectata si dirijata spre statia de epurare propusa a se realize in localitatea Cazanesti 
 

Tabel 147 Gruparea Cazanesti 

Localitate Populatie 
(2011) 

Populatie 
echivalenta

Observatii 

Cazanesti 3.206 3.527 Retea de canalizare existenta 
Munteni Buzau 3.326 3.659 Nu exista retea de apa uzata 

 
Figura 25 Gruparea Cazanesti 
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Cazanesti 
 
Situatia existenta 

 
In localitate exista retea de canalizare si statie de epurare care sunt in stare avansata de degradare si 
subdimensionate. 
 
Deficiente 
 
Statia de epurare din localitate este intr-o stare de degradare avansata si nu mai poate fi reabilitata, 
fiind necesara realizarea unei statii de epurare noi care sa asigure o tratare corespunzatoare a apei 
uzate. 
 
Reteaua de apa uzata existenta in localitate nu acopera intreg necesarul localitatii, fiind necesara 
extinderea retelei pentru asigurarea cerintei Uniuni Europene. Un alt motiv pentru care este necesara 
realizarea retelei de canalizare in toata localitatea, este existenta puturilor de apa foarte aproape de 
case, riscand poluarea acestora din fosele septice realizate necorespunzator. 
 
Este necesara reabilitarea retelei de canalizare existenta in localitate deoarece este subdimensionata 
fiind realizata pentru a deservi doar zona centrala a localitatii. 

 
Situatia propusa 

 
Statie de epurare 
 
Statia de epurare din localitate este intr-o stare de degradare avansata si nu mai poate fi reabilitata, 
motiv pentru care sa propus realizarea unei statii de epurare noi care sa asigure o tratare 
corespunzatoare a apei uzate. Statia de epurare propusa este de tip modular cu posibilitatea 
extinderii unui nou modul in situatia in care se va introduce in viitor retea de canalizare in localitatea 
Munteni Buzau si epurarea apei uzate in statia de epurare din localitatea invecinata Cazanesti. 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
In prezent localitatea Cazanesti are sistem centralizat de canalizare menajera care nu acopera in 
totalitate necesarul localitatii, motiv pentru care sunt necesare extinderi de retele de apa uzata pentru 
atingerea obiectivelor stabilite. 
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la L=15.731 m canalizare menajera 
cu diametre cuprinse intre Dn 250 mm si Dn 400 mm. Pe traseul extinderii retelei de canalizare este 
necesara realizarea a trei statii de pompare noi care va avea refulare cu o lungimede L=885 m Dn 
110 mm. Reteaua de canalizare propusa extinderi va acoperi intreg necesarul localitatii Cazanesti. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Pentru a putea realiza retea de canalizare in sistem centralizat este necesara redimensionarea retelei 
existente. Reteaua propusa reabilitarii are o lungime de L=2.500 m. 
 

Tabel 148 Canalizare menajera Cazanesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Statie de epurare Statie noua 3500 le (+3.500 le pt. 
Munteni Buzau) buc. 1 1    

Colector principal 

Extindere  m   
Dn 400 mm m 1750 
Reabilitare m       
Dn 400 mm m 2500     

Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 1     
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Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Retea de canalizare 

Extindere retea         
Dn 250 mm m 12090     
Dn 300 mm m 1891     
Extindere refulare         
Dn 110 mm m 885     

*Informatii primate de la RAJA si calculele consultantului 
 

Munteni Buzau 
 
Situatia existenta 

 
In prezent localitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare menajera. 
 
Deficiente 
 
In prezent localitatea nu are sistem centralizat de canalizare menajera, motiv pentru care este 
necesara realizarea retelei de apa uzata pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana 
si protejarea mediului. 

 
Situatia propusa 

 
Statie de epurare 
 
Pentru epurarea apelor uzate din localitate, a fost prevazuta colectarea si transportul acestora catre 
statia de epurare propusa in localitatea Cazanesti, care va fi extinsa in momentul realizarii retelei de 
canalizare din localitatea Munteni Buzau. 
 
Statia de epurare propusa in localitatea Cazanesti este de tip modular cu posibilitatea extinderii unui 
nou modul in situatia in care se va introduce in viitor retea de canalizare in localitatea Munteni Buzau. 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Pentru aceasta localitate au fost propuse investitii de extindere a retelei de canalizare menajera pe o 
lungime de L=24.478 m canalizare menajera, realizarea a 8 statii de pompare si 4.234 m retea 
refulare. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual localitatea nu dispune de retea de canalizare menajera pentru a putea face 
reabilitari. 
 

Tabel 149 Canalizare menajera Munteni Buzau 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de pompare Statie de pompare noua buc.  8   

Retea de canalizare 

Extindere retea       
Dn 250 mm m 24478   
Extindere refulare m     
Dn 110 mm m  3157  
Dn 125 mm m  1077  

*Calculele consultantului 
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Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
Analiza de optiuni 
 
Gruparea Cazanesti cuprinde localitatile Cazanesti cu un numar de 3.527 l.e si localitatea Munteni 
Buzau cu un numar de 3.659 l.e.. Localitatea Cazanesti este amplasata in vecinatatea localitatii 
Munteni Buzau, iar conceptul general este de a opera cele 2 localitati intr-o singura aglomerare.  
 
Analiza de optiuni se refera la modalitatea de a epura apa uzata colectata din aceasta grupare. In 
aceste conditii s-a analizat o alternativa pentru realizarea epurarii intr-o statie de epurare existenta si 
s-a comparat cu realizarea unei epurari locale la nivelul localitatii Cazanesti. Au fost analizate doua 
optiuni. 
 
Optiunea 1 consta in realizarea unui sistem unic centralizat, prin care intreaga cantitate de apa uzata 
colectata de pe teritorul gruparii este dirijata spre o statie de epurare noua cu capacitatea de 3.500 
l.e. prevazuta in localitatea Cazanesti. 
 
Sistemul cuprinde urmatoarele obiecte: 
 
• Colectoare de canalizare cu o lungime de L=47.828 m; 
• 8 statii de pompare apa uzata pentru colectarea apei uzate din interiorul localitatilor; 
• O statie de pompare apa uzata pentru transportul apei colectate catre statia de epurare noua 

propusa in amplasamentul localitatii; 
• O statie de epurare noua care va asigura epurarea pentru intreaga cantitate de apa uzata 

colectata (3.500 l.e.) 
 
Optiunea 2 consta in epurarea apelor uzate colectate in aglomerare in statia de epurare existenta in 
localitatea Slobozia. Pentru aceasta este necesara pomparea apei uzate colectate din aglomerare 
pana in sistemul de canalizare al localitatii Slobozia, pe o lungime de aproximativ 29 km. 
 
Sistemul cuprinde urmatoarele obiecte: 
 
• Colectoare de canalizare cu o lungime de L=47.828 m;  
• 8 statii de pompare apa uzata pentru colectarea apei uzate din interiorul localitatilor; 
• O statie de pompare pentru transportul apei uzate colectate din aglomerare pana in sistemul de 

canalizare al localitatii Slobozia; 
• 29 km conducte de refulare catre localitatea Slobozia. 
 
Analiza comparativa a optiunilor 
 
Optiunile propuse asigura epurarea apelor uzate in conformitate cu cerintele NTPA 011 si Directiva 
Comunitatii Europene UWWD 91/271/EEC. 
 
Principalii parametri ai optiunilor analizate sunt prezentati in tabelele urmatoare. 
 

Tabel 150 Costuri de investitie si operare ale optiunilor analizate 

Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Costuri de investitie (Euro) 8.697.351 9.318.089 
2 Costuri de operare (Euro/an) 385.752 427.311 
3 Cost unitar apa epurata  (Euro/m3) 3,231 3,580 

*Calculele consultantului 
 

Tabel 151 Avantaje si dezavantaje ale optiunilor analizate. 

Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Descriere Epurare la SE Cazanesti (Noua) Epurare la SE Slobozia 
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Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Descriere Epurare la SE Cazanesti (Noua) Epurare la SE Slobozia 

2 Avantaje 

Operarea intregului sistem de 
colectare-transport-epurare 
independent si local 

Epurarea apelor uzate colectate intr-un singur 
loc, cu beneficii de operare 

Nu necesita pompari suplimentare  
Nu necesita transport apa uzata pe 
distante lungi 

 

Costuri de investitie mai mici  
Costuri de operare mai mici  
Cost al apei epurate mai mic  
Permite dezvoltarea sistemului prin 
preluarea in viitor a altor localitati 

 

3 Dezavantaje 

 Transport apa uzata pe distanta mare, poate 
prezenta riscuri pentru mediu in caz de avarii 

 Incarcare cu volume suplimentare ale sistemului 
de canalizare si SE Slobozia 

 Costuri de investitie mai mari 
 Costuri de operare mai mari 
 Cost al apei epurate mai mare 

*Calculele consultantului 
 
Dupa cum se poate observa din tabelele anterioare, Optiunea 1 genereaza atat cheltuieli minime de 
investitie cat si de operare. 
 
Concluziile analizei de optiuni 
 
In urma analizei de optiuni rezulta ca optima Optiunea 1 - realizarea unui sistem unic centralizat, prin 
care intreaga cantitate de apa uzata colectata de pe teritorul gruparii este dirijata spre o statie de 
epurare noua cu capacitatea de 3.500 l.e. prevazuta in localitatea Cazanesti. 
 
Impactul asupra mediului este pozitiv prin reducerea riscului asupra sanatatii populatiei si asupra 
mediului prin colectarea si epurarea apelor uzate in cadrul statiei de epurare propusa in localitatea 
Cazanesti. 
 

Tabel 152 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Aglomerare PE Sursa de 
finantare SP Retele 

canal 
Retele 
refulare SE Optiuni de furnizare a serviciilor 

Cazanesti 3.527 

POS 1 ext. 

Extindere 
15.731 m 

Reabilitare 
2.500 m 

Extindere 
885 m 1 ext.

S-au propus urmatoarele lucrari: 
• realizarea unei statii de 

epurare in Cazanesti; 
• extinderea si reabilitarea 

retele de canalizare in 
Cazanesti; 

• realizare statii de pompare si 
retea refulare aferenta in 
Cazanesti si Munteni Buzau; 

• infintare retea canalizare in 
Munteni Buzau. 

Alte 
fonduri - - - 1 ext.

Munteni 
Buzau 3.659 

POS - - - - 

Alte 
fonduri 8 ext. Extindere 

24.478 m 
Extindere 
4.234 m - 

*Calculele consultantului 
 
5.4.2.4 Gruparea pentru apa uzata Fierbinti 
 
Gruparea pentru apa uzata Fierbinti cuprinde urmatoarele localitati: Fierbinti, Dridu si Dridu Snagov. 
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Apa uzata colectata din aceasta grupare este dirijata spre statia de epurare existent in localitatea 
Fierbinti. 

Tabel 153 Gruparea Fierbinti 

Localitate Populatie 
(2011) 

Populatie 
echivalenta

Observatii 

Fierbinti 4.896 5.386 Retea existenta cu SE 
Dridu 2.998 3.298 Retea existenta 
Dridu Snagov 430 430 Fara retea de canalizare 

3.298 le

SE
4.896 le

430 le

 
Figura 26 Gruparea Fierbinti 

 
Fierbinti 

 
Situatia existenta 
 
Sistemul de canalizare centralizat este introdus prin programul de finantare aflat in executie POS 
Mediu I care cuprinde o statie de epurare cu treapta tertiara inclusa, realizarea a 6 statii de pompare 
apa uzata si realizarea retelei de canalizare pe o lungime de L=20.189 m conducte din PVC si VC cu 
diametre cuprinse intre Dn 250 mm si Dn 315 mm. 
 
Deficiente 
 
Reteaua de canalizare menajera existenta nu acopera intreg necesarul localitatii, fiind necesara 
extinderea retelei de canalizare pentru cresterea gradului de confort al populatiei si atingerea 
obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana.  
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana, este necesara extinderea retelei. 
 
A fost propusa extinderea retelei pe o lungime de L= 321 m Dn 250 mm in localitatea Fierbinti care se 
vor realiza prin POS Mediu II iar in cartierele Fierbintii de Jos, Fierbinti Targ si Greci de Jos a fost 
propusa realizarea prin alte fonduri a extinderi retelei de canalizare menajera pe o lungime de 
L=11.066 m Dn 250 mm si realizarea a 5 statii de pompare noi si retea refulare aferenta pe o lungime 
de L=2.015 m Dn 63 mm si Dn 90 mm. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual reteaua de canalizare din localitate este in buna stare si nu necesita reabilitare. 
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Tabel 154 Canalizare menajera Fierbinti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 5    

Retea de canalizare 

Extindere retea         
Dn 250 mm m 321 11.066   
Extindere refulare       
Dn 63 mm m   1.215 
Dn 90 mm m   800 

*Informatii primate de la RAJA si calculele consultantului 
 

Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Dridu 

 
Situatia existenta 
 
Sistemul de canalizare centralizat este introdus prin programul de finantare aflat in executie POS 
Mediu I care cuprinde realizarea a 4 statii de pompare apa uzata si realizarea retelei de canalizare pe 
o lungime de L=12.781 m conducte din PVC si VC  Dn 250 mm. Apa uzata colectata va fi transportata 
spre statia de epurare care va fi realizata rin POS Mediu I in localitatea Fierbinti. 
 
Deficiente 
 
Reteaua de canalizare menajera existenta nu acopera intreg necesarul localitatii, fiind necesara 
extinderea retelei de canalizare pentru cresterea gradului de confort al populatiei si atingerea 
obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana.  
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana, este necesara extinderea retelei. 
 
A fost propusa extinderea retelei de canalizare menajera pe o lungime de L=18.419 m Dn 250 mm si 
realizarea a 5 statii de pompare noi si retea refulare aferenta pe o lungime de L=2.592 m Dn 63 mm si 
Dn 90 mm. Investitiile din localitatea Dridu se vor realiza prin alte fonduri. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual reteaua de canalizare din localitate este in buna stare si nu necesita reabilitare. 

 
Tabel 155 Canalizare menajera Dridu 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 5    

Retea de canalizare 

Extindere retea         
Dn 250 mm m 18.419   
Extindere refulare   
Dn 63 mm m 2.028 
Dn 90 mm m 564 

*Informatii primate de la RAJA si calculele consultantului 
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Dridu Snagov 

 
Situatia existenta 
 
In prezent localitatea nu are sistem centralizat de canalizare menajera. 
 
Deficiente 
 
Lipsa retelei de colectare a apei uzate menajera in localitate este o deficient majora, doarece creste 
riscul poluarii mediului inconjurator prin folosirea foselor septic necorespunzatoare in cadrul fiecarei 
gospodari. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 6.059 m canalizare menajera. Pe 
traseul extinderii retelei de canalizare este necesara realizarea unei statii de pompare noi care vor 
avea o refulare pe o lungime de 1.191 m. Apa uzata colectata va fi transmortata spre SE existenta in 
ocalitatea Fierbinti. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual localitatea nu dispune de retea de canalizare menajera pentru a putea face 
reabilitari. 
 

Tabel 156 Canalizare menajera Dridu Snagov 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu Alte fonduri 
Statie de pompare Statie de pompare noua buc.   1 

Retea de canalizare 

Extindere retea   
Dn 250 mm m 6.059 
Extindere refulare m    
Dn 90 mm m   1.191 

*Informatii primate de la RAJA si calculele consultantului 
 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Analiza de optiuni 
 
Pentru localitatile Fierbinti si Dridu cuprinse in gruparea Fierbinti nu a fost analizata a doua optiune 
deoarece acestea formeaza deja sisteme centralizate de canalizare menajera in care au fost 
prevazute investiti prin finantarea aflata in executie POS Mediu I sau prin proiecte realizate de catre 
primariile din zona. 
 
Impactul asupra mediului este pozitiv prin reducerea riscului asupra sanatatii populatiei si asupra 
mediului prin colectarea si epurarea apelor uzate din localitatea Fierbinti realizata prin programul de 
investitii POS Mediu I si care va trata apa uzata din toata gruparea. 
 

Tabel 157 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Aglomerare PE Sursa de 
finantare SP Retele 

canal 
Retele 
refulare SE Optiuni de furnizare a serviciilor 

Fierbinti 5.386 POS - Extindere - - S-au propus urmatoarele lucrari: 
• extinderea retelei de 
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Aglomerare PE Sursa de 
finantare SP Retele 

canal 
Retele 
refulare SE Optiuni de furnizare a serviciilor 

321 m canalizare din Fierbinti si 
Dridu; 

• realizare statii de pompare si 
retea refulare aferenta in 
Fierbinti si Dridu. 

Alte 
fonduri 5 ext. Extindere 

11.066 m 
Extindere 
2.015 m - 

Dridu 3.298 

POS - - - - 

Alte 
fonduri 5 ext. Extindere 

18.419 m 
Extindere 
2.592 m - 

*Calculele consultantului 
 
5.4.2.5 Gruparea pentru apa uzata Bucu 
 
Gruparea Bucu cuprinde localitatile: Bucu, Gheorghe Lazar si Ograda 

 
Apa uzata colectata din aceasta grupare este dirijata spre statia de epurare propusa in localitatea 
Bucu. 
 

Tabel 158 Gruparea Bucu 

Localitate Populatie 
(2011) 

Populatie 
echivalenta

Observatii 

Gheorghe Lazar 2.255 2.481 Fara retea de canalizare 
Bucu 2.263 2.489 Retea existenta 
Ograda 2.764 3.040 Fara retea de canalizare 

 

 
Figura 27 Gruparea Bucu 

 
Bucu 

 
Situatia existenta 
 
In prezent exista un proiect aprobat prin ’’Masura 3.2.2’’ pentru infiintarea de  retea canalizare noua. 
Reteaua de canalizare prevazut in acest proiect acopera 100% necesarul localitatii, dar nu cuprinde si 
realizarea unei statii de epurare a apelor uzate colectate.  
 
Deficiente 
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Dupa finalizarea proiectului prin ’’Masura 3.2.2’’ reteaua de canalizare nu va avea nici o finalizate, 
deoarece in cadrul acelui proiect nu a fost prevazuta si realizarea unei statii de epurare a apelor uzate 
colectate. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de canalizare menajera este in stare buna de functionare si nu necesita reabilitari de retele. 
 
Statie de epurare 
 
In cadrul proiectului a fost prevazut realizarea unei statii de epurare pentru a epura apa uzata 
colectata din localitatile  Bucu, Ograda si Gheorghe Doja. Aceasta statie de epurare noua va fi 
realizata pe malul raului Ialomita, care va servi si drept emisar. 
 

Tabel 159 Canalizare menajera Bucu 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu Alte fonduri 
Statie de epurare Statie noua (8.000 locuitori echivalenti) buc. 1   

*Calculele consultantului 
 
Gheorghe Lazar 

 
Situatia existenta 
 
In prezent localitatea nu are sistem centralizat de canalizare menajera. 
 
Deficiente 
 
Lipsa retelei de colectare a apei uzate menajera in localitate este o deficient majora, doarece creste 
riscul poluarii mediului inconjurator prin folosirea foselor septic necorespunzatoare in cadrul fiecarei 
gospodari. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
In prezent localitatea nu are sistem centralizat de canalizare menajera, motiv pentru care este 
necesara realizarea retelei de apa uzata pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana 
si cresterea gradului de confort  populatiei. 
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 26414 m canalizare menajera. Apa 
uzata colectata va fi transmortata spre SE propusa in localitatea Bucu. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual localitatea nu dispune de retea de canalizare menajera pentru a putea face 
reabilitari. 
 

Tabel 160 Canalizare menajera Gheorghe Lazar 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu Alte fonduri 
Statie de pompare Statie de pompare noua buc.  2   

Retea de canalizare 
Extindere retea     
Dn 250 mm m 26414   



Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si 
canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita”

 

 

Master Plan judetul Ialomita – Capitolul 5 – Februarie 2014         Pagina 143 
 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu Alte fonduri 
Extindere refulare m    
Dn 125 mm m  2000  
Dn 160 mm m  3250  

*Calculele consultantului 
 

Ograda 
 
Situatia existenta 
 
Localitatea Ograda are o populatie de 2764 de locuitori si 3040 locuitori echivalenti. In prezent 
localitatea nu are un sistem centralizat de canalizare menajera cu statie de epurare. 
 
Deficiente 
 
Lipsa retelei de colectare a apei uzate menajera in localitate este o deficient majora, doarece creste 
riscul poluarii mediului inconjurator prin folosirea foselor septic necorespunzatoare in cadrul fiecarei 
gospodari. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana,este necesara infintarea retelei de apa 
uzata in localitate. 
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 24576 m canalizare menajera. Pe 
traseul extinderii retelei de canalizare sunt necesare 7 statii de pompare apa uzata noi care vor avea 
o refulare totala de 4.344 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual nu exista retea de canalizare menajera in localitatea Ograda pentru a putea fi 
reabilitata. 
 

Tabel 161 Canalizare menajera Ograda 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu Alte fonduri 
Statie de pompare Statie de pompare noua buc.  7   

Retea de canalizare 

Extindere retea 
Dn 250 mm m 24576 
Extindere refulare       
Dn 63 mm m  504  
Dn 110 mm m  1240  
Dn 160 mm m  2600  

*Calculele consultantului 
 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Analiza de optiuni 
 
Gruparea pentru apa uzata cuprinde localitatile Gheorghe Lazar, Bucu si Ograda cu un total de 8.010 
l.e. Analiza de optiuni se refera la modalitatea de a epura apa uzata colectata din grupare. Au fost 
analizate doua optiuni. 
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Deoarece sistemele de colectare sunt identice in ambele optiuni s-au luat in calcul numai elementele 
care difera din punct de vedere al investiilor. 
 
Optiunea 1 consta in epurarea apelor uzate colectate in aglomerari independente. Astfel pentru 
aglomerarea Gheorghe Lazar este necesara o  statie de epurare noua cu capacitarea de 2500 l.e., in 
aglomerarea Bucu este necesara o  statie de epurare noua cu capacitarea de 2500 l.e., iar pentru 
localitatea Ograda este necesara o statie de epurare noua de 3000 l.e. 
 
Sistemul consta in cuprinde urmatoarele obiecte: 
 
• 2 statii de epurare cu capacitatea de 2500 l.e.; 

• 1 statie de epurare cu capacitatea de 3000 l.e. 
 
Optiunea 2 consta in realizarea unui sistem unic centralizat, prin care intreaga cantitate de apa uzata 
colectata de pe teritorul gruparii este dirijata spre o statie de epurare noua cu capacitatea de 8.000  
l.e. din in localitatea Bucu. 
 
Sistemul cuprinde urmatoarele obiecte: 
 
• O statie de epurare noua cu capacitatea de 8000 l.e. in localitatea Bucu; 

• O statie de pompare pentru transportul apei uzate colectate din Gheorhe Lazar pana in sistemul 
de canalizare al localitatii Bucu; 

• 4 km conducte de refulare din localitatea Gheorghe Lazar catre localitatea Bucu; 

• O statie de pompare pentru transportul apei uzate colectate din Ograda pana in sistemul de 
canalizare al localitatii Bucu; 

• 3 km conducte de refulare din localitatea Ograda catre localitatea Bucu. 
 
Analiza comparativa a optiunilor 
 
Optiunile propuse asigura epurarea apelor uzate in conformitate cu cerintele NTPA 011 si Directiva 
Comunitatii Europene UWWD 91/271/EEC. 
 
Principalii parametri ai optiunilor analizate sunt prezentati in tabelele urmatoare. 
 

Tabel 162 Costuri de investitie si operare ale optiunilor analizate 

Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Costuri de investitie (Euro) 1.965.000 1.989.000 
2 Costuri de operare (Euro/an) 278.113 141,339 
3 Cost unitar apa epurata  (Euro/m3) 1,046 0,532 

*Calculele consultantului 
 

Tabel 163 Avantaje si dezavantaje ale optiunilor analizate. 

Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Descriere Epurare independenta cu executie 
3 SE noi 

Epurare la centralizata la SE Bucu (noua) 

2 Avantaje 

Operarea intregului sistem de 
colectare-transport-epurare 
independent si local 

Epurarea apelor uzate colectate intr-un singur 
loc, cu beneficii de operare 

Nu necesita pompari suplimentare Costuri de operare mai mici 
Nu necesita transport apa uzata pe 
distante lungi 

Cost al apei epurate mai mic 
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Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

Permite dezvoltarea sistemului prin 
preluarea in viitor a altor localitati 

 

3 Dezavantaje Costuri de operare mai mari Costuri de investitie mai mari 
Cost al apei epurate mai mare  

*Calculele consultantului 
 
Dupa cum se poate observa din tabelele anterioare, Optiunea 1 genereaza cheltuieli minime de 
investitie dar cheltuiei de operare mult mai mari, de aceea decizia finala poate fi evidentiata dupa 
efectuarea unei analize financiare. 
 
 
Analiza financiara 
 
Pentru optiunile analizate, costurile de investitie pe componente, in fiecare varianta sunt prezentate in 
tabelul urmator. 
 

Tabel 164 Costuri de investitie pe componente  

Componenta de investitie Optiune 1 Optiune 2 
Constructii si instalatii (Euro) 884,268 1,187,000 
Utilaje si echpamente (Euro) 1,080,772 802,000 
Total (Euro) 1,965,000 1,989,000 

*Calculele consultantului 
 
Costurile de operare si intretinere pentru optiunile analizate pe componente sunt prezentate in tabelul 
urmator. 
 

Tabel 165 Costuri de operare si intretinere pe componente  

Componenta costuri de operare si intretinere Optiune 1 Optiune 2 
Energie consumata pentru componente noi sau rehabilitate 
(euro/an) 91,542 53,962

Materiale si reactivi chimici (euro/an) 37,750 23,500
Reparatii, intretinere (euro/an) 29,475 19,890
Salarii (euro/an) 72,000 19,200
Descarcare apa epurata (euro/an) 1,063 1,063
Depozitare namol (euro/an) 21,000 10,875
Cheltuieli generale companie (euro/an) 25,283 12,849
CHELTUIELI TOTALE (Euro/an) 278,113 141,339

*Calculele consultantului 
 
In urma analizei financiare in tabelul urmator sunt prezentate valoarile nete actualizate dupa diferite 
perioade de functionare. 
 
Tabel 166 Valoare neta actualizata pentru optiunile analizate dupa diferite perioade de operare 

Optiune U.M.
   Total Valoare Neta Actualizata (Euro) 

Perioada  
Rata actualizare – 5%  1 ani 5 ani 10 ani 
Optiune 1 – Epurare independenta 
Cheltuieli de investitii Euro 1,965,000 1,965,000 1,965,000
Cheltuieli de operare, exceptand energia Euro 177,687 807,756 1,440,653
Costuri cu energia Euro 87,183 399,721 717,610
TOTAL cheltuieli Optiune 1 Euro 2,229,870 3,172,476 4,123,263
Optiune 2 – Epurare in SE Bucu (Noua) 
Cheltuieli de investitii Euro 1,989,000 1,989,000 1,989,000
Cheltuieli de operare, exceptand energia Euro 83,216 378,297 674,703
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Optiune U.M.
   Total Valoare Neta Actualizata (Euro) 

Perioada  
Rata actualizare – 5%  1 ani 5 ani 10 ani 
Costuri cu energia Euro 51,392 235,625 423,012
TOTAL cheltuieli Optiune 2 Euro 2,123,608 2,602,922 3,086,715

*Calculele consultantului 
 
Dupa cum se poate observa din tabelul anterior, Optiunea 2 genereaza cheltuieli minime de investitie 
si operare in scenariul normal, dupa o perioada de operare de 1 an. 
 
Concluziile analizei de optiuni 
 
In urma analizei de optiuni rezulta ca optima Optiunea 2 - realizarea unui sistem unic centralizat, prin 
care intreaga cantitate de apa uzata colectata de pe teritorul Gruparii este dirijata spre o Statia de 
Epurare a localitatii Bucu. 
 

Impactul asupra mediului este pozitiv prin reducerea riscului asupra sanatatii populatiei si asupra 
mediului prin colectarea si epurarea apelor uzate in cadrul statiei de epurare propuse in localitatea 
Bucu. 
 

Tabel 167 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Aglomerare PE Sursa de 
finantare SP Retele 

canal 
Retele 
refulare SE Optiuni de furnizare a serviciilor 

Gheorghe 
Lazar 

 
2.481 

POS - - - - 

S-au propus urmatoarele lucrari: 
• Infintare statie de epurare in 

Bucu; 
• Infintare retea de canalizare 

in Gheorghe Lazar si 
Ograda; 

• realizare statii de pompare si 
retea refulare aferenta in 
Gheorghe Lazar si Ograda. 

Alte 
fonduri 2 ext. Extindere 

26.414 m 
Extindere 
5.250 m - 

Bucu 2.489 

POS - - - - 

Alte 
fonduri - - - 1 ext.

Ograda 3.040 

POS - - - - 

Alte 
fonduri 7 ext. Extindere 

24.576 m 
Extindere 
4.344 m - 

*Calculele consultantului 
 
5.4.2.6 Aglomerarea pentru apa uzata Gheorghe Doja 
 
Aglomerarea Gheorghe Doja cuprinde localitatea Gheorghe Doja. 

 
Apa uzata colectata din aceasta aglomerare este dirijata spre statia de epurare propusa a se realize 
in localitatea Gheorghe Doja. 
 

Tabel 168 Aglomerare Gheorghe Doja 

Localitate Populatie 
(2011) 

Populatie 
echivalenta

Observatii 

Gheorghe Doja 2.513 2.764 Fara retea de canalizare 
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2.764 le

SE

 
Figura 28 Aglomerarea Gheorghe Doja 

 
Situatia existenta 
 
In prezent localitatea nu are sistem centralizat de canalizare menajera care sa acopera in totalitate 
trama stradala. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
In prezent localitatea nu are sistem centralizat de canalizare menajera care sa acopera in totalitate 
trama stradala, motiv pentru care este necesara realizarea retelei de apa uzata pentru atingerea 
obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana si cresterea gradului de confort al populatiei precum si 
pentru protejarea mediului inconjurator. 
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 23.668 m canalizare menajera, 3 
statii de pompare apa uzata, 901 m retea refulare si 1 statie de epurare ape uzate. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual localitatea nu dispune de retea de canalizare menajera pentru a putea face 
reabilitari. 
 

Tabel 169 Canalizare menajera Gheorghe Doja 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu Alte fonduri 
Statie de epurare Statie noua  buc. 1   

Colector principal 
Extindere m     
Dn 250 mm m  104   

Statie de pompare Statie de pompare noua buc.  3   

Retea de canalizare 

Extindere retea     
Dn 250 mm m 23564   
Extindere refulare m    
Dn 110 mm m  775  
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Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu Alte fonduri 
Dn 125 mm m  126  

*Calculele consultantului 
 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Analiza de optiuni 
 
Aglomerarea Gheorghe Doja cuprinde localitatatea Gheorghe Doja cu un total de 2.764 l.e. Analiza 
de optiuni se refera la modalitatea de a epura apa uzata colectata din aglomerare. Au fost analizate 
doua optiuni. 
 
Deoarece sistemele de colectare sunt identice in ambele optiuni s-au luat in calcul numai elementele 
care difera din punct de vedere al investiilor. 
 
Optiunea 1 consta in realizarea unui sistem unic centralizat, prin care intreaga cantitate de apa uzata 
colectata de pe teritorul aglomerarii este dirijata spre o statie de epurare noua cu capacitatea de 
2.700 l.e. prevazuta in localitate. 
 
Sistemul consta in cuprinde urmatoarele obiecte: 
 
• O statie de epurare noua care va asigura epurarea pentru intreaga cantitate de apa uzata 

colectata (2.700 l.e.) 
 
Optiunea 2 consta in epurarea apelor uzate colectate in aglomerare in statia de epurare existenta in 
localitatea Slobozia. Pentru aceasta este necesara pomparea apei uzate colectate din aglomerare 
pana in sistemul de canalizare al localitatii Slobozia, pe o lungime de aproximativ 16 km. 
 
Sistemul consta in cuprinde urmatoarele obiecte: 
 
• O statie de pompare pentru transportul apei uzate colectate din aglomerare pana in sistemul de 

canalizare al localitatii Slobozia; 

• 16 km conducte de refulare catre localitatea Slobozia. 
 
Analiza comparativa a optiunilor 
 
Optiunile propuse asigura epurarea apelor uzate in conformitate cu cerintele NTPA 011 si Directiva 
Comunitatii Europene UWWD 91/271/EEC. 
 
Principalii parametri ai optiunilor analizate sunt prezentati in tabelele urmatoare. 
 

Tabel 170 Costuri de investitie si operare ale optiunilor analizate 

Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Costuri de investitie (Euro) 655,000 1,201,000 
2 Costuri de operare (Euro/an) 89,065 98,622 
3 Cost unitar apa epurata  (Euro/m3) 0.971 1.075 

*Calculele consultantului 
Tabel 171 Avantaje si dezavantaje ale optiunilor analizate. 

Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Descriere Epurare la SE Gh. Doja (Noua) Epurare la SE Slobozia (existenta) 

2 Avantaje 
Operarea intregului sistem de 
colectare-transport-epurare 
independent si local 

Epurarea apelor uzate colectate intr-un singur loc, 
cu beneficii de operare 
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Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

Nu necesita pompari suplimentare  
Nu necesita transport apa uzata pe 
distante lungi 

 

Costuri de investitie mai mici  
Costuri de operare mai mici  
Cost al apei epurate mai mic  

3 Dezavantaje 

 Transport apa uzata pe distanta mare, poate 
prezenta riscuri pentru mediu in caz de avarii 

 Incarcare cu volume suplimentare ale sistemului 
de canalizare Slobozia 

 Costuri de investitie mai mari 
 Costuri de operare mai mari 
 Cost al apei epurate mai mare 

*Calculele consultantului 
 
Concluziile analizei de optiuni 
 
In urma analizei de optiuni rezulta ca optima Optiunea 1 - realizarea unui sistem unic centralizat, prin 
care intreaga cantitate de apa uzata colectata de pe teritorul aglomerarii este dirijata spre o statie de 
epurare noua cu capacitatea de 2.700 l.e. in localitatea Gheorghe Doja, care conduce la costuri 
minime de investitie si operare. 
 
Impactul asupra mediului este pozitiv prin reducerea riscului asupra sanatatii populatiei si asupra 
mediului prin colectarea si epurarea apelor uzate in cadrul statiei de epurare propusa in localitate. 
 
 

Tabel 172 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Aglomerare PE Sursa de 
finantare SP Retele 

canal 
Retele 
refulare SE Optiuni de furnizare a serviciilor 

Gheorghe 
Doja 

 
2.481 

POS - - - - S-au propus urmatoarele lucrari: 
• Infintare statie de epurare; 
• Infintare retea de canalizare; 
• realizare statii de pompare si 

retea refulare aferenta. 
Alte 

fonduri 3 ext. Extindere 
23.668 m 

Extindere 
901 m 1 ext.

*Calculele consultantului 
 
5.4.2.7 Gruparea pentru apa uzata Platonesti 
 
Gruparea Platonesti cuprinde localitatile: Platonesti si Lacusteni. 

 
Apa uzata colectata din aceasta grupare este dirijata spre statia de epurare propusa a se realize in 
localitatea Platonesti. 
 

Tabel 173 Gruparea Platonesti 

Localitate Populatie 
(2011) 

Populatie 
echivalenta

Observatii 

Platonesti 1.766 1.766 Fara retea de canalizare 
Lacusteni 1.325 1.325  
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1.325 le

1.766 le

SE
 

Figura 29 Gruparea Platonesti 
 
 

Platonesti 
 
Situatia existenta 
 
In prezent localitatea nu are sistem centralizat de canalizare menajera care sa acopera in totalitate 
trama stradala. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
In prezent localitatea nu are sistem centralizat de canalizare menajera care sa acopera in totalitate 
trama stradala, motiv pentru care este necesara realizarea retelei de apa uzata pentru atingerea 
obiectivelor stabilite. 
 
Componentele investitiei sunt: extinderii retelei de canalizare pe o lungime de  L=15.070 m canalizare 
menajera, 4 statii de pompare apa uzata, 1464 retea refulare si 1 statie de epurare. 
 
Statia de epurare propusa in localitate va deservi localitatile Platonesti si Lacusteni. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual localitatea nu dispune de retea de canalizare menajera pentru a putea face 
reabilitari. 
 

Tabel 174 Canalizare menajera Platonesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu Alte fonduri 
Statie de epurare Statie noua  buc. 1   
Statie de pompare Statie de pompare noua buc.  4   

Retea de canalizare 

Extindere retea     
Dn 250 mm m 15070   
Extindere refulare m    
Dn 110 mm m  1464  

*Calculele consultantului 
 



Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si 
canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita”

 

 

Master Plan judetul Ialomita – Capitolul 5 – Februarie 2014         Pagina 151 
 

Lacusteni 
 
Situatia existenta 
 
In prezent localitatea nu are sistem centralizat de canalizare menajera care sa acopera in totalitate 
trama stradala. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
In prezent localitatea nu are sistem centralizat de canalizare menajera care sa acopera in totalitate 
trama stradala, motiv pentru care este necesara realizarea retelei de apa uzata pentru atingerea 
obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana si cresterea gradului de confort al populatiei. 
 
A fost propusa in cadrul acestei localitati extinderea retelei de canalizare pe o lungime de L=8.124 m 
canalizare menajera, 3 statii de pompare si 723 m retea refulare. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual localitatea nu dispune de retea de canalizare menajera pentru a putea face 
reabilitari. 
 

Tabel 175 Canalizare menajera Lacusteni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu Alte fonduri 
Statie de pompare Statie de pompare noua buc.  3  

Retea de canalizare 

Extindere retea   
Dn 250 mm m 8124 
Extindere refulare m    
Dn 110 mm m  723  

*Calculele consultantului 
 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Analiza de optiuni 
 
Gruparea pentru apa uzata cuprinde localitatile Platonesti si Lacusteni cu un total de 3.091 l.e. 
Analiza de optiuni se refera la modalitatea de a epura apa uzata colectata din grupare. Au fost 
analizate doua optiuni. 
 
Deoarece sistemele de colectare sunt identice in ambele optiuni s-au luat in calcul numai elementele 
care difera din punct de vedere al investiilor. 
 
Optiunea 1 consta in epurarea apelor uzate colectate in aglomerari independent. Astfel pentru 
aglomerarea Platonesti este necesara o  statie de epurare noua cu capacitarea de 1800 l.e., iar 
pentru localitatea Lacusteni este necesara o statie de epurare noua de 1350 l.e. 
 
Sistemul consta in cuprinde urmatoarele obiecte: 
 
• 1 statie de epurare cu capacitatea de 1800 l.e.; 

• 1 statie de epurare cu capacitatea de 1350 l.e.. 
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Optiunea 2 consta in realizarea unui sistem unic centralizat, prin care intreaga cantitate de apa uzata 
colectata de pe teritorul gruparii este dirijata spre o statie de epurare noua cu capacitatea de 3100 l.e. 
in localitatea Platonesti. 
 
Sistemul cuprinde urmatoarele obiecte: 
 
• O statie de epurare noua cu capacitatea de 3100 l.e. in localitatea Platonesti. 
 
Analiza comparativa a optiunilor 
 
Optiunile propuse asigura epurarea apelor uzate in conformitate cu cerintele NTPA 011 si Directiva 
Comunitatii Europene UWWD 91/271/EEC. 
 
Principalii parametri ai optiunilor analizate sunt prezentati in tabelele urmatoare. 
 

Tabel 176 Costuri de investitie si operare ale optiunilor analizate 

Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Costuri de investitie (Euro) 869,000 731,000 
2 Costuri de operare (Euro/an) 103,924 95,811 
3 Cost unitar apa epurata  (Euro/m3) 0.921 0.849 

*Calculele consultantului 
 

Tabel 177 Avantaje si dezavantaje ale optiunilor analizate. 

Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Descriere Epurare independenta cu executie 
2 SE noi 

Epurare la centralizata la SE Platonesti 
(noua) 

2 Avantaje 

Operarea intregului sistem de 
colectare-transport-epurare 
independent si local 

Epurarea apelor uzate colectate intr-un singur 
loc, cu beneficii de operare 

Nu necesita transport apa uzata pe 
distante lungi 

Costuri de operare mai mici 

 Cost al apei epurate mai mic 
 Costuri de investitie mai mici 

3 Dezavantaje 
Costuri de operare mai mari  
Cost al apei epurate mai mare  
Costuri de investitie mai mari  

*Calculele consultantului 
 
Concluziile analizei de optiuni 
 
In urma analizei de optiuni rezulta ca optima Optiunea 2 - realizarea unui sistem unic centralizat, prin 
care intreaga cantitate de apa uzata colectata de pe teritorul Gruparii este dirijata spre  Statia de 
Epurare a localitatii Platonesti. 
 

Impactul asupra mediului este pozitiv prin reducerea riscului asupra sanatatii populatiei si asupra 
mediului prin colectarea si epurarea apelor uzate in cadrul statiei de epurare propusa in localitatea 
Platonesti si care va deserve intreaga grupare. 
 

Tabel 178 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Aglomerare PE Sursa de 
finantare SP Retele 

canal 
Retele 
refulare SE Optiuni de furnizare a serviciilor 

Platonesti 
 1.766 POS - - - - S-au propus urmatoarele lucrari: 

• Infintare statie de epurare in 
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Aglomerare PE Sursa de 
finantare SP Retele 

canal 
Retele 
refulare SE Optiuni de furnizare a serviciilor 

Alte 
fonduri 4 ext. Extindere 

15.070 m 
Extindere 
1.464 m 1 ext.

Platonesti; 
• Infintare retea de canalizare 

in Platonesti si Lacusteni; 
• realizare statii de pompare si 

retea refulare aferenta in 
Platonesti si Lacusteni. Lacusteni 1.325 

POS - - - - 

Alte 
fonduri 3 ext. Extindere 

8.124 m 
Extindere 

723 m - 

*Calculele consultantului 
 
5.4.2.8 Gruparea pentru apa uzata Mihail Kogalniceanu 
 
Gruparea Mihail Kogalniceanu cuprinde localitatile: Mihail Kogalniceanu, Luciu, Gura Ialomitei si 
Giurgeni. 

 
Apa uzata colectata din aceasta grupare este dirijata spre statia de epurare din localitatea Gura 
Ialomitei. 
 

Tabel 179 Gruparea Mihail Kogalniceanu 

Localitate Populatie 
(2011) 

Populatie 
echivalenta

Observatii 

Mihail Kogalniceanu 2.873 3.160 Fara retea de canalizare 
Gura Ialomitei 1.227 1.227 Retea existenta 
Luciu 1.367 1.367 Retea existenta 
Giurgeni 1.509 1.509 Retea existenta 

1.227 le

1.367 le

3.160 le

SE

1.509 le

 
Figura 30 Gruparea Mihail Kogalniceanu 

 
Mihail Kogalniceanu 
 

Situatia existenta 
 

Apa uzata colectata in localitatea Mihail Kogalniceanu este dirijata spre statia de epurare din 
localitatea Gura Ialomitei. 
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Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Statie de epurare 
 
Localitatea dispune de sistem centralizat de canalizare menajera iar apa uzata colectata este dirijata 
spre statia de epurare din localitatea Gura Ialomitei. 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
In prezent localitatea are sistem centralizat de canalizare menajera care nu acopera in totalitate trama 
stradala, motiv pentru care este necesara extinderea retelei de apa uzata pentru atingerea 
obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana si protejarea mediului. 
 
Apa uzata din localitate va fi transportata spre statia de epurare din localitatea Gura Ialomitei unde se 
va face tratarea acesteia.   
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 13.111 m canalizare menajera 
gravitationala. Pe traseul extinderii retelei de canalizare sunt necesare 2 statii de pompare noi care 
vor avea o refulare totala de 810 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de canalizare menajera este in stare buna de functionare si nu necesita reabilitari de retele. 
 

Tabel 180 Canalizare menajera Mihail Kogalniceanu 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu Alte fonduri 

Retea de canalizare 
gravitationala 

Extindere retea   
Dn 250 mm m 13.111 

Statie de pompare Statie de pompare noua buc.  2  

Conducte de refulare 
Extindere refulare      
Dn 110 mm m  810  

*Calculele consultantului 
 

Gura Ialomitei 
 
Situatia existenta 

 
Localitatea Gura Ialomitei dispune de un sistem centralizat de canalizare. Apele uzate colectate sunt 
epurate in statia amplasata in vecinatatea localitatii. 
 
Deficiente 
 
Reteaua de colectarea a apelor uzate din localitate nu acopera intreg necesarul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
In prezent localitatea Gura Ialomitei are sistem centralizat de canalizare menajera, insa sunt necesare 
extinderi de retele de apa uzata pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana. 
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 5.777 m canalizare menajera 
gravitationala.  
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Tabel 181 Canalizare menajera Gura Ialomitei 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu Alte fonduri 

Retea de canalizare 
gravitationala 

Extindere retea   
Dn 250 mm m 5.777 

*Calculele consultantului 
 

Luciu 
 
Situatia existenta 

 
Localitatea Luciu dispune de un sistem centralizat de canalizare. Apele uzate colectate din localitate 
sunt transportate spre statia de epurare din localitatea Gura Ialomitei. 
 
Deficiente 
 
Reteaua de colectarea a apelor uzate din localitate nu acopera intreg necesarul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
In prezent localitatea Luciu are sistem centralizat de canalizare menajera, insa sunt necesare 
extinderi de retele de apa uzata pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana. 
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 6.043 m canalizare menajera 
gravitationala.  
 

Tabel 182 Canalizare menajera Luciu 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu Alte fonduri 

Retea de canalizare 
gravitationala 

Extindere retea   
Dn 250 mm m 6.043 

*Calculele consultantului 
 

Giurgeni 
 

Situatia existenta 
 

In prezent localitatea Giurgeni dispune de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate de pe 
teritoriul localitatii. Apele uzate menajere colectate sunt transportate pentru a fi epurate in statia de 
epurare din vecinataea localitatii Gura Ialomitei.  
 
Deficiente 
 
Pentru protejarea apelor subterane este necesara realizarea extinderii retelei de canalizare. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 8.154 m canalizare menajera 
gravitationala. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
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Reteaua de canalizare menajera este in stare buna de functionare si nu necesita reabilitari de retele. 
 

Tabel 183 Canalizare menajera Giurgeni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu Alte fonduri 

Retea de canalizare 
Extindere retea   
Dn 250 mm m 8.154 

*Calculele consultantului 
 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Analiza de optiuni 
 
Pentru aceasta grupare nu a fos posibila realizarea unei analize de optiuni deoarece sistemul existent 
este realizat. 
 
Impactul asupra mediului este pozitiv prin reducerea riscului asupra sanatatii populatiei si asupra 
mediului prin colectarea si epurarea apelor uzate in cadrul statiei de epurare existente in localitatea 
Gura Ialomitei. 

Tabel 184 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Aglomerare PE Sursa de 
finantare SP Retele 

canal 
Retele 
refulare SE Optiuni de furnizare a serviciilor 

Mihail 
Kogalnicea

nu 
3.160 

POS - - - - S-au propus urmatoarele lucrari: 
• extindere retea de 

canalizare; 
• realizare statii de pompare si 

retea refulare aferenta. 
Alte 

fonduri 2 ext. Extindere 
13.111 m 

Extindere 
810 m - 

*Calculele consultantului 
 
5.4.2.9 Gruparea pentru apa uzata Barcanesti 
 
Gruparea Barcanesti cuprinde localitatile: Cosereni, Sintesti, Boronesti, Barcanesti, Condeesti, 
Axintele, Barbatescu, Movilita, Bitina, Rosiori, Chiroiu-Pamanteni, Chiroiu-Satu Nou, Chiroiu-
Ungureni, Dragoesti si Valea Bisericii. 
 
Apa uzata colectata din aceste localitati va fi epurata in cadrul SE propuse in localitatea Barcanesti. 
 

Tabel 185 Gruparea Barcanesti 

Localitate Populatie 
(2011) 

Populatie 
echivalenta

Observatii 

Cosereni 4.491 4.940 Nu are retea de canalizare 
Sintesti 331 331 Nu are retea de canalizare 
Boronesti 2.054 2.259 Retea de canalizare existenta 
Barcanesti 1.887 1.887 Nu are retea de canalizare 
Condesti 1.793 1.793 Nu are retea de canalizare 
Axintele 1.635 1.635 Nu are retea de canalizare 
Barbatescu 214 214 Nu are retea de canalizare 
Movilita 2.470 2.717 Exista retea de canalizare 
Bitina 192 192 Nu exista retea de canalizare 
Rosiori 2146 2361 Nu exista retea de canalizare 
Chiroiu-Pamanteni 56 56 Nu exista retea de canalizare 
Chiroiu-Satu Nou 49 49 Nu exista retea de canalizare 
Chiroiu-Ungureni 11 11 Nu exista retea de canalizare 
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Localitate Populatie 
(2011) 

Populatie 
echivalenta

Observatii 

Dragoesti 850 850 Nu exista retea de canalizare 
Valea Bisericii 101 101 Nu exista retea de canalizare 

 

1.793 le

4.940 le

56 le

11 le

49 le

1.418 le

2.717 le

74 le 118 le

SE

2.361 le

2.470 le

7 le

214 le

1.887 le

2.259 le

1.635 le

850 le

101 le

 

Figura 31 Gruparea Barcanesti 
 

Cosereni 
 

Situatia existenta 
 

In prezent localitatea nu are sistem centralizat de canalizare menajera 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
In prezent localitatea nu are sistem centralizat de canalizare menajera, motiv pentru care este 
necesara realizarea retelei de apa uzata pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana 
si cresterea gradului de confort al populatiei. 
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 30.822 m canalizare menajera. 
Pentru transportul apei uzate este nevoie de 9 statii de pompare si 4.407 m retea refulare. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual localitatea nu dispune de retea de canalizare menajera pentru a putea face 
reabilitari. 
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Tabel 186 Canalizare menajera Cosereni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de epurare Statie noua  buc.     
Pompare Statie pompare apa uzata noua buc.  9  

Retea de canalizare 
 

Extindere retea        
Dn 250 mm m  30822   
Extindere refulare     
Dn 90 mm m  2108  
Dn 110 mm m  649  
Dn 160 mm m  1650  

*Calculele consultantului 
 

Sintesti 
 

Situatia existenta 
 

In prezent localitatea nu are sistem centralizat de canalizare menajera 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Pentru protejarea apelor subterane este necesara realizarea retelei de canalizare menajera in sistem 
centralizat in toata localitatea si transportarea acestora spre statia de epurare din localitatea 
Barcanesti. 
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 2.078 m canalizare menajera.  
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual nu exista retea de canalizare menajera in localitate pentru a putea fi reabilitata. 
 

Tabel 187 Canalizare menajera Sintesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Colector principal 
Extindere      
Dn 300 mm m   520 

Retea de canalizare 
Extindere retea     
Dn 250 mm m  2.078 

*Calculele consultantului 
 

Boronesti 
 

Situatia existenta 
 

In prezent localitatea Boranesti prezinta un sistem de colectare a apelor uzate in curs de finalizare, 
fara statie de epurare. 
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Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana, pentru grupare/cluster, este necesara 
extinderea retelei de colectare apa uzate. 
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 7.232 m canalizare menajera. Pe 
traseul extinderii retelei de canalizare sunt necesare 3 statii de pompare noi care vor avea o lungime 
totala a conductelor de refulare de 1.007 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual nu exista retea de canalizare menajera in stare precara pentru a putea fi 
reabilitata. 
 

Tabel 188 Canalizare menajera Boranesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Statie de pompare Statie de pompare noua buc.  3   

Retea de canalizare 

Extindere retea m     
Dn 250 mm m 7232   
Refulare pompare     
Dn 90 mm m  435   
Dn 110 mm m  572   

*Calculele consultantului 
 

Barcanesti 
 

Situatia existenta 
 

In prezent localitatea Barcanesti nu are sistem centralizat de canalizare menajera, motiv pentru care 
este necesara infintarea acestuia pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana si 
cresterea gradului de confort al populatiei. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Statie de epurare 
 
Localitatea Barcanesti nu dispune de un sistem de canalizare. Se propune statie de epurare noua in 
localitate care sa trateza toata apa uzata colectata din grupare. 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 25.906 m canalizare menajera. Pe 
traseul extinderii retelei de canalizare este necesara realizarea a 2 statii de pompare apa uzata noi si 
conducte de refulare aferente in lungime de 1.172 m. 
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Tabel 189 Canalizare menajera Barcanesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de epurare Statie noua 3680 le buc. 1   

Colector principal 
Extindere retea   
Dn 400 mm m 4.580 

Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 2   

Retea de canalizare 

Extindere retea       
Dn 250 mm m  21.326   
Extindere refulare       
Dn 63 mm m  578   
Dn 110 mm m  594  

*Calculele consultantului 
 

Candesti 
 

Situatia existenta 
 

In prezent localitatea Condeesti nu are sistem centralizat de canalizare menajera. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 21,652 m canalizare menajera. Pe 
traseul extinderii retelei de canalizare este necesara realizarea a 2 statii de pompare apa uzata noi si 
conducte de refulare aferente in lungime de 1,478 m. 

 
Tabel 190 Canalizare menajera Condeesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 2   

Retea de canalizare 

Extindere retea       
Dn 250 mm m  21.652   
Extindere refulare       
Dn 90 mm m  1.478  

*Calculele consultantului 
 

Axintele 
 

Situatia existenta 
 

In prezent localitatea Axintele nu are sistem centralizat de canalizare menajera. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 



Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si 
canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita”

 

 

Master Plan judetul Ialomita – Capitolul 5 – Februarie 2014         Pagina 161 
 

 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 30.162 m canalizare menajera. Pe 
traseul extinderii retelei de canalizare este necesara realizarea a 3 statii de pompare apa uzata noi si 
conducte de refulare aferente in lungime de 2.349 m. 

 
Tabel 191 Canalizare menajera Axintele 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 3 

Retea de canalizare 

Extindere retea     
Dn 250 mm m  30.162
Extindere refulare     
Dn 63 mm m   1.449 
Dn 110 mm m   900 

*Calculele consultantului 
 

Barbatescu 
 

Situatia existenta 
 

In prezent localitatea Barbatescu nu are sistem centralizat de canalizare menajera. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 4.427 m canalizare menajera. Pe 
traseul extinderii retelei de canalizare este necesara realizarea unei statii de pompare apa uzata noi 
si conducte de refulare aferente in lungime de 393 m. 

 
Tabel 192 Canalizare menajera Barbatescu 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 1  

Retea de canalizare 

Extindere retea     
Dn 250 mm m   4.427 
Extindere refulare     
Dn 63 mm m   393 

*Calculele consultantului 
 

Movilita 
 
Situatia existenta 

 
In prezent in satul Movilita exista o retea de canalizare cu o lungime aproximativa de 6,75 km, dar nu 
exista statie de epurare. 
 
Deficiente 
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Lipsa statiei de epurare si a retelei de canalizare care sa acopere intreaga cerinta a localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Reteaua existenta in localitate nu acopera intreg necesarul localitatii, fiind esentiala extinderea 
sistemului de colectarea apei uzate menajera. Lungimea totala a noii retele de canalizare a fost 
estimata la 23.270 m colectoare. Datorita configuratiei terenului natural, este necesara pomparea 
apei uzate, astfel incat in reteaua de canalizare au fost prevazute 7 statii de pompare apa uzata si 
conductele de refulare aferente cu o lungime totala de 5.119 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual reteaua de canalizare existenta in localitatea este in stare buna de functionare si 
nu necesita interventii de reabilitare. 
 

Tabel 193 Canalizare menajera Movilita 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de pompare Statii de pompare noi buc.  7   

Retea de canalizare  

Extindere retea       
Dn 250 mm m 23.270   
Extindere refulare   
Dn 110 mm m 742 
Dn 160 mm m 4.377 

*Calculele consultantului 
 
Bitina 

 
Situatia existenta 

 
In prezent in satul Bitina, compus din Bitina – Pamanteni si Bitina – Ungureni, nu exista sistem de 
canalizare. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala a noii retele de canalizare a fost estimata la 4.467 m colectoare. Pe traseul 
colectoarelor, datorita configuratiei tenerenului natural, este necesara pomparea apei uzate colectata. 
Astfel este necesara realizarea a 2 statii de pompare si a conductelor de refulare aferente cu o 
lungime totala de 877 m. 
 
Deoarece satul Bitina are un numar foarte mic de locuitori si este localizat in apropierea satului 
Movilita se propune ca apa uzata colectata in acest sat sa fie transportata spre localitatea invecinata 
Movilita urmand a fi epurata in statia de epurare propusa in localitatea Rosiori. Pentru a transporta 
apa uzata dintr-un sat in celalalt se propune realizarea unei statii de pompare si a conductei de 
refulare aferenta, ce va avea o lungime de aproximativ 1.721 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
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In momentul actual localitatea nu dispune de retea de canalizare menajera pentru a putea face 
reabilitari. 
 

Tabel 194 Canalizare menajera Bitina 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de pompare Statii de pompare noi buc.    3 

Retea de canalizare  

Extindere retea       
Dn 250 mm m   4.467 
Extindere refulare   
Dn 90 mm m 877 
Dn 110 mm m 1.721 

*Calculele consultantului 
 

Rosiori 
 

Situatia existenta 
 

In prezent localitatea Rosiori nu are un sistem centralizat de canalizare menajera cu statie de 
epurare. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Statie de epurare 
 
Pentru epurarea apelor uzate, a fost propusa colectarea si transportul apei uzate spre localitatea 
Barcanesti unde este propusa realizarea unei SE cu o capacitate de 19.500 l.e. 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana si cresterea gradului de confort al 
populatiei, este necesara extinderea retelei de canalizare menajera. 
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 15.229 m retea canalizare 
menajera in sistem gravitational. 
 
Este necesara realizarea unui grup de pompare si o retea de refulare pe o lungime de 10.880 m care 
sa transporte apa uzata colectata din localitatile Movilita, Bitina, Rosiori, Chiroiu-Pamanteni, Chiroiu-
Satu Nou, Chiroiu-Ungureni, Dragoesti si Valea Bisericii spre SE propusa in localitatea Barcanesti. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual nu exista retea de canalizare menajera in localitate pentru a putea fi reabilitata. 
 

Tabel 195 Canalizare menajera Rosiori 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 1 

Colector principal 
Extindere  m     
Dn 300 mm m   1.500 
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Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Retea de canalizare 

Extindere retea         
Dn 250 mm m 13.729    
Extindere retea refulare 
Dn 250 mm m 10.880 

*Calculele consultantului 
 

Chiroiu-Paminteni 
 

Situatia existenta 
 

In prezent localitatea Chiroiu Pamanteni nu are un sistem centralizat de canalizare menajera cu statie 
de epurare. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana si cresterea gradului de confort al 
populatiei, este necesara extinderea retelei de canalizare menajera. 
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 1.348 m retea canalizare 
menajera. Pe traseul extinderii retelei de canalizare este necesara realizarea unei statii de pompare 
noua care va avea o refulare totala de 353 m.  
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual nu exista retea de canalizare menajera in localitate pentru a putea fi reabilitata. 

 
Tabel 196 Canalizare menajera Chiroiu-Paminteni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Statie de pompare Statie de pompare noua buc.   1 

Retea de canalizare 

Extindere retea     
Dn 250 mm m   1.348 
Extindere refulare     
Dn 125 mm m   353 

*Calculele consultantului 
 

Chiroiu-Satu Nou 
 

Situatia existenta 
 

In prezent localitatea Chiroiu Satu Nou nu are un sistem centralizat de canalizare menajera cu statie 
de epurare. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
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Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 1.507 m canalizare menajera.  
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual nu exista retea de canalizare menajera in localitate pentru a putea fi reabilitata. 

 
Tabel 197 Canalizare menajera Chiroiu-Satu Nou 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Retea de canalizare 
Extindere retea     
Dn 250 mm m    1.507 

*Calculele consultantului 
 

Chiroiu-Ungureni 
 

Situatia existenta 
 

In prezent localitatea Chiroiu Unguriu nu are un sistem centralizat de canalizare menajera cu statie de 
epurare. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 1.386 m canalizare menajera.  
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual nu exista retea de canalizare menajera in localitate pentru a putea fi reabilitata. 

 
 

Tabel 198 Canalizare menajera Chiroiu-Ungureni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Retea de canalizare 
Extindere retea       
Dn 250 mm m   1.386  

*Calculele consultantului 
 

Dragoesti 
 

Situatia existenta 
 

In prezent localitatea Dragoesti nu are un sistem centralizat de canalizare menajera cu statie de 
epurare. 
 
Deficiente 
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Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 13.792 m retea canalizare 
menajera. Pe traseul extinderii retelei de canalizare este necesara realizarea unei statii de pompare 
noua care va avea o refulare totala de 165 m.  
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual nu exista retea de canalizare menajera in localitate pentru a putea fi reabilitata. 

 
Tabel 199 Canalizare menajera Dragoesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Statie de pompare Statie de pompare noua buc.   1 

Retea de canalizare 

Extindere retea     
Dn 250 mm m   13.792
Extindere refulare     
Dn 110 mm m   165 

*Calculele consultantului 
 

Valea Bisericii 
 

Situatia existenta 
 

In prezent localitatea Valea Bisericii nu are un sistem centralizat de canalizare menajera cu statie de 
epurare. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 7.222 m retea canalizare 
menajera. Pe traseul extinderii retelei de canalizare este necesara realizarea a 3 statii de pompare 
noua care va avea o refulare totala de 3.489 m.  
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual nu exista retea de canalizare menajera in localitate pentru a putea fi reabilitata. 

 
Tabel 200 Canalizare menajera Valea Bisericii 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Statie de pompare Statie de pompare noua buc.   3 

Retea de canalizare 
Extindere retea     
Dn 250 mm m   7.222 
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Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Extindere refulare     
Dn 63 mm m   689 
Dn 90 mm m 2.800 

*Calculele consultantului 
 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Analiza de optiuni 
 
Gruparea pentru apa uzata cuprinde localitatile Cosereni, Sintesti, Boronesti, Barcanesti, Condeesti, 
Axintele, Barbatescu, Movilita, Bitina, Rosiori, Chiroiu-Pamanteni, Chiroiu-Satu Nou, Chiroiu-
Ungureni, Dragoesti si Valea Bisericii cu un total de 19.396 l.e. Analiza de optiuni se refera la 
modalitatea de a epura apa uzata colectata din grupare. Localitatile Sintesti, Boronesti, Barcanesti, 
Condeesti sunt practic lipite una de alta formand o aglomerare, iar intre Cosereni si Boronesti este o 
distanta de 1.5 km. Localitatile Axintele si Barbatescu se afla la 500 m una de alta fiind considerate o 
singura aglomerare, Intre cele 2 localitati s-au construit case, zona fiind in dezvoltare. Intre Axintele si 
Condesti distanta este de aproximativ 1.0 km. Localitatile Chiroiu-Pamanteni, Chiroiu-Satu Nou, 
Chiroiu-Ungureni, sunt practic lipite una de alta formand o aglomerare. Analiza de optiuni identificata 
pentru cluster se va face pentru doua optiuni. 
 
Aceasta grupare mare Barcanesti a fost impartita pe doua aglomerari importante datorita amplasarii 
acestora in teren si anume: aglomerarea Barcanesti si aglomerarea Movilita.  
 
Aglomerarea Barcanesti cuprinde localitatile Cosereni, Sintesti, Boronesti, Barcanesti, Condeesti, 
Axintele si Barbatescu cu un total de 13.059 l.e. 
 
Aglomerarea Movilita cuprinde localitatile Movilita, Bitina, Rosiori, Chiroiu-Pamanteni, Chiroiu-Satu 
Nou, Chiroiu-Ungureni, Dragoesti, Valea Bisericii cu un total de 6.337 l.e. 
 
Analiza celor 2 aglomerari cu optiunile fiecareia este prezentata in cele ce urmeaza.  
 
Aglomerarea Barcanesti 
 
Aglomerarea pentru apa uzata cuprinde localitatile Cosereni, Sintesti, Boronesti, Barcanesti, 
Condeesti, Axintele si Barbatescu cu un total de 13.059 l.e. Analiza de optiuni se refera la modalitatea 
de a epura apa uzata colectata din aceste localitati. 
 
Deoarece sistemele de colectare sunt identice in ambele optiuni s-au luat in calcul numai elementele 
care difera din punct de vedere al investiilor. 
 
Optiunea 1 consta in epurarea apelor uzate colectate in cele 3 aglomerari independent. Astfel pentru 
aglomerarea Cosereni este necesara o  statie de epurare noua cu capacitarea de 5000 l.e., Pentru 
aglomerarea Barcanesti formata din localitatile  Sintesti, Boronesti, Barcanesti si Condeesti este 
necesara o statie de epurare noua de 6300 l.e., iar pentru aglomerarea Axintele formata din 
localitatile Axintele si Barbatescu este necesara o statie noua de epurare cu capacitatea de 1900 l.e. 
 
Sistemul cuprinde urmatoarele obiecte: 
 
• 1 statie de epurare cu capacitatea de 5000 l.e.   

• 1 statie de epurare cu capacitatea de 6300 l.e. 

• 1 statie de epurare cu capacitatea de 1900 l.e. 
 
Optiunea 2 consta in realizarea unui sistem unic centralizat, prin care intreaga cantitate de apa uzata 
colectata de pe teritorul gruparii este dirijata spre o statie de epurare noua cu capacitatea de 13.100 
l.e. in localitatea Barcanesti. 
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Sistemul cuprinde urmatoarele obiecte: 
 
• O statie de epurare noua cu capacitatea de 13.100 l.e. in localitatea Barcanesti; 

• O statie de pompare pentru transportul apei uzate colectate din Cosereni pana in sistemul de 
canalizare al localitatii Sintesti; 

• 1.5 km conducte de refulare din localitatea Cosereni catre localitatea Sintesti; 

•  O statie de pompare pentru transportul apei uzate colectate din Axintele pana in sistemul de 
canalizare al localitatii Condeesti 

• 1 km conducte de refulare din localitatea Axintele catre localitatea Condeesti. 
 
Analiza comparativa a optiunilor 
 
Optiunile propuse asigura epurarea apelor uzate in conformitate cu cerintele NTPA 011 si Directiva 
Comunitatii Europene UWWD 91/271/EEC. 
 
Principalii parametri ai optiunilor analizate sunt prezentati in tabelele urmatoare. 
 

Tabel 201 Costuri de investitie si operare ale optiunilor analizate 

Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Costuri de investitie (Euro) 2,740,000 2,303,000 
2 Costuri de operare (Euro/an) 461,825 260,151 
3 Cost unitar apa epurata  (Euro/m3) 1.020 0.575 

*Calculele consultantului 
 

Tabel 202 Avantaje si dezavantaje ale optiunilor analizate. 

Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Descriere Epurare independenta cu executie 
3 SE noi 

Epurare la centralizata la SE Barcanesti 
(noua) 

2 Avantaje 

Operarea intregului sistem de 
colectare-transport-epurare 
independent si local 

Epurarea apelor uzate colectate intr-un singur 
loc, cu beneficii de operare 

Nu necesita transport apa uzata pe 
distante lungi 

Costuri de operare mai mici 

 Cost al apei epurate mai mic 
 Costuri de investitie mai mici 

3 Dezavantaje 
Costuri de operare mai mari  
Cost al apei epurate mai mare  
Costuri de investitie mai mari  

*Calculele consultantului 
 
Concluziile analizei de optiuni pentru aglomerarea Barcanesti 
 
In urma analizei de optiuni rezulta ca optima Optiunea 2 - realizarea unui sistem unic centralizat, prin 
care intreaga cantitate de apa uzata colectata de pe teritorul aglomerarii este dirijata spre o Statia de 
Epurare a localitatii Barcanesti. 
 
Aglomerarea Movilita 
 
Aglomerarea pentru apa uzata cuprinde localitatile Movilita, Bitina, Rosiori, Chiroiu-Pamanteni, 
Chiroiu-Satu Nou, Chiroiu-Ungureni, Dragoesti, Valea Bisericii cu un total de 6.337 l.e. Analiza de 
optiuni se refera la modalitatea de a epura apa uzata colectata din aglomerare. Localitatile Chiroiu-
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Pamanteni, Chiroiu-Satu Nou, Chiroiu-Ungureni, sunt practic lipite una de alta formand o aglomerare. 
Analiza de optiuni identificata pentru aglomerare se va face pentru doua optiuni. 
 
Deoarece sistemele de colectare sunt identice in ambele optiuni s-au luat in calcul numai elementele 
care difera din punct de vedere al investiilor. 
 
Optiunea 1 consta in epurarea apelor uzate colectate din aglomerari centralizat intr-o statie de 
epurare amplasata in localitatea Rosiori cu capacitatea de 6400 l.e. 
 
Sistemul cuprinde urmatoarele obiecte: 
 
• 1 statie de epurare cu capacitatea de 6400 l.e. 
 
Optiunea 2 consta in realizarea unui sistem unic centralizat, prin care intreaga cantitate de apa uzata 
colectata de pe teritorul gruparii este dirijata spre o statie de epurare noua cu capacitatea de 13.100 
l.e. + 6.400 l.e. (19.500 l.e.) situata in localitatea Barcanesti si care va deservi un cluster format din 2 
grupari, Barcanesti si Movilita, care cuprind urmatoarele localitati: Cosereni, Sintesti, Boronesti, 
Barcanesti, Condeesti, Axintele, Barbatescu, Movilita, Bitina, Rosiori, Chiroiu-Pamanteni, Chiroiu-Satu 
Nou, Chiroiu-Ungureni, Dragoesti si Valea Bisericii. 
 
Strict pentru gruparea Movilita investitiile cuprind urmatoarele obiecte: 
 
• O statie de pompare pentru transportul apei uzate colectate din gruparea Movilita, din localitatea 

Rosiori pana in sistemul de canalizare al localitatii Barcanesti; 

• 11 km conducte de refulare din localitatea Rosiori catre localitatea Barcanesti. 
 
Analiza comparativa a optiunilor 
 
Optiunile propuse asigura epurarea apelor uzate in conformitate cu cerintele NTPA 011 si Directiva 
Comunitatii Europene UWWD 91/271/EEC. 
 
Principalii parametri ai optiunilor analizate sunt prezentati in tabelele urmatoare. 
 

Tabel 203 Costuri de investitie si operare ale optiunilor analizate 

Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Costuri de investitie (Euro) 1,211,000 1,707,000 
2 Costuri de operare (Euro/an) 279,102 135,775 
3 Cost unitar apa epurata  (Euro/m3) 1.195 0.581 

*Calculele consultantului 
 

Tabel 204 Avantaje si dezavantaje ale optiunilor analizate. 

Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Descriere Epurare centralizata la SE Rosiori 
(noua) 

Epurare la centralizata la SE Barcanesti 
(noua) 

2 Avantaje 

Epurarea apelor uzate colectate intr-
un singur loc, cu beneficii de operare 

Epurarea apelor uzate colectate intr-un singur 
loc, cu beneficii de operare 

Nu necesita transport apa uzata pe 
distante lungi 

Costuri de operare mai mici 

 Cost al apei epurate mai mic 
Costuri de investitie mai mici  

3 Dezavantaje 
Costuri de operare mai mari Costuri de investitie mai mari 
Cost al apei epurate mai mare  
  

*Calculele consultantului 
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Dupa cum se poate observa din tabelele anterioare, Optiunea 1 genereaza cheltuieli minime de 
investitie dar cheltuiei de operare mult mai mari, de aceea decizia finala poate fi evidentiata dupa 
efectuarea unei analize financiare. 
 
Analiza financiara 
 
Pentru optiunile analizate, costurile de investitie pe componente, in fiecare varianta sunt prezentate in 
tabelul urmator. 
 

Tabel 205 Costuri de investitie pe componente  

Componenta de investitie Optiune 1 Optiune 2 
Constructii si instalatii (Euro) 545,000 1,207,000 
Utilaje si echpamente (Euro) 666,000 500,000 
Total (Euro) 1,211,000 1,707,000 

*Calculele consultantului 
 
Costurile de operare si intretinere pentru optiunile analizate pe componente sunt prezentate in tabelul 
urmator. 
 

Tabel 206 Costuri de operare si intretinere pe componente  

Componenta costuri de operare si intretinere Optiune 1 Optiune 2 
Energie consumata pentru componente noi sau rehabilitate 
(euro/an) 168,630  61,979  

Materiale si reactivi chimici (euro/an) 35,000  27,840  
Reparatii, intretinere (euro/an) 18,165  5,462  
Salarii (euro/an) 19,200  9,216  
Descarcare apa epurata (euro/an) 934  934  
Depozitare namol (euro/an) 11,800 18,000 
Cheltuieli generale companie (euro/an) 25,373 12,343 
CHELTUIELI TOTALE (Euro/an) 279,102 135,775 

*Calculele consultantului 
 
In urma analizei financiare in tabelul urmator sunt prezentate valoarile nete actualizate dupa diferite 
perioade de functionare. 
 
Tabel 207 Valoare neta actualizata pentru optiunile analizate dupa diferite perioade de operare  

Optiune U.M.
   Total Valoare Neta Actualizata (Euro) 

Perioada  
Rata actualizare – 5%  1 ani 2 ani 5 ani 
Optiune 1 – Epurare SE Rosiori (Noua) 
Cheltuieli de investitii Euro 1,211,000 1,211,000 1,211,000
Cheltuieli de operare, exceptand energia Euro 105,212 205,413 478,287
Costuri cu energia Euro 160,600 313,552 736,328
TOTAL cheltuieli Optiune 1 Euro 1,476,812 1,729,966 2,425,615
Optiune 2 – Epurare in SE Barcanesti (Noua) 
Cheltuieli de investitii Euro 1,707,000 1,707,000 1,707,000
Cheltuieli de operare, exceptand energia Euro 64,187 125,317 291,789
Costuri cu energia Euro 59,027 115,244 268,336
TOTAL cheltuieli Optiune 2 Euro 1,830,214 1,947,561 2,267,125

*Calculele consultantului 
 
Dupa cum se poate observa din tabelul anterior, Optiunea 2 genereaza cheltuieli minime de investitie 
si operare in scenariul normal, dupa o perioada de operare de 2 ani. 
 
Concluziile analizei de optiuni pentru clusterul Barcanesti 
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In urma analizei de optiuni rezulta ca optima realizarea unui sistem unic centralizat, prin care 
intreaga cantitate de apa uzata colectata de pe teritoriul clusterului format din  localitatile: Cosereni, 
Sintesti, Boronesti, Barcanesti, Condeesti, Axintele, Barbatescu, Movilita, Bitina, Rosiori, Chiroiu-
Pamanteni, Chiroiu-Satu Nou, Chiroiu-Ungureni, Dragoesti si Valea Bisericii. este dirijata spre Statia 
de Epurare noua a localitatii Barcanesti cu capacitatea de 19500 l.e. 
 

Impactul asupra mediului este pozitiv prin reducerea riscului asupra sanatatii populatiei si asupra 
mediului prin colectarea si epurarea apelor uzate din toate gruparea in statia de epurare propusa in 
localitatea Barcanesti. 
 

Tabel 208 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Aglomerare PE Sursa de 
finantare SP Retele 

canal 
Retele 
refulare SE Optiuni de furnizare a serviciilor 

Cosereni 4.940 

POS - - - - 

S-au propus urmatoarele lucrari: 
• Realizare SE in Barcanesti; 
• realizare retea de canalizare 

in Cosereni, Sinesti, 
Boronesti, Barcanesti, 
Candesti si Rosiori; 

• realizare statii de pompare si 
retea refulare aferenta in 
Cosereni, Boronesti, 
Barcanesti, Candesti, 
Movilita si Rosiori; 

• extindere retea canalizare in 
Movilita. 

Alte 
fonduri 9 ext. Extindere 

30.822 m 
Extindere 
4.407 m - 

Boronesti 2.259 

POS - - - - 

Alte 
fonduri 3 ext. Extindere 

7.232 m 
Extindere 
1.007 m - 

Barcanesti 1.887 

POS - - - - 

Alte 
fonduri 2 ext. Extindere 

25.906 m 
Extindere 
1.172 m 1 ext.

Candesti 1.793 

POS - - - - 

Alte 
fonduri 2 ext. Extindere 

21.652 m 
Extindere 
1.478 m - 

Movilita 2.717 

POS - - - - 

Alte 
fonduri 7 ext. Extindere 

23.270 m 
Extindere 
5.119 m - 

Rosiori 2.361 

POS - - - - 

Alte 
fonduri 1 ext. Extindere 

15.229 m 
Extindere 
10.880 m - 

*Calculele consultantului 
 
5.4.2.10 Gruparea pentru apa uzata Scanteia 
 
Gruparea Scanteia cuprinde localitatile: Scanteia, Iazu, Grivita, Traian si Smirna. 
 
Apa uzata colectata din aceasta grupare este dirijata spre statia de epurare propusa a se realiza in 
localitatea Iazu. 
 

Tabel 209 Gruparea Scanteia 

Localitate Populatie 
(2011) 

Populatie 
echivalenta

Observatii 

Scanteia 2,691 2,960 Nu exista retea de apa uzata  
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Localitate Populatie 
(2011) 

Populatie 
echivalenta

Observatii 

Iazu 1,128 1,128 Nu exista retea de apa uzata  
Grivita 3.263 3.589 Nu exista retea de apa uzata  
Traian 3.130 3.443 Nu exista retea de apa uzata  
Smirna 1.315 1.315 Nu exista retea de apa uzata  

 

3.589 le

1.128 le

3.443 le

SE
2.960 le

1.315 le

 
Figura 32 Gruparea Scanteia 

 
Scanteia 

 
Situatia existenta 

 
In prezent localitatea Scanteia nu are sistem centralizat de canalizare menajera. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Statie de epurare 
 
Localitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare menajera si statie de epurare, motiv pentru 
care este propusa realizarea unei statii de epurare modulare care sa deserveasca localitatile intregii 
grupari si va avea ca emisar Valea Lata Sarata. 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
A fost propusa infintarea retelei de canalizarea menajera in localitate, care va transportata apa uzata 
colectata spre statia de epurare propusa, unde se va face tratarea acesteia.  
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 25 km canalizare menajera 
gravitationala. Pe traseul extinderii retelei de canalizare sunt necesare 3 statii de pompare noi care 
vor avea o refulare totala de 902 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual localitatea nu dispune de retea de canalizare menajera pentru a putea face 
reabilitari. 
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Tabel 210 Canalizare menajera Scanteia 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de epurare Statie de pompare noua-12.500 le buc.  1   

Colector principal 
Extindere retea   
Dn 250 mm m 1.563 

Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 3 

Retea de canalizare 
Extindere retea       
Dn 250 mm m 23.437   

Conducte de refulare 
Extindere refulare        
Dn 110 mm m  148   
Dn 160 mm m  754   

*Calculele consultantului 
 

Iazu 
 
Situatia existenta 

 
In prezent localitatea Iazu nu are sistem centralizat de canalizare menajera. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Apa uzata colectata din localitate, va fi transportata spre statia de epurare propusa in localitatea 
Scanteia, unde se va face tratarea acesteia.  
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 9.306 km canalizare menajera 
gravitationala. Pe traseul extinderii retelei de canalizare sunt necesare 2 statii de pompare noi care 
vor avea o refulare totala de 2.462 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual localitatea nu dispune de retea de canalizare menajera pentru a putea face 
reabilitari. 
 

Tabel 211 Canalizare menajera Iazu 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Colector principal 
Extindere retea   
Dn 400 mm m 1.056 

Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 2 

Retea de canalizare 
Extindere retea     
Dn 250 mm m 8.250 

Conducte de refulare 
Extindere refulare       
Dn 90 mm m   322 
Dn 125 mm m   2.140 

*Calculele consultantului 
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Grivita 

 
Situatia existenta 

 
In prezent localitatea Grivita nu are sistem centralizat de canalizare menajera. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Statie de epurare 
 
Epurarea apelor uzate colectate se va realiza in cadrul statiei de epurare propusa in localitatea 
Scanteia. 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
In prezent localitatea nu are sistem centralizat de canalizare menajera, motiv pentru care este 
necesara realizarea retelei de apa uzata pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea 
Europeana. 
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 17.582 m canalizare menajera. 
Este necesara montarea a 3 statii de pompare care vor avea retea de refulare pe o lungime de 4.452 
m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual localitatea nu dispune de retea de canalizare menajera pentru a putea face 
reabilitari. 
 

Tabel 212 Canalizare menajera Grivita 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 3   

Retea de canalizare 

Extindere retea       
Dn 250 mm m 17.582   
Extindere refulare m     
Dn 110 mm m 731   
Dn 160 mm m 3.821 

*Calculele consultantului 
 

Traian 
 
Situatia existenta 

 
In prezent localitatea Traian nu are sistem centralizat de canalizare menajera. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
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In prezent localitatea nu are sistem centralizat de canalizare menajera, motiv pentru care este 
necesara realizarea retelei de apa uzata pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea 
Europeana. 
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 20.419 m canalizare menajera. 
Este necesara montarea a 2 statii de pompare care vor avea retea de refulare pe o lungime de 3.548 
m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual localitatea nu dispune de retea de canalizare menajera pentru a putea face 
reabilitari. 
 

Tabel 213 Canalizare menajera Traian 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 2     

Retea de canalizare 

Extindere retea         
Dn 250 mm m 20.419     
Extindere refulare m       
Dn 110 mm m 480     
Dn 160 mm m 3.068   

*Calculele consultantului 
Smirna 

 
Situatia existenta 

 
In prezent localitatea Smirna nu are sistem centralizat de canalizare menajera. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Este necesara infintarea retelei de canalizare menajera in localitate. Lungimea totala a extinderii 
retelei de canalizare a fost estimata la 10.467 m canalizare menajera. Este necesara montarea unei 
grup de pompare care vor avea retea de refulare pe o lungime de 4.300 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual localitatea nu dispune de retea de canalizare menajera pentru a putea face 
reabilitari. 
 

Tabel 214 Canalizare menajera Smirna 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de pompare Statie de pompare noua buc.   1 

Retea de canalizare 
Extindere retea       
Dn 250 mm m   10.467
Extindere refulare m     
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Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Dn 160 mm m   4.300 

*Calculele consultantului 
 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Analiza de optiuni 
 
Gruparea Scanteia pentru apa uzata cuprinde localitatile Scanteia, Iazu, Grivita, Traian si Smirna. Din 
analiza cotelor de teren de pe raza localitatilor care formeaza gruparea, se constata ca localitatile 
Grivita, Traian si Smirna (7282 l.e.) se afla la cote superioare fata de localitatea Iazu (1128 l.e.), iar 
localitatea Scanteia (2960 l.e.) se afla la aceeasi cota de teren cu localitatea Iazu si se gaseste la o 
distanta de aproximativ 2 km fata de localitatea Iazu. 
 
In conditiile date nu este necesara o analiza de optiuni, solutia de colectare si epurare consta in 
constructia unei statii de epurare noi cu capacitatea totala de 12.500 l.e. in localitatea Scanteia, care 
va epura apa uzata din toata gruparea. Apa uzata colectata din localitatile Grivita, Traian si Smirna va 
fi directionata catre localitatea Iazu de unde va fi pompata catre SE din localitatea Scanteia. 
 
Impactul asupra mediului este pozitiv prin reducerea riscului asupra sanatatii populatiei si asupra 
mediului prin colectarea si epurarea apelor uzate in cadrul statiei de epurare propuse in localitatea 
Scanteia. 
 

Tabel 215 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Aglomerare PE Sursa de 
finantare SP Retele 

canal 
Retele 
refulare SE Optiuni de furnizare a serviciilor 

Scanteia 2.960 

POS - - - - 

S-au propus urmatoarele lucrari: 
• realizare SE in Scanteia; 
• infintare retea de canalizare 

in localitatile Scanteia, Grivita 
si Traian; 

• realizare statii de pompare si 
retea refulare aferenta in 
localitatile Scanteia, Grivita si 
Traian. 

Alte 
fonduri 3 ext. Extindere 

25.000 m 
Extindere 

902 m 1 ext.

Grivita 3.589 

POS - - - - 

Alte 
fonduri 3 ext. Extindere 

17.582 m 
Extindere 
4.552 m - 

Traian 3.443 

POS - - - - 

Alte 
fonduri 2 ext. Extindere 

20.419 m 
Extindere 
3.548 m - 

*Calculele consultantului 
 
5.4.2.11 Gruparea pentru apa uzata Garbovi 
 
Gruparea Garbovi cuprinde localitatile Garbovi, Grindu, Valea Macrisului si Grindasi. 
 
Apa uzata colectata din aceasta grupare este dirijata spre statia de epurare propusa a se realiza in 
localitatea Garbovi. 
 

Tabel 216 Gruparea Garbovi 

Localitate Populatie 
(2011) 

Populatie 
echivalenta

Observatii 

Garbovi 3.806 4.187 Nu exista retea de apa uzata  
Grindu 2.163 2.379 Nu exista retea de apa uzata  
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Localitate Populatie 
(2011) 

Populatie 
echivalenta

Observatii 

Valea Macrisului 1.307 1.307 Nu exista retea de apa uzata  
Grindasi 569 569 Nu exista retea de apa uzata  

4.187 leSE

1.307 le

2.379 le

569 le

 

Figura 33 Gruparea Garbovi 

 
Garbovi 

 
Situatia existenta 

 
In prezent localitatea Garbovi nu are sistem centralizat de canalizare menajera. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Statie de epurare 
 
A fost propusa realizarea unei statii de epurare dimensionata pentru 8.500 locuitorii echivalenti. 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Pentru protejarea apelor subterane este necesara realizarea retelei de canalizare menajera in sistem 
centralizat in toata localitatea si transportarea acestora spre statia de epurare din localitate. 
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 31.659 m canalizare menajera. Pe 
traseul extinderii retelei de canalizare sunt necesare 7 statii de pompare apa uzata care vor avea o 
refulare totala de 6.000 m de conducte de refulare pentru dirijarea apelor la statia de epurare (4.000 
m conducta de refulare de la Statia de Epurare pana la raul Cotorca si 2.000 m de la statiile de 
pompare la statiile de epurare). 
 

Tabel 217 Canalizare menajera Garbovi 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 

Dupa 
2020 POS 

mediu  Alte fonduri 

Statie de epurare Statie noua 8.500 L.E. buc. 1   
Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 7   
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Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 

Dupa 
2020 POS 

mediu  Alte fonduri 

Retea de canalizare 

Extindere retea m     
Dn 250 mm m 29.911   
Dn 315 mm m 1.748   
Extindere refulare m     
Dn 125 mm m 2.000   
Dn 200 mm m 4.000 

*Calculele consultantului 
 

Grindu 
 
Situatia existenta 

 
In prezent localitatea Grindu nu are sistem centralizat de canalizare menajera. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Statie de epurare 
 
Apa uzata colectata din aceasta localitate va fi directionata spre statia de epurare propusa a se 
realiza in localitatea Garbovi. 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Pentru protejarea apelor subterane este necesara realizarea retelei de canalizare menajera in sistem 
centralizat in toata localitatea si transportarea acestora spre statia de epurare din localitate. 
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 19.438 m canalizare menajera. Pe 
traseul extinderii retelei de canalizare este necesara realizarea a trei grupuri de pompare apa uzata 
care vor avea o refulare totala de 7.000 m intre localitatile Grindu si Valea Macrisului. 
 
In momentul actual nu exista retea de canalizare menajera in localitate pentru a putea fi reabilitata. 
 

Tabel 218 Canalizare menajera Grindu 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Statie de pompare Statie de pompare noua buc.  3   

Retea de canalizare 

Extindere retea m     
Dn 250 mm m 19.438   
Dn 315 mm m  562   
Extindere retea refulare m    
Dn 125 mm m  7.000  

*Calculele consultantului 
 

Valea Macrisului 
 
Situatia existenta 

 
In prezent localitatea Valea Macrisului nu are sistem centralizat de canalizare menajera. 
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Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 17.135 m canalizare menajera. Pe 
traseul extinderii retelei de canalizare sunt necesare 2 statii de pompare apa uzata care vor avea o 
refulare totala de 4.868 m. 
 

Tabel 219 Canalizare menajera Valea Macrisului 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 

Dupa 
2020 POS 

mediu  Alte fonduri 

Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 2 

Retea de canalizare 

Extindere retea m   
Dn 250 mm m 17.135
Extindere refulare m   
Dn 125 mm m 668 
Dn 160 mm m 4.200 

*Calculele consultantului 
 

Grindasi 
 
Situatia existenta 

 
In prezent localitatea Grindasi nu are sistem centralizat de canalizare menajera. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 7.714 m canalizare menajera. Pe 
traseul extinderii retelei de canalizare sunt necesare 3 statii de pompare apa uzata care vor avea o 
refulare totala de 1.301 m. 
 

Tabel 220 Canalizare menajera Grindasi 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 

Dupa 
2020 POS 

mediu  Alte fonduri 

Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 3 

Retea de canalizare 

Extindere retea m   
Dn 250 mm m 7.714 
Extindere refulare m   
Dn 90 mm m 547 
Dn 110 mm m 754 

*Calculele consultantului 
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Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Analiza de optiuni 
 
Gruparea Garbovi pentru apa uzata cuprinde localitatile Garbovi, Valea Macrisului, Grindasi si Grindu 
cu un total de 8.442 l.e. 
 
Din analiza cotelor de teren de pe raza localitatilor care formeaza gruparea, se constata ca localitatea 
Grindu (2379 l.e.) se afla la aceeasi cota de teren cu localitatea Valea Macrisului si se gaseste la o 
distanta de aproximativ 7 km fata de aceasta, iar localitatea Garbovi (4187 l.e.) se afla la o distanta 
de aproximativ 4,2 km fata de localitatea Valea Macrisului avand aproximativ aceeasi cota de teren. 
 
Analiza de optiuni identificata pentru cluster se va face pentru doua optiuni. 
 
Deoarece sistemele de colectare sunt identice in ambele optiuni s-au luat in calcul numai elementele 
care difera din punct de vedere al investiilor. 
 
Optiunea 1 consta in epurarea apelor uzate colectate in localitatile Garbovi, Valea Macrisului si 
Grindasi intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 6100 l.e. amplasata in localitatea Garbovi, 
independent de aglomerarea Grindu. 
 
Pentru aglomerarea Grindu este necesara o statie de epurare noua de 2400 l.e. 
 
Sistemul cuprinde urmatoarele obiecte: 
 
• 1 statie de epurare cu capacitatea de 6100 l.e.; 

• 1 statie de epurare cu capacitatea de 2400 l.e.. 
 
Optiunea 2 consta in realizarea unui sistem unic centralizat, prin care intreaga cantitate de apa uzata 
colectata de pe teritorul gruparii este dirijata spre o statie de epurare noua cu capacitatea de 8.500 
l.e. in localitatea Garbovi. 
 
Sistemul cuprinde urmatoarele obiecte:  
 
• O statie de epurare noua cu capacitatea de 8500 l.e. in localitatea Garbovi; 

• 7 km conducte de refulare din localitatea Grindu catre localitatea Valea Macrisului; 

• O statie de pompare pentru transportul apei uzate colectate din Valea Macrisului, Grindasi si 
Grindu pana in sistemul de canalizare al localitatii Garbovi. 

 
Analiza comparativa a optiunilor 
 
Optiunile propuse asigura epurarea apelor uzate in conformitate cu cerintele NTPA 011 si Directiva 
Comunitatii Europene UWWD 91/271/EEC. 
 
Principalii parametri ai optiunilor analizate sunt prezentati in tabelele urmatoare. 
 

Tabel 221 Costuri de investitie si operare ale optiunilor analizate 

Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Costuri de investitie (Euro) 1,771,000 2,059,000 
2 Costuri de operare (Euro/an) 331,525 163,504 
3 Cost unitar apa epurata  (Euro/m3) 1.069 0.527 

*Calculele consultantului 
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Tabel 222 Avantaje si dezavantaje ale optiunilor analizate. 

Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Descriere Epurare independenta cu executie 
2 SE noi 

Epurare la centralizata la SE Garbovi (noua) 

2 Avantaje 

Operarea intregului sistem de 
colectare-transport-epurare 
independent si local 

Epurarea apelor uzate colectate intr-un singur 
loc, cu beneficii de operare 

Nu necesita transport apa uzata pe 
distante lungi 

Costuri de operare mai mici 

Costuri de investitie mai mici Cost al apei epurate mai mic 

3 Dezavantaje Costuri de operare mai mari Costuri de investitie mai mari 
Cost al apei epurate mai mare  

*Calculele consultantului 
 
Dupa cum se poate observa din tabelele anterioare, Optiunea 1 genereaza cheltuieli minime de 
investitie dar cheltuiei de operare mult mai mari, de aceea decizia finala poate fi evidentiata dupa 
efectuarea unei analize financiare. 
 
Analiza financiara 
 
Pentru optiunile analizate, costurile de investitie pe componente, in fiecare varianta sunt prezentate in 
tabelul urmator. 

Tabel 223 Costuri de investitie pe componente  

Componenta de investitie Optiune 1 Optiune 2 
Constructii si instalatii (Euro) 797,000 1,229,000 
Utilaje si echpamente (Euro) 974,000 830,000 
Total (Euro) 1,771,000 2,059,000 

*Calculele consultantului 
 
Costurile de operare si intretinere pentru optiunile analizate pe componente sunt prezentate in tabelul 
urmator. 

Tabel 224 Costuri de operare si intretinere pe componente  

Componenta costuri de operare si intretinere Optiune 1 Optiune 2 
Energie consumata pentru componente noi sau rehabilitate 
(euro/an) 

168,630 73,234 

Materiale si reactivi chimici (euro/an) 50,250 23,500 
Reparatii, intretinere (euro/an) 26,565 20,590 
Salarii (euro/an) 38,400 19,200 
Descarcare apa epurata (euro/an) 1,241 1,241 
Depozitare namol (euro/an) 16,300 10,875 
Cheltuieli generale companie (euro/an) 30,139 14,864 
CHELTUIELI TOTALE (Euro/an) 331,525 163,504 

*Calculele consultantului 
 
In urma analizei financiare in tabelul urmator sunt prezentate valoarile nete actualizate dupa diferite 
perioade de functionare. 
 
Tabel 225 Valoare neta actualizata pentru optiunile analizate dupa diferite perioade de operare  

Optiune U.M.
   Total Valoare Neta Actualizata (Euro) 

Perioada  
Rata actualizare – 5%  1 ani 2 ani 5 ani 
Optiune 1 – Epurare independenta 
Cheltuieli de investitii Euro 1,771,000 1,771,000 1,771,000
Cheltuieli de operare, exceptand energia Euro 155,138 302,888 705,248
Costuri cu energia Euro 160,600 313,552 736,328
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Optiune U.M.
   Total Valoare Neta Actualizata (Euro) 

Perioada  
Rata actualizare – 5%  1 ani 2 ani 5 ani 
TOTAL cheltuieli Optiune 1 Euro 2,086,738 2,387,440 3,212,576
Optiune 2 – Epurare in SE Valea Macrisului (Noua) 
Cheltuieli de investitii Euro 2,059,000 2,059,000 2,059,000
Cheltuieli de operare, exceptand energia Euro 85,971 167,849 390,822
Costuri cu energia Euro 69,746 136,171 319,777
TOTAL cheltuieli Optiune 2 Euro 2,214,718 2,363,020 2,769,598

*Calculele consultantului 
 
Dupa cum se poate observa din tabelul anterior, Optiunea 2 genereaza cheltuieli minime de investitie 
si operare in scenariul normal, dupa o perioada de operare de 2 ani. 
 
Concluziile analizei de optiuni 
 
In urma analizei de optiuni rezulta ca optima Optiunea 2 - realizarea unui sistem unic centralizat, prin 
care intreaga cantitate de apa uzata colectata de pe teritorul Gruparii este dirijata spre Statia de 
Epurare a localitatii Garbovi, conduce la costuri minime de investitie si operare. 
 
Impactul asupra mediului este pozitiv prin reducerea riscului asupra sanatatii populatiei si asupra 
mediului prin colectarea si epurarea apelor uzate in cadrul statiei de epurare propusa in localitatea 
Garbovi. 
 

Tabel 226 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Aglomerare PE Sursa de 
finantare SP Retele 

canal 
Retele 
refulare SE Optiuni de furnizare a serviciilor 

Grindu 2.379 

POS - - - - 

S-au propus urmatoarele lucrari: 
• realizare SE in localitatea 

Grindu; 
• infintare retea de canalizare 

in Grindu si Garbovi. 

Alte 
fonduri 3 ext. Extindere 

20.000 m 
Extindere 
7.000 m - 

Garbovi 4.187 

POS - - - - 

Alte 
fonduri 7 ext. Extindere 

31.659 m 
Extindere 
6.000 m 1 ext.

*Calculele consultantului 
 
5.4.2.12 Gruparea pentru apa uzata Facaeni 
 
Gruparea pentru apa uzata Facaieni cuprinde localitatile: Facaieni,Vladeni, Bordusani, Progresu si 
Cegani. 
 
Apa uzata din aceasta grupare este colectata si dirijata spre statia de epurare existenta in localitatea 
Facaieni. 

Tabel 227 Gruparea Facaieni 

Localitate Populatie 
(2011) 

Populatie 
echivalenta

Observatii 

Facaieni 4613 5074 Retea canalizare existenta cu SE 
Vladeni 2.152 2.367 Retea canalizare existenta fara SE 
Bordusani 3.236 3.560 Nu exista retea de canalizare 
Progresu 631 631 Nu exista retea de canalizare 
Cegani 1.235 1.235 Nu exista retea de canalizare 
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Figura 34 Gruparea Facaeni 
 

Facaieni 
 

Situatia existenta 
 

In prezent localitatea Facaieni are 7 km de retea de canalizare menajera cu statie de epurare 
functionala si o vidanja. Statia de epurare este construita pentru a deservi localitatile Facaeni si 
Progresu. 
 
Deficiente 
 
Este necesara extinderea retelei de canalizare menajera din localitate pentru atingerea obiectivelor 
stabilite fata de Uniunea Europeana, pentru cresterea gradului de confort al populatiei si pentru 
protectia mediului inconjurator. 
 
Situatia propusa 
 
Statie de epurare 
 
Statia de epurare existenta in localitatea Facaeni este dimensionata pentru epurarea apei uzate 
colectate din localitatile Facaeni si Progresu. Este propusa extinderea statiei de epurare pentru a 
putea trata si apa uzata colectata din localitatile Vladeni si Bordusani. 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la  24.839 m canalizare menajera.  
Pe traseul extinderii retelei de canalizare sunt necesare 3 statii de pompare noi care vor avea o 
refulare totala de 1.272 m 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de canalizare existenta in localitate nu necesita investitii de reabilitare. 
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Tabel 228 Canalizare menajera Facaieni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de epurare Extindere statie epurare existenta buc.  1  

Colector principal 
Extindere retea m      
Dn 300 mm m   3.000  

Statie de pompare Statie de pompare noua buc.  3   

Retea de canalizare 

Extindere retea       
Dn 250 mm m 21.839   
Extindere refulare       
Dn 125 mm m  1.272  

*Calculele consultantului 
 
Vladeni 

 
Situatia existenta 

 
In prezent localitatea Vladeni dispune de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate fara statie 
de epurare. 
 
Deficiente 
 
Este necesara epurarea apei uzate colectate din interiorul localitatii pentru atingerea obiectivelor 
stabilite fata de Uniunea Europeana, pentru cresterea gradului de confort al populatiei si pentru 
protectia mediului inconjurator. 
 
Reteaua existenta de colectarea apelor uzate din localitate, nu acopera tot necesarul localitatii, fiind 
necesara extinderea sistemului de colectare ape uzate si epurarea acestora pentru protejarea apelor 
subterane. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 13.721 m canalizare menajera. Pe 
traseul extinderii retelei de canalizare sunt necesare 2 statii de pompare noi care vor avea o refulare 
totala de 2.354 m 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual nu exista retea de canalizare menajera in localitate pentru a putea fi reabilitata. 
 

Tabel 229 Canalizare menajera Vladeni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Statie de pompare Statie de pompare noua buc.  2   

Retea de canalizare 

Extindere retea m     
Dn 250 mm m 13.721   
Refulare pompare m      
Dn 90 mm m  554   
Dn 125 mm m  1.800  

*Calculele consultantului 
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Bordusani 
 
Situatia existenta 

 
In prezent localitatea Bordusani nu are un sistem centralizat de canalizare menajera cu statie de 
epurare. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 15.708 m canalizare menajera. Pe 
traseul extinderii retelei de canalizare este necesara realizarea a 3 statie de pompare apa uzata si 
conducta de refulare aferenta in lungime de 7.930 m. 
 

Tabel 230 Canalizare menajera Bordusani 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 3   

Retea de canalizare 

Extindere retea       
Dn 250 mm m  15.708   
Extindere refulare       
Dn 63 mm m  130   
Dn 160 mm m  7.800 

*Calculele consultantului 
 
Progresu 

Situatia existenta 
In prezent localitatea Progresu nu are un sistem centralizat de canalizare menajera cu statie de 
epurare. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la  7.790 m canalizare menajera.  
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual nu exista retea de canalizare menajera in localitate pentru a putea fi reabilitata. 
 

Tabel 231Canalizare menajera Progresu 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Colector principal Extindere retea m 
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Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Dn 300 mm m 2.115 

Retea de canalizare 
Extindere retea       
Dn 250 mm m    5.675 

*Calculele consultantului 
 

Cegani 
 
Situatia existenta 

 
In prezent localitatea Cegani nu are un sistem centralizat de canalizare menajera cu statie de 
epurare. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 9.186 m canalizare menajera. Pe 
traseul extinderii retelei de canalizare este necesara realizarea a 2 statie de pompare apa uzata si 
conducta de refulare aferenta in lungime de 1.013 m. 

 
Tabel 232 Canalizare menajera Cegani 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 2 

Retea de canalizare 

Extindere retea     
Dn 250 mm m  9.186 
Extindere refulare     
Dn 63 mm m  276 
Dn 125 mm m  737 

*Calculele consultantului 
 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Analiza de optiuni 
 
Gruparea pentru apa uzata cuprinde localitatile Vladeni, Progresu, Facaieni, Bordusani si Cegani cu 
un total de 12.867 l.e. Analiza de optiuni se refera la modalitatea de a epura apa uzata colectata din 
grupare. 
  
Au fost analizate doua optiuni. 
 
Deoarece sistemele de colectare sunt identice in ambele optiuni s-au luat in calcul numai elementele 
care difera din punct de vedere al investiilor. 
 
Optiunea 1 consta in epurarea apelor uzate colectate in aglomerari independente. Astfel pentru 
localitatile Facaieni, Progresu si Vladeni este necesara extinderea statie de epurare existenta pana la 
capacitarea de 7.400 l.e., iar pentru localitatile Bordusani si Cegani este necesara o statie de epurare 
noua de 4.500 l.e. 
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Sistemul consta in cuprinde urmatoarele obiecte: 
 
• extindere statie de epurare pana la capacitatea de 7.400 l.e.; 

• 1 statie de epurare cu capacitatea de 4.500 l.e.. 
 
Optiunea 2 consta in realizarea unui sistem unic centralizat, prin care intreaga cantitate de apa uzata 
colectata de pe teritorul intregii grupari este dirijata spre statia de epurare existenta in localitatea 
Facaieni si care este propusa a fi extinsa pana la capacitatea de 12.900 l.e. 
 
Sistemul cuprinde urmatoarele obiecte: 
 
• Extinderea statie de epurare din localitatea Facaieni, pana la capacitatea de 12.900 l.e.; 

• O statie de pompare pentru transportul apei uzate colectate din localitatile Bordusani si Cegani 
pana in sistemul de canalizare al localitatii Facaieni; 

• 7.5 km conducte de refulare din localitatea Bordusani catre localitatea Facaieni. 
 
Analiza comparativa a optiunilor 
 
Optiunile propuse asigura epurarea apelor uzate in conformitate cu cerintele NTPA 011 si Directiva 
Comunitatii Europene UWWD 91/271/EEC. 
 
Principalii parametri ai optiunilor analizate sunt prezentati in tabelele urmatoare. 
 

Tabel 233 Costuri de investitie si operare ale optiunilor analizate 

Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Costuri de investitie (Euro) 2,296,000 2,590,000 
2 Costuri de operare (Euro/an) 276,972 213,997 
3 Cost unitar apa epurata  (Euro/m3) 0.588 0.454 

*Calculele consultantului 
 

Tabel 234 Avantaje si dezav antaje ale optiunilor analizate. 

Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Descriere Epurare independenta in 2 SE Epurare centralizata la SE Facaieni  

2 Avantaje 

Operarea intregului sistem de 
colectare-transport-epurare 
independent si local 

Epurarea apelor uzate colectate intr-un singur 
loc, cu beneficii de operare 

Nu necesita transport apa uzata pe 
distante lungi 

Costuri de operare mai mici 

Costuri de investitie mai mici Cost al apei epurate mai mic 
  

3 Dezavantaje Costuri de operare mai mari Costuri de investitie mai mari 
Cost al apei epurate mai mare  

*Calculele consultantului 
 
Dupa cum se poate observa din tabelele anterioare, Optiunea 1 genereaza cheltuieli minime de 
investitie dar cheltuieli de operare mai mari, de aceea decizia finala poate fi evidentiata dupa 
efectuarea unei analize financiare. 
 
Analiza financiara 
 
Pentru optiunile analizate, costurile de investitie pe componente, in fiecare varianta sunt prezentate in 
tabelul urmator. 
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Tabel 235 Costuri de investitie pe componente  

Componenta de investitie Optiune 1 Optiune 2 
Constructii si instalatii (Euro) 1,033,000 1,468,000 
Utilaje si echpamente (Euro) 1,263,000 1,122,000 
Total (Euro) 2,296,000 2,590,000 

*Calculele consultantului 
 
Costurile de operare si intretinere pentru optiunile analizate pe componente sunt prezentate in tabelul 
urmator. 
 

Tabel 236 Costuri de operare si intretinere pe componente  

Componenta costuri de operare si intretinere Optiune 1 Optiune 2 
Energie consumata pentru componente noi sau rehabilitate 
(euro/an) 134,904 106,960 

Materiale si reactivi chimici (euro/an) 31,500 21,250 
Reparatii, intretinere (euro/an) 34,440 25,900 
Salarii (euro/an) 38,400 28,800 
Descarcare apa epurata (euro/an) 1,883 1,883 
Depozitare namol (euro/an) 10,665 9,750 
Cheltuieli generale companie (euro/an) 25,179 19,454 
CHELTUIELI TOTALE (Euro/an) 276,972 213,997 

*Calculele consultantului 
 
In urma analizei financiare in tabelul urmator sunt prezentate valoarile nete actualizate dupa diferite 
perioade de functionare. 
 
Tabel 237 Valoare neta actualizata pentru optiunile analizate dupa diferite perioade de operare 

Optiune U.M.
   Total Valoare Neta Actualizata (Euro) 

Perioada  
Rata actualizare – 5%  5 ani 10 ani 20 ani 
Optiune 1 – Epurare independenta 
Cheltuieli de investitii Euro 2,296,000 2,296,000 2,296,000
Cheltuieli de operare, exceptand energia Euro 615,079 1,097,009 1,770,477
Costuri cu energia Euro 589,062 1,057,531 1,726,386
TOTAL cheltuieli Optiune 1 Euro 3,500,141 4,450,539 5,792,863
Optiune 2 – Epurare in SE Facaieni (Noua) 
Cheltuieli de investitii Euro 2,590,000 2,590,000 2,590,000
Cheltuieli de operare, exceptand energia Euro 463,417 826,517 1,333,926
Costuri cu energia Euro 467,042 838,471 1,368,777
TOTAL cheltuieli Optiune 2 Euro 3,520,459 4,254,988 5,292,704

*Calculele consultantului 
 
Dupa cum se poate observa din tabelul anterior, Optiunea 2 genereaza cheltuieli minime de investitie 
si operare in scenariul normal, dupa o perioada de operare de 5 ani. 
 
Concluziile analizei de optiuni 
 
In urma analizei de optiuni, rezulta ca optima Optiunea 2 - realizarea unui sistem unic centralizat, prin 
care intreaga cantitate de apa uzata colectata de pe teritorul gruparii este dirijata spre Statia de 
Epurare existenta in localitatea Facaieni si care a fost propusa extinderii, conduce la costuri minime 
de investitie si operare. 
 
Impactul asupra mediului este pozitiv prin reducerea riscului asupra sanatatii populatiei si asupra 
mediului prin colectarea si epurarea apelor uzate in cadrul statiei de epurare propusa in localitatea 
Facaeni si care va deserve toate localitatile gruparii. 
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Tabel 238 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Aglomerare PE Sursa de 
finantare SP Retele 

canal 
Retele 
refulare SE Optiuni de furnizare a serviciilor 

Facaeni 5.074 

POS - - - - 

S-au propus urmatoarele lucrari: 
• extindere SE in Facaeni; 
• extindere retea canalizare in 

Facaeni si Vladeni; 
• realizare statii de pompare si 

retea refulare aferenta in 
Facaeni, Vladeni si 
Bordusani. 

• infintare retea de canalizare 
in Bordusani. 

Alte 
fonduri 3 ext. Extindere 

24.839 m 
Extindere 
1.272 m 1 ext.

Vladeni 2.367 

POS - - - - 

Alte 
fonduri 2 ext. Extindere 

13.721 m 
Extindere 
2.354 m - 

Bordusani 3.560 

POS - - - - 

Alte 
fonduri 3 ext. Extindere 

15.708 m 
Extindere 
7.930 m - 

*Calculele consultantului 
 
5.4.2.13 Gruparea pentru apa uzata Urziceni 
 
Gruparea Urziceni cuprinde localitatile: Urziceni, Barbulesti, Manasia, Alexeni, Brosteni, Ion Roata, 
Jilavele si Slatioarele. 
 
Apa uzata din localitatile apartinatoare gruparii va fi colectata si dirijata spre statia de epurare 
existenta in localitatea Urziceni care are ca emisar raul Ialomita. 
 

Tabel 239 Gruparea Urziceni 

Localitate Populatie 
(2011) 

Populatie 
echivalenta

Observatii 

Urziceni 14.053 16.864 Exista retea de canalizare 
Barbulesti 4.968 5.465 Nu exista retea de canalizare 
Manasia 4.194 4.613 Nu exista retea de canalizare 
Alexeni 2.362 2.598 Nu exista retea de canalizare 
Brosteni 1.418 1.418 Nu exista retea de canalizare 
Ion Roata 2.245 2.470 Nu exista retea de canalizare 
Jilavele 2.967 3.264 Nu exista retea de apa uzata 
Slatioarele 442 442 Nu exista retea de apa uzata 
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Figura 35 Gruparea Urziceni 

 
Urziceni 

 
Situatia existenta 
 
Reteaua existenta de colectare apa uzata din municipiul Urziceni, are o lungime de aproximativ 48 km 
(atat separat cat si combinat). Apele uzate colectate sunt transportate gravitational si prin pompare la 
statia de tratare existenta localizata in partea de sud-sud-est a orasului. 
 
Deficiente 
 
Reteaua existenta de colectarea apelor uzate din localitate, nu acopera tot necesarul localitatii, fiind 
necesara extinderea sistemului de colectare ape uzate si epurarea acestora pentru protejarea apelor 
subterane. 
 
Reteaua de canalizare din localitate pe unele tronsoane are durata de viata depasita, fiind necesara 
reabilitarea acestora pentru protejarea mediului inconjurator. 
 
Situatia propusa 
 
Statie de epurare 
 
Pentru epurarea apei uzate colectate din intreaga grupare este necesare extinderea statiei de 
epurare existenta in localitea Urziceni. 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala retelei de canalizare care se va extine a fost estimata la 4.974 m colectoare 
pozitionata pe strazile urmatoare: str. Independentei, str. Puscasi, str. Zona Viorelelor, str. Pacii, str. 
Mircea Malaeru, str. Mihai Eminescu, str. Arcului/Libertatii, str. Panduri, str. Armoniei-Romantei-
Baladei, str. Aleea Campului, str. Fundatura Arcului, str. Prelungirea Plantelor, str. 13 Decembrie, str. 
Petrolistilor, str. Zorelelor, str. Plopului, str. Agricultori, str. Industriei Vanator-Dogarilor, str. 1 Mai, str. 
Margaritarului, str. Teilor-hotar Manasia, str. Lizierei. 
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Pentru colectarea apei uzate este necesare realizarea unei statii de pompare si a 100 m retea 
refulare aferenta. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Portiunile de conducta ce vor fi inlocuite sunt cele pe care se inregistreaza cele mai multe incidente 
(blocari), sau sunt conducte cu grad mare de colmatare din cauza scaderii debitului de apa uzata prin 
incetarea activitatii agentilor economici din zona, scaderea debitului favorizand procesele de 
decantare si depunere. Exista si zone in care inlocuirea conductei este necesara pentru separarea 
retelei menajere de cea pluviala si imbunatatirea functionarii statiei de epurare. Lungimea totala a 
retelei de canalizare propusa reabilitarii este de 1.395 m. 
 

Tabel 240 Canalizare menajera Urziceni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de epurare Extindere statie de epurare buc. 1 
Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 1 

Retea de canalizare 

Extindere retea       
Dn 250 mm m 4.974   
Reabilitare retea     
Dn 250 mm m   1.395 
Extindere retea refulare   
Dn 110 mm m 100 

*Calculele consultantului 
 

Barbulesti 
 
Situatia existenta 

 
In prezent localitatea Barbulesti nu are un sistem centralizat de canalizare menajera cu statie de 
epurare. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
In prezent localitatea nu are sistem centralizat de canalizare menajera, motiv pentru care este 
necesara realizarea colectarii apei uzate in sistem centralizat. Lungimea totala a noii retele de 
canalizare a fost estimata la 14.628 m colectoare. Pe traseul retelei de canalizare este necesara 
realizarea a 2 statii de pompare noi care va avea o refulare cu lungimea de 2.472 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual nu exista retea de canalizare menajera in localitate pentru a putea fi reabilitata. 
 

Tabel 241 Canalizare menajera Barbulesti 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Colector principal 
Extindere retea   
Dn 300 mm m 835 
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Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de pompare Statie de pompare noua buc.  2   

Retea de canalizare 

Extindere retea       
Dn 250 mm m 13.793   
Extindere refulare       
Dn 90 mm m   372 
Dn 200 mm m   2.100 

*Calculele consultantului 
Manasia 

 
Situatia existenta 

 
In prezent localitatea Manasia nu are un sistem centralizat de canalizare menajera cu statie de 
epurare. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Pentru protejarea apelor subterane este necesara realizarea retelei de canalizare menajera in sistem 
centralizat in toata localitatea si transportarea acestora spre statia de epurare din orasul Urziceni. 
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 27.614 m canalizare menajera. Pe 
traseul extinderii retelei de canalizare sunt necesare 2 statii de pompare noi care vor avea o lungime 
totala a conductelor de refulare de 3.500 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual nu exista retea de canalizare menajera in localitate pentru a putea fi reabilitata. 
 

Tabel 242 Canalizare menajera Manasia 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Colector principal Extindere retea m      
Dn 400 mm m   2000  

Statie de pompare Statie de pompare noua buc.  2   

Retea de canalizare 

Extindere retea m     
Dn 250 mm m 24.454   
Dn 300 mm m  1.160   
Refulare pompare m     
Dn 90 mm m  1.500   
Dn 125 mm m  1.500  
Dn 200 mm m  500   

*Calculele consultantului 
Alexeni 

Situatia existenta 
In prezent localitatea Alexeni nu are un sistem centralizat de canalizare menajera cu statie de 
epurare. 
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Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 24.380 m canalizare menajera. Pe 
traseul extinderii retelei de canalizare este necesara realizarea a 7 statii de pompare apa uzata noi si 
conducte de refulare aferente in lungime de 7.801 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual nu exista retea de canalizare menajera in localitate pentru a putea fi reabilitata. 
 

Tabel 243 Canalizare menajera Alexeni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Colector principal 
Extindere retea m     
Dn 300 mm m   1400 

Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 7   

Retea de canalizare 

Extindere retea       
Dn 250 mm m  22.980   
Extindere refulare       
Dn 63 mm m   1.363  
Dn 90 mm m   1.155  
Dn 110 mm m   2.883  
Dn 160 mm m   2.400  

*Calculele consultantului 
 

Ion Roata 
 
Situatia existenta 

 
In prezent localitatea Ion Roata nu are un sistem centralizat de canalizare menajera cu statie de 
epurare. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. Pentru protejarea apelor subterane este 
necesara realizarea retelei de canalizare menajera in sistem centralizat in toata localitatea si 
epurarea acestora. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 26.479 m canalizare menajera. Pe 
traseul extinderii retelei de canalizare sunt necesare 4 statii de pompare noi care vor avea o lungime 
totala a conductelor de refulare de 1.373 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
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In momentul actual nu exista retea de canalizare menajera in localitate pentru a putea fi reabilitata. 
 

Tabel 244 Canalizare menajera Ion Roata 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Colector principal 
Extindere retea m      
Dn 300 mm m   1.039  
Dn 400 mm m   677  

Statie de pompare Statie de pompare noua buc.  4   

Retea de canalizare 

Extindere retea m     
Dn 250 mm m 24.763   
Refulare pompare m     
Dn 63 mm m  268   
Dn 90 mm m  1.105   

*Calculele consultantului 
 
Brosteni 

 
Situatia existenta 

 
In prezent localitatea Brosteni nu are un sistem centralizat de canalizare menajera cu statie de 
epurare. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 11.566  m canalizare menajera. Pe 
traseul extinderii retelei de canalizare sunt necesare 3 statii de pompare noi care vor avea o lungime 
totala a conductelor de refulare de 3.912 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual nu exista retea de canalizare menajera in localitate pentru a putea fi reabilitata. 
 

Tabel 245 Canalizare menajera Brosteni 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS 
mediu  Alte fonduri 

Statie de pompare Statie de pompare noua buc.   3 

Retea de canalizare 

Extindere retea m     
Dn 250 mm m   11.566
Refulare pompare m     
Dn 90 mm m     513 
Dn 110 mm m     1.699 
Dn 125 mm m     1.700 

*Calculele consultantului 
Jilavele 

Situatia existenta 
In prezent localitatea Jilavele nu are sistem centralizat de canalizare menajera. 
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Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Statie de epurare 
 
Localitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare menajera si statie de epurare, motiv pentru 
care este propusa directionarea apelor uzate colectate spre SE existenta in localitatea Urziceni. 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Pe traseul retelei de canalizare este necesara realizarea a cinci statii de pompare noi care vor avea 
refulari cu lungimea totala de 976 m. Legatura dintre reteaua de canalizare din localitatea Jilavele si 
reteaua de canalizare din localitatea Urziceni se va face printr-o statie de pompare avand o retea de 
refulare pe o lungime de 8.000 m. 
 
Lungimea totala a noii retele de canalizare a fost estimata la 30.160 m colectoare. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual localitatea nu dispune de retea de canalizare menajera pentru a putea face 
reabilitari. 
 

Tabel 246 Canalizare menajera Jilavele 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Colector principal 
Extindere      
Dn 400 mm m  472  

Statie de pompare Statie de pompare noua buc.  6   

Retea de canalizare 

Extindere retea       
Dn 250 mm m 28.135   
Dn 300 mm m 2.025 
Extindere retea refulare 
Dn 90 mm m 676 
Dn 110 mm m 8.000 
Dn 160 mm m 300 

*Calculele consultantului 
 

Slatioarele 
 
Situatia existenta 

 
In prezent localitatea Slatioarele nu are sistem centralizat de canalizare menajera. 
 
Deficiente 
 
Lipsa colectarii si epurarii apei uzate din cadrul localitatii. 
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
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Lungimea totala a noii retele de canalizare a fost estimata la 4.509 m colectoare. Pe traseul retelei de 
canalizare este necesara realizarea a trei statii de pompare noi care vor avea refulari cu lungimea 
totala de 939 m. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual localitatea nu dispune de retea de canalizare menajera pentru a putea face 
reabilitari. 
 

Tabel 247 Canalizare menajera Slatioarele 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de pompare Statie de pompare noua buc.   3 

Retea de canalizare 

Extindere retea     
Dn 250 mm m 4.509 
Extindere retea refulare 
Dn 63 mm m 224 
Dn 90 mm m 715 

*Calculele consultantului 
 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Analiza de optiuni 
 
Gruparea pentru apa uzata cuprinde localitatile Urziceni, Barbulesti, Manasia, Alexeni, Brosteni, Ion 
Roata, Slatioarele si Jilavele cu un total de 37.134 l.e. Localitatea Barbulesti (5.465 l.e.) se afla la 
aproximativ 2 km de localitatea Urziceni, iar localitatea Manasia (4.613 l.e.) este practic lipita de 
Urziceni. Intre localitatea Manasia si Alexeni (2.598 l.e.) sunt 3 km, intre Alexeni si Brosteni (1.418 
l.e.) sunt 1,5 km, iar intre Brosteni si Ion Roata (2.470 l.e.) sunt 900 m. Localitatea Jilavele (3.264 l.e.) 
se afla la o distant aproximativa de 8 km fata de localitatea Barbulesti. 
 
Analiza de optiuni se refera la modalitatea de a epura apa uzata colectata din localitatile acestei 
grupari. Au fost identificate si analizate doua optiuni. 
 
Deoarece sistemele de colectare sunt identice in ambele optiuni s-au luat in calcul numai elementele 
care difera din punct de vedere al investiilor. 
 
Pentru localitatile Jilavele si Slatioarele a fost realizata o analiza de optiuni separata de celelate 
localitati ale gruparii, pentru a putea observa cat mai bine optiunea cea mai avantajoasa din punct de 
vedere tehnico economic. 
 
Zona Urziceni care cuprinde localitatile: localitatile Urziceni, Barbulesti, Manasia, Alexeni, 
Brosteni si Ion Roata 
 
Optiunea 1 consta in epurarea apelor uzate colectate in aglomerari independente. Astfel pentru 
localitatile Urziceni, Barbulesti si Manasia epurarea apelor uzate se va realiza in statia de epurare 
existenta in Urziceni. Pentru aceste localitati nu sunt necesare investitii pentu epurarea apelor uzate. 
Pentru epurarea apelor uzate colectate din localitatile Ion Roata, Alexeni si Brosteni, a fost propusa o 
statie noua de epurare amplasata in localitatea Ion Roata cu o capacitate totala de 6500 l.e 
 
Sistemul consta in cuprinde urmatoarele obiecte: 
 
• O statie de epurare noua cu capacitatea de 6500 l.e. 
 
Optiunea 2 consta in realizarea unui sistem unic centralizat, prin care intreaga cantitate de apa uzata 
colectata de pe teritorul gruparii este dirijata spre statia de epurare existenta din localitatea Urziceni. 
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In aceasta optiune este necesara extinderea statiei de epurare existenta pentru preluarea 
suplimentara a inca 8900 l.e. ajungand la o capacitate de 33.500 l.e.  
 
Sistemul cuprinde urmatoarele obiecte: 
 
• O statie de pompare pentru transportul apei uzate colectate din localitatea Alexeni pana in 

sistemul de canalizare al localitatii Urziceni; 

• 5 km conducte de refulare catre localitatea Urziceni; 

• Extinderea capacitatii de epurare a statiei de epurare Urziceni cu 8900 l.e. 
 

Analiza comparativa a optiunilor 
 
Optiunile propuse asigura epurarea apelor uzate in conformitate cu cerintele NTPA 011 si Directiva 
Comunitatii Europene UWWD 91/271/EEC. 
 
Principalii parametri ai optiunilor analizate sunt prezentati in tabelele urmatoare. 
 

Tabel 248 Costuri de investitie si operare ale optiunilor analizate 

Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Costuri de investitie (Euro) 1,224,000 1,973,000 
2 Costuri de operare (Euro/an) 276,088 178,792 
3 Cost unitar apa epurata  (Euro/m3) 1.164 0.550 

*Calculele consultantului 
 

Tabel 249 Avantaje si dezavantaje ale optiunilor analizate. 

Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Descriere Epurare independenta cu executie 
SE Ion Roata (Noua) 

Epurare la SE Urziceni 

2 Avantaje 

Operarea intregului sistem de 
colectare-transport-epurare 
independent si local 

Epurarea apelor uzate colectate intr-un singur 
loc, cu beneficii de operare 

Nu necesita pompari suplimentare Costuri de operare mai mici 
Nu necesita transport apa uzata pe 
distante lungi 

Cost al apei epurate mai mic 

Costuri de investitie mai mici  
Permite dezvoltarea sistemului prin 
preluarea in viitor a altor localitati 

 

3 Dezavantaje Costuri de operare mai mari Costuri de investitie mai mari 
Cost al apei epurate mai mare  

*Calculele consultantului 
 
Dupa cum se poate observa din tabelele anterioare, Optiunea 1 genereaza cheltuieli minime de 
investitie dar cheltuiei de operare mai mari, de aceea decizia finala poate fi evidentiata dupa 
efectuarea unei analize financiare. 
 
Analiza financiara 
 
Pentru optiunile analizate, costurile de investitie pe componente, in fiecare varianta sunt prezentate in 
tabelul urmator. 
 

Tabel 250 Costuri de investitie pe componente  

Componenta de investitie Optiune 1 Optiune 2 
Constructii si instalatii (Euro) 551,000 1,082,000 
Utilaje si echpamente (Euro) 673,000 891,000 
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Componenta de investitie Optiune 1 Optiune 2 
Total (Euro) 1,224,000 1,973,000 

*Calculele consultantului 
 
Costurile de operare si intretinere pentru optiunile analizate pe componente sunt prezentate in tabelul 
urmator. 
 
 
 

Tabel 251 Costuri de operare si intretinere pe componente  

Componenta costuri de operare si intretinere Optiune 1 Optiune 2 
Energie consumata pentru componente noi sau rehabilitate 
(euro/an) 168,630 67,383

Materiale si reactivi chimici (euro/an) 35,000 60,774
Reparatii, intretinere (euro/an) 18,360 7,526
Salarii (euro/an) 19,200 12,206
Descarcare apa epurata (euro/an) 949 1,299
Depozitare namol (euro/an) 8,850 13,350
Cheltuieli generale companie (euro/an) 25,099 16,254
CHELTUIELI TOTALE (Euro/an) 276,088 178,792

*Calculele consultantului 
 
In urma analizei financiare in tabelul urmator sunt prezentate valoarile nete actualizate dupa diferite 
perioade de functionare. 
 
Tabel 252 Valoare neta actualizata pentru optiunile analizate dupa diferite perioade de operare 

Optiune U.M.
   Total Valoare Neta Actualizata (Euro) 

Perioada  
Rata actualizare – 5%  5 ani 10 ani 20 ani 
Optiune 1 – Epurare independenta 
Cheltuieli de investitii Euro 1,224,000 1,224,000 1,224,000
Cheltuieli de operare, exceptand energia Euro 465,236 829,761 1,339,163
Costuri cu energia Euro 736,328 1,321,913 2,157,982
TOTAL cheltuieli Optiune 1 Euro 2,425,564 3,375,675 4,721,145
Optiune 2 – Epurare in SE Urziceni (Existenta) 
Cheltuieli de investitii Euro 1,973,000 1,973,000 1,973,000
Cheltuieli de operare, exceptand energia Euro 482,342 860,269 1,388,400
Costuri cu energia Euro 291,734 523,744 854,995
TOTAL cheltuieli Optiune 2 Euro 2,747,076 3,357,013 4,216,395

*Calculele consultantului 
 
Dupa cum se poate observa din tabelul anterior, Optiunea 2 genereaza cheltuieli minime de investitie 
si operare in scenariul normal, dupa o perioada de operare de 10 ani. 
 
Zona Jilavele care cuprinde localitatile: Jilavele si Slatioarele. 
 
Optiunea 1 consta in realizarea unui sistem unic centralizat, prin care intreaga cantitate de apa uzata 
colectata de pe teritorul celor doua localitati este dirijata spre o statie de epurare noua cu capacitatea 
de 3.700 l.e. prevazuta in localitatea Jilavele. 
 
Sistemul consta in cuprinde urmatoarele obiecte: 
 
• O statie de epurare noua care va asigura epurarea pentru intreaga cantitate de apa uzata 

colectata (3.700 l.e.). 
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Optiunea 2 consta in epurarea apelor uzate colectate din cele doua localitati in statia de epurare 
existenta in localitatea Urziceni. Pentru aceasta este necesara pomparea apei uzate colectate din 
aglomerare pana in sistemul de canalizare al localitatii Urziceni, pe o lungime de aproximativ 8 km. 
 
Sistemul cuprinde urmatoarele obiecte: 
 
• O statie de pompare pentru transportul apei uzate colectate din aglomerare pana in sistemul de 

canalizare al localitatii Urziceni; 

• 8 km conducte de refulare catre localitatea Urziceni. 
 
Analiza comparativa a optiunilor 
 
Optiunile propuse asigura epurarea apelor uzate in conformitate cu cerintele NTPA 011 si Directiva 
Comunitatii Europene UWWD 91/271/EEC. 
 
Principalii parametri ai optiunilor analizate sunt prezentati in tabelele urmatoare. 
 

Tabel 253 Costuri de investitie si operare ale optiunilor analizate 

Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Costuri de investitie (Euro) 825,000 633,000 
2 Costuri de operare (Euro/an) 92,060 84,141 
3 Cost unitar apa epurata  (Euro/m3) 0.682 0.623 

*Calculele consultantului 
 

Tabel 254 Avantaje si dezavantaje ale optiunilor analizate. 

Nr. 
crt. Parametru Optiune 1 Optiune 2 

1 Descriere Epurare la SE Jilavele (Noua) Epurare la SE Urziceni (existenta) 

2 Avantaje 

Operarea intregului sistem de 
colectare-transport-epurare 
independent si local 

Epurarea apelor uzate colectate intr-un singur loc, 
cu beneficii de operare 

Nu necesita pompari suplimentare Costuri de investitie mai mici 
Nu necesita transport apa uzata pe 
distante lungi 

Costuri de operare mai mici 

 Cost al apei epurate mai mic 

3 Dezavantaje 

Costuri de investitie mai mari Transport apa uzata pe distanta mare, poate 
prezenta riscuri pentru mediu in caz de avarii 

Costuri de operare mai mari Incarcare cu volume suplimentare ale sistemului 
de canalizare Urziceni 

Cost al apei epurate mai mare  
*Calculele consultantului 

 
In urma analizei de optiuni rezulta ca optima Optiunea 2 - realizarea unui sistem unic centralizat, prin 
care intreaga cantitate de apa uzata colectata de pe teritorul aglomerarii este pompata care SE 
Urziceni, care conduce la costuri minime de investitie si operare. 
 
Concluziile analizei de optiuni 
 
In urma analizei de optiuni, rezulta ca Optiunea 2 - realizarea unui sistem unic centralizat, prin 
care intreaga cantitate de apa uzata colectata de pe teritoriul gruparii formata din  localitatile: 
Urziceni, Barbulesti, Manasia, Alexeni, Brosteni, Ion Roata Jilavele si Slatioarele este dirijata spre 
Statia de Epurare existenta a localitatii Urziceni, extinsa cu capacitatea de 8900 l.e. conduce la 
costuri minime de investitie si operare. 
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Impactul asupra mediului este pozitiv prin reducerea riscului asupra sanatatii populatiei si asupra 
mediului prin colectarea si epurarea apelor uzate in cadrul statiei de epurare existente in localitatea 
Urziceni. 
 

Tabel 255 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Aglomerare PE Sursa de 
finantare SP Retele 

canal 
Retele 
refulare SE Optiuni de furnizare a serviciilor 

Urziceni 14.053 

POS - - - - 

S-au propus urmatoarele lucrari: 
• extinderea SE existenta in 

Urziceni; 
• extindere retea canalizare in 

Urziceni, Barbulesti, 
Manasia, Alexeni si Ion 
Roata; 

• reabilitare retea canalizare in 
Urziceni; 

• realizare statii de pompare si 
retea refulare aferenta in 
Barbulesti, Manasia, Alexeni, 
Ion Roata si Jilavele; 

• Infintare retea de canalizare 
in Jilavele. 

Alte 
fonduri 1 ext. 

Extindere 
4.974 m 

Reabilitare 
1.395 m 

Extindere 
100 m 1 ext.

Barbulesti 5.465 

POS - - - - 

Alte 
fonduri 2 ext. Extindere 

14.628 m 
Extindere 
2.472 m - 

Manasia 4.613 

POS - - - - 

Alte 
fonduri 3 ext. Extindere 

27.614 m 
Extindere 
3.500 m - 

Alexeni 2.598 

POS - - - - 

Alte 
fonduri 7 ext. Extindere 

24.380 m 
Extindere 
7.801 m - 

Ion Roata 2.470 

POS - - - - 

Alte 
fonduri 4 ext. Extindere 

26.479 m 
Extindere 
1.373 m - 

Jilavele 3.264 

POS - - - - 

Alte 
fonduri 6 ext. Extindere 

30.632 m 
Extindere 
8.976 m - 

*Calculele consultantului 
 
5.4.2.14 Aglomerarea pentru apa uzata Slobozia 
 
Aglomerarea Slobozia cuprinde localitatea Slobozia. 
 
Apa uzata din localitatea Slobozia este colectata si dirijata spre statia de epurare existenta in 
localitatea care are ca emisar raul Ialomita. 
 

Tabel 256 Aglomerarea Slobozia 

Localitate Populatie 
(2011) 

Populatie 
echivalenta

Observatii 

Slobozia 43.061 51.673 Exista retea de canalizare 
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SE

51.673 le

 
Figura 36 Aglomerarea Slobozia 

 
Slobozia 

 
Situatia existenta 
 
Reteaua existenta de colectare apa uzata din municipiul Slobozia nu acopera intreg necesarul 
localitatii, fiind necesara extinderea retelei de canalizare in cartierul Garii Noi. Apele uzate colectate 
sunt transportate spre statia de epurare existenta localizata care are ca emisar raul Ialomita. 
 
Deficiente 
 
Este necesara extinderea retelei de canalizare in cartierul Garii Noi.  
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala retelei de canalizare care se va extine a fost estimata la 3.820 m colectoare. Pe 
traseul extinderii retelei de canalizare este necesara realizarea unei statii de pompare noi care va 
avea o lungime totala a conductelor de refulare de 1.500 m cu rolul de a transporta apa uzata 
colectata din cartierul Garii Noi in reteaua orasului. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de canalizare existenta in localitate nu necesita investitii de reabilitare. 
 

Tabel 257 Canalizare menajera Slobozia 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Colector principal 
Extindere retea m     
Dn 300 mm m   920 
Dn 400 mm m 700 

Statie de pompare Statie de pompare noua buc. 1   

Retea de canalizare 

Extindere retea       
Dn 250 mm m  2.200   
Extindere refulare       
Dn 110 mm m   1.500  

*Calculele consultantului 
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Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Analiza de optiuni 
 
Nu s-a putut realiza o analiza de optiuni pentru aceasta aglomerare, deoarece exista un sistem 
centralizat de colectare a apei uzate care functioneaza corespunzator. 
 
Impactul asupra mediului este pozitiv prin reducerea riscului asupra sanatatii populatiei si asupra 
mediului prin colectarea si epurarea apelor uzate in cadrul statiei de epurare existente in localitate. 
 

Tabel 258 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Aglomerare PE Sursa de 
finantare SP Retele 

canal 
Retele 
refulare SE Optiuni de furnizare a serviciilor 

Slobozia 51.673 

POS - - - - S-au propus urmatoarele lucrari: 
• extindere retea canalizare; 
• realizare statie de pompare si 

retea refulare aferenta. 
Alte 

fonduri 1 ext 
Extindere 
3.820 m 

 

Extindere 
1.500 m 

 
- 

*Calculele consultantului 
 
5.4.2.15 Aglomerarea pentru apa uzata Amara 
 
Gruparea Amara cuprinde localitatea Amara. 
 
Apa uzata din localitatea Amara este colectata si dirijata spre statia de epurare propusa a se realize 
in cadrul unui proiect al primariei. 
 

Tabel 259 Gruparea Amara 

Localitate Populatie 
(2011) 

Populatie 
echivalenta

Observatii 

Amara 7.080 7.788 Exista retea de canalizare 

7.788 le

SE

 
Figura 37 Gruparea Amara 

 
Amara 

 
Situatia existenta 
 
Reteaua existenta de colectare apa uzata din localitatea Amara nu acopera intreg necesarul 
localitatii, fiind necesara extinderea retelei de canalizare. 
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In localitatea Amara exista un proiect realizat de primari pentru statie de epurare care este in curs de 
finantare (80% fonduri din minster 20% primaria). Proiectul are la acest moment aprobarea 
ministerului. 
 
Apele uzate colectate vor fi  transportate spre statia de epurare propusa a se ealiza. 
 
Deficiente 
 
Este necesara extinderea retelei de canalizare.  
 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Lungimea totala retelei de canalizare care se va extine a fost estimata la 3.000 m colectoare.  
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
Reteaua de canalizare existenta in localitate nu necesita investitii de reabilitare. 
 

Tabel 260 Canalizare menajera Slobozia 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Retea de canalizare 
Extindere retea       
Dn 250 mm m  3.000   

*Calculele consultantului 
 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
Analiza de optiuni 
 
Nu s-a putut realiza o analiza de optiuni pentru aceasta aglomerare, deoarece exista un sistem 
centralizat de colectare a apei uzate care functioneaza corespunzator. 
 
Impactul asupra mediului este pozitiv prin reducerea riscului asupra sanatatii populatiei si asupra 
mediului prin colectarea si epurarea apelor uzate. 
 

Tabel 261 Optiune aleasa pentru etapa 2014-2020 

Aglomerare PE Sursa de 
finantare SP Retele 

canal 
Retele 
refulare SE Optiuni de furnizare a serviciilor 

Amara 7.788 

POS - - - - 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
• extindere retea canalizare. Alte 

fonduri - 
Extindere 
3.000 m 

 

- 
 - 

*Calculele consultantului 
 
5.4.2.16 Gruparea pentru apa uzata Suditi 
 
Gruparea pentru apa uzata Guditi cuprinde urmatoarele localitati: Suditi si Gura Vaii. 
 
Apa uzata colectata din localitatile Suditi si Gura Vaii va fi dirijata spre statia de epurare propusa a se 
realize in localitatea Suditi. 
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Tabel 262 Gruparea Suditi 

Localitate Populatie 
(2011) 

Populatie 
echivalenta

Observatii 

Suditi 1.703 1.703 Nu exista retea de apa uzata 
Gura Vaii 290 290 Nu exista retea de apa uzata 

 
Figura 38 Gruparea Suditi 

Suditi 
 
Situatia existenta 
 
In prezent localitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare menajera. 
 
Deficiente 
 
Localitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare menajera si statie de epurare. 

 
Situatia propusa 
 
Statie de epurare 
 
Localitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare menajera si statie de epurare, motiv pentru 
care este propusa realizarea unei statii de epurare modulare care sa deserveasca localitatile Suditi si 
Gura Vaii si care va avea ce emisar raul Ialomita. 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Este necesara realizarea retelei de canalizare in localitate pentru asigurarea unui grad de confort 
populatiei si pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana. 
 
In tabelul de mai jos se afla strazile pe care se propun extinderi ale retelei de canalizare menajera in 
localitatea Suditi. 
 

Tabel 263 Extinderea retelei de canalizare menajera prin POS – Suditi 

Strada Material 
Colector 

Diametru 
Colector (mm) 

Lungime – 
POS (m) 

Str. Ialomitei  PVC 250 1000 
Str. Luncii PVC 250 130 
Str. Putul Morii PVC 250 150 
Str. Nordului PVC 250 365 
Str. Islaz PVC 250 170 
Str. Teodorache Doicescu PVC 250 500 
Str. Liliacului PVC 250 60 
Str. Preot Dragu Grigorescu PVC 250 70 
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Strada Material 
Colector 

Diametru 
Colector (mm) 

Lungime – 
POS (m) 

Str. Sf.Voievozi Mihail Si Gavril PVC 250 500 
Str. Prof.Ileana Hogea PVC 250 370 
Str. Stan Iosif Bicu PVC 250 230 
Str. Preot David Davidescu PVC 250 220 
Str. Inv.Gheorghe Biber PVC 250 240 
Str. Costache Georgescu PVC 250 150 
Str. Eroilor PVC 250 200 
Str. Inv.Gheorghe Tingire PVC 250 280 
Str. Sf.Pantilimon PVC 250 1800 
Str. Preot Gheorghe Decu PVC 250 400 
Str. Alexandru Ipsilanti PVC 250 270 
Str. Cap. Spanu Ion PVC 250 350 
Str. Movilelor PVC 250 410 
Str. Nisipuri PVC 250 260 
Str. Orizont PVC 250 90 
Str. Coiciu PVC 250 370 
Str. Aurel Pana PVC 250 1300 
Str. Suditi-Ungureni PVC 250 520 
Str. Nucilor PVC 250 630 
Str. Genezei PVC 250 170 
Str. Stefan Ardelean PVC 250 105 
Str. Prof.Bucur Zainea PVC 250 320 
Str. Amurg PVC 250 300 
Str. Martisor PVC 250 365 
Str. Eternitatii PVC 250 390 
Str. Revolutiei PVC 250 230 
Str. Manastirii PVC 250 930 
Str. Sperantei PVC 250 170 

*Informatii primite de la RAJA 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la 14.015 m canalizare menajera. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual localitatea nu dispune de retea de canalizare menajera pentru a putea face 
reabilitari. 

Tabel 264 Canalizare menajera Suditi 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 
Statie de epurare Statie noua 2200 le buc. 1 

Retea de canalizare 
Extindere retea     
Dn 250 mm m 14015 

*Informatii primate de la RAJA si calculele consultantului 
 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 

 
Gura Vaii 

 
Situatia existenta 
 
In prezent localitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare menajera. 
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Deficiente 
 
Localitatea nu dispune de sistem centralizat de canalizare menajera si statie de epurare. 

 
Situatia propusa 
 
Proiecte de extindere a retelei  
 
Este necesara realizarea retelei de canalizare in localitate pentru asigurarea unui grad de confort 
populatiei si pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana. Reteaua de canalizare 
colectata din localitate va fi dirijata spre statia de epurare propusa in localitatea Suditi. 
 
In tabelul de mai jos se afla strazile pe care se propun extinderi ale retelei de canalizare menajera in 
localitatea Gura Vaii. 
 

Tabel 265 Extinderea retelei de canalizare menajera prin POS – Gura Vaii 

Strada Material 
Colector 

Diametru 
Colector (mm) 

Lungime – 
POS (m) 

Str. Recoltei PVC 250 364 
Str. Libertatii PVC 250 450 
Str. Luminii PVC 250 510 
Str. Dr.Soare Nicolae PVC 250 555 
Str. Primaverii PVC 250 610 
Str. Serelor PVC 250 610 
Str. Crucii PVC 250 520 

*Informatii primite de la RAJA 
 
Lungimea totala a extinderii retelei de canalizare a fost estimata la L=3.619 m canalizare menajera. 
 
Proiecte de reabilitare a retelei 
 
In momentul actual localitatea nu dispune de retea de canalizare menajera pentru a putea face 
reabilitari. 

Tabel 266 Canalizare menajera Gura Vaii 

Articol Descriere UM 
Etapa 2014 - 2020 Dupa 

2020 POS mediu  Alte fonduri 

Retea de canalizare 
Extindere retea         
Dn 250 mm m   3619 

*Informatii primate de la RAJA si calculele consultantului 
 

Localitatile acestei grupari nu sunt eligibile pentru investitii de canalizare in etapa 2014-2020 datorita 
numarului mic de locuitori. 
 
Pentru detalierea valorilor se poate consulta Anexa 7.3. 
 
5.4.2.17 Situatia propusa pentru localitatile sub 2.000 locuitori echivalenti 
 
Pentru localitatile cu populatie echivalenta sub 2.000 locuitori, a fost stabilit necesarul de investitii pe 
termen lung care se poate observa in anexa 7.3. Valoate totala de investiti pentru aceste localitati, 
este insumata la 140.335.578 milioane euro. 
 
 
Localitati cu retea existenta de canal: 
 
Patru Frati, Cocora, Maia, Reviga, Sf. Gheorghe, Sinesti, Stelnica, Maltezi. 
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Localitati fara retea de canalizare: 
 
Adancata, Albesti, Marsilieni, Andrasesti, Orboesti, Armasesti, Nenisor, Malu Rosu, Axintele, 
Barbatescu, Suditi, Gura Vaii, Horia, Balaciu, Copazu, Crasani de Jos, Crasani de Sus, Radulesti, 
Rasimnicea, Movileanca, Buesti, Poiana, Bataluri, Ciocarlia, Cotorca, Ciochina, Orezu, Piersica, 
Borduselu, Ciulnita, Ion Ghica, Ivanesti, Colelia, Cosambesti, Ghimbasesti, Marculesti, Dragoesti, 
Vlea Bisericii, Hagieni, Milosesti, Nicolesti, Tovarasia, Moldoveni, Movila, Perieti, Misleanu, Fundata, 
Stejaru, Paltinis, Rovine, Mircea cel Batran, Crunti, Salcioara, Rasi, Sarateni, Fratilesti, Butoiu, Malu, 
Catrunesti, Lilieci, Hagiesti, Boteni, Livedea, Valea Ciorii, Murgeanca, Bucsa, Dimitresti, Valea 
Macrisului si Grindasi. 
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5.5 Concluzii 
 
Apa 
 
S-a facut o analiza pentru delimitarea zonelor de alimentare cu apa, tinandu-se seama de 
urmatorarele criterii:  
 
• folosirea hartilor GIS pentru determinarea granitele dezvoltarii urbane; 

• devierea unei zone-tampon pentru a forma granitele dezvoltarii urbane; 

• folosirea utilitatilor CAD standard, pentru unirea granitele localitatilor – tampon pentru a crea o 
zona; 

• marcarea in baza de date CAD a oraselor din cadrul zonei; 

• verificarea hartilor CAD utilizand modelul digital de teren pentru a determina orice posibila 
grupare de zone (clastere); 

• realizarea analizelor de optiuni. 
 
In prezentul document s-a facut o analiza a posibilitatii de a forma sisteme si zone de apa in functie 
de criteriile de mai sus, si au fost identificate 13 sisteme mari de apa care contin un numar de 42 
localitati iar 85 ce localitati formeaza zone de apa independente. In cadrul judetului Ialomita sunt 
inregistrate 121 localitati care au populatia mai mare de 50 locuitori si 6 localitati care au populatia 
sub 50 locuitori. 
 
In cele ce urmeaza sunt prezentate sumar toate investitiile propuse in cadrul infrastructurii de 
alimentare cu apa pentru etapa  2014-2020 din judetul Ialomita. 
 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Fetesti (localitatile Fetesti si Fetesti Gara) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari in localitatea Fetesti: 
 
• reabilitare 10 puturi; 

• realizarea unei statii de tratare; 

• reabilitarea retelei de aductiune si distributie; 

• reabilitarea rezervoarelor de inmagazinare. 
 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Tandarei (localitatea Tandarei) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• reabilitare 7 puturi; 

• realizarea unei statii de tratare; 

• extinderea si reabilitarea retelei de distributie; 

• reabilitarea rezervoarelor de inmagazinare. 
 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Cazanesti (localitatea Cazanesti) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• reabilitare 4 puturi; 

• realizarea unei statii de tratare; 

• extinderea si reabilitarea retelei de aductiune si distributie; 



Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si 
canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita”

 

 

Master Plan judetul Ialomita – Capitolul 5 – Februarie 2014         Pagina 209 
 

•  reabilitarea rezervoarelor de inmagazinare. 
 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Suditi (localitatile Suditi si Gura Vaii) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• realizarea unei statii de tratare in Suditi. 
 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Fierbinti (localitatile Fierbinti, Dridu si Dridu Snagov) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• extinderea retelei de distributie in Fierbinti, Dridu si Dridu Snagov. 
 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Slobozia (localitatile Slobozia, Amara, Ciulnita, Ion Ghica, 
Ivanesti, Poiana, Cosambesti, Gimbasani, Marculesti, Smirna, Iazu si Scanteia) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• extinderea retelei de distributie in Ciulnita; 

• realizare SP si rezervor in Ciulnita; 

• Suplimentarea front de captare in Amara. 
 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Barcanesti (localitatile Barcanesti si Candesti) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• Realizare front de captare, statie de clorinare, SP, rezervor de inmagazinare si retea de 

distributie apa in Barcanesti; 

• Infintare retea de apa in Candesti. 
 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Movilita (localitatile Movilita, Rosiori, Bitina, Chiroiu 
Pamanteni, Chiroiu Unguriu si Chiroiu Satu Nou) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• extinderea retelei de distributie in Movilita; 

• Realizare front de captare, statie de clorinare, SP, rezervor de inmagazinare si retea de 
distributie apa in Rosiori; 

• Infintare retea de apa in Bitina si Chiroiu Pamanteni. 
 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Saveni (localitatile Saveni si Fratilesti) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• Extindere si conservare front de captare in Saveni; 

• Reabilitare statie de CL in Saveni; 

• Realizare SP si rezervor in Saveni; 

• Extindere si reabilitare retea in Saveni; 

• Infintare retea in Fratilesti. 
 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Axintele (localitatile Axintele, Barbatescu si HoriaSaveni 
si Fratilesti) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
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• Realizare puturi, statie de clorinare, statie de pompare, rezervor de inmagazinare si retea de 

distributie in Axintele; 

• Infintare retea de alimentare cu apa in Barbatesc u si Horia. 
 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Urziceni (localitatile Urziceni, Manasia, Axintele) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• Extindere retea in Urziceni; 

• Infintare retea de alimentare cu apa in Manasia si Alexeni; 

• SP noua in Alexeni. 
 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti (localitatile Armasesti, Barbulesti, Nenisor si 
Malu Rosu) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• infintare captare, statie de tratare, statie de pompare si rezervoare in Barbulesti; 

• Infintare retea de alimentare cu apa in Barbulesti, Armasesti, Nenisor si Malu Rosu. 
 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Jilavele (localitatile Jilavele si Slatioarele) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• infintare captare, statie de tratare, statie de pompare si rezervoare in Jilavele; 

• Infintare retea de alimentare cu apa in Slatioarele. 
 
Descrierea situatiei propuse a localitatilor rurale cu sisteme de apa individuale 
 
Pentru localitatile Gheorghe Lazar, Ograda, Gheorghe Doja, Platonesti, Lacusteni, Vladeni, 
Movila, Gura Ialomitei, Luciu, Valea Ciorii, Perieti, Misleanu, Buesti, Ciochina, Orezu, 
Borduselu si Piersica, Andrasesti, Orboesti, Salcioara, Copuzu, Crasanii de Sus, Crasanii de 
Jos, Balaciu, Munteni Buzau, Sarateni, Sfantu Gheorghe, Butoiu, Malu, Ion Roata, Brosteni, 
Adancata, Patru Fratii, Maia, Coserei, Moldoveni, Boronesti, Sintesti, Dragoesti, Valea Bisericii, 
Hagiesti, Boteni, Livedea, Ciocarlia, Cotorca, Garbovi, Valea Macrisului, Grindasi, Grindu, 
Colelia, Cocora, Bataluri, Hagieni, Reviga, Rovine, Mircea cel Batran, Crunti au fost propuse 
investitii de extindere a sistemelor de alimentare cu apa. 
 
Pentru localitatile Bucu, Mihail Kogalniceanu, Bordusani, Cegani, Maltezi, Stelnica, Facaeni, 
Progresu, Giurgeni, Murgeanca, Bucsa, Dumitresti, Fundatura, Paltinisu, Stejaru, Albesti, 
Marsilieni, Rasi, Brosteni, Rasimnicea, Movileanca, Radulesti, Sinesti, Catrunari, Lilieci, Crunti, 
Grivita, Traian, Milosesti, Nicolesti, Tovarasia nu sunt necesare investitii pentru infrastructura de 
alimentare cu apa. 
 
Efectele pe care le vor avea investitiile propuse, vor fi vazute in special in zone unde in prezent 
alimentarea cu apa se face din fantani individuale, din acvifere infectate, atat cu substante chimice 
(nitrati, nitriti, etc.) cat si bacteriologic din cauza WC-urilor din aceasta zona. 
 

• Au fost analizate toate masurile propuse facandu-se o analiza de comparatie a optiunilor in 
situatiile in care acesta a fost posibila (vezi capitolul 5.3) alegandu-se optiunea cea mai viabila 
tehnic si economic. 

• Instalatii sanitare de la locuintele conectate la sisteme centralizate de alimentare cu apa vor 
creste considerabil  nivelul de confort al acestora si probabil a nivelului cultural de asemenea, 
scotand in evidenta tendinta de a deveni o civilizatie europeana. 
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• Constructia unor facilitati legate de sistemul de alimentare cu apa si a infrastructurii de transport 
vor creste considerabil atragerea de investitii in zona, cu efecte pozitive asupra fortei de munca 
locale si in final asupra standardelor de viata a locuitorilor din centrele afectate si din localitatile 
invecinate. 

 
Lucrarile de reabilitare si de crestere a eficientei sunt prevazute sa imbunatateasca capacitatea 
sistemelor de alimentare existente, sa previna riscurile producerii de avarii, sa dezvolte facilitati noi 
pentru sistemele de alimentare in special pentru zona rurala, reabilitarea si cresterea eficientei in 
zona urbana. 
 
Impact asupra mediului este pozitiv, reducandu-se riscurile asupra sanatatii populatiei si evitarea 
epuizarii sursei de apa de suprafata (cu impact asupra consumatorilor din aval), evitarea 
impactului negativ a ecosistemelor acvatice, precum si evitarea impactului negativ asupra 
nivelului apei subterane, cu consecinte asupra biotopului, asupra zonelor umede si asupra 
activitatilor de agricultura si piscicultura.  
 
Apa uzata 
 
S-a facut o analiza pentru delimitarea aglomerarilor, tinandu-se seama de urmatorarele criterii: 
 

• definitia termenului de aglomerare conform Articolul 2(4) din Directiva 91/271/CEE; 

• independenta modului de constiruire a unei aglomerari de existenta unui sistem de colectare a 
apelor uzate; 

• neobligativitatea suprapunerii limitei aglomerarii peste entitati administrative; 

• clasificarea aglomerarilor  functie de populatia echivalenta: sub 2.000 l.e., intre 2.000 si 10.000 
l.e si peste 10.000 l.e.; 

• stabilirea limitei aglomerarii pentru o unitate administrativa (sat, oras) teritoriu functie de 
densitate de locuitori/ha, respectiv lungimeade retea/locuitor echivalent; 

• scenarii de formare a aglomerarilor, functie de distanta dintre limitele administrative acestea, 
conditiile geomorfologice etc.; 

• scenarii de formare a clusterelor, functie de rezultatele analizei tehnico-economice; 
• particularizare functie de situatie (functie de situatia existenta a surselor de apa, a infrastructurii 

sistemelor de apa potabila si/sau de canalizare, respectiv de posibilitatea extinderii facilitatilor 
existente, a  calitatii emisarilor din zona). 

 
In prezentul document s-a facut o analiza a posibilitatii de a forma aglomerari, functie de criteriile de 
mai sus, si au fost identificate 37 aglomerari cu o populatie echivalenta (p.e) mai mare de 2.000 
locuitori si 90 aglomerari cu populatie echivalenta mai mica de 2.000. 
 
In cele ce urmeaza sunt prezentate sumar toate investitiile propuse in cadrul infrastructurii de 
alimentare cu apa pentru etapa  2014-2020 din judetul Ialomita. 
 
Gruparea pentru apa uzata Fetesti (localitatea Fetesti) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• extinderea retele de canalizare; 

• realizarea a 3 statii de pompare si retea refulare aferenta. 
  
Gruparea pentru apa uzata Tandarei (localitatea Tandarei) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• extinderea si reabilitarea retele de canalizare in Tandarei; 
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• infintare retea canalizare si statii de pompare in Saveni. 
 
Gruparea pentru apa uzata Cazanesti (localitatile Cazanesti si Munteni Buzau) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• realizarea unei statii de epurare in Cazanesti; 

• extinderea si reabilitarea retele de canalizare in Cazanesti; 

• realizare statii de pompare si retea refulare aferenta in Cazanesti si Munteni Buzau; 

• infintare retea canalizare in Munteni Buzau. 
 
Gruparea pentru apa uzata Suditi (localitatile Suditi si Gura vaii) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• realizarea unei statii de epurare in localitatea Suditi; 

• realizare retea de canalizare in localitatile Suditi si Gura Vaii. 
 
Gruparea pentru apa uzata Fierbinti (localitatile Fierbinti, Dridu si Dridu Snagov) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• extinderea retelei de canalizare din Fierbinti si Dridu; 

• realizare statii de pompare si retea refulare aferenta in Fierbinti si Dridu. 
 
Gruparea pentru apa uzata Bucu (localitatile Bucu, Gheorghe Lazar si Ograda) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• Infintare statie de epurare in Bucu; 

• Infintare retea de canalizare in Gheorghe Lazar si Ograda; 

• realizare statii de pompare si retea refulare aferenta in Gheorghe Lazar si Ograda. 
 
Aglomerarea pentru apa uzata Gheorghe Doja (localitatea Gheorghe Doja) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• Infintare statie de epurare; 

• Infintare retea de canalizare; 

• realizare statii de pompare si retea refulare aferenta. 
 
Gruparea pentru apa uzata Platonesti (localitatile Platonesti si Lacusteni) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• Infintare statie de epurare in Platonesti; 

• Infintare retea de canalizare in Platonesti si Lacusteni; 

• realizare statii de pompare si retea refulare aferenta in Platonesti si Lacusteni. 
 
Gruparea pentru apa uzata Mihail Kogalniceanu (localitatile Mihail Kogalniceanu, Luciu, Gura 
Ialomitei si Giurgeni) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
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• extindere retea de canalizare; 

• realizare statii de pompare si retea refulare aferenta. 
 
Gruparea pentru apa uzata Barcanesti (localitatile Cosereni, Sintesti, Boronesti, Barcanesti, 
Condeesti, Axintele, Barbatescu, Movilita, Bitina, Rosiori, Chiroiu-Pamanteni, Chiroiu-Satu 
Nou, Chiroiu-Ungureni, Dragoesti si Valea Bisericii) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• Realizare SE in Barcanesti; 

• realizare retea de canalizare in Cosereni, Sinesti, Boronesti, Barcanesti, Candesti si Rosiori; 

• realizare statii de pompare si retea refulare aferenta in Cosereni, Boronesti, Barcanesti, 
Candesti, Movilita si Rosiori; 

• extindere retea canalizare in Movilita. 
 
Gruparea pentru apa uzata Scanteia (localitatile Scanteia, Iazu, Grivita, Traian si Smirna) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• realizare SE in Scanteia; 

• infintare retea de canalizare in localitatile Scanteia, Grivita si Traian; 

• realizare statii de pompare si retea refulare aferenta in localitatile Scanteia, Grivita si Traian. 
 
Gruparea pentru apa uzata Garbovi (localitatile Garbovi, Grindu, Valea Macrisului si Grindasi) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• realizare SE in localitatea Grindu; 

• infintare retea de canalizare in Grindu si Garbovi. 
 
Gruparea pentru apa uzata Facaeni (localitatile Facaieni,Vladeni, Bordusani, Progresu si 
Cegani) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• extindere SE in Facaeni; 

• extindere retea canalizare in Facaeni si Vladeni; 

• realizare statii de pompare si retea refulare aferenta in Facaeni, Vladeni si Bordusani; 

• infintare retea de canalizare in Bordusani. 
 
Gruparea pentru apa uzata Urziceni (localitatile Urziceni, Barbulesti, Manasia, Alexeni, 
Brosteni, Ion Roata, Jilavele si Slatioarele) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• extinderea SE existenta in Urziceni; 

• extindere retea canalizare in Urziceni, Barbulesti, Manasia, Alexeni si Ion Roata; 

• reabilitare retea canalizare in Urziceni; 

• realizare statii de pompare si retea refulare aferenta in Barbulesti, Manasia, Alexeni, Ion Roata si 
Jilavele; 

• Infintare retea de canalizare in Jilavele. 
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Aglomerarea pentru apa uzata Slobozia (localitatea Slobozia) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• extindere retea canalizare; 

• realizare statie de pompare si retea refulare aferenta. 
 
Aglomerarea pentru apa uzata Amara (localitatea Amara) 
 
S-au propus urmatoarele lucrari: 
 
• extindere retea canalizare. 
 
Selectarea optiunilor rezultate in urma analizelor specifice in sectorul de apa uzata conduc la avantaje 
reprezentate de posibilitatea utilizarii unor suprafete reduse pentru amplasamentele statiilor de 
epurare, evitarea transportului apelor uzate pe distante lungi sau tranzitul acestora prin retelele 
existente (in cele mai multe cazuri retele existente neputand asigura preluarea debitelor suplimentare 
de apa uzata). 
 
Se propune reabilitarea si extinderea sistemelor existente de colectare si epurare a apelor uzate in 
cazul principalelor centre urbane si periurbane. 
 
Pentru aglomerarile situate in zona rurala se propun solutii pentru: 
 
• utilizarea/extinderea sistemelor de canalizare aflate in executie prin alte programe de finantare; 

• implementarea de noi sisteme de colectare si epurare a apelor uzate; 

• executia unor sisteme noi de colectare si epurare a apelor uzate. 
 
Adoptarea variantelor optime pentru sistemele de canalizare a avut in vedere urmatoarele elemente: 
 
• eliminarea riscului de poluare si asigurarea sanatatii publice; 

• protectia mediului, in particular, a calitatii apei raurilor si a apei subterane; 

• cresterea numarului de locuitori racordati la sistemele de canalizare; 

• cresterea sigurantei sistemelor canalizare; 

• reducerea consumurilor specifice de energie si a costurilor de investitie, operare si intretinere.  
 
Adoptarea solutiilor tehnice aferente sistemelor de canalizare in regim descentralizat a luat in 
considerare respectarea cerintelor referitoare la asigurarea pantelor de scurgere si a vitezelor de 
autocuratire, prin evitarea tranzitarii pe distante mari a volumelor de apa uzata, precum si evitarea 
depasirii capacitatilor de transport si a celor de tratare in cazul infrastructurii existente; alegerea 
sistemelor descentralizate permite reducerea lungimii colectoarelor principale cu 7,5 – 10 % si a 
numarului statiilor de pompare a apelor uzate cu 30 – 40 %. 
 
Impact asupra mediului este pozitiv, reducanduse riscul asupra sanatatii populatiei si asupra mediului 
prin colectarea si epurarea apelor uzate din localitatile analizate. Cu ajutorul investitiilor propuse se 
evita impactul poluarii cu apa uzata insuficient tratata a corpului de apa receptor (flux masiv 
de poluanti in receptor si respectiv impactul asupra biotopului acvatic si asupra utilizatorilor 
din aval, in cazul netratarii corespunzatoare) precum si impactul asupra solului si al 
subsolului (poluarea solului si a apei subterane din cauza pierderilor de apa uzata din 
reteaua de canalizare si/sau fose septice necorespunzator exploatate).  
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Stabilirea amplasamentelor retelelor de alimentare cu apa si canalizare este in stransa legatura cu 
strategia de dezvoltare urbanistica la nivelul fiecarei aglomerari. Alegerea amplasamentelor in cazul 
statiilor epurare s-a facut  in functie de urmatoarele elemente: 
 
• corelarea distantelor intre amplasamentele SEAU, sistemele de colectare si emisar, in cazul 

sistemelor de canalizare; 

• conditiile geologice si hidrogeologice; 

• riscul de inundabilitate; 

• distanta fata de infrastructura rutiera existenta pentru facilitarea accesului; 

• distanta intre ariile construite; 

• indicatorii de calitate ai emisarilor, in cazul statiilor de epurare; 

• alte considerente, ca de exemplu: disponibilitatea terenurilor si pretul acestora in zona analizata, 
zone cuprinse in ariile protejate sau destinate altor obiective. 

 
Optiunile propuse in cadrul acestui document vor avea un impact pozitiv asupra mediul, actionand in 
moduri diferite, direct sau indirect, dupa cum urmeaza: 
 
• Realizarea retelelor de canalizare va conduce la indepartarea foselor septice, care sunt in mare 

parte vechi si realizate necorespnzator fiind cei mai importanti poluatori ai panzelor freatice; 

• Reabilitarea retelelor de canalizare existente care au un grad avansat de uzura si pe care se 
produc multe avarii, fiind un sistem permanent de contaminare a stratului acvifer; 

• Executarea unor statii de epurare noi vor imbunatati substantial conditiile de curatenie a 
emisarilor, atat a raurilor cat si a lacurilor; 

• De asemenea, optiunile propuse vor avea un impact major asupra sanatatii populatiei; 

• Sistemul centralizat de alimentare cu apa care includ un tratament riguros al apei pentru a fi in 
concordanta cu cerintele normelor nationale si europene, dezinfectia finala a apei, executarea si 
mentenanta operatiunii unui sistem de alimentare sanatos vor avea un puternic efect pentru 
eliminarea bolilor hidratice si hepatice, foarte raspandite in prezent. 

 
Lista cu prioritizarea masurilor de investitii pentru judetul Ialomita este cuprinsa in Anexele 7.1, 7.2, 
7.3. In tabelul urmator sunt prezentati indicatorii fizici pentru investitiile cuprinse in judetul Ialomita. 
 

Tabel 267 Planul de investitii pe termen lung - Alimentarea cu apa si Apa uzata 

Judetul Ialomita Costuri totale 
(Euro) 

Etapa 1 Etapa 2 Sursa de finantare 
Etapa 2014 - 2020 

Dupa 2020 
2014-2020 2021-2042 Fonduri de 

coeziune  Alte fonduri 

TOTAL 340.826.658 199.115.450 140.628.457 14.990.860 184.124.590 141.711.208 
Alimentarea cu apa 64.806.481 63.430.851 1.375.630 4.225.628 59.205.223 1.375.630 

Apa uzata 276.020.177 135.684.599 140.335.578 10.765.232 124.919.367 140.335.578 
*Calculele consultantului 
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Recomandari 
 
Mai jos sunt prezentate succint cateva recomandari care vor trebui analizate in detaliu la cadrul 
realizarii Studiului de Fezabilitate. Pe parcursul investigatiilor si analizelor facute in vederea 
actualizarii Master Plan-ului s-a constatat ca aceste componente prezentau un anumit grad de uzura, 
insa exista o mare probabilitate ca degradarea sa se accelereze datorita frecventei sporite cu care se 
produc episoade de precipitatii abundente. Se recomanda revizuirea debitelor de calcul pentru o 
abordare mai conservativa cu privire la capacitatea de transport si stocare a apei provenite din 
precipitatii. 

- este necesara evidentierea (prin masuratori si investigatii detaliate) zonelor care prezinta o 
recurenta a problemelor aparute in urma unor ploi de scurta durata dar de intensitate mare, 
agravate de alternanta functionarii in regim unitar sau separativ, zone invecinate functioneaza 
diferit iar acest lucru genereaza constrangeri si dificultati in identificarea solutiilor punctuale: 
 
a) Lipsa retelelor de canalizare pluviala in zone care fac parte din sistemul separativ de 

canalizare; 
 
b) zone cu retea de canalizare pluviala insuficiente pentru asigurarea unei bune functionalitati 

a sistemului de canalizare in timpul averselor torentiale; 
 
c) zone inundabile cu probleme majore aparute in timpul ploilor torentiale semnificative. 

 
Se subliniaza faptul ca exista situatii in care colectoarele de canalizare menajere sunt 
conectate in reteaua pluviala si viceversa. Zonele respective urmeaza sa fie reconfigurate in 
functie de rezultatele calculelor efectuate pe baza masuratorilor si investigatiilor de detaliu.  
 
Se recomanda executia de racorduri pluviale la utilizatorii din zonele cu sistem separativ. 
Pentru acest demers sunt necesare masuratori si investigatii pentru inventiarierea tuturor 
utilizatorilor care trebuie racordati la canalizarea pluviala pe langa cea menajera. 

 
Solutia pentru o functionalitate ideala a sistemelor de canalizare menajera ar fi separarea 
retelelor de colectarea apelor pluviale de reteaua de canalizare a apelor uzate menajere. 
Aceasta separare este importanta deoarece in cazul unor ploi de scurta durata dar de 
intensitate mare, retelele de canalizare existente, si statiile de pompare nu fac fata transportului 
unei cantitati asa mari de apa intr-un interval de timp atat de scurt, deoarece au fost 
dimensionate doar pentru transportul apelor uzate menajere, producandu-se inundatii atat a 
strazilor publice cat si a locuintelor aflate in aceste zone problematice 

 
Prin urmare, este necesar ca la elaborarea Studiului de Fezabilitate sa se analizeze in detaliu 
solutiile posibile de separare a canalizarii menajere de cea pluviala, si de colectare a apelor 
pluviale in statii de pre-epurare. Se va reliefa la momentul respectiv daca este necesar ca 
ulterior aceste ape sa fie directionate in statiile de epurare sau direct in emisar.  

 


